

스마트앵커 조성

1 기본 현황

□ 사업개요

| | | |
|------------|---|------------------|
| 회 계 | 일반회계 | |
| 사업기간 | <input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 사업기간 2018.01 ~ 2022.12 | |
| 사업내용 | ○ 열악한 작업환경과 폐쇄적 생산체계에 따른 도심제조업 침체 극복을 위한 ICT 기반 공정자동화와 '기획-제조-유통'을 연계하는 스마트앵커 조성 | |
| 사업위치 | 도심제조업 집적지 6개소(중랑구 상봉동, 중구 예관동, 구로구 고척동, 마포구 성산동, 도봉구 창동, 중구 신당동) | |
| 총사업비 | 총 69,580,000천원 (국비) | (사비)69,580,000천원 |
| | 기타 (예산 외) (구비) | (기타) |
| 사업비 (당해년도) | 2,311,880천원 (국비) | (사비)2,311,880천원 |
| | 기타 (예산 외) (구비) | (기타) |

□ 사업 담당자

| | | | | |
|-------|---------|------------------|------------------|------------------|
| 실·국 | 부서명 | 과 장 | 팀장 | 주무관 |
| 경제정책실 | 거점성장추진단 | 노수임 2133-8761 | 강우영 2133-8770 | 김지희 2133-8775 |

※실국 및 부서명은 예산서 기준으로 작성되어 현재부서와 다를 수 있습니다.

2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원, %)

| 구 분 | 2019예산액 (A) | 2020예산액 (B) | 증감 (B-A) | (B-A)*100/A |
|-------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|
| | | | | |
| 계 | (x2,500,000) 7,155,400 | (x-) 2,311,880 | (xΔ2,500,000) Δ4,843,520 | (xΔ100) Δ67 |
| 사무관리비 | (x-) 50,000 | (x-) 50,000 | (x-) 0 | (x-) 0 |
| 연구용역비 | (x-) 70,000 | (x-) 0 | (x-) Δ70,000 | (x-) Δ100 |

| | | | | |
|-----------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|
| 자치단체경상보조금 | (x-) 215,000 | (x-) 530,000 | (x-) 315,000 | (x-) 146 |
| 시설비 | (x-) 346,000 | (x-) 0 | (x-) △346,000 | (x-) △100 |
| 자치단체자본보조 | (x2,500,000) 6,474,400 | (x-) 1,731,880 | (x△2,500,000) △4,742,520 | (x△100) △73 |

□ 산출근거

| 과목구분 | 2020년 예산내역 | |
|-----------|--|---------------|
| 사무관리비 | ○ 스마트앵커 TF 운영 50,000,000원 | = 50,000천원 |
| 자치단체경상보조금 | ○ 스마트앵커 협동화 사업지원 530,000,000원 | = 530,000천원 |
| 자치단체자본보조 | ○ 스마트앵커 조성 | = 1,731,880천원 |
| | - 중량구 스마트앵커 조성비(공사비) 231,880,000원 | = 231,880천원 |
| | - 중구 스마트앵커 조성비(공사및설계비) 1,000,000,000원 | = 1,000,000천원 |
| | - 마포구 스마트앵커 조성비(설계비) 500,000,000원 | = 500,000천원 |

□ 연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

| 구분 | 계 | 기투자 (~2018) | 2019 | 2020 | 2021 이후 | 비고 |
|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----|
| 계 | (x-) 69,580 | (x-) 520 | (x-) 4,655 | (x-) 2,311 | (x-) 62,094 | |
| 사무관리비 | (x-) 200 | (x-) | (x-) 50 | (x-) 50 | (x-) 100 | |
| 연구용역비 | (x-) 70 | (x-) | (x-) 70 | (x-) | (x-) | |
| 자치단체경상보조금 | (x-) 1,745 | (x-) | (x-) 215 | (x-) 530 | (x-) 1,000 | |
| 자치단체자본보조 | (x-) 67,219 | (x-) 520 | (x-) 3,974 | (x-) 1,731 | (x-) 60,994 | |
| 시설비 | (x-) 346 | (x-) | (x-) 346 | (x-) | (x-) | |

3 사업 설명

□ 사업목적

- 도심제조업 집적지에 ICT 기반의 공정자동화와 '기획/디자인-제조-유통·마케팅'을 연계하는 스마트앵커를 조성 및 운영

□ 사업근거

- 도시형 소공인 지원에 관한 특별법 제20조
- 서울시 도시형소공인 지원에 관한 조례 제11조, 15조
- 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제28조의3
- 스마트앵커 건립 및 운영계획(행정1부시장 방침 제112호)

□ 사업내용

- 사업기간 : 2018.1. ~ 2022.12.
- 지원대상 : 25개 자치구
- 사업수행주체 : 25개 자치구
- 추진방법 : 자치구 공모 방식으로 스마트앵커 조성 및 운영
- 사업의 주요내용 :
 - 도심제조업 집적지 내 20개소 스마트앵커 조성 및 운영
 - 스마트앵커별 협동화 사업 추진
 - 도심제조업 공정개선 및 지능화
 - '기획/디자인-제조-유통,마케팅' 연계 신비즈니스 플랫폼 구축

□ 사업계획(투자사업의 경우)

- 중구 인쇄 스마트앵커 조성
 - 위치 : 예관동 52-10외 19필지(1,200 m^2)
 - 규모 : 지상12층, 지하5층
 - 조성비 : 312억원
- 중랑구 봉제 스마트앵커 조성
 - 위치 : 상봉동 110-38,39(1,568 m^2)
 - 규모 : 지상6, 지하4층
 - 조성비 : 182억원
- 구로구 기계금속 스마트앵커 조성
 - 위치 : 구로구 고척동 100번지 일대(3,516 m^2)
 - 규모 : 지하2층, 지상7층
 - 조성비 : 488억원
- 마포구 디자인출판 스마트앵커 조성
 - 위치 : 마포구 성산동 275-55호외 4필지(1,568 m^2)
 - 규모 : 지하 4층, 지상 5층
 - 조성비 : 190억원

- 도봉구 양말 스마트앵커 조성
 - 위치 : 도봉구 창동 777번지 일대(3,000㎡)
 - 규모 : 지하 2층, 지상 5층
 - 조성비 : 280억원
- 중구 봉제 스마트앵커 조성
 - 위치 : 중구 신당동 140-29(1,011㎡)
 - 규모 : 지상1층~7층
 - 조성비 : 97억원

□ **추진경위**

- 스마트앵커 기본계획 수립 및 운영 준비
 - 서울시 스마트앵커 조성 TF 발족('18. 3.)
 - 스마트앵커 건립 및 운영계획 수립('18. 5.16.)
 - ICT기반 스마트앵커 운영시스템 구축을 위한 기본계획 수립('19. 3.)
 - 스마트앵커 운영 활성화 방안 학술용역 실시('19. 4.)
- 1차년도 사업 대상지 조성 추진
 - 사업 대상지 선정('17.12.) : 중랑 봉제, 중구 인쇄, 성동 수제화
 - 시 투자심사 추진 : 성동 수제화('18. 3.), 중랑 봉제, 중구 인쇄('18. 7.)
 - 중구 국비(행안부 특별교부금) 20억원 확보('19. 3.)
 - 중랑구 국비(중기부 국고보조금) 25억원 확보('19. 9.)
- 2차년도 사업 대상지 조성 추진
 - 사업 대상지 선정('18.10.) : 구로 기계금속
 - 구로 스마트앵커 조성 기본계획 수립용역 실시('19. 5.)
- 3차년도 사업 대상지 조성 추진
 - 사업 대상지 선정('19. 3.) : 도봉 양말, 마포 디자인출판
 - 시 자체 발굴 사업 후보지 선정('19. 3.) : 구로 세무서, 성수 변전소, 개봉동 임대산업시설
 - 시 투자심사 추진('19. 9.) : 마포 디자인출판
 - 사업 대상지 추가 선정('19.9.) : 중구 봉제

□ **2020년도 추진일정**

(단위 : 천원)

| 사업추진절차 | 추진기간 | 예산집행금액 | 추진세부내용 |
|-------------|-----------------|-----------|-------------|
| 계 | | 2,311,880 | |
| 스마트앵커 TF 운영 | 2020.01~2020.12 | 50,000 | 스마트앵커 TF 운영 |

| | | | |
|-------------|-----------------|---------|-----------|
| 스마트앵커 협동화사업 | 2020.01~2020.12 | 530,000 | 협동화 사업 지원 |
| 중랑 스마트앵커 공사 | 2020.01~2020.12 | 231,880 | 공사 추진 |
| 중구 스마트앵커 설계 | 2020.01~2020.09 | 779,797 | 설계 용역 추진 |
| 중구 스마트앵커 공사 | 2020.10~2020.12 | 220,203 | 공사착공 |
| 마포 스마트앵커 설계 | 2020.01~2020.12 | 500,000 | 설계 용역 추진 |

4 사 업 효 과

□ 최근 3년 추진실적

| | |
|--------|--|
| 2017년도 | ○ 1차년도 사업 대상지 선정(3개소) - 중구(인쇄), 중랑구(봉제), 성동구(수제화) |
| 2018년도 | ○ 2차년도 사업 대상지 선정(1개소) - 구로구(기계금속) |
| 2019년도 | ○ 3차년도 사업 대상지 선정(3개소) - 마포구(디자인출판), 도봉구(양말), 중구(봉제) |

□ 향후 기대효과

- ICT 기반의 자동화되고 현대화된 생산시설 입주 지원으로 도심제조업 생산성 증대
- 시설현대화, 공정 자동화, 협업 시스템을 갖춘 제조 혁신거점 기능 강화로 4차 산업혁명 대응 개방적 혁신 체계 발굴로 지역 제조업으로 확산 계기 마련
- ‘기획/디자인-제조-유통’ 가치사슬 간 협업으로 부가가치 창출
- 고용창출, 안정적 일자리 제공, 젊은 신규인력 유입효과
 - 서울 제조업의 직접유발계수란 각 상품 또는 산업별 산출액 10억 원당 소요되는 직접 취업자 수(한국은행, 2015)는 5.4명으로 전국 2.8명 보다 높아 고용 창출효과 충분

5 최 근 3 년 결 산 현 황

(단위 : 천원)

| 연도 | 최종예산 | 전년이월 | 예산변경 | 예산현액 | 집행액 | 차년이월 | 집행잔액 |
|------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|
| 2018 | (x-) 520,000 | (x-) 0 | (x-) 0 | (x-) 520,000 | (x-) 520,000 | (x-) 0 | (x-) 0 |