

1. 용역개요

1. 용역명 : 공간복지 환경개선사업 건설공사 폐기물처리용역(중계4 및 가양4단지)
2. 위치 : 노원구 중계동, 강서구 가양동
3. 용역기간 : 2019년 12월 10일 ~ 2020년 03월 30일
4. 용역사 : (주)지솔알이에이치 외 2개사
5. 계약금액 : 51,033,000원
6. 용역내용 : 건설폐기물 파쇄 및 소각, 임목폐기물 처리

2. 변경 내용

1) 변경사유

- 중계4 공간복지 환경개선 건설공사 폐기물 물량 변경 요청(시설계획부-155호, 2020.01.09.)

· 놀이터 시설 및 고무칩포장 철거 수량 반영

놀이터A



놀이터B



- 가양4단지 폐기물 수량 변경 요청(맹호가양 20-05호, 2020.02.26.)

· 공동체마당 바닥포장 및 키오스크 철거 수량 반영



2) 수량변경

분류	구분	단위	당초(A)	변경(B)	증. 감(B-A)	비고
페콘크리트	중계4	ton	24.97	412.39	387.43	
	가양4		564.77	644.80	80.04	
	합계		589.73	1,057.20	467.46	
페아스팔트콘크리트	가양4		112.50	349.56	237.06	
페블록	중계4		137.71	287.22	149.52	
	가양4		318.64	135.77	- 182.87	
	합계		456.35	422.99	- 33.35	
페목재	중계4		12.47	12.47	-	
	가양4		9.75	11.38	1.64	
	합계		22.22	23.86	1.64	
임목폐기물	중계4		13.30	13.30	-	
	가양4		14.00	1.60	- 12.40	
	합계		27.30	14.90	- 12.40	
폐합성수지	중계4		-	35.44	35.44	신규
	가양4		-	14.09	14.09	신규
	합계		-	49.53	49.53	신규
혼합건설폐기물	가양4		-	15.35	15.35	신규

3) 금액 증감 사항

단위 : 천원

구분	당초	변경	증감	비고
순용역비	8,189	12,204	+ 4,014	
폐기물처리수수료	36,562	64,912	+ 28,350	
총용역비(간접비 포함)	51,033	87,646	+36,613	