

서울연구원

수신자 수신자 참조
(경유)

제 목 수탁연구 연구예산 변경

도시공간연구실에서 수행하고 있는 "공공부지를 활용한 민관협력적 사업모델 개발
용역(1차)"과제의 실행예산 변경을 다음과 같이 수행하고자 합니다.

가. 과제명: 공공부지를 활용한 민관협력적 사업모델 개발 용역(1차)

나. 계약금액: 124,510,000원

다. 연구기간: 2019.09.20 ~ 2020.04.30.

라. 발주기관: 서울시 공공개발기획단

마. 실행예산 변경

(단위 : 천 원)

예산과목	당초	변경 후	증△감	증감사유
합계	124,510	124,510		
사업인건비	23,632	27,570	3,878	고용기간 변동
연구경비	7,465	3,470	△3,995	국외여비 삭제 및 최종보고서 부수 변동
위탁연구비	74,706	74,706	-	-
과제운영비	3,765	3,822	57	실행예산 변경에 따른 조정

바. 실행예산 변경사유

- 사업인건비 금액 증가 (고용기간 연장)

첨부 1. 변경 실행예산서 1부. 끝.

서울연구원장

수신자 재무팀장,연구관리팀장

연구원 고하희 도시정보실장 김상일 도시공간연구실장 김인희 부원장 04/22
유기영

협조자 연구관리팀장 이원영 연구기획실장 남원석 연구기획조정 나도삼
본부장

시행 도시공간연구실-693(2020.04.22)

우 06756 서울시 서초구 남부순환로 340길 57(서초동 391) 서울연구원 / 홈페이지 <http://www.si.re.kr>

전화 02-2149-1278 전송 02-2149- / 이메일 ghh1003@si.re.kr / 공개