

# 준 공 검 사 조 서

1. 건 명 : 수산동 염장고등어 작업장 소화배관 교체공사
2. 계 약 금 액 : 일금 사천칠백이십삼만사천원정(₩ 47,234,000원)
3. 준 공 금 액 : 일금 사천칠백이십삼만사천원정(₩ 47,234,000원)
4. 계 약 일 : 2020년 04월 16일
5. 착 공 일 : 2020년 04월 16일
6. 준 공 기 한 : 2020년 05월 13일
7. 준 공 일 : 2020년 05월 13일

상기 공사가 설계서와 같이 준공되었음을 확인함

- 붙임 1. 착공계 1부.  
2. 준공계 1부.  
3. 준공사진대지 1부. 끝.

2020년 05월 20일

		본부장(지 사 장)	년 월 일
담 당	팀 장	임창수	
오지민	정우철		

준공검사자 : 설비공사팀 팀 장 정 우 철 정우철  
설비공사팀 3급 오 형 석 오형석  
입 회 자 : 재무팀 3급 김 재 령 김재령