



동부엔지니어링주식회사

(우)08325 서울특별시 구로구 구일로 2길 59 남부타운 403호
전화: (02)859-7811/ 팩스: (02)859-7812 / 책임건설사업관리자 김구환/담당 윤한유

문서번호: 광안건 제2020 -284 호

시행일자: 2020. 07. 24.

보존기한: 년간(년까지)

수신: 서울특별시
도시기반시설본부장

참조: 토목부장

선결		지시		
접수	일자 시간	결재 · 공람		
	번호			
처리과		공람		
담당자				
심사자		심사일		

제목: 광복교~안양교 관급자재(레미콘-선일) 물품검수조서 제출

1. 귀 본부의 발전을 기원합니다.
2. 총무부-12969(2020.7.21.)호와 관련입니다.
3. 상기대호와 관련하여 관급자재(선일공업(주)-레미콘)에 대한 검수결과를 붙임과 같이 보고합니다.

- 붙임: 1. 물품검수조서 1부.
2. 반입확인서 1부. 끝.

광복교~안양교 도로 확장 공사

책임건설사업관리기술자 김구환 (인)



물 품 검 사 (수) 조 서

① 계 약 건 명	광복교~안양교 도로확장공사(레미콘구매)			
납 품 자	②상 호	서울경인레미콘공업(협)	③ 성 명	김영석
④ 계 약 금 액	금 64,864,140 원 (금육천사백팔십육만사천일백사십원)			
금회지급요청금액	금 9,286,680 원 (금구백이십팔만육천육백팔십원)			
⑤ 계 약 번 호	12201005002			
⑥ 납 품 기 한	2020년 12월 31일			
⑦ 납 품 년 월 일	2020년 06월 15일			
⑧ 검사(수)년월일	2020년 07월 20일			
⑨ 검사(수)장소	광복교~안양교 도로확장공사현장			
⑩ 검수자 의견 ※4개항목 모두체크	① 수량은 일치 하는가? 예(<input type="radio"/>), 아니오(<input type="checkbox"/>) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예(<input type="radio"/>), 아니오(<input type="checkbox"/>) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예(<input type="checkbox"/>), 해당없음(<input type="radio"/>) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예(<input type="checkbox"/>), 해당없음(<input type="radio"/>)			
⑪ 물품관리시스템 등록대상구분	비대상 (<input type="radio"/>), 대상 (등록 <input type="checkbox"/> , 미등록 <input type="checkbox"/>)			물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음				물 품 출 납 원
2020년 07월 23일				
검수자 광복교~안양교 도로확장공사 직 급 책임건설사업관리기술자 성명 김 구 환 (인) 직 급 현 장 대 리 인 성명 오 준 호 (인)				분임물품 출 납 원

청 구 및 출 급 증 (특별회계 관서용)

수 신 :
발 신 :

①청 구 번 호 :
②출급증빙서번호 :

③ 아래와 같이 청구함. 2020년 07월 일							결 재	부 장		인
								분임물품출납원		인
④ 일련 번호	⑤ 물품식별 번호	⑥ 품명	⑦ 규격	⑧ 단위	⑨ 청구량	⑩ 용도	⑪ 단가	⑫ 취득 금액	⑬ 출급량	⑭ 비고
1	22608989	레미콘	25-18-080	m ³	24	공사용	61,460	1,475,040	24	
2	22611139	레미콘	25-27-150	m ³	108	공사용	72,330	7,811,640	108	
		이		하		여		백		
⑮ 위 물품의 출급을 승인함. 2020년 07월 일							물 품 관 리 관		인	
							물 품 출 납 원		인	
⑯ 위 물품을 정회 영수함. 2020년 07월 일							분임물품출납원		인	
⑰ 장부 기입을 확인함. 2020년 07월 일							확 인 관		인	

레미콘 반입 확인서

수요처 : 서울특별시 도시기반시설본부

납품처 : 선일공업(주)

지시번호 : 12-20-1-22482-00

현장명 : 광복교~안양교 도로확장공사

날 짜	규 격	수 량	날 짜	규 격	수 량
2020.06.10	25-18-80	24			
2020.06.15	25-27-150	108			
	계	132		계	


규격	지시량	기검수량	금회검수량	잔량
25-18-120	6	-	-	6
25-18-80	230	-	24	206
25-21-150	87	-	-	87
25-21-80	287	29	-	258
25-27-150	360	138	108	114

上記와 같이 납품되었음을 확인합니다.

2020년 7월 23일

인수자 현장대리인 오준호 (인)

확인자 책임건설사업관리자 김구환 (인)



현장 납품사진

지시번호 : 12-20-1-22482-00

수요기관 : 서울특별시 도시기반시설본부

공사명 : 광복교~안양교 도로확장공사

2020.06.10



2020.06.15



--	--

--	--

--	--

주요자재 검사 및 수불부

품명: 규이콘

설계량	단위	규격	반입일	반입량	합격량		불합격		출고일	출고량	잔량	검수자	서명
					금회 누계	불합격량	사유						
1m ³	25-21-150		2019 11/12	181	181 5220	-	-	2019 11/12	181	0	주동원	김민	
			11/22	38	38 5268	-	-	11/22	38	0	주동원	김민	
			11/28	25	25 5293	-	-	11/28	25	0	주동원	김민	
			12/9	18	18 5311	-	-	12/9	18	0	주동원	김민	
			12/11	39	39 5350	-	-	12/11	39	0	주동원	김민	
			12/23	36	36 5386	-	-	12/23	36	0	주동원	김민	
			2020 1/2	59	59 5445	-	-	2020 1/2	59	0	주동원	김민	
			1/15	95	95 5540	-	-	1/15	95	0	주동원	김민	
			1/20	48	48 5588	-	-	1/20	48	0	주동원	김민	
			2/26	102	102 5690	-	-	2/26	102	0	주동원	김민	
			5/22	210	210 5960	-	-	5/22	210	0	주동원	김민	
			6/15	366	366 6326	-	-	6/15	366	0	주동원	김민	
7/9	330	330 6656	-	-	7/9	330	0	주동원	김민				

50
95
48
202

북극: 132m³
선명: 138m³
아주: 192m³
북극: 66m³
선명: 108m³
아주: 150m³
북극: 102m³
선명: 98m³

