

문서번호	IT전략실-4209
보존기간	5년
결재일자	2020.09.29.
공개여부	공개

★대리	팀장	IT전략실장	경영전략본부장	
전지훈	김재윤	代김재윤	09/29 전기성	
협 조				

2020년 주요사업계획 변경 보고

2020.

2020년 주요사업계획 변경 보고

연초 발생한 코로나19가 장기 지속됨에 따라, 사회적 거리두기 준수 등을 위해 IT전략실의 주요사업계획 중 대시민 오프라인 행사가 포함된 사업(2건)을 변경하여 추진코자 함.

I 관련근거

□ 시민소통플랫폼 ‘같이가치 V2.0’ (일반사업)

- IT전략실-644(2020. 2. 13.) “시민참여 소통플랫폼 같이가치 V2.0 2020 운영계획(안)”
- 기획조정실-2997(2020. 4. 29.) “2020년도 본부별 역점사업 및 주요사업 성과목표 확정 일람”
- 기획조정실-3552(2020. 4. 29.) “전략데스크회의(2020. 5. 27.) 결과 일람”
 - 이사장 서면보고 완료
- IT전략실-3277(2020. 7. 22.) “시민과 같이가치(온라인 공론장) 운영결과 보고”
- IT전략실-4117(2020. 9. 23.) “2020년 주요사업계획 변경 검토 의뢰”
- 기획조정실-6381(2020. 9. 25.) “2020년 주요사업계획 변경(취소) 안건 제출요청”
- 기획조정실-6392(2020. 9. 28.) “2020년 주요사업계획 변경 검토 의뢰에 대한 회신”

□ 클린 스마트시티즌 챌린지 (청렴사업)

- IT전략실-429(2020. 1. 31.) “서울디지털재단 업무협약 결과보고”
- 기획조정실-4114(2020. 6. 24.) “2020년 청렴사업 성과목표 추진항목 확정 일람”
- 9월 사업성과회의 서면보고(2020. 9. 10.) - 청렴사업 변경 관련 이사장 서면보고 완료
- 공단-서울디지털재단 사업계획 변경 관련 업무협약의(2020. 9. 16.)
- 청렴이행상황 종합점검 회의(2020. 9. 22.) - 청렴사업 변경 관련 감사 서면보고 완료
- IT전략실-4117(2020. 9. 23.) “2020년 주요사업계획 변경 검토 의뢰”
- 기획조정실-6381(2020. 9. 25.) “2020년 주요사업계획 변경(취소) 안건 제출요청”
- 기획조정실-6392(2020. 9. 28.) “2020년 주요사업계획 변경 검토 의뢰에 대한 회신”

II 변경 배경

□ 코로나19 바이러스 발생

- 발생경과 (제1기 : 해외유입 사례별 발생 / 1.20. ~ 2.17.)

제2기 (2.18. ~ 5.5.)		제3기 (5.5. ~ 현재)		제4기 (8.15. ~ 현재)
대규모 집단발생 및 사회적 거리두기	⇒	산발적 집단발생 및 생활 속 거리두기	⇒	수도권 집단발생 및 강화된 사회적 거리두기
◆ 위기단계 경계→심각 ◆ 강화된 사회적 거리두기		◆ 생활 속 거리두기 ◆ 수도권 방역조치 강화		◆ 강화된 사회적 거리두기 ◆ 위기단계 3단계 격상 검토

- 코로나19 관련 지침 시달

- 중앙재난안전대책본부 『코로나바이러스감염증-19 집단행사 방역 관리 지침』
- 중앙사고수습본부 『서울·인천·경기 지역의 공공 개최 행사 등 연기·취소 협조 요청』

□ 코로나19 관련 지침 세부사항

- 코로나바이러스감염증-19 집단행사 방역 관리 지침 (2.26.)

- 시급성, 감염 전파 가능성, 대상의 취약성 등을 고려하여 필요성이 미흡하거나 위험성이 큰 행사는 연기 또는 취소
- (시급성) 불요불급한 일회성·이벤트성 행사
- (감염전파 가능성) 행사의 경우 다수가 밀집하여 비말전파 가능한 행위를 하는 행사

- 서울·인천·경기 지역의 공공 개최 행사 등 연기·취소 협조 요청 (8.18)

- 적용지역 : 서울·경기·인천
- 요청내용 : 쏠부처, 지자체, 관련 산하·공공기관 등에서 주관하는 행사 개최 연기·취소

□ 코로나19 관련 협업기관(서울디지털재단) 사정 변경

- 주최기관 측 사정으로 인해 대시민 오프라인 행사 개최 불가


- 교육 및 행사 관련 예산 축소 (서울디지털재단)
- 코로나19 사태로 인한 커뮤니티(시민 참여자) 모집 곤란

☞ 사업계획 변경 관련(내부직원 대상 비대면 행사로 전환) 업무 협의 완료 (9.16)

Ⅲ 당초 추진계획

□ 시민소통플랫폼 ‘같이가치 V2.0’ (일반사업)

- 추진시기 : '20. 1 ~ 12월 (연중상시)
- 추진방법 : 온오프라인 연계 플랫폼 운영



- 오프라인 행사 개최결과 및 공론장 이후 사업추진 경과 등을 온라인상 공개

① 시민제안 접수 채널 운영 : 상시 ※ 市 민주주의서울담당관 지원

- ‘민주주의 서울’ 홈페이지 내 공단 별도 페이지 구축 운영('20.2월 예정)

② 온라인 공론장(서울시설공단이 묻습니다) 운영 ☞ 상반기 중 1회 이상 개최

- 부서별 시설물 관리 및 운영, 주요 추진사업에 대한 시민의견 수렴 및 논의가 필요한 사항 발굴 후 우선 의제 선정 및 카드뉴스 제작 게시

③ 시민제안 발굴 워크숍 (오프라인 대시민 행사) ☞ 2020년 하반기 중 1회

- 시민접점 사업부문을 대상으로 시민들과 직접 소통할 수 있는 장 마련
- 기존에 운영중인 다양한 시민참여(시민위더스 등) 활동 경험자 적극 활용
- 공단 사업(장) 관련 주제 발제 후 주제별 테이블에서 시민 자유토론 시행
- 오프라인 워크숍 진행 후 도출된 제안을 온라인 플랫폼 민주주의 서울에 제안

□ 클린 스마트시티즌 챌린지 (청렴사업)

- 개최방법 : 외부기관 협업(서울디지털재단)
- 개최일시 : 2020년 10월 중
- 참여대상 : 서울소재 시민, 직장인, 학생 등 (프로젝트 팀)
- 사업예산 : 10백만원 (행사운영비)
- 운영방법 : '청렴 관련 공공데이터를 활용한 대시민 오프라인 아이디어 발굴 행사 개최
- 주요내용 : 청렴의 중요성에 대한 시민 이해도 향상 및 참신한 아이디어 도출

Ⅲ 변경 추진계획

《 기존 대시민 오프라인 행사 운영 변경 》

- 시민소통플랫폼 : 시민제안 발굴 워크숍 → 온라인 공론장 1회 추가 운영으로 대체
- 클린 스마트시티즌 챌린지 : 청렴 아이디어 인큐베이팅 비대면 내부 행사 개최

□ 시민소통플랫폼 '같이가치 V2.0' → 온라인 공론장 1회 추가 운영

- 운영일시 : 2020년 11월 중 * 게시기일 : 30일 (市 기준 준용)
- 참여대상 : 공단 사업(장)에 관심 있는 시민 누구나
- 운영방법
 - 부서별 시설물관리 및 운영, 주요 추진사업 등에 대한 시민의견 수렴
 - 공론의제 및 답변(분석결과 등) '카드뉴스' 제작· 시민소통플랫폼 게시
- 온라인 공론장 답변기준 : 참여 수 500명 이하 (부서검토 및 답변)
 참여 수 500명 이상 (이사장 답변)

※ 【사업부서 공론화 의제】 Pool (각 부서 제출의견 수합)

본부명	부서명	의제 제목	순위(건의)
복지경제	추모시설운영처	친환경 화장문화 정착을 위해 화장용관 사용하는 것을 어떻게 생각하십니까?	3위 (공동)
문화체육	청계천관리처	청계천 자전거도로 내 전동킥보드 이용, 어떻게 생각하시나요?	1위
도로관리	도로관리처	자동차전용도로에 줄임쉼터(화장실)를 설치한다면 어떨까요?	2위
	도로시설처	소음 발생하는 공사, 주간에 시행하면 괜찮을까요?	3위 (공동)

□ 클린 스마트시티즌 챌린지 (청렴사업)

- 행사명 : 2020 클린 스마트시티즌 챌린지
- 개최방법 : 내부 청렴 아이디어 인큐베이팅을 통한 비대면 발표행사 1회 개최
- 참여대상 : 디지털 에반젤리스트(30명) 및 참여희망 직원
- 개최일시 : 2020. 10. 15.(목) (예정)
- 주요내용 : 정보화(4차산업) 시대 발생할 수 있는 청렴 관련 문제 제시 및 해결방안 논의
- 예) 업무 중 수집한 개인정보를 통한 이득 편취 문제 등
- 포상방안 : 연말 4차산업 유공표창 수여자 선정시 우수작 제출자에 대한 기점 부여