

# 서울연구원

수신자 연구관리팀장

(경유)

제 목 수탁연구 실행예산 변경

도시공간연구실에서 수행하고 있는 '역사도심기본계획 재정비(1차)' 연구와 관련하여 실행예산을 변경하고자 합니다.

- 가. 과제명 : 역사도심 기본계획 재정비(1차)
- 나. 계약액 : 138,300천원
- 다. 연구기간 : 2020.06.29~2020.12.31.(1차), (총차:2020.06.29~2022.10.28)
- 라. 발주기관 : 서울시 역사도심재생과
- 마. 실행예산 변경 (단위 : 천원)

예산과목	당초예산	변경예산	증△감	증감사유
합계	138,300	138,300	-	-
인건비	53,607	53,607	-	-
연구경비	22,973	32,276	9,303	자체조사로 설문조사방식 변경, 코로나 영향으로 회의비 일부 감액 및 조사정리비 증액
위탁연구비	15,000	0	△15,000	자체조사로 설문조사 방식 변경에 따라 위탁연구비 감액
과제운영비	9,730	10,927	1,197	위탁연구비 감액에 따른 조정
일반사업 전출금	36,990	41,490	4,500	위탁연구비 감액에 따른 조정

바. 예산변경 사유 : 위탁연구에서 자체조사로 설문조사 방식을 변경하고 코로나 발생에 따라 회의비를 조사정리비로 활용하고자 함.

첨부 1. 변경 예산서 1부. 끝.

## 서울연구원장

연구원 서여령 연구책임자 임희지 도시공간연구실장 김인희 부원장 11/26  
유기영

협조자 연구관리팀장 이원영 연구기획실장 남원석 연구기획조정 나도삼  
본부장

시행 도시공간연구실-2378(2020.11.26)

