

서울연구원

수신자 수신자 참조

(경유)

제 목 수탁과제연구 실행예산 변경 및 예산 집행기간 연장

안전환경연구실에서 수행하고 있는 수탁과제연구와 관련하여 실행예산을 변경하고, 예산집행기간을 연장하고자 합니다.

가. 과제명 : 서울시 환경보건 및 화학물질관리 종합계획 수립 용역

나. 계약액 : 88,471,000원

다. 연구기간 : 2020. 6. 10. ~ 2021. 7. 31.

라. 발주기관 : 서울시

마. 실행예산 변경 (단위 : 천원)

| 예산과목 | 당초예산 | 변경예산 | 증△감 | 증감사유 |
|----------|--------|--------|---------|---------------------|
| 합계 | 88,471 | 88,471 | | |
| 인건비 | 35,778 | 49,366 | 13,588 | 연구기간 연장으로 인건비 추가 필요 |
| 연구경비 | 24,551 | 11,545 | △13,006 | 회의비 절약 |
| 위탁연구비 | 10,000 | 10,000 | | |
| 과제운영비 | 5,586 | 5,004 | △582 | 일반운영비 절감 |
| 일반사업 전출금 | 12,556 | 12,556 | | |

바. 예산 집행기간 연장

1) 예산집행 연장기간 : 과제 종료일로부터 31일

| 계약기간 | 예산집행기간 |
|---------------------------|---------------------------|
| 2020.6.10. ~ 2021. 7. 31. | 2020.6.10. ~ 2021. 8. 31. |

2) 예산집행 연장사유 : 서울시 환경보건위원회의 추가 보완사항 반영 및 서울시 집행부서 추가의견 반영에 위촉연구원을 3개월 가량 추가로 활용하게 될 것으로 예상되어 예산 집행을 연장하고자 함.

첨부 1. 변경 예산서 1부.

2. 계정전출금 감액사유서 1부.

3. 용역변경계약서 1부. 끝.

서울연구원장

연구책임자 원종석 안전환경연구실장 이석민 부원장 04/27
유기영
협조자 담당 이수재 기획조정팀장 백재호 연구기획실장 황민섭 연구기획조정 나도삼
본부장
시행 안전환경연구실-748(2021.04.27)
우 06756 서울시 서초구 남부순환로 340길 57(서초동 391) 서울연구원 / 홈페이지 <http://www.si.re.kr>
전화 02-2149-1299 전송 02-2149- / 이메일 jswon@si.re.kr / 부분공개 (6)