

용역변경계약서



※ 원본확인용 QR코드

<발주처>	<계약상대자>
서울특별시 강남구	상 호 : 울진이앤씨주식회사
강남구 재무관	주 소 : 서울특별시 성동구 동일로 123 SMT B/D 2층 (성수동2가)
양미영	대 표 자 : 이옥환
	사 업 자 등 록 번 호 : 204-86-06920
담당: 김성하 (Tel: 02-3423-5252)	전 화 번 호 : 02-922-0727
	팩 스 번 호 : 02-929-1727

계 약 번 호	201911078AB - 03	관 리 번 호	
용 역 명	2019년 한파대비 강남따숨소 제작설치 및 유지보수 운영 용역		
신 규 장 기 구 분	장기·초년도		
대 표 계 약 자	울진이앤씨주식회사	수 요 기 관 명	서울특별시 강남구
계 약 일 자	2019년 11월 12일	변 경 계 약 일 자	2021년 12월 13일
계 약 보 증 서 전 자 제 출 여 부	전자접수 및 직접수납(현금접수)		
하자보수보증금율	지방계약법 시행규칙에 따름	하자담보책임기간	지방계약법 시행규칙에 따름
변 경 구 분	계약내용변경		
변 경 사 유	○ 겨울철 (2021.11.15. ~ 2022.03.15.) 한파대책 기간동안 따숨소 유지보수 및 정비 ○ 겨울철 기간동안 따숨소 문 등 시설부품에 대한 보관비용 추가 등		
지 체 상 금 율	0.13 %		

[기간변경 정보]

변 경 전 착 수 일 자	2019년 11월 13일	변 경 후 착 수 일 자	2019년 11월 13일
변경전금차완수일자	2021년 12월 31일	변경후금차완수일자	2022년 03월 31일
변경전총완수일자	2021년 12월 31일	변경후총완수일자	2022년 03월 31일
완수일자변경사유	기타변경내용 참고		

[계약금액 변경 정보]

	총부기계약금액	금차계약금액
변경전계약금액	334,500,000 원	334,500,000 원
변경금액	31,810,000 원	31,810,000 원
변경후계약금액	366,310,000 원	366,310,000 원

[채권 및 인지세 정보]

추가계약보증금	4,771,500 원	지방채추가매입액	0 원
인지세과세대상여부	N	추가인지세액	0 원