

행복플러스 작업장 사업개요

- 위 치 : 성북구 화랑로 134(대지면적 703 m^2)
- 규 모 : 1,400 m^2 (지상3층/지하1)
 - 지상3층(316.37 m^2) - 단기거주시설(긴급돌봄서비스 제공), 사무실, 식당
 - 지상2층(313.61 m^2) - 직업재활, 사회적응, 심리치료 프로그램 운영
 - 지상1층(303.13 m^2) - 보호작업장, 휴게/전시 공간
 - 지하1층(477.27 m^2) - 주차공간, 창고
- 시설건립 : '14.10.17 준공 예정
 - 공정률 - 83% ('14.9.29현재, 외부마감 및 내부 조적·미장·방수 공사중)
 - 사업비 - 3,868백만원(국비 100%, 복권기금)
- 위탁운영 : 사회법지법인 승가원(우선협상자 지정 협의 중)

◆ 그간 추진경위

- 행복플러스작업장 건립방침 수립 : '12.4월
- 행복플러스작업장 공사 발주 : '13. 6월 (시공업체 (주)성암건설산업)
- 행복플러스작업장 착공 : '13.7.2
- 관련 전문가 간담회 개최(5회) : '13.7~'14.4월
- 제252회 시의회 민간위탁 동의안 원안 가결 : '14.4.16
- 제3차 민간위탁운영평가심의회 원안 가결 : '14.5.28
- 민간위탁 우선협상 운영법인 선정 : 14.8.8