

공고제 기안용지

분류기호 문서번호	구입 100 4- 112	(전화번호 342)	전 권 규 정 전 조 항						
처리기간	도시개발국장								
시행일자	공고제 26/호								
보존년한									
보조기관	구획정리1차장 관지1차장	형	범무담당관(공고안심사) 시민과장 경제지국장 토사관리과장						
기안책임자	윤종환 14.12.	조							
경수합	유신조 관안준조	발	시 장						
계 목	경남, 중부지구 도시구획정리사업(기간연기)공람 공고	통	계						
제1안 (내부결재)	874.12.10								
1. 건설부공고제7호(72.2.19)된 건설부공고 제105호(69.7.31)로 인가된 홍남 및 중부지구 구획정리조항으로부터 별첨과 같이 사업기간 연기로 인하여 내용조사한바,	발행 사출등록								
2. 별첨 사유서의 같이 사업인가를 불가하여 토지구획정리사업법 제74조 및 72조 규정의 인가액 안상 74일간 토지소유자 및 이해관계인에게 공람에 공하고자 하오니 재결하여 주시게 바랍니다.	경서								
공 략 내 용	관인								
지구면	인가면적	시공	미시공	공정	공 고	일 자	기 간	연 기	발송
홍남	162,231평	98	2	98	7호	72. 2.9	74. 12.30	75. 12.13	
중부	949,340	98.5	1.5	98.5	105호	69. 7.31	"	"	

공고안심사 1974.12.11 제 267 호
 심사 책임제계장 남우승

제2안 공고 (안) 671 2년 28시

구획정리사업 시행계획 변경(기안번호 1974.12.10)

1. 건설부 공고제7호(1974. 10. 10) 및 제105호(1974. 10. 1)에 의하여 사업시행인가한 홍남, 중곡지구 구획정리 사업에 대하여 사업시행 계획을 변경하므로 지구획정리 사업법 제31조 및 제12조의 의거 공고일로부터 1월간 토지 소유자 및 이해관계인에게 보이고 있습니다.
2. 사업시행 계획 변경 관계로서는 사용권별식 도시계획 구역획정리(안) 및 홍남, 중곡조합에 비치고 있습니다.
3. 토지소유자 및 이해관계인에게 대한 통지는 따로 하져 아나고 으고로 갑음압니다.

지구명	면적(㎡)	중곡이정업	연기중공업	비 고
홍남	168,231	74. 12. 30	75. 12. 31	1년
중곡	949,340. 30	"	"	"

1974. 12. .

서 울 북 별 시 장

제3안 수선 시내 서대문구 남가좌동 32 발신: 시장

홍남토지구획정리조합 조합장 이 성 직

제목 동 권

1. 홍남토 510호(1974. 12. 13)와 관련사항입니다.
2. 귀 조합에서 실시중인 홍남토지구획정리사업 계획변경(기안번호)에 대하여 법칙 공고문 사본을 귀조합 게시판에 게시하여 토지소유자 및 이해관계인에게 공람하기 바람. (공고료 비용은 귀조합 부담으로 함.)

첨부: 공고문 사본 1부.

제4안 . 수선 성물구 능동 106 발신: 시장 . . .

중국토지구획정비조합 조합장 오 선 수

제목 등 권

1. 중국토지재60호 (1974. 12. 9)와 관련사항입니다.

2. 귀 조합에서 실시중인 중국토지 구획정리 사업 계획변경 (기간연기)에 대하여 별첨 공고문 사본을 귀 조합 개시관에 게시하여 토지소유자 및 이해관계인에게 공람하기 바랍니다. (공고료 비용은 귀조합 부담으로 함.)

첨부: 공고문 사본 1부.

제5안

수신: 공보실장

1625

발신: 과장

제목: 시보 게재 및 신문공고 의뢰

1. 별첨 공고문 사본과 같이 흥남, 중국토지 구획정리사업 기간을 연가로저 일간신문 및 시보에 게재하여 주시기 바랍니다.

가. 공고종별: 시중일과지

나. 예산액: 2단x40행x400원 x2개사

다. 지출과목: 흥남, 중국조합

첨부: 공고문 사본 2부. 끝.

양양지구 연기사유서

1. 지구내 환지확정과 정산사무 비척리된 전부저리상 1년간 사업기간 연기보저 함.

중부지구 연기사유서

1. 지구내 일부 계획도로의 미 계통(지장건물)과 비척리된 잔 공사및 정산업무 부진상 1년간 사업기간 연기보저 함.