

시 민

주무관	주무관	환경보전 과장	서부공원녹지사업소장
임한묵	성손준	박웅빈	10/04 이춘희
협 조			
	공원운영과장 시설과장		代이일광 한성현

문서번호	환경보전과-3426
결재일자	2013. 10. 4.
공개여부	대시민공개
방침번호	



2013년 제12회 서울역새축제 운영계획



2013. 10

서부공원녹지사업소
환경보전과

2013년 제12회 서울억새축제 운영계획

은빛 억새꽃이 만발하는 10월의 하늘공원에서 제12회 서울억새축제를 시민들이 안전하고 즐겁게 가을의 정취와 낭만을 즐길 수 있도록 운영하여 서울의 대표적인 축제로 만드는데 최선을 다하고자 함.

□ 행사개요

- 축제명 : 제12회 서울억새축제
- 기간 : 10. 18(금) ~ 10. 27(일) - 10일간
- 장소 : 하늘공원 일대
- 예상인원 : 60만명 이상(2012년 약58만명 방문)
- 축제구성 : 억새밭 야간 경관조명 연출, 체험프로그램, 무료공연,
- 축제운영 : 직영



<활짝 핀 억새꽃>

□ 운영방향

- **공원 이용시간 연장 :**
 - 19:30 → 22:00(2시간 30분 연장)
 - 축제기간 하늘공원 및 노을공원 이용시간 22:00까지 연장 개방
- **억새밭 정서에 맞는 야간조명 설치 : 10일간**
 - 하늘공원의 『억새밭』 과 『가을밤』 감성이 담긴 야간 조명 연출로 억새축제를 『빛의 예술』로 승화
- **시민이 참여하는 공연 진행**
 - 전문밴드 공연 및 음악 동호회, 아마추어단체 등 무료 공연
 - 억새로 공예 만들기 체험 등 시민참여 프로그램 진행
- **시민이 편안하고 안전한 축제**
 - 억새축제 관람객의 안전, 응급의료대책 수립(마포소방서, 경찰서 협조)

□ 운영일정

○ 일정 총괄표

10/6	7	8	9	10	11	12
		보도자료 제출	한글날		조명설치 시작 청사초롱 설치 시작	
13	14	15	16	17	18	19
	보도자료 배포	조명설치 완료	조명 리허설 청사초롱 설치 완료	조명 최종보완 청사초롱 점등 직원배치 확인	역새축제시작 음 악 공 연	음 악 공 연 체험프로그램
20	21	22	23	24	25	26
음 악 공 연 체험프로그램	체험프로그램	체험프로그램	체험프로그램	체험프로그램	체험프로그램	음 악 공 연 체험프로그램
27	28	29	30	31	11/1	2
음 악 공 연 체험프로그램 역새축제종료	조명 철수	청사초롱 철수				

○ 조명, 청사초롱 등 사전준비

- 전기선 연결 및 청사초롱 설치 : 10.11.(금) ~ 10.17.(목)
- 역새밭 경관조명 설치 및 리허설 : 10.11.(금) ~ 10.16.(수)
- 보도자료 배포 : 10.14.(월)

○ 다양한 공연 : 5일 예정

- 공연장소 : 하늘 중앙 전망대
- 공연시간 : 18:00~ 21:00

공연일자	10.18.(금)	10.19.(토)	10.20.(일)	10.26.(토)	10.27.(일)
공연팀	아날로그브러쉬	선율예술단 전통춤 색소폰의 어울림	고양Feel색소폰클럽	서울아트페스티벌오케스트라 우쿠루쿠 사람또사람 선인장	아리밴드 5D사운드 비바시터 민트그레이

※ 공연을 희망하는 시민, 단체, 밴드 있을 경우 공연일정에 추가

- 체험프로그램 운영 : 10.19.(토) ~ 10.27.(일)
 - 운영장소 : 하늘 중앙로 동쪽, 서쪽(몽골텐트 12개 임대 설치)
 - 역사를 이용한 공예품 만들기 체험 : 매일진행
 - ※ 역사마을 협찬 진행
 - 캐리커처, 페이스페인팅, 꽃누르미 : 행사기간중 토, 일 진행
 - ※ 한국드림아트 등 전문강사 유료 위탁 진행
 - 나무로만들기(나무목걸이 만들기 등) : 행사기간중 토, 일 진행
 - ※ 자원봉사자 진행
 - 난지도 과거 사진전 및 소원빌기 : 매일진행

□ 축제홍보

- 인터넷, 언론 홍보, SNS 이용
 - 월드컵공원 홈페이지 팝업, 공원이용프로그램란 등 게재
 - 언론담당관에 보도자료 제공하여 언론사, 방송사 자료배포
 - 트위터, 페이스북에 역사축제 소식 실시간 업로드
- 홍보현수막 게첨
 - 하늘계단(동, 서) 2.97M × 2.1M 안내포스터 게시
 - 증산로, 자유로 등 차량통행이 많은 도로가에 현수막 5개 게시

□ 안전대책 : 공원운영과 별도 계획수립

- 상황실 운영
 - 종합상황실 : 하늘공원 탐방객 안내소(행사 총괄관리 및 상황유지)
 - 사무실 : 사업소 2층(이용안내, 유관기관 협조 등 현장 지원)
- 안내 및 질서유지 대책
 - 질서계도반 편성·운영 : 담당구역 임시안내소(몽골텐트 설치) 운영
 - 유관기관 협조체계 구축 : 마포구청, 마포경찰서, 마포소방서 등

○ 소방안전 대책

- 행사장 소방점검 실시 : 일몰 전 점검 완료
- 행사장 소화장비 비치 : 다목적 방재차 1대, 소화기 43개, 소화전 4개소(고정시설), 관수밸브, 호스 등

○ 응급의료소 운영

- 운영기간 : 10. 18.(금) ~ 10. 27.(일)
- 장 소 : 하늘공원 탐방객안내소, 하늘공원 정상 입구
- 운영방법 : 119구급대 배치, 상비약 비치, 응급의료기관 연락망 구축

○ 우천시 대책

- 청사초롱, 야간조명 등 전기시설은 안전사고 예방을 위해 전원차단
- 예정인 공연은 취소하고 일정 조정

□ 시민편의 제공

- 영유아 수유실 운영 : 하늘공원 탐방객안내소 내 설치·운영
- 미아 보호소 운영 : 하늘공원 탐방객안내소 내 설치·운영
- 미아방지 캠페인 실시 : 하늘계단 초입에 설치·운영(텐트설치)
 - 실종예방 이름표, 스티커 배부
 - 초록우산 어린이집 협찬 진행 및 자원봉사자 참여
- 청소 및 화장실 대책
 - 축제기간내 하늘공원 청소 인력 증원 배치 및 수시청소
 - 하늘공원 화장실 관리 인력 증원 배치하여 수시청소 및 비품 수시교환

□ 행정사항

- 하늘계단, 목책, 화장실 등 각종 시설물 점검 : 10. 17.한
 - 각 부서에서는 붙임 “부서별 업무분장”에 의한 사전 점검 철저
- 야간조명, 청사초롱 등 행사관련 시설 설치 : 10. 17.한
 - 경관조명 야간 리허설 및 미비점 보완(10.10~10.11)-(참관 - 소장, 과장3, 각과 팀장)

붙임 : 부서별 업무분장 1부. 끝.

【붙임 1】

제12회 서울역새축제 부서별 업무분장

구분		업무분장	세부 행동계획	비고
공 원 운 영 과	총 무 팀	① 직원 근무계획 수립	◦ 사전교육, 직원 후생 등	
		② 시민편의 및 소방대책	◦ 방재차량 준비(순환로 살수, 긴급 소방용 대기)	
	운 영 팀	① 시민 안전대책	◦ 안전장비(무전기 등) 점검, 확보	
		② 공원내 질서계도	◦ 질서 계도반 편성(공익, 용역 등) ◦ 공원내 불법 주차차 단속 등	
녹지조경팀	③ 유관기관 협조	◦ 구청(불법주차), 경찰서(교통정리) 소방서(119응급차), 상수도(아리수)		
시 설 과	구성기획팀	① 하늘공원 정비	◦ 전망대, 목책, 산책길 정비 등 ◦ 하늘을 담는 그릇 목재 계단 점검	
		② 시설물 설치	◦ 임시 안내소 몽골 텐트 설치 ◦ 공원 안내판 정리	
	토목시설팀	① 안전점검	◦ 하늘계단(동,서) 및 주변, 하늘 중앙 전망대 등	
			◦ 하늘공원 보행자 안전 형광테이프 설치	
	기전시설팀	① 안전점검	◦ 청사초롱 설치 감독 및 최종 점검	
			◦ 역새 경관조명 설치 지도감독 ◦ 경관조명, 청사초롱 전기 공급	
② 소방대책	◦ 하늘공원 관수밸브 점검 ◦ 하늘공원 소화전 및 소화기 점검			
환 경 보 진 과	생태보전팀	① 행사 준비 총괄	◦ 전체일정 및 준비사항 사전점검	
		② 행사 홍보	◦ 보도자료, 현수막 설치, 인터넷 홍보	
		③ 취재 및 보도 허가	◦ 행사기간중 취재, 보도, 촬영에 대한 취재 안내 및 허가	
	환경관리팀	① 청소대책 마련	◦ 하늘공원 및 노을공원 화장실 등 청소 대책 수립	
		② 행사 준비 지원	◦ 아리수 보급, 홍보지원 등	