

준공 사진 대지

◎ 공사명 : 성수동 구의로 하수관로 유로 변경 공사

공 종	토 공	
현 황 사 진		사 진 설 명
		<p>저소음 포장절단</p>
현 황 사 진		사 진 설 명
		<p>도로포장걷기</p>

사 진 대 지

◎ 공 사 명 : 성수동 구의로 하수관로 유로 변경 공사

공 종	관 로 공											
현 황 사 진		사 진 설 명										
 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 10%;">공사명</td> <td>성수동 구의로 하수관로유로변경</td> </tr> <tr> <td>공 종</td> <td>토공,가시설,배수공</td> </tr> <tr> <td>위 치</td> <td>성수동 연무장길</td> </tr> <tr> <td>내 용</td> <td>맨홀박스 해체작업</td> </tr> <tr> <td>일 자</td> <td>2014.08.31</td> </tr> </table>		공사명	성수동 구의로 하수관로유로변경	공 종	토공,가시설,배수공	위 치	성수동 연무장길	내 용	맨홀박스 해체작업	일 자	2014.08.31	<p>구조물깨기</p>
공사명	성수동 구의로 하수관로유로변경											
공 종	토공,가시설,배수공											
위 치	성수동 연무장길											
내 용	맨홀박스 해체작업											
일 자	2014.08.31											
현 황 사 진		사 진 설 명										
 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 10%;">공사명</td> <td>성수동 구의로 하수관로 유로변경</td> </tr> <tr> <td>공 종</td> <td>토 공. 기시설. 배수공</td> </tr> <tr> <td>위 치</td> <td>성수동 연무장길</td> </tr> <tr> <td>내 용</td> <td>폐기물상차</td> </tr> <tr> <td>일 자</td> <td>2014.09.13</td> </tr> </table>		공사명	성수동 구의로 하수관로 유로변경	공 종	토 공. 기시설. 배수공	위 치	성수동 연무장길	내 용	폐기물상차	일 자	2014.09.13	<p>폐기물 운반</p>
공사명	성수동 구의로 하수관로 유로변경											
공 종	토 공. 기시설. 배수공											
위 치	성수동 연무장길											
내 용	폐기물상차											
일 자	2014.09.13											

사 진 대 지

◎ 공 사 명 : 성수동 구의로 하수관로 유로 변경 공사

공 종	관 로 공											
현 황 사 진		사 진 설 명										
		<p>간이 흙막이/터파기</p>										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">공사명</td> <td>성수동 구의로 하수관로유로변경</td> </tr> <tr> <td>공 종</td> <td>토공,가시설,</td> </tr> <tr> <td>위 치</td> <td>성수동 연무장길</td> </tr> <tr> <td>내 용</td> <td>하수관 터파기 및 간이 흙막이</td> </tr> <tr> <td>일 자</td> <td>2014.08.17</td> </tr> </table>		공사명	성수동 구의로 하수관로유로변경	공 종	토공,가시설,	위 치	성수동 연무장길	내 용	하수관 터파기 및 간이 흙막이	일 자	2014.08.17	
공사명	성수동 구의로 하수관로유로변경											
공 종	토공,가시설,											
위 치	성수동 연무장길											
내 용	하수관 터파기 및 간이 흙막이											
일 자	2014.08.17											
현 황 사 진		사 진 설 명										
		<p>터파기상차/소운반</p>										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">공사명</td> <td>성수동 구의로 하수관로 유로변경</td> </tr> <tr> <td>공 종</td> <td>토 공. 기시설</td> </tr> <tr> <td>위 치</td> <td>성수동 연무장길</td> </tr> <tr> <td>내 용</td> <td>관로 터파기</td> </tr> <tr> <td>일 자</td> <td>2014.08.22</td> </tr> </table>		공사명	성수동 구의로 하수관로 유로변경	공 종	토 공. 기시설	위 치	성수동 연무장길	내 용	관로 터파기	일 자	2014.08.22	
공사명	성수동 구의로 하수관로 유로변경											
공 종	토 공. 기시설											
위 치	성수동 연무장길											
내 용	관로 터파기											
일 자	2014.08.22											

사 진 대 지

◎ 공 사 명 : 성수동 구의로 하수관로 유로 변경 공사

공 종	관 로 공	
현 황 사 진		사 진 설 명
		<p>기초콘크리트타설</p>
		<p>모래포설</p>

공사명	성수동 구의로 하수관로유로변경
공 종	토공,가시설,배수공
위 치	성수동 연무장길 건영피역앞
내 용	박스 기초 콘크리트타설
일 자	2014.09.27

공사명	성수동 구의로 하수관로유로변경
공 종	토공,가시설,배수공
위 치	성수동 연무장길
내 용	코크리트 타설후 모래부설
일 자	2014.09.28

사 진 대 지

◎ 공 사 명 : 성수동 구의로 하수관로 유로 변경 공사

공 종	관 로 공											
현 황 사 진		사 진 설 명										
		<p>PCBOX설치</p>										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <tr> <td style="width: 10%;">공사명</td> <td>성수동 구의로 하수관로 유로변경</td> </tr> <tr> <td>공 종</td> <td>토 공. 기사설. 배수공</td> </tr> <tr> <td>위 치</td> <td>성수동 연무장길</td> </tr> <tr> <td>내 용</td> <td>PC. BOX. 설치</td> </tr> <tr> <td>일 자</td> <td>2014.09.12</td> </tr> </table>		공사명	성수동 구의로 하수관로 유로변경	공 종	토 공. 기사설. 배수공	위 치	성수동 연무장길	내 용	PC. BOX. 설치	일 자	2014.09.12	
공사명	성수동 구의로 하수관로 유로변경											
공 종	토 공. 기사설. 배수공											
위 치	성수동 연무장길											
내 용	PC. BOX. 설치											
일 자	2014.09.12											
현 황 사 진		사 진 설 명										
		<p>PCBOX설치 조립</p>										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <tr> <td style="width: 10%;">공사명</td> <td>성수동 구의로 하수관로 유로변경</td> </tr> <tr> <td>공 종</td> <td>토 공. 기사설. 배수공</td> </tr> <tr> <td>위 치</td> <td>건영빌딩</td> </tr> <tr> <td>내 용</td> <td>PC. BOX. 설치</td> </tr> <tr> <td>일 자</td> <td>2014.09.23</td> </tr> </table>		공사명	성수동 구의로 하수관로 유로변경	공 종	토 공. 기사설. 배수공	위 치	건영빌딩	내 용	PC. BOX. 설치	일 자	2014.09.23	
공사명	성수동 구의로 하수관로 유로변경											
공 종	토 공. 기사설. 배수공											
위 치	건영빌딩											
내 용	PC. BOX. 설치											
일 자	2014.09.23											

사 진 대 지

◎ 공 사 명 : 성수동 구의로 하수관로 유로 변경 공사

공 종	관 로 공	
현 황 사 진		사 진 설 명
		<p>PC 내부 시공사진</p>
현 황 사 진		사 진 설 명
		<p>그라우팅</p>
공사명	성수동 구의로 하수관로유로변경	
공 종	토공,가시설,배수공	
위 치	성수동 연무장길 건영피역앞	
내 용	박스연결부 무수축 몰탈 채우기	
일 자	2014.09.23	

사 진 대 지

◎ 공 사 명 : 성수동 구의로 하수관로 유로 변경 공사

공 종	관 로 공											
현 황 사 진		사 진 설 명										
<div style="display: flex; align-items: center;">  <table border="1" style="margin-left: 10px; font-size: small;"> <tr><td>공사명</td><td>성수동 구의로 하수관로유로변경</td></tr> <tr><td>공 종</td><td>토공,가시설,배수공</td></tr> <tr><td>위 치</td><td>성수동 연무장길</td></tr> <tr><td>내 용</td><td>빗물받이설치/연결관배관</td></tr> <tr><td>일 자</td><td>2014.10.09</td></tr> </table> </div>		공사명	성수동 구의로 하수관로유로변경	공 종	토공,가시설,배수공	위 치	성수동 연무장길	내 용	빗물받이설치/연결관배관	일 자	2014.10.09	<p>흠관부설</p>
공사명	성수동 구의로 하수관로유로변경											
공 종	토공,가시설,배수공											
위 치	성수동 연무장길											
내 용	빗물받이설치/연결관배관											
일 자	2014.10.09											
현 황 사 진		사 진 설 명										
<div style="display: flex; align-items: center;">  <table border="1" style="margin-left: 10px; font-size: small;"> <tr><td>공사명</td><td>성수동 구의로 하수관로유로변경</td></tr> <tr><td>공 종</td><td>토공,가시설,배수공</td></tr> <tr><td>위 치</td><td>성수동 연무장길</td></tr> <tr><td>내 용</td><td>빗물받이설치/연결관배관</td></tr> <tr><td>일 자</td><td>2014.10.08</td></tr> </table> </div>		공사명	성수동 구의로 하수관로유로변경	공 종	토공,가시설,배수공	위 치	성수동 연무장길	내 용	빗물받이설치/연결관배관	일 자	2014.10.08	<p>빗물받이 설치</p>
공사명	성수동 구의로 하수관로유로변경											
공 종	토공,가시설,배수공											
위 치	성수동 연무장길											
내 용	빗물받이설치/연결관배관											
일 자	2014.10.08											

사 진 대 지

◎ 공 사 명 : 성수동 구의로 하수관로 유로 변경 공사

공 종	관 로 공											
현 황 사 진		사 진 설 명										
 <table border="1" data-bbox="191 1041 526 1198"> <tr> <td>공사명</td> <td>성수동 구의로 하수관로유로변경</td> </tr> <tr> <td>공 종</td> <td>토공,가시설,배수공</td> </tr> <tr> <td>위 치</td> <td>성수동 연무장길</td> </tr> <tr> <td>내 용</td> <td>골재포설작업</td> </tr> <tr> <td>일 자</td> <td>2014.10.16</td> </tr> </table>		공사명	성수동 구의로 하수관로유로변경	공 종	토공,가시설,배수공	위 치	성수동 연무장길	내 용	골재포설작업	일 자	2014.10.16	<p>보조기층포설</p>
공사명	성수동 구의로 하수관로유로변경											
공 종	토공,가시설,배수공											
위 치	성수동 연무장길											
내 용	골재포설작업											
일 자	2014.10.16											
현 황 사 진		사 진 설 명										
 <table border="1" data-bbox="191 1870 502 2016"> <tr> <td>공사명</td> <td>성수동 구의로 하수관로 유로변경</td> </tr> <tr> <td>공 종</td> <td>토 공, 기시설, 배수공</td> </tr> <tr> <td>위 치</td> <td>성수동 연무장길</td> </tr> <tr> <td>내 용</td> <td>골재 다짐</td> </tr> <tr> <td>일 자</td> <td>2014.10.18</td> </tr> </table>		공사명	성수동 구의로 하수관로 유로변경	공 종	토 공, 기시설, 배수공	위 치	성수동 연무장길	내 용	골재 다짐	일 자	2014.10.18	<p>보조기층 다짐</p>
공사명	성수동 구의로 하수관로 유로변경											
공 종	토 공, 기시설, 배수공											
위 치	성수동 연무장길											
내 용	골재 다짐											
일 자	2014.10.18											

사 진 대 지

◎ 공 사 명 : 성수동 구의로 하수관로 유로 변경 공사

공 종	관 로 공											
현 황 사 진		사 진 설 명										
 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 10%;">공사명</td> <td>성수동 구의로 하수관로 유로변경</td> </tr> <tr> <td>공 종</td> <td>토 공, 기시설, 배수공</td> </tr> <tr> <td>위 치</td> <td>성수동 연무장길</td> </tr> <tr> <td>내 용</td> <td>아스콘 포장</td> </tr> <tr> <td>일 자</td> <td>2014.10.19</td> </tr> </table>		공사명	성수동 구의로 하수관로 유로변경	공 종	토 공, 기시설, 배수공	위 치	성수동 연무장길	내 용	아스콘 포장	일 자	2014.10.19	<p>아스콘기층포장</p>
공사명	성수동 구의로 하수관로 유로변경											
공 종	토 공, 기시설, 배수공											
위 치	성수동 연무장길											
내 용	아스콘 포장											
일 자	2014.10.19											
현 황 사 진		사 진 설 명										
 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 10%;">공사명</td> <td>성수동 구의로 하수관로 유로변경</td> </tr> <tr> <td>공 종</td> <td>토 공, 기시설, 배수공</td> </tr> <tr> <td>위 치</td> <td>성수동 연무장길</td> </tr> <tr> <td>내 용</td> <td>아스콘 철삭</td> </tr> <tr> <td>일 자</td> <td>2014.10.18</td> </tr> </table>		공사명	성수동 구의로 하수관로 유로변경	공 종	토 공, 기시설, 배수공	위 치	성수동 연무장길	내 용	아스콘 철삭	일 자	2014.10.18	<p>노면파쇄</p>
공사명	성수동 구의로 하수관로 유로변경											
공 종	토 공, 기시설, 배수공											
위 치	성수동 연무장길											
내 용	아스콘 철삭											
일 자	2014.10.18											

사 진 대 지

◎ 공 사 명 : 성수동 구의로 하수관로 유로 변경 공사

공 종	관 로 공											
현 황 사 진		사 진 설 명										
 <table border="1" style="position: absolute; bottom: 10px; left: 10px; font-size: small;"> <tr><td>공사명</td><td>성수동 구의로 하수관로유로변경</td></tr> <tr><td>공 종</td><td>토공,가시설,배수공</td></tr> <tr><td>위 치</td><td>성수동 연무장길</td></tr> <tr><td>내 용</td><td>아스콘포설(#467)작업</td></tr> <tr><td>일 자</td><td>2014.10.19</td></tr> </table>		공사명	성수동 구의로 하수관로유로변경	공 종	토공,가시설,배수공	위 치	성수동 연무장길	내 용	아스콘포설(#467)작업	일 자	2014.10.19	<p>아스콘 포설포장</p>
공사명	성수동 구의로 하수관로유로변경											
공 종	토공,가시설,배수공											
위 치	성수동 연무장길											
내 용	아스콘포설(#467)작업											
일 자	2014.10.19											
현 황 사 진		사 진 설 명										
 <table border="1" style="position: absolute; bottom: 10px; left: 10px; font-size: small;"> <tr><td>공사명</td><td>성수동 구의로 하수관로유로변경</td></tr> <tr><td>공 종</td><td>토공,가시설,배수공</td></tr> <tr><td>위 치</td><td>성수동 연무장길</td></tr> <tr><td>내 용</td><td>아스콘 (#78) 온도체크</td></tr> <tr><td>일 자</td><td>2014.10.19</td></tr> </table>		공사명	성수동 구의로 하수관로유로변경	공 종	토공,가시설,배수공	위 치	성수동 연무장길	내 용	아스콘 (#78) 온도체크	일 자	2014.10.19	<p>아스콘 포설전 온도체크</p>
공사명	성수동 구의로 하수관로유로변경											
공 종	토공,가시설,배수공											
위 치	성수동 연무장길											
내 용	아스콘 (#78) 온도체크											
일 자	2014.10.19											

사 진 대 지

◎ 공 사 명 : 성수동 구의로 하수관로 유로 변경 공사

공 종	관 로 공											
현 황 사 진		사 진 설 명										
		<p>차선도색</p>										
현 황 사 진		사 진 설 명										
 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 15%;">공사명</td> <td>성수동 구의로 하수관로유로변경</td> </tr> <tr> <td>공 종</td> <td>토공,가시설,배수공</td> </tr> <tr> <td>위 치</td> <td>성수동 연무장길</td> </tr> <tr> <td>내 용</td> <td>차선도색</td> </tr> <tr> <td>일 자</td> <td>2014.10.24</td> </tr> </table>		공사명	성수동 구의로 하수관로유로변경	공 종	토공,가시설,배수공	위 치	성수동 연무장길	내 용	차선도색	일 자	2014.10.24	<p>거주자우선</p>
공사명	성수동 구의로 하수관로유로변경											
공 종	토공,가시설,배수공											
위 치	성수동 연무장길											
내 용	차선도색											
일 자	2014.10.24											