

문서번호	문화체육과-23268
결재일자	2014. 12. 9.
공개여부	대시민공개
방청번호	부구청장 방청 제514호


★ ◎

서울시는 서울의 미래를 선도하는 도시입니다. **서울**

주무관	문화관광팀장	문화체육과장	행정관리국장	부구청장
우윤선	박태규	홍성범	소판수	12/09 유재룡
협 조	안전치수과장	지세진		
	자연생태팀장	현학범	안전건설교통국장	안대회
	토목팀장	신근주	공원녹지과장	권세동
	하천관리팀장	박동규	토목과장	박주완

서울 살갓이 다리 복원 실시설계 용역 중간보고회 개최 계획

2014. 12.

 **성 동 구**
(문 화 체 육 과)

사 전 검 토 사 항

∴ 해당사항에 표시하시기 바랍니다.

항 목	검 토 여 부
사 업 구 분	신규사업 <input checked="" type="checkbox"/> 공약(약속)사업 <input checked="" type="checkbox"/> 계속사업 <input type="checkbox"/> 인센티브/공모사업 <input type="checkbox"/>
소 통 분 야 고 려 사 항	<ul style="list-style-type: none"> ● 구 민 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/> ● 전 문 가 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/> ● 이해당사자 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>
기 타 고 려 사 항	일 자리 <input type="checkbox"/> 환경영향 <input checked="" type="checkbox"/> 안 전 <input checked="" type="checkbox"/> 유지비용 <input checked="" type="checkbox"/> 바른 공공언어 <input type="checkbox"/> 성 인 지 <input type="checkbox"/> 취약계층 <input type="checkbox"/> 장 애 인 <input checked="" type="checkbox"/> 디 자 인 <input checked="" type="checkbox"/> 갈등발생 요인 <input checked="" type="checkbox"/>
타자원 활용	<ul style="list-style-type: none"> ● 중 앙 부 처 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> (문화재청) 무 <input type="checkbox"/> ● 서 울 시 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> (역사문화재과) 무 <input type="checkbox"/> ● 기 업 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> ● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
언 론 홍 보 계 획	기획보도 <input type="checkbox"/> 보도자료 <input type="checkbox"/> SDTV <input type="checkbox"/> 성동뉴스레터 <input type="checkbox"/> 성동구소식지 <input type="checkbox"/> 기 고 문 <input type="checkbox"/> 전자행정서비스 <input type="checkbox"/> S N S <input type="checkbox"/> 기타(리플릿 등) <input type="checkbox"/> 없 음 <input checked="" type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> ● 홍 보 제 목 : ● 중점 홍보사항 - - 	
※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 '홍보제목'을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.	

서울 살갓이 다리 복원 실시설계 용역 중간보고회 개최 계획

「서울 살갓이 다리 복원 실시설계 용역」에 대한 중간보고회를 개최하여 그간의 추진 경과에 대한 보고 및 과업수행 방향을 점검하고 추가 보완 사항 등에 대한 의견을 수렴하고자 함

I 사업개요

- 사업명: 서울 살갓이 다리 복원 사업 실시설계
- 용역기간: 2014. 10. ~ 2015. 1.
- 계약방법: 제한경쟁입찰
- 용역사: 종합건축사사무소 다담(주관사, 문화재 실시설계 분야),
에이스톤엔지니어링(토목분야)
- 용역비: 87,000천 원(국시비)
- 사업내용
 - 복원공사 설계도면 작성
: 제방도로 밑에 매몰된 문화재의 복원방향 및 방법, 보행 교량으로서의 안전성, 현존하는 조선시대 가장 긴 석교 문화재로서의 가치 보존 등이 제시된 설계도면 작성
 - 복원 공사 시방서 및 예산서 작성
 - 지반, 수리 등 각종 조사보고서 작성

II 중간보고회 개요

- 일 시: 2014. 12. 12.(금) 16:40 ~ 17:40
- 장 소: 8층 대회의실
- 보고자: 종합건축사사무소 다담 박태연 대표(문화재 실측설계기술사)
- 참석대상: 총 16명
 - 구청장, 부구청장, 행정관리국장, 안전건설교통국장,
문화체육과장, 공원녹지과장, 토목과장, 안전치수과장,
문화관광팀장, 자연생태팀장, 토목팀장, 하천관리팀장,
토목과안전치수과 책임감독관
 - 자문위원: 손영식(문화재청 사적분과 문화재위원, 전통건축연구소 소장)
박기화(문화재청 사적분과 문화재전문위원, 보수정비 전문)
 - 용역업체: 종합건축사사무소 다담 3명, 에이스톤엔지니어링 1명
- 주요 보고내용
 - 과업진행상황
 - 살갓이다리 복원 및 제방도로, 자전거도로 정비 방안
 - 살갓이 다리 보수 범위 등

IV 향후계획

- 중간보고회 결과보고: 의견사항 결과정리
- 구청장 의견 등 제시된 내용을 용역에 반영하여 추진
- 완료보고회 개최: 2015년 1월(예정). 끝.