

- 오동근린공원 배드민턴 전용구장 건립 공사 -

변경계약 의뢰서

1. 공 사 명 : 오동근린공원 배드민턴 전용구장 건립 공사
2. 공사위치 : 성북구 하월곡동 산2-1외 1필지
3. 예산과목
 - 공원조성과, 생활권주변공원확충, 미집행공원조성, 시설비및부대비, 시설비(시비)
 - 문화체육과, 생활체육증진, 생활체육활동의체계적지원, 월곡동배드민턴전용구장건립, 시설비및부대비, 시설비
4. 계약 대상업체 : 운현종합건설(주) 대표 김도형
5. 설계 변경 계약 내용 (단위 : 원)

구 분	계 약 금 액		비 고
	변 경 전	변 경 후	
금 회	2,099,999,220원	2,281,103,000원	증181,103,780원

6. 계약변경 사유 :
 - 배드민턴 연합회와 협의하여 불편 사항 보완 지시로 코트면 8면→7면 후면 무대설치 및 1층, 2층 관중석 설치
 - 일부 연암구간 EDM 공법(천공후 생석회을 주입 양생시켜 팽창압으로 암반파쇄)으로 작업이 불가하여 진동·소음·민원유발을 감안 무진동 코아공법(코아로 천공후 유압잭으로 암반파쇄)으로 변경
7. 업무담당자 : 건축과 이제관(건축), 김창일(기계), 백성훈(토목)

첨부 : 변경설계서 1부(별도송부).