



성동구

수신자 내부결재

(경유)

제목 설계변경시행(제2회)-2014년 교통안전표지 신설 및 정비공사(연간단가)

우리구에서 시행 중인 『2014년 교통안전표지 신설 및 정비공사(연간단가)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(제2회)을 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2014년 교통안전표지 신설 및 정비공사(연간단가)

나. 공사기간 : 2014. 4. 10 ~ 2015. 2. 28.

다. 도 급 자 : 성우기건(주) 대표 황백성

라. 도 급 비 : 금41,570,000원(금사천일백오십칠만원)

마. 설계변경 내역

(단위 : 원)

구 분	당초 설계	변경 설계	증 · 감	비 고
총공사비	30,628,000	41,570,000	증10,942,000	
도 급 비	30,628,000	41,570,000	증10,942,000	
공급가액	27,843,637	37,790,910	증9,947,273	
부 가 세	2,784,363	3,779,090	증994,727	

바. 변경사유 : 어린이보호구역 정비(송원초) 반영 및 공사시행에 따른 물량증가

사. 예산과목

(단위 : 원)

예산과목		당 초	변 경	증 · 감	비 고
총 계		30,628,000	41,570,000	증10,942,000	
시비	도시교통본부교통운영과, 도시교통 체계및소통개선, 교통안전시설물 관리, 교통안전표지설치및개선, 시설비	16,000,000	16,000,000	-	
시비	보행자전거과, 자전거이용활성화 및 교통환경개선, 교통약자이동편의증진, 어린이보호구역정비, 시설비	-	10,654,870	증10,654,870	
구비	교통행정과, 편리하고 안전한 교통환경 조성, 교통안전 및 시설개선사업, 어린이(노인)보호구역 개선사업, 시설비	14,628,000	14,915,130	증287,130	

- 붙임 1. 2014년 어린이보호구역 개선사업 시행계획 1부.
2. 설계변경내역서(2회) 1부.
3. 제비울검증표 1부. 끝.

★주무관 **최호근** 교통시설팀장 **김종선** 교통행정과장 **홍명안** 안전건설교통국장 12/16
안대회

협조자 계약팀장 **이병운** 재무과장 **유정국**

시행 교통행정과-59277 () 접수 ()

우 133-701 서울특별시 성동구 고산자로 270 / <http://www.sd.go.kr>
전화 02-2286-5686 / 전송 02-2286-5932 / antraper@sd.go.kr / 대시민공개