

등록번호	토목과-14583
등록일자	2014. 12. 30.
결재일자	2014. 12. 30.
공개구분	대시민공개

주무관	도로관리팀장	토목과장	안전건설교통국장
강경구	代맹우재	류봉현	12/30 이명균
협 조			

아름다운변화, 열린구정, 행복도시서대문

준 공 기 한 연 기 보 고

[관내도로시설물 유지보수공사(연간단가)]



서 대 문 구
토목과

준공기한 연기 보고

우리구에서 시행중인 『2014년 관내도로시설물 유지보수공사(연간단가)』의 준공기한을 아래와 같이 연기하여 도로시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 공사개요

- 사업명 : 관내도로시설물 유지보수공사(연간단가)
- 사업기간 : 2014. 3. 13 ~ 2014. 12. 31
- 사업비 : 금359,528,380원
[도급비 316,228,000원 관급비 40,340,380원 이설비(폐기물처리비) 2,960,000원]
- 도급자 : (주)진우디엔씨건설 대표 백인석
- 사업개요 : 모르타르바르기 2,450m², 난간설치 172m, 표면보수 및 단면보수217m², 기타 1식

□ 연기사유

- 본 공사는 관내 도로시설물의 유지관리를 위한 연간단가 공사로서 당초 공사기간은 2014.12.31일까지이나,
- 공사준공시 2015년 도로시설물 유지보수공사 착공시점까지 도로시설물 정비 공백기가 발생되므로 효율적인 도로시설물 유지관리 및 도로시설물 파손시 신속한 대처를 위한 준공기한 연기가 필요함.

□ 조치계획

- 상기의 사유로 준공기한을 아래와 같이 연기하여 관내 도로시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.
- 준공기한 연기일시
 - 당초 : 2014. 3.13 ~ 2014.12.31
 - 변경 : 2014. 3.13 ~ 2015. 1.30