

어린이와 청소년이 살기 좋은 아동친화도시 성북!



성북구의회



수신자 (주) 오픈엔진 20 귀중
(경유)

제목 **의회 청사이전 타당성조사 및 용역 준공기한 연기 통보**

1. 오픈엔진 20 - 051(' 14. 12. 31)호와 관련입니다.

2. 귀 기관에서 요청한 우리의회 청사이전 타당성조사 및 용역 준공기한 연기요청이 있어 검토한바, 최종보고시 **본회에 회부하여 의결할수 있는 추가 적인 대안 요구, 실현 가능한 민원상담실 확보 방안 모색 등 사유가 인정 되어** 과업기한을 아래와 같이 통보를 하오니 기간지켜 최종보고서를 제출하여 주시기 바랍니다.

보하고자 합니다.

가. 용역명 : 의회 청사이전 타당성 조사 및 용역

나. 과업연장

- 당초 : 2014. 8. 11~ 2014. 12. 31

- 변경 : 2014. 8. 11~ 2015. 1. 31. 끝.

성북구의회의회장

주무관 **안병권** 의정담당 **안귀성** 구의회사무국장 ^{12/31}**정은수**

협조자

시행 의회사무국-10672 () 접수 ()

우 136-861 서울특별시 성북구 북악산로 949-60 (종암동) / <http://www.sbc.go.kr>
전화 02-2241-5853 /전송 02-2241-6626 / dksdmltjq@seongbuk.go.kr / 부분공개(7)