



문서번호	홍보담당관-36776
결재일자	2014. 12. 31.
공개여부	대시민공개

담당	인터넷미디어담당	홍보담당관	부구청장	
권혁기	윤성열	권용대	12/31 代손정수	
협조				

---

**- 2014년도 -**  
**홈페이지 콘텐츠개선 및 유지보수 결과보고**

---

**홍보담당관**

# - 2014년도 -

## 홈페이지 콘텐츠개선 및 유지보수 결과 보고

### I 사업개요

- 사업명 : 2014 홈페이지 콘텐츠개선 및 유지보수
- 사업기간 : 2014.3.1. ~ 12.31
- 주요목표
  - 1) 공공기관 운영 표준지침 등 준수
  - 2) 웹 접근성, 표준 등 서비스 품질 유지보수
  - 3) 메뉴 신설, 디자인 지원 등 현행화 유지보수
  - 4) 서버 및 솔루션 정상동작 및 장애 복구 등 지원 등
  - 5) 주민들이 언제 어디서든 편리하게 접근할 수 있는 웹접근성 성능개선
- 2014년도 주요 과업 내역
  - 1) 웹 접근성 및 웹 표준 준수 : 과업 준수
  - 2) 대표 홈페이지 및 패밀리 사이트 유지보수 : 과업 완수
  - 3) 디자인 개편 및 콘텐츠 재구성(현행화) : 과업 완수
  - 4) 구청장 홈페이지 개편 : 과업 완수
  - 5) 홈페이지 콘텐츠 보강 및 정보 제공 기능 개선 : 과업 완수
    - 문화관광 홈페이지 콘텐츠 보강 (성북동 역사문화지구 사업 등)
    - 사회적경제 홈페이지 성능 개선 (마을기업, 협동조합, 공정무역 등)
    - 동주민센터 홈페이지 성능개선 (동별 문화행사 및 축제 콘텐츠 등)
    - 행정서비스 수요 변화에 대응하여 신규 사이트 구축 및 페이지 추가

## □ 사업 유형별 주요 추진현황

- 1) 콘텐츠 신설 : 10건
- 2) 콘텐츠 개선 : 15건
- 3) 기타 유지보수 : 4건

## Ⅱ 주요사업 추진내역

### 【1분기 추진내역】

#### 1) 환경과 홈페이지 페이지 신설

The screenshot displays the homepage of the 'Seoul Environment' website. At the top left is the 'eb' logo and '성북 도시환경국' (Seongbuk City Environment Agency). The top right contains navigation links: '도시환경국', '인사말씀', '도시환경국소개', '공지사항', and '사이트맵'. Below this is a main menu with categories: '재정비축진', '재개발', '재건축', '주거관리사업', '도시계획', '공동주택', '도시디자인', '환경과', '공공관리', and '+ 성북구청'. A secondary menu includes '재개발', '구역현황', '재개발구역 지번 검색', '계시판', '자료실', '세입자소식', and '설문조사'. The main banner features the slogan '“사람과 환경이 공존하는 지속가능한 환경도시”' (A sustainable environment city where people and nature coexist). Below the banner is a sidebar with a list of services: '패적인 생활환경 조성', '기후변화대응 기반조성', '에너지 관리', '영상 계시판', and '공지사항'. The main content area shows four environmental posters: '원전하나줄이기' (Reduce nuclear power), '실감나는 성북절전소가 진화합니다' (Realistic Seongbuk power-saving spots are evolving), 'LED조명' (LED lighting), and '겨울철 전기절약 행동요령' (Winter electricity saving guidelines). A '공지사항' (Notice) section below the posters states '등록된 데이터가 존재하지 않습니다.' (No registered data exists). At the bottom, there is a '환경관련 사이트' (Environment-related sites) section with logos for 'eco마일리지', '환경부 석면관리 종합정보망', '에너지관리공단' (Korea Energy Management Corporation), and '원전하나줄이기'.

- 2) 계약정보공개시스템 페이지 신설
- 3) 문화관광 홈페이지 내 성북명소 정보를 SNS로 글퍼가기 기능 개선

## 【2분기 추진내역】

- 1) 주민참여정책공시 페이지 신설
- 2) 동별 마을축제 페이지 신설



- 3) 온라인 사진전 페이지 신설
- 4) 자치회관 온라인 접수 페이지 구축
- 5) 산사태 국민행동요령 페이지 신설
- 6) 성북동 역사문화지구에 10개 성북명소 추가 개선

### 【3분기 추진내역】

- 1) 장애인 홈페이지 콘텐츠 재정비
- 2) 청렴성복 콘텐츠 재정비
- 3) 감사담당관 신규 콘텐츠 등록
- 4) 성북청소년상담복지센터 콘텐츠 재정비
- 5) 열린토론회 및 주민제안현황 메뉴 추가
- 6) 동별 마을축제 디자인 개선
- 7) '구청장에게 바란다' 민선6기 추진과제 콘텐츠 추가 등
- 8) 주민제안 및 참여정책공시 메뉴 재정비
- 9) 사회적 경제 FAQ 게시판 콘텐츠 추가
- 10) 동주민센터 홈페이지 메뉴 추가
- 11) 웹 어플리케이션 취약점 개선
- 12) '구청장에게 바란다' 속도개선 쿼리 수정
- 13) 대표 홈페이지 행정번호 현행화
- 14) 공공저작물 적용 프로그램 구축

### 【4분기 추진내역】

- 1) 주민참여예산 홈페이지 위성사이트 구축



## 2) 사회적경제 홈페이지 리뉴얼(디자인 및 콘텐츠 재정비)



## 3) 평생학습관 신규 콘텐츠 추가

## 4) 대표 홈페이지 콘텐츠 재구성 및 디자인 개선



5) 구청장 홈페이지 콘텐츠 재구성 및 디자인 개선

6) 성북동 역사문화지구 신규 콘텐츠 구축

### Ⅲ 세부 추진내역

#### 【1분기 추진내역】

콘텐츠 개선 추진사항	세부 추진내역	비고
환경과 페이지 신설	- 환경과에 맞춰 에너지 및 성북 절전소, 원전하나 줄이기 등 주요 사업을 중심으로 인덱스 페이지 구성	
계약정보공개시스템 페이지 신설	- 계약별 전 과정을 공개하는 목록, 상세 페이지 구성 - 발주계획, 입찰정보현황, 계약현황, 대가지급현황, 수의계약내역	
문화관광 홈페이지 내 성북명소 정보를 SNS로 글퍼가기 기능 개선	- 성북명소 정보를 SNS(페이스북 등)로 글 퍼가기 기능 개선	

#### 【2분기 추진내역】

사업내용	세부 추진내역	비고
주민참여정책공시 페이지 신설	- 각종 주민참여 정책제안을 통합적·체계적으로 관리하여 행정의 신뢰도 향상 및 참여와 권리 보장	
동별 마을축제 페이지 신설	- 대상축제 : 성북구 대표 15개 동 축제(부마축제 등) - 구축방식 : 성북구 지도상에 축제 내용 표기 → 정보 제공 - 주민참여 공간구축 : 축제 스케치, 후기 등 게시로 주민 공감 유도	
온라인 사진전 페이지 신설	- 운영방식 : 사진 전시회 오프라인 및 온라인 병행 실시 - 참여 공간 설치 : 전시 사진에 대한 느낌, 소감 글 게시	
자치회관 온라인 접수 홈페이지 구축	- 운영방식 : 웹페이지를 통한 자치회관 프로그램 접수 - 참여 공간 설치 : 학습포털홈페이지-자치회관 강좌	

산사태 국민행동요령 페이지 신설	- 산사태 관련 국민행동요령을 홈페이지에 추가하여 산사태 피해를 최소화하고자 함	
성북동 역사문화지구 콘텐츠 개선	- 역사문화 자원을 통한 신규 콘텐츠 구축(간송미술관 등) - 전통·문화역사가 공존하는 특화거리 조성 - 주제공원 및 역사문화 탐방 코스 조성	

### 【3분기 추진내역】

콘텐츠 개선 추진사항	세부내용	비고
장애인 홈페이지 콘텐츠 재정비	- 복지시책, 복지사업, 복지시설 등	
청렴성북 콘텐츠 재정비	- 테이블 변경 및 프로그램 변경, 기존 파일 링크형식에서 DB처리 형식으로 변경	
감사담당관 신규 콘텐츠 등록	- 통합신고센터에 국민권익위원회 공익신고 바로가기 버튼 링크	
성북청소년상담복지센터 콘텐츠 재정비	- 메뉴 재구성 및 페이지 추가	
열린토론회 및 주민제안현황 메뉴 추가	- 대표 홈페이지 왼쪽 상단 메뉴 추가 <민선6기 성북구에 바란다> 토론회 개최 결과 홈페이지 게재	
동별 마을축제 디자인 개선	- 동별 마을축제 초기화면 성북실사 지도로 변경	
'구청장에게 바란다' 민선6기 추진과제 콘텐츠 추가 등	- 민선6기 추진과제 콘텐츠 추가 · 디자인 변경 및 텍스트 수정 - 이력사항 콘텐츠 수정 · 통 이미지 ▶ 이미지 세분화 작업 · 이미지 백 그라운드 처리	
주민제안 및 참여정책공시 메뉴 재정비	- 제안 페이지 및 답변 페이지 메뉴 재구성 - 답변 등록 시 게시판 연동기능 추가 - 처리결과 4단계로 재구성 · 접수 ▶ 부서지정 ▶ 부서 검토중 ▶ 완료 · 완료 상태를 채택, 불채택으로 나누어 채택사유 라디오 버튼으로 선택 추가	



사회적 경제 FAQ게시판 콘텐츠 추가	- 협동조합에 관련된 자주 찾는 질문 162개 FAQ게시판을 통해 정보 제공	
동주민센터 홈페이지 메뉴 추가	- 동별마을축제 카테고리 추가 · 2014년 동별마을축제 일정 게시판화 · 2013 동별축제 영상보러가기 버튼 추가 기존 의 지도 화면 보여주기	
웹 어플리케이션 취약점 개선	- 클라이언트가 되돌아가는 주소를 조작할 가능 성이 있었음 - returnUrl을 파라미터 형식이 아닌 DB에 저장 해 둔 주소를 SEQ를 이용하여 호출토록 만들	
'구청장에게 바란다' 속도 개선 쿼리 수정	- 사용자 및 관리자 페이지 속도 개선을 위하여 쿼리 수정	
대표 홈페이지 행정번호 현행화	- 인터넷전화구축 시스템으로 인한 행정번호 변 경 작업 · 홈페이지 하단 정보제공부서	
공공저작물 적용 프로그램 구축	- 신규 게시물의 공공저작물 여부 및 자유이용 대상 여부 기능 추가 - 대표 홈페이지 내 이용안내>저작권정책 변경고 지	

### 【4분기 추진내역】

사업내용	세부 추진내역	비고
주민참여예산 홈페이지 위성사이트 구축	- 웹툰 형식의 디자인으로 초기화면을 구성하여 참여예산절차에 대한 이해도를 높이고, 주민참여예산의 대한 제도 및 주민제안사업현 황 게시로 주민 공감 유도	
사회적경제 홈페이지 리뉴얼 (디자인 및 콘텐츠 재정비)	- 사회적기업의 국한된 홈페이지에서 마을기업, 협동조합, 공정무역, 자활기업 등 다양한 방식의 콘텐츠를 추가하고 사회적경제 홈페이지에 맞는 디자인으로 리뉴얼	
평생학습관 신규 콘텐츠 추가	- 강좌, 강사 소개에 대한 자세한 정보 제공 및 주민 의견 수렴 커뮤니티 공간 신설	

<p>대표 홈페이지 콘텐츠 재구성 및 디자인 개선</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 이용자 중심의 콘텐츠 재구성</li> <li>· 정보 접근성, 가독성, 이용 편리성을 고려한 페이지 구성</li> <li>· 성북구의 브랜드 이미지가 드러날 수 있는 차별화된 화면 구성</li> <li>· 민선6기 주요 추진과제 및 구정 시책의 홍보</li> <li>· 정부 3.0 정보 공개와 제공을 통한 행정정보 공유 활성화</li> </ul>	
<p>구청장 홈페이지 콘텐츠 재구성 및 디자인 개선</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 참여와 소통 메뉴 전면 배치한 디자인 구성</li> <li>- 타임라인으로 보는 민선 6기 이미지 영역 개발</li> <li>- 페이스북 구청장 계정 데이터 자동 연동 프로세스 개발</li> </ul>	
<p>성북동 역사문화지구 신규 콘텐츠 구축</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 테마로 즐기는 성북동 여행 코스를 지도로 구현</li> <li>· 성북동 정보 제공과 함께 흥미를 유발</li> <li>- 콘텐츠 구성 : 4개의 테마로 구성하여 맞춤형 성북동 코스 추천 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 1코스 : 성북동의 예인을 찾아</li> <li>· 2코스 : 시대를 앞선 이들의 아름다운 유산</li> <li>· 3코스 : 원 없이 달려보자, 도심 속 청정 자연</li> <li>· 4코스 : 조선왕조 600년 유구한 역사를 품다, 한양도성길</li> </ul> </li> </ul>	

## IV 향후 추진사항

- 대표 홈페이지 콘텐츠 재구성 및 디자인개선 운영개시--- 2015년 1월
  - ※ 2015년도 홈페이지 유지보수 계약체결 전까지 유지보수 공백기간이 발생함에 따라 안전성 확보를 위해 계약체결 후 운영개시 할 예정임.
- 2015년도 홈페이지 콘텐츠개선 및 유지보수 계약--- 2015년 1월 중