

“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”

등록번호	도로관리과-622
등록일자	2015.1.13.
결재일자	2015.1.13.
공개구분	대시민공개

주무관	도로계획팀장	도로관리과장	안전교통국장		
손영민	윤석빈	최창운	전결 01/13 조흥기		
협조자	주무관 도로굴착팀장 도로관리팀장	정영상 이문연 염태웅	행정국장 재무과장 계약팀장	이창훈 김병희 엄선희	

- 지역경제활성화 및 주민생활 편의 증진을 위한 -

## 2015년 도로 정비사업 시행계획

대 상 : 총 8건 - 6,248백만원

○ 구비(4건) 2,648백만원, 굴착복구기금(4건) 3,600백만원

사업비 현황

(단위 : 백만원)

구 분	계		구 비		시 비		구 기 금		비고
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	
계	8	6,248	4	2,648	-	-	4	3,600	
도로유지관리(연간단가)	7	6,176	3	2,576	-	-	4	3,600	
시설물 안전점검	1	72	1	72	-	-	-	-	

발주계획 8건

· 연간단가(7건), 시설물 안전점검(1건) ⇒ 각 단위사업별로 발주

추진계획

· 추진일정 : 1~2월 발주 및 계약 → 2~3월 해빙과 동시 착공

2015. 01. .

강 남 구  
(도 로 관 리 과)

# 【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】

검토분야	확인 및 적시사항
<b>관련 규정 및 근거</b>	현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까? • 도로법 제23조(도로의 공사와 유지) • 서울특별시 도로 등 주요시설물 관리에 관한 조례 • 도로의 구조 시설기준에 관한 규칙 • 도로의 유지·보수등에 관한 규칙
<b>추진 경위</b>	추진 경위는 무엇입니까? • 관내 도로 및 시설물 정비를 통해 구민에게 편리한 도로서비스 제공
<b>예산 사항</b>	산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까? • 2015년 본예산 예산범위내 공사시행
<b>수혜자 및 범위</b>	이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까? • 대상 : 일반주민
<b>분야별 검토사항</b> [계속 : ] [신규 : ]	이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까? ① 관련부서 협조 ----- ( ) ② 이해관계인 및 예상되는 민원 ----- ( 0 ) ③ 추진상 사전 걸림돌 ----- ( ) ④ 미래행정 수요예측 ----- ( ) ⑤ 시장조사 ----- ( ) ⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 ----- ( ) ⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ----- ( 0 ) ⑧ 행사관련 의전 및 선거법 ----- ( ) ⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 ----- ( ) • 위 언급한 사항은 반드시 검토하고 해당되는 사항에 체크한 다음, 해당 사항을 요약 작성하세요
<b>타 기관 사례</b>	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까? • 타 관련법규에 따라 모든 구에서 시행
<b>전문가 자문</b>	전문가의 자문이나 검토를 받았습니까? • 해당없음

# 2015년 도로사업 발주계획

2015년 본예산 사업으로 확정된 도로정비 및 도로굴착복구기금 사업에 대하여 조기발주 시행으로 주민생활편익 증진에 기여코자 함

## I 사업현황

□ 대 상 : 총 8건 - 6,248백만원

○ 구비(4건) 2,648백만원, 굴착복구기금(4건) 3,600백만원

□ 사업비 현황

(단위 : 백만원)

구 분	계		구 비		시 비		구 기 금		비고
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	
계	8	6,248	4	2,648	-	-	4	3,600	
도로유지관리(연간단가)	7	6,176	3	2,576	-	-	4	3,600	
시설물 안전점검	1	72	1	72	-	-	-	-	

□ 추진계획

○ 조기발주 및 해빙과 동시에 착공

구 분	일 정	기간 (일)	1월		2월			3월		비고
			16	26	06	16	28	10	20	
공사설계		10	■							
계약원가 심사		5		■						
공사발주		5		■						
공고 및 적격심사		17			■					
공사계약 및 착공		3					■			

## II 사업별 예산 편성 현황

구분	사업명	사업비 (천원)	사업개요	사업기간	비고
8건 (연간단가 7, 정밀점검 1)		6,248,214			
유지 관리 (연간 단가)	소계(7건)	6,175,993			
	1 2015년 도로시설물 유지보수공사	880,704	도색 200㎡, 세척 50,000㎡	2015. 03 ~ 12	
	2 2015년 보도유지 보수공사	821,650	고압포장 40a, 화강포장 10a	2014. 03 ~ 12	
	3 2015년 이면도로 유지보수공사	873,639	아스콘포장 90a, 측구 2,500m	2014. 03 ~ 12	
	4 2015년 이면도로 굴착복구 공사	1,200,000	표층포장 180a, 중층포장 80a	2014. 03 ~ 12	
	5 2015년 이면도로 소규모 굴착복구공사	1,200,000	표층포장 140a, 중층포장 78a	2014. 03 ~ 12	
	6 2015년 간선도로 굴착복구공사	1,000,000	고압포장 110a, 화강포장 18a	2014. 03 ~ 12	
	7 2015년 불량맨홀 정비공사	200,000	불량맨홀 인상 170개	2014. 03 ~ 12	
정밀 점검 (신규)	소계	72,221			
	8 도로시설물 정밀점검	72,221	교량2개소, 보도육교 10개소	2014. 03 ~ 09	

## III 사업별 담당자 지정

연번	사업명	사업비 (천원)	사업개요	담당자	비고
합계 (8건)		6,248,214			
1	2015년 도로시설물 유지보수공사	880,704	· 도색 200㎡ · 세척 50,000㎡	구비 (박장용)	
2	2015년 보도유지 보수공사	821,650	· 고압포장 40a · 화강포장 10a	구비 (정영상)	
3	2015년 이면도로 유지보수공사	873,639	· 아스콘포장 180a · 측구 및 경계석 2,500m	구비 (임준상)	
4	2015년 이면도로 굴착복구 공사	1,200,000	· 표층포장 180a · 중층포장 80a	구기금 (선태원)	
5	2015년 이면도로 소규모 굴착복구공사	1,200,000	· 표층포장 140a · 중층포장 78a	구기금 (황준열)	
6	2015년 간선도로 굴착복구공사	1,000,000	· 고압포장 110a · 화강포장 18a	구기금 (이정운)	
7	2015년 불량맨홀 정비공사	200,000	· 불량맨홀 인상 170개	구기금 (선태원)	
8	도로시설물 정밀점검	72,221	· 교량2개소 · 보도육교 10개소	구비 (박장용)	

첨 부 : 2015년도 사업발주 계획 각 1부. 끝