

등록번호	시장경제과-1562
등록일자	2015.1.12.
결재일자	2015.1.12.
공개구분	비공개(5)

주무관	경제진흥팀장	시장경제과장	기획재정국장
협조			

## 인쇄산업개발진흥지구 진흥계획 및 도시관리계획 연구용역 예산 확보 방안



기획재정국  
시장경제과



## 인쇄산업개발진흥지구 진흥계획 및 도시관리계획 연구용역 예산 확보 방안

인쇄산업개발 진흥지구 진흥계획 및 도시계획 연구용역 사업을 시행중 서울시의 지구선정 지연으로 불용된 용역예산을 확보하여 사업을 원활히 추진하고자 함.

### I 용역 개요

- 용역명 : 인쇄산업개발 진흥지구 진흥계획 및 도시계획 수립을 위한 연구용역
- 위치 : 인현동, 오장동, 충무로, 을지로 일대
- 용역기간 : 2011.2.24. ~ 2015.1.31.(당초)  
2015.2.1 ~ 2015.12.31.(변경)
- 면적 : 292,143 m<sup>2</sup>
- 용역업체 : 도시미래 종합기술공사 외1
- 계약금액 : 222,750천원(구비)

### II 사업추진 현황

- 2007.11.7. : 산업 및 특정개발진흥지구 지정·운영계획 수립
- 2010.3.31. : 2차산업 및 특정개발 진흥지구 선정대상지 신청

- 2010.6. 10. : 서울시에서 최종 후보대상지로 조건부 선정
- 2011.2. 22. : 진흥계획수립 및 지구지정을 위한 용역 계약
- 2011.6. 23. : 인쇄산업개발진흥지구 사업계획 변경(구역변경)
- 2012.11. 6. : 서울시 실무위원회 개최(2차)→세운지구 개발방향 미정으로 보류
- 2014.3 .27. : 세운재정비 촉진지구 재정비 촉진계획변경 결정고시
- 2014.8. 20. : 산업·특정개발진흥지구 재정비 신청서 제출
- 2014.10. 2. : 서울시 실무위원회 개최(3차)→ 서류보완 요구
- 2015. 3 : 서울시 심의위원회 개최 예정

### III 예산불용 내역

- 계약금액 : 222,750천원
  - 지급액 : 148,000천원, 잔액 : 74,750천원
- 불용금액 : 74,750천원
- 불용사유
  - 불용예산(74.750천원)은 2012년 사업예산으로 2013년에 명시 이월, 2014년에 사고이월한 예산으로 2015년 2월중 집행이 완료되어야 하나, 서울시의 지구선정이 지연되어(2015.3월 예정) 용역계약(2015.1.31.) 예산집행 불가

### IV 불용예산 확보 방안

- 불용예산(74,750천원)을 2015년 추가경정예산에 반영하여 사업 계속 추진