

등록번호	시장경제과-2117
등록일자	2015.1.14.
결재일자	2015.1.14.
공개구분	대시민공개

	주무관	경제진흥팀장	시장경제과장
협 조			

인쇄산업개발진흥지구 진흥계획 및 도시관리계획 연구용역 준공기한 연기



기획재정국
시장경제과



인쇄산업개발진흥지구 진흥계획 및 도시관리계획 연구용역 준공기한 연기

우리구에서 진행중인 「인쇄산업개발진흥지구 진흥계획 및 도시관리계획 연구용역」에 대하여 서울시에서 진흥지구 대상지 선정이 지연되어 용역 기한을 연장하고자 함

I 용역 개요

- 계약명 : 인쇄산업개발진흥지구 진흥계획 및 도시관리계획 수립을 위한 연구용역
- 계약자 : (주)도시미래종합기술공사 (대표 : 이강제)
- 계약금액 : 금222,750,000원(금이억이천이백칠십오만원)
- 계약일자 : 2011. 2. 22
- 착공일자 : 2011. 2. 24
- 준공기한 : 2015. 1. 31
- 연기기한 : 2015. 12. 31

II 준공기한 연기사유

- 연기사유 귀책소재 : 중구청
- 지체상금 부과여부 : 미부과
- 연기사유 : 서울시에서 인쇄산업개발진흥지구 대상지 선정 지연



처리 의견

- 당초 준공기한(2015.1.31.)을 서울시에서 진흥지구 대상지를 선정하여 지구지정시(2015.12.31.)까지 연장 하고자 함.