

서울특별시

우100-744 서울 중구 태평로1가 31번지 / 전화 (02)731-6352 / 전송 731-6755 담당 최주학


문서번호 도개58541-1439

시행일자 1995. 6. 30.

(경유) (제 1 안)


수신 내부결재

참조



취급		시 장
보존		
국 장	전결	
과 장		
계 장	80	
기안	최 주 학	
		법무담당관참거함
		협조

제목 서울중계2지구택지개발사업 실시계획 변경승인



1. 서울(택개)1312-3824('95. 6.16)호와 관련입니다.
2. 위 문서번호로 대한주택공사서울사업본부장으로부터 서고시1991-72('91. 3. 18)호로 실시계획 변경승인된 서울중계2지구에 대하여 사업시행기간을 '95.12.31까지 6개월 연장신청 하였기
3. 택지개발촉진법 제9조 제1항 및 같은법시행령 제18조 제1항의 규정에 의거 다음과같이 실시계획을 변경(기간연장) 승인코자 합니다.

다 음

가. 실시계획(변경)

- 시행기간


{	기정 : '89. 9.26 ~ 95. 6.30.
	변경 : '89. 9.26 ~ 95.12.31.

나. 변경사유

○ 중계2지구내 도시계획도로상에 위치한 한글고비 우회도로개설을 반대하는 인근주민의 집단민원으로, 도로개설공사가 지연되어 동 도로의 개설을 위한 시행기간연장

- 따로붙임 : 1. 변경승인요청 공문 1부.
2. 고시문 1부. 공.

서울특별시 장



(제 2 안)

수 신 : 대한주택공사서울사업본부장

참 조 : 택지부장

제 목 : 서울중계2지구택지개발사업 실시계획 변경승인

1. 서울(택개)1312-3824('95. 6.16)호와 관련입니다.

2. 위 문서번호로 제출한 서울중계2지구 택지개발사업의 실시계획변승인 신청에 대하여 택지개발촉진법 제9조 제1항 및 같은법시행령 제18조 제1항의 규정에의거 다음과 같이 실시계획을 변경승인 하니 기간내 사업이 완료될수 있도록 적극적으로 추진하여 주시기 바랍니다.

다 음

가. 실시계획(변경)

- 시행기간 { 기정 : '89. 9.26 ~ 95. 6.30.
- 변경 : '89. 9.26 ~ 95.12.31.

나. 변경사유

○ 중계2지구내 도시계획도로상에 위치한 한글고비 우회도로개설을 반대 하는 인근주민의 집단민원으로, 도로개설공사가 지연되어 동 도로의 개설을 위한 시행기간연장.

(제 3 안)

수 신 : 건설교통부장관

참 조 : 택지개발과장

제 목 : 서울중계2지구택지개발사업 실시계획 변경승인 보고

1. 대한주택공사(서울사업본부)가 시행하는 서울중계2지구택지개발사업의 실시 계획을 택지개발촉진법 제9조 제1항 및 같은법시행령 제18조 제1항의 규정에의거 다음과 같이 변경승인하였음을 보고합니다.

다 음

가. 실시계획(변경)

- 시행기간 { 기정 : '89. 9.26 ~ 95. 6.30.
- 변경 : '89. 9.26 ~ 95.12.31.

나. 변경사유

○ 중계2지구내 도시계획도로상에 위치한 한글고비 우회도로개설을 반대

나. 변경사유

○ 중계2지구내 도시계획도로상에 위치한 한글교비 우회도로개설을 반대하는 인근주민의 집단민원으로, 도로개설공사가 지연되어 동 도로의 개설을 위한 시행기간연장. 끝.

서울특별시

(제 4 안)

수 신 : 공보1담당관

제 목 : 시보 게재 의뢰

1. 아래와 같이 시보게재를 의뢰하오니 게재하여 주시기 바랍니다.

가. 시보 게재구분 : 고시

나. 시보 게재건명 : 서울중계2지구택지개발사업 실시계획 변경승인

다. 근거 법규 : 택지개발촉진법 제9조 제2항 및 같은법시행령 제8조 제6항

따로붙임 : 고시문 2부. 끝.

도시개발과장

(제 5 안)

수 신 : 노원구청장

참 조 : 도시정비과장

제 목 : 서울중계2지구택지개발사업 실시계획 변경승인 통보

1. 대한주택공사(서울사업본부)에서 시행중에 있는 서울중계2지구택지개발사업 실시계획을 택지개발촉진법 제9조의 규정에의거 따로붙임과 같이 변경승인(기간연장) 하였음을 통보하니 업무에 참고하기 바람.

따로붙임 : 고시문 1부. 끝.

서울특별시

고 시 (안)

제 1995-62 호	제 200 호
담당자	법제계장
김문	김무담담당관

서울특별시고시 제1995- 호

서울중계2지구택지개발사업 실시계획 변경승인

서울특별시고시 제1991-72호('91. 3.18)로 실시계획 변경승인된 서울중계2지구택지개발 지구에 대하여 택지개발촉진법 제9조제1항 및 같은법시행령 제18조제1항의 규정에 의 하여 택지개발사업 실시계획을 변경승인 하였기 같은법 제9조제2항의 규정에 따라 다음과 같이 고시합니다.

1995년 6월 일

서울특별시장

○ 실시계획 변경

- 사업시행기간

기정 : '89. 9.26 ~ 95. 6.30.
 변경 : '89. 9.26 ~ 95.12.31.

※ 기타사항은 변경없음.

" 성실시공 생활화로 공사튼튼 나라튼튼 "

대한주택공사
서울사업본부

우 135-090 서울시 강남구 삼성동 170-8 / 전화 (02)3452-6457 / 전송 (02)3453-2023

문서번호	서울(택계)1312-2024	선결		지	
시행일자	1995. 6. 16.	집	일자 시간	시	
수신	서울특별시장	수	번호	결재	과장 관희계정
참조	도시개발과장	처리과	도시개발과	공람	대지계정
제목	서울 중계(2)지구 택지개발사업 실시계획 변경(기간연장)승인 신청	담당자	최기범		환지계정

1. 도개 58541-3060호 ('94.12.27)의 관련입니다.

2. 위문서로 실시계획 변경(기간연장)승인된 서울 중계(2)지구의 택지개발사업이 한글고비 우회도로 개설을 반대하는 인근 주민들의 계속적인 집단민원으로 공사진행이 어려울뿐만 아니라, 택지개발계획과 일부 상이하게 시공된 부분에 대한 보완기간 소요등으로 준공이 지연됨에 따라 택지개발 촉진법 제9조 동법시행령 제8조에 의거 불임과 같이 실시계획(사업시행기간)변경승인 신청하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

붙임 서울 중계(2)지구 택지개발사업 실시계획변경(기간연장)승인 신청서 1부. 끝.

대한주택공사 서울사업본부

