



문서번호	안전치수과-1357
결재일자	2015. 1. 27.
공개여부	대시민공개
방침번호	

주무관	치수팀장	안전치수과장	안전건설교통국장	
이이용	유은중	지세진	01/27 안대회	
협조				

『용답동 상가시장 일대 하수관거 경사조정 외 1개소 기본 및 실시설계
용역 보고회의 개최결과 보고』

2015. 1.



성 동 구

사 전 검 토 사 항

∴ 해당사항에 표시하시기 바랍니다.

항 목	검 토 여 부
사 업 구 분	신규사업 <input checked="" type="checkbox"/> 공약(약속)사업 <input type="checkbox"/> 계속사업 <input checked="" type="checkbox"/> 인센티브/공모사업 <input type="checkbox"/>
소 통 분 야 고 려 사 항	<ul style="list-style-type: none"> ● 구 민 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> ● 전 문 가 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> ● 이 해 당 사 자 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
기 타 고 려 사 항	일 자 리 <input type="checkbox"/> 환경영향 <input type="checkbox"/> 안 전 <input checked="" type="checkbox"/> 유지비용 <input type="checkbox"/> 바른 공공언어 <input type="checkbox"/> 성 인 지 <input type="checkbox"/> 취약계층 <input type="checkbox"/> 장 애 인 <input type="checkbox"/> 디 자 인 <input type="checkbox"/> 갈등발생 요인 <input type="checkbox"/>
타자원 활용	<ul style="list-style-type: none"> ● 중 앙 부 처 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> ● 서 울 시 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/> ● 기 업 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> ● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
언 론 홍 보 계 획	기획보도 <input type="checkbox"/> 보도자료 <input type="checkbox"/> SDTV <input type="checkbox"/> 성동뉴스레터 <input type="checkbox"/> 성동구소식지 <input type="checkbox"/> 기 고 문 <input type="checkbox"/> 전자행정서비스 <input type="checkbox"/> S N S <input type="checkbox"/> 기타(리플릿 등) <input type="checkbox"/> 없 음 <input checked="" type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> ● 홍 보 제 목 : ● 중점 홍보사항 - - 	
<p>※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 '홍보제목'을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.</p>	

『용답동 상가시장 일대 하수관거 경사조정 외 1개소 기본 및 실시설계』
용역 보고회의 개최결과 보고

『용답동 상가시장 일대 하수관거 경사조정 외 1개소 기본 및 실시설계』에 대한
용역 보고회의 개최결과 보고임.

용역개요

- 용역명 : 용답동 상가시장 일대 하수관거 경사조정 외 1개소 기본 및 실시설계용역
- 위 치 : 성동구 용답동 85-5 ~ 24-37외 1개소
- 기 간 : 2014. 11. 27 ~ 2015. 3. 30
- 계약자 : (주)서우티이씨
- 계약금액 : 124,912천원

보고회의 개요

- 일 시 : 2015. 1. 23(금) 14:00 ~ 15:30
- 장 소 : 6층 소회의실
- 보고내용
 - 용역 적정수행 여부 및 기술검토
 - 문제점 및 처리대책 방안 등
- 참석자 : 15명
 - 위 원 장 : 안전건설교통국장
 - 관계공무원 : 안전치수과장, 하수계획팀장, 치수팀장, 직원 6명
 - 용 역 사 : 정 원 부사장, 박신구 이사, 직원 3명

□ 검토결과

분 야	검 토 의 견
수 리 검 토	<ul style="list-style-type: none"> • 과거 침수이력, 침수원인, 배수유역 조사 필요 • 민원 요구사항 및 예상되는 문제점 파악 필요 • 수리검토내용을 반영하여 적정 통수단면 확보 (유역면적, 경사도 등) • 천호대로에서 주택지역으로 유입되는 유량 확인
사유지 검토	<ul style="list-style-type: none"> • 가각부 조정구간 사유지 저촉여부 확인 필요
도 시 계 획	<ul style="list-style-type: none"> • 도시계획 명칭 확인 필요 (용답공원 →유수지)
선 형 검 토	<ul style="list-style-type: none"> • 가각부 조정구간 45도 이하로 조정 필요 • 경사조정 개선 표기 (당초 →변경) • 종점부 BOX 접속(D700mm)구간 45도 이내로 조정 필요
지장물 검토	<ul style="list-style-type: none"> • 용답동 및 사근동지역의 가시설 라인을 고려한 지장물 검토 필요 • 사근동지역의 폐쇄된 상수관 확인후 철거 필요

□ 조치계획

- 우리구와 계약체결된 (주)서우티이씨에 통보하여 검토의견 반영 조치.

붙임 : 1. 보고회의 사진 1부.
2. 보고회의 자료 1부. 끝.