

등록번호	교육지원과-3572
등록일자	2014. 12. 12.
결재일자	2014. 12. 15.
공개구분	대시민공개

주무관	교육기획팀장	교육지원과장	주민자치국장	부구청장	구청장
협 조		교육환경개선팀장			

2015년 서울형 혁신교육지구 공모사업 참여계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사업비
	기관·부서·단체명	협약내용	협약결과	
	정책보좌관 (서정순)	민간협약체 구성 및 운영 등 총괄	협약완료	

서 대 문 구
교육지원과

□ **운영기간** : 2014.12.18 ~ (계속)

※ 2014.12.18 : 2015년 서울형 혁신교육지구 공모계획 발표

□ **운영횟수** : 수시 및 정기적 운영

- 수시운영 : 우리구만의 차별적인 혁신교육지구 공모방향 및 특수사업 발굴을 위한 아이디어 회의 실시(공모기간 중 4~5회)
- 정기운영 : 혁신교육지구 선정시, 세부사업 추진동력을 위한 민·관·학 협의 체로 통합 운영 (분기별 1회 이상)

□ **추진단 역할**

[민간협의체]

구 분	역 할
사회적기업, 지역사회 교육네트워크, 서대문마을넷 등	<ul style="list-style-type: none"> · 공모사업 관련 분야별 아이디어 발굴 및 의견수렴 · 2015 서울형 혁신교육지구 공모제안서(안) 작성, 추진단 제출 등 (공모방향, 세부사업, 분야별 프로그램 등) · 혁신교육지구 선정시, 사업추진동력을 위한 지역사회 공조체계 구축

[행정기관 및 각급학교]

구 분	역 할
서대문구	<ul style="list-style-type: none"> · 공모사업 추진단 연석회의 개최 및 진행 · 공모사업 제안서 검토 및 교육청 제출(혁신교육지구 공모참여) · 혁신교육지구 선정시, 사업추진(예산집행, 성과분석, 모니터링, 평가 등) · 유관기관(서울시, 서부교육지원청, 학교)와의 협력체계 구축
서부교육지원청	<ul style="list-style-type: none"> · 공모사업 관련 의견제출 및 공모제안서 자문
각급학교	<ul style="list-style-type: none"> · 혁신교육지구 선정시, 추진동력을 위한 지역사회 공조체계 구축

III

추진일정

□ 추진일정

추진내용	12월				1월			
	2주	3주	4주	5주	1주	2주	3주	4주
공모사업 종합계획수립		████████████████						
추진단 발대식			████████					
추진단 연석회의			██					
공모방향 결정				████████				
제안서(초안) 작성					████████████████			
제안서 제출								████████
서울형 혁신교육지구사업 추진계획 수립 및 사업추진	2015.2월 ~							

□ 세부내용

구 분	세부추진내용
공모사업 종합계획수립	서울시 및 교육청 공모계획 발표 후(12.18), 서부교육지원청 및 각급학교의 자문을 받아, 우리구 공모사업 종합계획 수립
추진단 발대식	공모사업 종합계획 수립과 동시에 추진단 발대식 실시
추진단 연석회의	제1~2차 : 서대문구 혁신교육지구 공모사업 우리구 추진방향을 결정하기 위한 공모사업 아이디어 발굴 및 분야별 의견수렴 제3~5차 : 서대문구 혁신교육지구 제안서(초안)를 바탕으로 세부 사업에 대한 추가적인 아이디어 발굴 및 분야별 의견수렴
공모방향 결정	추진단장은 제1~2차 회의결과 및 유관기관(교육청 및 학교 등)의 협의를 거쳐 우리구 혁신교육지구 공모사업 추진방향 결정
제안서(초안) 작성	공모사업 추진방향 및 추진단 공모사업 의견을 수렴하여, 민관 협의체에서 서대문구 공모사업 제안서 작성
제안서제출	추진단장은 제3~5차 회의결과 및 유관기관(교육청 및 학교 등)의 협의를 거쳐 우리구 혁신교육지구 최종 제안서 작성 및 제출

IV

행정사항

- 민간협의체 구성 및 운영에 관한 사항은 우리구 정책보좌관(서정순 보좌관) 책임하에 수행

끝.