



문서번호	도시계획과-695
결재일자	2015.2.2.
공개여부	부분공개
방침번호	

주무관	도시정책팀장	도시계획과장	도시관리국장	
추민정	이재복	지학주	02/02 윤호중	
협조	★사근동장 직무대리 문성수			

“범죄예방디자인(CEPTED)을 통한”

「사근동 안심골목길 조성」 사업 결과

2015. 2. 2(월)

도 시 관 리 국

(도시계획과)

“범죄예방 디자인(CEPTED)을 통한”

「사근동 안심골목길 조성」 사업 결과

추진 개요

□ 추진사항

- 범죄예방디자인 환경설계(CEPTED·Crime Prevention Through Environmental Design)를 통한 사근동 안심골목길 조성사업을 실시
 - 사근동 다세대 및 주택 28호에 스파이더 범죄를 예방하는 형광페이스트를 도포
 - 안심골목길 안내사인 디자인제작·설치하여 주민홍보

□ 추진기간: ' 15. 1. ~ 2.

□ 대 상 지: 사근동 8길, 12길 다세대 및 주택 28호



□ 추진방법

- 도시계획과: 사업총괄
- 사근동 주민센터: 대상지 선정, 주민설명회 및 주민동의 협조
- 한양여대 산업디자인과 재능기부: 재료비 및 자원봉사자 지원, 안내사인설치
- 한양대 지구대: 형광페이스트 도포지역 자문, 조성지역 순찰강화

II

추진결과

□ 추진사항 및 내용

순서	추진사항	일시	내용
1	대상지 선정	'15. 1. 5.~9.	도시계획과, 사근동주민센터 현장답사 및 협의 후 선정
2	주민설명회 및 현장설명	'15. 1. 16.	장 소: 사근동주민센터 참석자: · 도시계획과장, 사근동장, 도시정책 팀장 및 담당자, 사근동 행정팀장 및 담당자 · 한양여대 강동선 교수, 한양대 지구 대 김영태 경장 · 주민: 10, 11통장 및 주민 10명
3	주민동의	'15. 1. 19.~23.	사근동 주민센터 및 통장 협조
4	사업 전, 보도자료 제출		신문보도: 서울신문 포함 3건 인터넷: 아시아투데이 포함 3건 케이블: 티브로드 1 건
5	형광페이스트 도포	'15. 1. 26.~27	참여자: 한양여대 강동선 교수 및 학생 10명
6	안내판, 현수막 설치	'15. 1. 28.~2.2.	제작, 설치: 한양여대 (현수막 2개소, 사인 2개소) 주민동의: 사근동 주민센터
7	사업 후, 보도자료 제출	'15. 2. 2.	SDTV 영상제작(공보담당관) 및 보도자료 제출(도시계획과)

□ 추진과정 사진



주민설명회(1)



주민설명회(2)



작업과정(1)



작업과정(2)



작업과정(3)



현수막 설치(1)



현수막설치(2)



안내사인 설치, 5개소 예정(1)

□ 안내사인 QR코드 삽입



QR코드 인식 시, 디자인성동 홈페이지로 이동

- URL: <http://design.sd.go.kr>

- 내용: 사근동 안심골목길 사업안내 및 추진과정 소개

□ 기대효과

- 범죄심리를 위축시키고 주민들의 정서적 안정감을 제고
- 주민들의 자발적인 주거환경 개선의지를 높여 마을 환경개선의 토대 마련

III

향후 계획

- 사업효과 제고를 위한 지속적 사업 추진 도모
 - 비상벨설치, 안심거울, 벽화디자인 등 다양한 범죄예방시설물을 추가하여 사업의 효과를 높일 수 있도록 지속적 사업추진을 도모
- 주민들의 자발적인 순찰강화 및 유지관리(동 주민센터 협조)
 - 자치위원회 및 지구대 순찰강화를 통해 주민들 스스로 범죄를 방어하고, 주거의 안정화를 위해 노력할 수 있도록 자발적 점검체계 마련
 - 강수량이 집중되는 장마철 이후 재도포 및 집중점검 실시
- 풍선효과 방지를 위한 적용지역 확대
 - 일부 지역에만 국한된 범죄예방시설물로 인해 발생하는 풍선효과를 방지하기 위하여, 인접지역도 적용될 수 있도록 지속적 사업추진 도모

붙임 1. 보도자료(모음) 1부

2. 주민동의서(별첨) 1부. 끝.