

등록번호	기획예산과-1469
등록일자	2015.2.3.
결재일자	2015.2.4.
공개구분	대시민공개

주무관	기획팀장	기획예산과장	기획재정국장	부구청장	구청장
임미희	김창수	장형태	박진석	김찬곤	02/04 최창식
협 조					

민선6기 구청장 공약사항 추진상황 보고



서울중구

기획재정국
기획예산과



민선6기 구청장 공약사항 추진상황 보고

민선6기 구청장 공약사항의 성공적 추진을 위해 분기별로 추진상황을 분석, 점검함으로써 임기내 100% 완료하고자 함.

□ 추진개요

- 추진기간 : 2014. 7. 1. ~ 12. 31.
- 공약체계 : 7개 분야 106개 사업
- 추진결과 : 완료 25개(24%), 정상 62개(58%), 기타 19개(18%)

분 야 별	사 업 수	추진현황		
		완 료	정상추진	기 타 (일부추진, 시기미도래 등)
계	106	25	62	19
미 래	10	0	7	3
행 복	13	3	7	3
교 육	8	3	5	0
안 전	15	7	8	0
문 화	25	1	18	6
환 경	24	4	13	7
소 통	11	7	4	0

□ 4/4분기 완료사업 : 9개 사업 (이행후 계속추진 8, 사업종료1)

연 번	공 약 사 업 명	관리번호	비 고
1	일자리 지원이 최고의 복지-백수탈출 프로젝트	11	계속추진
2	평생교육 활성화로 행복한 여가문화기회 제공	19	계속추진
3	중·고교 학력신장 집중지원 시범학교 육성	28	계속추진
4	CCTV 24시간 통합감시로 범죄예방	38	계속추진
5	구립 신당도서관 운영 활성화	71	계속추진
6	한 뼉 도시 휴식정원 만들기	76	계속추진
7	다산로(약수역 주변) 간판이 아름다운 거리 조성	79	사업종료
8	구민 정책제안 콘테스트 개최	103	계속추진
9	더불어 화합 단결하는 지역사회 네트워크 구축	106	계속추진

□ 3/4분기 완료사업 : 16개 사업 (이행후 계속추진)

연 번	공 약 사 업 명	관리번호
1	드림하티, 복지협의체 등과 함께 취약계층 지원	15
2	세계를 향해 꿈을 펼치는 글로벌 창의인재 육성	26
3	어린이·청소년의 꿈과 비전 세워주기	27
4	종교단체와 상생협력하는 안전중구 만들기	32
5	주민, 유관기관 등이 협력하여 안전예방활동 전개	33
6	행복마을 지킴이 운영으로 안전예방활동 전개	34
7	안심 귀가지킴이 운영으로 안전예방활동 전개	35
8	화재예방을 위한 가스안전교육 실시	40
9	안전하고 건강한 교육환경 조성	46
10	가로수가 아름다운 도심거리 조성	77
11	뒷골목까지 청결한 도시환경 유지	88
12	전 구민과 함께하는 양방향 소통체계 구축	96
13	상생하는 중구! 민관협력에서 길을 찾다	97
14	소통하는 중구! 구민에게 길을 묻다	98
15	취업·복지·건축 찾아가는 ‘현장통합 상담실’ 운영	99
16	구민이 주인공 되는 중구광장	102

□ **공약사항별 추진현황(총괄)** ※ □ 4/4분기 완료(9), □ 3/4분기 완료(16)

분야	관리번호	공 약 사 업 명	추진현황		추진부서
			진도율	이행도	
미래	1	낙후된 도심의 단계별 융복합개발 추진	25%	정상추진	도심재생과
	2	낙후된 도시를 3D 입체도시로 부활	50%	정상추진	도심재생과
	3	정부기관 이전지 복합개발로 지역발전 기여	10%	일부추진	도심재생과
	4	낙후된 구시가지 리모델링 규제완화로 도심재창조	65%	정상추진	건 축 과
	5	신성장 산업으로 서울역 국제컨벤션센터 유치	5%	시기미도래	도심재생과
	6	합리적인 토지이용 조정으로 토지이용 효율제고	10%	정상추진	도심재생과
	7	인터넷 도시계획정보 열람 방안 홍보	25%	정상추진	도심재생과
	8	황학동 발전기본계획 수립	5%	시기미도래	도심재생과
	9	공영주차장 건립 확충	25%	정상추진	주차관리과
	10	규제장벽 제거로 기업하기 좋은 도시 조성	30%	정상추진	기획예산과
행복	11	일자리 지원이 최고의 복지-백수탈출 프로젝트	완료	계속추진	취업지원과
	12-1	저소득노인 생활지원 안전한 노후생활 보장	25%	정상추진	사회복지과
	12-2	일자리사업 양질화를 통한 소득 및 사회참여 기회확대	25%	정상추진	사회복지과
	12-3	효행장려사업 활성화	25%	정상추진	사회복지과
	12-4	복지인프라 구축, 프로그램 운영 효율성 제고	25%	정상추진	사회복지과
	13	실버대학원 등 어르신 배움터 운영	30%	정상추진	사회복지과
	14	소규모 노인복지관(신당5동) 건립	5%	시기미도래	사회복지과
	15	드림하티, 복지협의체 등과 함께 취약계층 지원	완료	계속추진	복지지원과
	16	예방적 건강관리로 성공 노화 만들기	30%	정상추진	건강관리과
	17	유헬스 기반 주민건강안전망 강화	40%	정상추진	건강관리과
	18	법정복지에서 생애주기별 맞춤형 복지로 추진	30%	정상추진	복지지원과
	19	평생교육 활성화로 행복한 여가문화기회 제공	완료	계속추진	교육체육과
	20	종림동 치매어르신 데이케어센터 설립	5%	시기미도래	사회복지과
21	종림동 지적장애인 데이케어센터 설립	5%	시기미도래	사회복지과	
22	구민 생신맞이 SMS 건강체크사업 추진	20%	정상추진	의 약 과	
23	거리가게 합법화 및 사회자활기반으로 활용	25%	정상추진	가로환경과	

분야	관리번호	공 약 사 업 명	추진현황		추진부서
			진도율	이행도	
교육	24	구립어린이집 확충	25%	정상추진	여성가족과
	25	최고의 희망보육서비스 제공시스템 구축	55%	정상추진	여성가족과
	26	세계를 향해 꿈을 펼치는 글로벌 창의인재 육성	완료	계속추진	교육체육과
	27	어린이·청소년의 꿈과 비전 세워주기	완료	계속추진	교육체육과
	28	중·고교 학력신장 집중지원 시범학교 육성	완료	계속추진	교육체육과
	29	저소득층 학생의 꿈을 실현시키는 교육복지	25%	정상추진	교육체육과
	30	어린이 놀이터 친환경 안전구조로 개선	20%	정상추진	공원녹지과
	31	장충단공원내 어린이놀이터 설치	30%	정상추진	공원녹지과
안전	32	종교단체와 상생협력하는 안전중구 만들기	완료	계속추진	총 무 과
	33	주민, 유관기관 등이 협력하여 안전예방활동 전개	완료	계속추진	자치행정과
	34	행복마을 지킴이 운영으로 안전예방활동 전개	완료	계속추진	취업지원과
	35	안심 귀가지킴이 운영으로 안전예방활동 전개	완료	계속추진	여성가족과
	36	범죄예방 셉테드 공원 조성	30%	정상추진	공원녹지과
	37	후미진 골목 방범용 CCTV 확충	20%	정상추진	자치행정과
	38	CCTV 24시간 통합감시로 범죄예방	완료	계속추진	전산정보과
	39	안전사고 예방을 위한 공중선 정비	25%	정상추진	가로환경과
	40	화재예방을 위한 가스안전교육 실시	완료	계속추진	환 경 과
	41	화재취약가구 기초소방시설 지원	30%	정상추진	안전치수과
	42	주차질서 확립으로 보행권 및 소방통행로 확보	30%	정상추진	주차관리과
	43	건축물 내진성능 강화대책 추진	20%	정상추진	건 축 과
	44	수해 취약지역 수로정비 등 예방사업 추진	30%	정상추진	안전치수과
45	아이들도 맘 놓고 다니는 생활안전거리 조성	30%	정상추진	교통행정과	
46	안전하고 건강한 교육환경 조성	완료	계속추진	교육체육과	
문화	47	서소문 밖 역사유적지 관광자원화 사업	50%	정상추진	도심재생과
	48	충무공 생가 기념공간 조성	5%	시기미도래	문화관광과
	49	국사당 복원 추진	10%	정상추진	문화관광과
	50	조선광문회 옛 건물 복원	20%	정상추진	문화관광과

분야	관리번호	공 약 사 업 명	추진현황		추진부서
			진도율	이행도	
문화	51	주자소 인쇄박물관 건립	20%	정상추진	문화관광과
	52	광희문 문화마을기반 조성	25%	정상추진	문화관광과
	53	성곽예술문화거리 정비 및 거점시설 확충	25%	정상추진	도시디자인과
	54	다산동 마을문화거리 조성	5%	시기미도래	문화관광과
	55	필동 서애대학문화거리 조성	25%	정상추진	시장경제과
	56	신당동 떡볶이 명품거리 조성	30%	정상추진	시장경제과
	57	중구 역사문화자원 발굴 및 스토리텔링	30%	정상추진	문화관광과
	58	충무로 한류문화거리 조성	5%	시기미도래	문화관광과
	59	남산주변(명동~회현동) 역사문화의 거리 조성	50%	정상추진	문화관광과
	60	남소영 복합문화거리 조성	30%	정상추진	도시디자인과
	61	동화동 마을공원 조성	5%	시기미도래	공원녹지과
	62	장충단 애국 탐방로 조성	20%	정상추진	문화관광과
	63	정동 근대문화 탐방지역 키오스크 설치	25%	계획변경	문화관광과
	64	수표교 원위치 복원으로 문화자원가치 재조명	10%	정상추진	안전치수과
	65	이벽 생가터 기념공원 조성	5%	시기미도래	도심재생과
	66	전통시장 변신프로젝트로 관광명소화	25%	정상추진	시장경제과
	67	지역문화자산을 활용한 다양한 축제 개최	30%	정상추진	문화관광과
	68	을지로 도심산업 특화거리 조성 및 축제 개최	25%	정상추진	시장경제과
	69	역사문화, 의료, 공연예술 등 관광네트워크 다양화	25%	정상추진	문화관광과
	70	의료 관광 특화사업 추진	25%	정상추진	건강도시과
	71	구립 신당도서관 운영 활성화	완료	계속추진	문화관광과
환경	72	도심 속 보행녹지 네트워크 구축	10%	정상추진	공원녹지과
	73	목사동천 옛물길 복원계획 수립	20%	정상추진	안전치수과
	74	남소문동천 옛물길 복원계획 수립	20%	정상추진	안전치수과
	75	반얀트리와 남산을 연결하는 생태통로 설치	5%	시기미도래	공원녹지과
	76	한 뼉 도시 휴식정원 만들기	완료	계속추진	공원녹지과
	77	가로수가 아름다운 도심거리 조성	완료	계속추진	공원녹지과

분야	관리번호	공 약 사 업 명	추진현황		추진부서
			진도율	이행도	
환경	78	장충체육관앞 근린공원 조성	5%	시기미도래	도심재생과
	79	다산로(약수역 주변) 간판이 아름다운 거리 조성	완료	사업종료	도시디자인과
	80	공영주차장 지하화로 커뮤니티공원 조성	25%	정상추진	공원녹지과
	81	횡단보도 확충으로 단절된 보행축 연결	25%	정상추진	교통행정과
	82	회현동에서 서울역 방향 좌회전 신설	50%	정상추진	교통행정과
	83	청구로(성동구 경계) 병목구간 확장	50%	정상추진	도로시설과
	84	회현역 및 남산1호터널 앞 버스정류장 설치	5%	시기미도래	교통행정과
	85	보도상 적치물, 노점 정비로 무장애 보행권 확보	30%	정상추진	가로환경과
	86	보도평탄화, 턱 없애기 등 정밀보수기동반 운영확대	25%	정상추진	도로시설과
	87	빗물받이, 맨홀, 정화조 정비로 악취 Zero 환경조성	25%	정상추진	안전치수과
	88	뒷골목까지 청결한 도시환경 유지	완료	계속추진	청소행정과
	89	차량소통중심에서 사람이용중심으로 골목길환경개선	30%	정상추진	도로시설과
	90	편의시설 확충으로 대중교통중심 녹색도시 구현	30%	정상추진	교통행정과
	91	황학동 지적 불부합지 정리 추진	30%	정상추진	토지관리과
	92	고도규제를 신개념 녹색 주거지 모델로 개발	5%	시기미도래	주 택 과
	93	약수동 309번지 일대 신개념 친환경 주거지 조성	5%	시기미도래	주 택 과
	94	약수동 ‘만남의 약수터(쉼터)’ 조성	5%	시기미도래	공원녹지과
	95	서울역 고가차도 철거 지원	10%	시기미도래	도로시설과
소통	96	전 구민과 함께하는 양방향 소통체계 구축	완료	계속추진	공 보 실
	97	상생하는 중구! 민관협력에서 길을 찾다	완료	계속추진	자치행정과
	98	소통하는 중구! 구민에게 길을 묻다	완료	계속추진	자치행정과
	99	취업·복지·건축 찾아가는 ‘현장통합 상담실’ 운영	완료	계속추진	취업지원과
	100	토요 Happy 데이트 운영	20%	정상추진	감사담당관
	101	중구 마을공동체 공모사업 확대	25%	정상추진	자치행정과
	102	구민이 주인공 되는 중구광장	완료	계속추진	공 보 실
	103	구민 정책제안 콘테스트 개최	완료	계속추진	기획예산과
	104	주민센터별 문화복합커뮤니티 공간 조성	30%	정상추진	자치행정과
	105	다문화시대 누구나 살기좋은 글로벌 중구	30%	정상추진	여성가족과
	106	더불어 화합 단결하는 지역사회 네트워크 구축	완료	계속추진	자치행정과

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	낙후된 도심의 단계별 융복합개발사업 추진	관리번호	1
추진부서 (담당자, 전화)	도심재생과 지역개발팀 (성명 : 노만규 ☎ 5783)	협조부서	문화관광과 도로시설과
사업기한	2014. 7. ~ 2018. 6.	소요예산	12,580백만원

〈공약내용〉

- 추진기간 : 2014. 7. ~ 2018. 6
- 사업지역 : 을지로(3,4,5가)번 일대
- 사업내용
 - 도심이 지닌 특성을 반영 점진적인 정비가 가능한 소단위 맞춤형 정비계획 수립 및 도시재생사업 추진
 - ▶ 지역여건에 맞는 맞춤형 정비사업을 유도하여 지속가능한 상생 형 개발추진
 - ▶ 정비수법의 다양성을 갖는 주민주도의 선택적 자력정비를 통한 환경개선 (리모델링, 개별건축 또는 소규모 개발, 부분적 철거재개발 등)
 - ▶ 공공지원을 통한 복합화사업 추진 및 보행중심의 특화가로 정비 (초동주차장 복합화사업, 충무로 영상미디어거리, 마른내로 한류 체험거리 등)
 - 세운상가근을 활력있는 장소, 산업(창조산업), 사람중심공간으로 재활성화 추진
 - ▶ 세운상가근 재생을 통한 주변블록으로의 활력 확산 도모
 - 종묘~남산을 연결하는 보행네트워크 구축(주요결절점 거점공간 확보)
 - 데크 상, 하부를 입체적으로 연결(상부 : 입체녹지, 하부 : 보행환경개선)
 - 낙후된 도심기능이 회복될 수 있도록 단계적으로 주거, 상업, 문화, 창조산업 기능 등이 일체화된 고효율의 융복합 촉진사업 추진
 - 문화, 판매, 주거기능 등이 어우러진 고효율의 융복합 개발 유도 (시범사업 추진 : 세운3-4,5,6,7구역, 세운6-3-1,2구역 등)
 - 도심이 지닌 특성을 반영 점진적인 정비가 가능한 소단위 맞춤형 정비계획 수립 및 도시재생사업 추진
 - 정비수법의 다양성을 갖는 주민주도의 선택적 자력정비를 통한 환경개선 (리모델링, 개별건축 또는 소규모 개발, 부분적 철거재개발 등)
 - 지역여건에 맞는 맞춤형 정비사업을 유도하여 지속가능한 상생 형 개발추진

- 공공지원을 통한 보행중심의 특화가로 정비 및 복합화사업 추진
(마른내로 한류 체험거리 및 충무로 영상미디어거리 조성 초동주차장 복합화사업 등)
- 정비계획 수립 시 지하 및 공중 공간의 보행네트워크 조성방안 마련
- 도심지내 촉진사업 및 정비사업을 통한 지하(공중)공간의 연계추진
(무교,다동 제35, 명동3,4, 남대문7-2,9-2, 장교4,5 지구 등)

<추진계획>

○ 총사업비 : 12,580백만원(확보 : 580, 미확보 : 12,000)

(단위: 백만원)

구분	계	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
계	12,580	130	90	5,360	4,000	3,000
공사비 (용역비)	12,000 (580)	- (130)	- (90)	5,000(시비) (360-시비)	4,000(시비) (-)	3,000(시비) (-)

※ 완료예정일 : 2018. 6월

<추진실적>

- 소단위 맞춤형 정비계획수립용역
 - 2014.10.12.~10.31 : 정비사업지구내 토지소유자 의견조사
 - 2014.09.24.~12.31 : 市 -용역실무회의(총 11회)
- 세운상가군 재 활성화방안 추진
 - 2014.09.30. : 세운상가군 활성화 자문단 구성(구,시)
 - 2014.10.23. : 자문단회의 참석(시)
 - 2014.11.19. : 세운3-4,5,6,7구역 촉진사업 자문(시,구)
 - 2014.12.11. : 상가리모델링 검토 회의
 - 2014.12.12. : 세운3-4,5,6,7구역 건축,교통 통합심의(시)
 - 2014.12.22. : 세운3-4,5,6,7구역 도시환경정비사업계획안 결정

※ 진도율(%) : 25%(정상추진)

<문제점 및 대책>

- 충무로일대 소단위맞춤형 정비계획수립에 따른 공공지원(복합화시설 및 특화가로 조성)에 소요되는 시비(120억)지원을 받을 수 있도록 추진

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	낙후된 도심을 3D 입체도시로 부활	관리번호	2
추진부서 (담당자, 전화)	도심재생과 도시계획팀 (성명 : 김기현 ☎행 5755)	협조부서	-
사업기한	2014. 7. ~ 2017. 12.	소요예산	90백만원

〈공약내용〉

- 지하, 지상, 공중의 3차원적 공간에 입체적 개발 유도
 - 대상지 : 도심권 및 역세권 지역
 - 단절된 지하도, 횡단보도 등의 네트워크 개선과 공중 브릿지 연결 유도

〈추진계획〉

- 입체개발 기본계획 연구용역 실시 : '14. 5. ~ '15. 3.
- 단계적 입체개발 및 민간참여 유도
 - 1단계 : 단절된 민간과 공공의 지하공간 연결, 장기적 계획 수립
 - 2단계 : 대규모 개발시 지하통합개발 유도 및 민간 지하공간 연결
- 총사업비 : 90백만원 (단위: 백만원)

구 분	계	2014	2015	2016	2017
계	90	90	0	0	0

※ 완료예정일 : 2017. 12월

〈추진실적〉

- 2014. 6. : 용역 착수보고 실시
- 2014. 9. : 을지로·명동권역 지하네트워크 방안 검토
- 2014.12. : 단기·장기적 발전방안 작성, 검토

※ 진도율(%) : 50%(정상추진)

〈문제점 및 대책〉

- 강제적인 시행수단과 민간참여에 대한 인센티브가 없음
- 대림상가에서 을지로지하도와 연결 계획반영을 요구하여 연결을 위한 분석과 계획을 수립하고 있으나, 공사비용 부담까지 요구하고 있음

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	정부기관 이전지 복합개발로 지역발전기여		관리번호	3
추진부서 (담당자, 전화)	도심재생과 도시계획팀 (성명 : 김기현 ☎ 5755)	협조부서	-	
사업기한	2014. 7. ~ 2017. 12.	소요예산	비예산	

〈공약내용〉

- 정부기관 이전에 따른 개발가능지에 복합개발이 가능토록 추진
 - 대상지 : 미공병단, 도로교통공단, 대한적십자사

〈추진계획〉

- 미공병단 부지
 - 청계천~훈련원공원 연결, 중구의 핵심 공공시설 입지 추진
- 도로교통공단 부지
 - 주상복합 개발, 용도지역 상향 등 개발밀도 증가 추진
- 대한적십자사 부지
 - 중구 문화자원을 활용한 복합 박물관 건립 추진

〈추진실적〉

- 2014. 5. : 도로교통공단 업무협약(용도지역 상향 요구)
- 2014. 9. : 국방부 미공병단 부지 업무협약(서울시 규제 공동대응)
- 2014.10. : 입지규제 최소지구 도입방안 검토

※ 진도율(%) : 10%(일부추진)

〈문제점 및 대책〉

- 미공병단 부지는 국방부에서 매각 또는 직접 개발을 추진 중
- 도로교통공단 부지는 높은 가격으로 유찰
- 대한적십자사 부지 일부만 이전

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	낙후된 구시가지 리모델링 규제완화로 도심재창조		관리번호	4
추진부서 (담당자, 전화)	건축과 지구단위건축팀 (성명 : 박정수 ☎행 5832)	협조부서	-	
사업기한	2014. 1 ~ 2015. 1.	소요예산	273백만원	

〈공약내용〉

- 명소화사업 활성화 지원방안으로 추가 지정된 리모델링활성화 구역의 건축디자인계획을 수립하여 명소화 사업과 부합되는 건축가이드라인 제시

〈추진계획〉

- 위 치 : 목정공원 일대 외 4개소

구역명	위 치	면적(㎡)	비고
성안마을	광희동2가 160 일대	16,745	1차준공
서애길류성롱터	필동2가 51-1 일대	61,994	
남소영길	장충동1가 59-2 일대	30,587	
신당동떡볶이골목	신당동 302-4 일대	24,377	2차준공
목정공원 일대	충무로5가 90-4 일대	129,796	
합계		263,499	

- 사업내용 : 리모델링 활성화구역 내 건축디자인계획 수립
- 총사업비 : 273백만원 (단위: 백만원)

구 분	계	2014	2015	2016	2017
계	273	211.5	61.5		

〈추진실적〉 - 목정공원일대 외 4개소

- 2013.04.04. : 리모델링활성화구역 추가지정 구청장 방침(건축과-7733)
- 2013.06.28. : 리모델링활성화구역 선정위원회 개최(서울시)
- 2013.10.31. : 구역지정고시(서울시)
- 2013.11.20. : 건축디자인계획 용역시행(총차: 1~2차)
- 2013.01.14. : 착수
- 2014.07.22. : 1차 준공(성안마을 외 3개소)
- 2014.12.18. : 용역 최종 보고회
- 2015.01.08. : 준공도서 제출 (건축디자인계획수립 완료)

〈추진실적〉 - 황학동 일대 추가지정

- 2014.08.06. : 리모델링활성화구역 신규지정 요청(구→시)
- 2014.10.28. : 서울시 건축위원회 심의 (조건부동의)
 - ※ 황학동 267번지 일대 (구역면적:199,300 m^2)
- 2014.11.05. : 리모델링활성화구역 선정에 따른 예산확보방안 방침(1억원)
- 2014.11.06. : 리모델링활성화구역 열람공고(~11.20일 한)
- 2014.11.26. : 서울시 시비 재배정(1억원)
- 2014.11.27. : 리모델링활성화구역 내 건축디자인계획수립용역 시행
- 2014.11.28. : 입찰공고(~12.12일 한)
- 2014.12.15. : 유찰로 인한 재입찰 공고 (~12.26일 한)
- 2014.12.30. : 유찰로 인한 수의계약
- 2015.01.07. : 착수

※ 진도율(%) : 65%(정상추진)

〈문제점 및 대책〉

- 관련 규정에 대한 주민들의 이해 부족
 - 리모델링 활성화를 위한 홍보추진반(T/F팀)을 구성하여 적극 홍보
- 서울시에서 2015년도 리모델링활성화구역 관련 시비 미확보
 - 추가구역지정 진행에 따른 건축디자인계획수립을 위한 용역비 확보철저

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	신성장산업으로 서울역 국제컨벤션센터 유치	관리번호	5
추진부서 (담당자, 전화)	도심재생과 도시계획팀 (성명 : 김기현 ☎행 5755)	협조부서	문화관광과
사업기한	2014. 7. ~ 2017. 12.	소요예산	비예산
<p><공약내용></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 서울역 북부 역세권 개발사업에 국제컨벤션센터가 입지되도록 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 컨벤션산업은 “굴뚝없는 산업”으로 각광받아 도심에 적합함 <p><추진계획></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 서울역 북부 역세권 ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 서울역에 컨벤션 기능 및 도심공항터미널 기능 도입 추진 - 인근 서소문공원 및 덕수궁 등 문화관광사업 콘텐츠 접목 <p><추진실적></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2014. 3. : 코레일 업무협약 <ul style="list-style-type: none"> - 국제교류단지 사업시행자 : 코레일(한국철도공사) - 교통개선 대책 요구(서울시), 컨벤션 면적 축소 및 매각 추진(코레일) ○ 2014.11. : 서울역 고가도로 공원화사업 관련 서울시 정책방향 검토 <p>※ 진도율(%) : 5%(시기미도래)</p> <p><문제점 및 대책></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업성 확보를 위해 코레일은 컨벤션 기능 축소를 고려 중 ○ 컨벤션 산업과 도심공항터미널 입지의 필요성 연구와 설득 			

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	합리적인 토지이용 조정으로 토지이용 효율제고		관리번호	6
추진부서 (담당자, 전화)	도심재생과 도시계획팀 (성명 : 김기현 ☎행 5755)	협조부서	주택과	
사업기한	2014. 7. ~ 2017. 12.	소요예산	비예산	

〈공약내용〉

- 도심 발전을 규제하는 용도지역과 높이 규제 등을 재검토하여 토지의 합리적 활용과 장래 발전의 가능성을 확보

〈추진계획〉

- 위 치 : 주거지역 내 역세권 지역, 남산고도지구 등
- 사업내용 : 조정기준 작성, 용도지역 재검토 등
 - 총량을 유지한 용도지역간 교환, 고도지구와 용도지역의 이중 규제완화
 - 서울시 조례 개정 건의, 도시계획결정(용도지역)권한 자치구 위임 건의

〈추진실적〉

- 2014. 7. : 서울시 용도지역 상향 기준 검토
- 2014. 8. : 용도지역 교환 대상지 검토(DDP일대, 청구역 주변 등)
- 2014.11. : 2015년 추진계획 수립
 - 현장조사 및 분석후 용도지역 조정 대상지 선정(4월)
 - 용도지역 변경 및 법령개정 서울시 건의(5월)
 - 역세권 복합개발계획 구상(9월)
 - 도시관리계획(용도지역) 변경(12월)

※ **진도율(%) : 10%(정상추진)**

〈문제점 및 대책〉

- 도시관리계획 결정권자인 서울시에서는 용도지역 변경 및 세분 지양
- 용도지역 변경으로 인한 개발이익 및 반대민원 발생
- 서울시 도시계획조례 개정 건의
 - 용도지역 변경결정 권한의 일부를 자치구로 위임

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	인터넷 도시계획정보 열람 방안 홍보	관리번호	7
추진부서 (담당자, 전화)	도심재생과 도시계획팀 (성명 : 조성환 ☎ 5754)	협조부서	전산정보과
사업기한	2014. 7. ~ 2017. 12.	소요예산	비예산

〈공약내용〉

- 인터넷을 통해 편리하게 도시계획 정보를 열람할 수 있도록 지원
 - 인터넷 상으로 도시계획정보의 열람이 가능하나 민원인들이 찾아보기에 쉽지 않아 실시간 정보 획득에 어려움이 있음

〈추진계획〉

- 도시관리계획 내용, 토지이용 규제사항 열람방법 안내
 - 구 홈페이지 메뉴를 통해 스스로 따라 할 수 있는 열람방법 안내
 - 어려운 용어, 전문용어에 대한 부가설명
 - 중구광장 등 주민대상 홍보물을 통해 인터넷 활용방법 안내

〈추진실적〉

- 2014. 3~6. : 찾아가는 도시계획 설명회 실시(2회)
- 2014. 8. : 전용 인터넷 사이트 개설 검토
- 2014.12. : 찾아가는 도시계획 설명회 실시(1회)

※ **진도율(%) : 25%(정상추진)**

〈문제점 및 대책〉

- 빠른 정보 확인 및 데이터 관리를 위해서는 별도의 시스템 구축 및 관리비용 필요
 - 시스템 구축비 : 1,200백만원 / 유지관리비용 : 연간 120백만원

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	황학동 발전기본계획 수립	관리번호	8
추진부서 (담당자, 전화)	도심재생과 도시환경정비팀 (성명 : 김승주 ☎행 5774)	협조부서	
사업기한	2014. 7. ~ 2017. 12.	소요예산	500백만원

〈공약내용〉

- 위 치 : 황학동 일대(다산로~왕십리길~난계로~청계천로)
- 규 모 : 251,942 m^2
- 사업내용 : 황학동 발전 기본계획 수립
- 추진기간 : 2014. 7 ~ 2017. 12
- 총사업비 : 500백만원

〈추진계획〉

- 황학동 발전 기본계획 수립 용역 시행(2015.11.~2016.12.)
 - 황학동 종합발전 기본계획 수립 : 지역특성 보존, 낙후된 도시환경개선
 - 구역별 맞춤형 정비방안에 맞는 구역지정 등 추진
- 총사업비 : 500백만원(2015년 추경확보예정) (단위: 백만원)

구 분	계	2014	2015	2016	2017
계	500		500		

※ 완료예정일 : 2017. 12월

〈추진실적〉

- 2014. 8. : 황학동 발전 기본계획 수립 관련 자료 정리
- 2014. 9. : 2015년도 세출예산서 제출

※ 진도율(%) : 5%(시기미도래)

〈문제점 및 대책〉

- 황학동 일대 정비구역 지정을 목표로 할 경우 지역여건 및 주변 현황상 타당성은 있으나 서울시 도시환경정비기본계획상 정비예정구역 지정에는 어려움이 있음
- 황학동 발전 기본계획 수립을 위해서는 용역비 확보 필요

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	공영주차장 건립 확충	관리번호	9
추진부서 (담당자, 전화)	주차관리과 주차시설팀 (성명 : 주기종 ☎행6264)	협조부서	도심재생과 건축과 공원녹지과 가로환경과
사업기한	2014. 7. ~ 2018. 6.	소요예산	77,330백만원

<공약내용>

○ 공영주차장 확충

구분	다산어린이공원 지하주차장	동화동 공영주차장 지하화 건립	성곽길 주변	광희문 주변
위 치	신당동123-1 (다산어린이공원지하)	신당동52-7외 3필지	신당동 432번지 외26필지	광희동2가 303-1번지 외4필지
사업내용	부지면적: 3,678.9㎡ 연 면 적 약7,000㎡ 규 모 지하2층 주차면수: 약199면 사업비 약140억원 (부지매입비 없음) (설계용역: 약7억원)	부지면적: 2,546㎡ 연 면 적 약6,247.74㎡ 규 모 지하3층/지상층 주차면수: 약197면 사업비 약130억원 (부지매입비: 약13억) (설계용역: 약7억원)	부지면적: 약1,938㎡ 연 면 적 약11,200㎡ 규 모 지하6층/지상2층 주차면수: 약228면 사업비 약306억원 (부지매입: 약71억원) (설계용역: 약10억원)	부지면적: 약806.4㎡ 연 면 적 약2,400㎡ 규 모 지상층 주차면수: 약60면 사업비 약86억원 (부지매입: 약40억원) (설계용역: 약2억원)
추진기간	2014.7.~2017.12	2014.7.~2018.6	2014.7.~2018.6	2014.7.~2018.6

※신당5동 대로변 공영주차장(신당사거리, 신당역) 대체 부지 확보 후 매각

<추진계획>

○ 2014.12.12.~2015.6.19. : 공영주차장건립 기본계획 및 타당성 용역

○ 총사업비 : 77,300백만원

(단위: 백만원)

구분	계	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
계	77,300	0	700	15,300	26,400	34,900
부지매입비	15,300	0	0	1,300	14,000	0
설계비	2,800	0	700	700	1,400	0
공사비	59,200	0	0	13,300	11,000	34,900

※ 완료예정일 : 2018. 6월

※ 2017.12월까지 완료 불가사유

- 도시계획시설결정(주차장), 토지 및 건물보상, 보상부지 거주민 이주, 실시설계 및 공사시행 등 장기간 소요

<추진실적>

- 2014. 7.21 : 공영주차장 건립 4개년 종합계획 수립 구청장 방침(주차관리과21078)
- 2014. 7.25 : 「공영주차장 건립 4개년 종합계획 수립」에 따른 협의사항 검토요청
 - 공영주차장 건립예정(4개소) 부지 협의(도심재생과, 공원녹지과, 건축과, 가로환경과)
- 2014. 8. 7 : 동화동 공영주차장 인근부지 예상 보상가 검토
- 2014. 9. 3 : 다산동 성곽길주변 공영주차장 예정부지 검토
- 2014. 9. 4 : 2014년 추가경정 사업예산 확정 통보
 - 공영주차장 건립 4개년 타당성 및 기본조사 설계용역(120,000천원)
- 2014. 9.22 : 다산어린이공원 좌측부지 검토(신당5동 경청투어 지시사항)
- 2014.11.25 : 동화동 공영주차장 지하화 건립관련 업무협의(세종시 국토교통부 방문)
- 2014.12. 1 : 규제개혁 건의서 제출(주차장법 시행규칙 개정 건의)
- 2014.12.10 : 중구 공영주차장 건립 기본계획수립 및 타당성조사 용역 계약

※ 진도율(%) : 25%(정상추진)

<문제점 및 대책>

- 다산어린이공원 인근주민 매연, 소음 등 지하주차장 건립 반대 예상
 - ⇒ 주민여론 수렴 반영, 주차장 건설과정에서 주민들에게 불편이 없도록 추진
- 동화동 공영주차장 지하화 건립 투자대비 총 주차면수 증가(129면⇒197면) 미비
 - ⇒ 200면 이상 증가 확보방안 검토(업무보고 지시사항)
 - ⇒ 주차장 규모에 따른 주차장법 시행규칙 개정 건의(2014.12.1.)
- 성곽길 주변 공영주차장 건립 대상부지 총 사업비용 과다소요
 - ⇒ 총 사업비용이 적정하도록 공영주차장 위치 재선정(업무보고 지시사항)
- 광희문주변 주차장 예정 부지내 지하 도시철도 저촉토지로 구분 지상권 설정
 - ⇒ 공영주차장 지하건설 가능여부 판단 후 추진(업무보고 지시사항)

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	규제장벽 제거로 기업하기 좋은 도시 조성	관리번호	10
추진부서 (담당자, 전화)	기획예산과 규제개혁팀 (성명 : 전해진 ☎행 8182)	협조부서	전부서
사업기한	2014. 7. ~ 계속	소요예산	26백만원

〈공약내용〉

- 구민생활을 저해하는 중앙·지방의 불합리한 규제를 적극 발굴·개선건의
- 현장중심의 규제개혁 추진을 통하여 지역경제 활성화와 구민 삶의 질 향상 도모

〈추진계획〉

- 기본방향: 「현장중심의 지속가능한 규제개혁 시스템」 구축
- “업종별 협회 간담회” 개최를 통한 현장중심의 규제 발굴
- 직원교육을 통한 내부의 소극적인 행정행태 개선
- 총사업비 : 26백만원 (단위: 백만원)

구 분	계	2014	2015	2016	2017
계	26	2	4	10	10

〈추진실적〉

- 2014. 7.23. : 2014년 하반기 규제개혁 추진 종합계획 수립(기획예산과-9724)
- 2014. 7. : 등록규제 표준화 워크숍참석 및 등록규제 표준화 완료
- 2014. 8.~10. : 국별 규제개혁 추진보고회 (총 7회실시)
 - 간담회 및 자체발굴 불합리 규제 개선안 : 총 47건(중앙부처 건의완료)
- 2014. 9.23. : 전 직원을 대상으로 한 규제개혁 교육 실시
- 2014.10.~12. : 서민생활 안정을 위한 규제완화 건의(4건)
- 중구 규제신고고객 보호·서비스 현장 운영규정 제정
 - 규제 신고로 인한 행정기관의 불이익 처분 예방 및 업무처리의 공정성 확보
- 2014.10.~11. : 2014년 지방규제개혁 추진실적 평가 자료 제출
 - 33개 세부지표, 243개 전 지자체 대상으로 실시(행자부 주관)
- 우리구 등록규제 정비 완료 : 비규제 및 누락규제, 부존재 등을 규제등록대장에 반영
 - 등록규제 정비결과(총 108건, '13년말 121건 대비 13건, 10.7%감축)

※ **진도율(%) : 30%(정상추진)**

〈문제점 및 대책〉

- 지방행정에 대한 규제개혁 추진 시 지자체 자치법규 입법권의 한계
 - 법령·제도개선 건의사항에 관련 중앙부처 진행상황 지속 모니터링
 - 서울시 타 자치구와 협업을 통해 미반영 건의사항 합동건의 추진

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	일자리지원이 최고의 복지 - 백수탈출프로젝트 사업 추진	관리번호	11
추진부서 (담당자, 전화)	취업지원과 일자리개발팀 (성명 : 강병수 ☎ 5692)	협조부서	전부서
사업기한	2014. 7. ~ 계속	소요예산	92,767백만원

<공약내용>

- 사업내용 : 최고의 복지인 지속가능하고 건강한 일자리를 중점으로 주민 맞춤형 일자리를 창출하여 제공함으로써 지역주민의 생활안정 및 지역경제 활성화에 기여
- 추진기간 : 2014. 7. ~ 계속
- 추진목표

구 분	계	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	비 고
사업수	370	70	72	74	76	78	민간 일자리 포함
일자리 창출	38,536	7,536	7,600	7,700	7,800	7,900	

- 2014년 일자리창출 추진계획 : 4개 분야 70개 사업 7,536명 일자리창출

구 분	계(명)	지속가능한 장기적 민간일자리 창출	맞춤형 교육을 통한 장기적 일자리창출	서민생활 안정을 위한 공공일자리 창출			기 타
				소계	공 공 일자리	부서별 일자리	
사 업 수	70	6	3	59	19	40	2
고용창출 인 원	7,536	2,796	830	3,910	3,381	529	140개 기업

- 총 소요예산액 : 17,767백만원(국비27%, 시비28%, 구비45%)

<추진계획>

- 지속가능한 장기적인 일자리 창출
 - 기업체 일자리 확대지원
 - 일자리 발굴을 위한 관내 중소기업체 방문
 - : 상시근로자 50인 이하 사업체 3,000여개 방문추진
 - 기업규제 완화를 통한 경제 활성화 및 일자리 창출기업에 인센티브 제공 등 적극적 유인책 실시

- 창업기업체 구민 취업프로젝트 추진
 - 호텔 등 창업기업 일자리 협약체결 : 구민 400명 채용목표
- 취업성공, 맞춤형 일자리 발굴 운영 : 구민 80명 교육 및 채용 목표
- 일자리플러스센터 운영 활성화 : 현장활동 강화 등 적극적인 취업상담실 운영
- 사회적기업 발굴 육성
 - 중구형 사회적기업, 노동부 사회적기업
 - 사회적기업 육성 특수사업 : 홍보, 판로개척 등 활성화지원
- 마을기업, 협동조합 발굴육성 : 주민주도 비즈니스로 지역문제를 해결하고 일자리창출

○ 맞춤형교육을 통한 장기적 일자리 창출 : 관내 업체와 연계 취업 극대화

- 지역맞춤형 인재교육 프로젝트 추진
 - 호텔일자리 맞춤형 인재 교육 운영
 - 패션디자이너 및 모델리스트 양성
 - 경력단절 여성 전문가 양성 교육(여성프라자 연계추진)
- 관내 산·학·관간의 유기적 연계를 통한 구민일자리 창출
 - 특성화고교 및 대학 졸업 예정자를 대상으로 중소기업체험교실 운영
- 취업성공, 맞춤형 일자리 발굴운영
 - 단기간 교육 후 취업이 가능한 전문분야 맞춤형교육으로 일자리 창출

○ 서민생활 안정을 위한 공공일자리 창출

- 공공근로 사업 : 실업 등으로 어려운 취약계층 생계보호 및 생활안정 정착
- 지역공동체일자리 사업 : 지역특성 감안한 취약계층, 실업자에게 일자리제공
- 행복마을 지킴이 : 장년층 인력활용 범좌 없고 안전한 중구 실현
- 자활근로 사업 : 기초생활보장 수급자의 자활 능력배양 중점
- 어르신, 장애인, 노숙인 일자리 사업
- 부서별 일자리제공 사업

○ 기타 체계적인 성과관리 및 협업체계 구축

- 관내 기업체와 일자리창출 MOU 체결, 중소기업 육성기금 지원

○ 총사업비 : 92,767백만원

(단위: 백만원)

구분	계	2014	2015	2016	2017	2018
계	92,767	17,767	18,000	18,500	19,000	19,500

※ 완료예정일 : 2018. 12월

<추진실적>

- 2014. 1월~12월 : 4개 분야 70개 사업 6,011명 일자리 창출
 - 일자리 발굴을 위한 관내 중소기업체 방문
 - 공공근로, 지역공동체일자리 및 행복마을지킴이 사업 시행으로 296명 일자리창출
 - 일자리플러스센터 운영 및 취업연계 1,404명
 - (예비)사회적기업 8개소 참여자 44명 인건비 297백만원 지원
 - 중구 예비 사회적기업 선정(2개 업체 6명 일자리창출)
 - 사회적경제기업 홍보책자 발간, 공공구매 추진
 - 지역맞춤형 일자리창출 지원사업 시행(294명 교육수료 및 201명 취업연계)
 - 호텔객실관리사 취업반 교육(381명 수료, 348명 취업)
 - 찾아가는 현장통합상담실 운영(34회, 599건 상담)
 - 취업성공 흠매니저 맞춤형 인재교육(40명 수료, 33명 취업)
 - 창업관광호텔 등과 중구민 우선고용 MOU 체결(호텔 7개)

○ **진도율(%) : 완료(이행후 계속추진)**

<문제점 및 대책>

- 세입감소로 예산 확보 곤란, 창업기업과 일자리연계 필요
 - 일자리창출사업 우선 예산편성, 기업지원을 통한 일자리창출 연계 추진
- 경기침체 장기화로 인한 일자리부족 및 고용불안
 - 산·관·학 네트워크 구축 등으로 지역내 일자리창출 협력 여건 구축
- 일자리플러스센터 구직자의 고령화로 인한 취업알선의 어려움
 - 주민대표, 취업관련 공공단체, 중구에 특화된 인쇄, 봉제, 전통시장, 대규모점포, 주방·가구 조합장(단체장)과 함께 지역주도적으로 고용문제를 해소하는 지역고용거버넌스 구축

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	국민孝시대 선도 ! 일상이 행복한 노후 지원 12-1. 저소득노인 생활지원 안전한 노후생활 보장	관리번호	12-1
추진부서 (담당자, 전화)	사회복지과 노인복지팀 (성명 :유미경 ☎행 5362)	협조부서	기획예산과
사업기한	2014. 7. 1. ~ 2017. 12.	소요예산	3,200백만원

〈공약내용〉

○ 독거노인 돌봄서비스 사업

- 수혜인원 : 714명(저소득 독거어르신)
- 사업내용
 - 노인돌봄기본서비스(요양서비스 불필요 독거어르신) : 안전확인, 생활교육, 방문(주1회이상) 및 전화서비스(주2회이상) 제공
 - 노인돌봄종합서비스(장기요양보험 등급외A,B어르신) : 방문(가사·활동 지원), 주간보호서비스 지원

○ 기초연금

- 지원대상 : 만65세 이상이며 소득하위 70%이하 어르신
- 선정기준('14년) : 소득인정액 단독가구 87만원, 부부가구 139.2만원 이하
- 지원금액('14년) : 단독가구 최대 20~2만원(부부가구 1인 최대 16~4만원)

〈추진계획〉

- 운영계획 수립 및 취약노인지원시스템을 통한 체계적인 대상자 관리
- 연간조사계획 수립 및 부정수급 사례가 발생하지 않도록 관리 철저
- 총사업비(2014년) : 3,200백만원(국2,376, 시413, 구411)
 - ┌ 노인돌봄서비스사업 : 614백만원(국307, 시154, 구153)
 - └ 기초연금 : 2,586백만원(국2,069, 시259, 구258)

〈추진실적〉

- 2014. 7. : 기초연금 최초 지급
- 2014. 9. : 기초연금 예산부족분 특별교부금 신청
- 2014. 11. : 특별교부금 교부(226,000천원)
- 2014.10~12. : 기초연금 지급(30,551명 5,586백만원)
- 2014. 12. : 돌봄기본서비스 591명 28백만원,
돌봄종합서비스 94명 19백만원 제공

※ 진도율(%) : 25%(정상추진)

<문제점 및 대책>

○ 노인돌봄서비스

- 독거어르신 전수조사를 위해 가구방문 시 거부감 및 정보공유에 대해 반감 표시로 서비스 연계 어려움
- ☞ 자원봉사자 및 지역내 친분관계가 있는 65세 이상 어르신들과 함께 방문하여 거부감 최소화

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	국민孝시대 선도 ! 일상이 행복한 노후 지원 12-2. 일자리사업의 양질화를 통한 소득 및 사회참여 기회확대	관리번호	12-2
추진부서 (담당자, 전화)	사회복지과 노인복지팀 (성명 : 이주희 ☎행 5365)	협조부서	
사업기한	2014. 7. ~ 2017. 12.	소요예산	4,404백만원

〈공약내용〉

- 노인일자리사업의 질적 양질화를 통한 소득 증대 및 사회참여 기회 확대
- 사업개요

구 분	노인지역봉사일자리	중구시니어일자리(국시비보조)
추진기간	2014. 2월 ~ 12월	2014. 3월 ~ 12월(기간중 9개월)
운영인원	600명	1,822명
사업내용	꿈나무지킴이 등 6개 사업	실버복지사업단 등 23개 사업
근무조건	월 18시간 이내, 월10만원	월 36시간 이내, 월20만원

〈추진계획〉

- 노인일자리사업의 지속적 확대 운영 : 2,260명('13년) → 2,432명 ('14년)
- 단순노무형 일자리 위주에서 벗어나 복지형, 교육형 등 양질의 일자리 증대
- 실버복지사업단, 노-노케어, 도서관사서도우미 등과 같은 자긍심유발 일자리 확대
- 경로당 도우미를 복지형 시니어일자리로 운영(경로당별 2명 지원)
- '14년도 시범 사업 중 참여자 및 수혜자의 만족도가 높은 '어르신건강 지킴이' 및 '공동작업장 희망드림' 사업 확대
- 총사업비(2014년) : 4,404백만원(국1,092, 시1,274, 구2,038)

〈추진실적〉

- 2014. 1. : 2014년 노인일자리사업 운영계획수립(사회복지과-4510)
- 2014. 9. : 어르신들의 참여 호응이 높은 공동작업장 참여 확대
기존 35명 → 45명(10명 증원), 2개 경로당 신규참여
- 2014.12.
- 중구시니어일자리(국시비보조) : 1,644명 참여, 3,148,232천원 집행
- 지역봉사일자리(구비) : 445명 참여, 512,974천원 집행

※ 진도율(%) : 25%(정상추진)

〈문제점 및 대책〉

- 젊은 어르신(베이비부머 세대)들은 적은 임금(10,20만원)과 4대보험 가입에 따라 다른 일자리를 중복 참여할 수 없어 현실적인 불만 토로
- 근로강도 및 형태에 따라 급여를 차등지급하는 시범사업 추진 예정
- '15년 코레일과 연계한 「레일드림(서울역체험학습단)」 신규사업 실시

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	국민孝시대 선도 ! 일상이 행복한 노후 지원 12-3. 효행장려사업 활성화	관리번호	12-3
추진부서 (담당자, 전화)	사회복지과 노인복지팀 (성명 : 강경순 ☎ 5368)	협조부서	
사업기한	2014. 7. ~ 2017. 12.	소요예산	137백만원

<공약내용>

- 추진기간 : 2014. 7. ~ 2017. 12.
- 사업내용 : 어르신에 대한 효 의식을 되살리기 위해 효행장려위원회 운영 활성화를 통한 효행프로그램 개발 등 효행장려사업 추진

<추진계획>

- 중구 효행장려위원회 운영 활성화 추진
- 중구 효행장려 문화확산 보급 : 홍보물 제작 배부
- 효행장려 수기 모집·효모음집 발간 : 연1회
- 노인참여행사 및 효행장려사업 추가 발굴 지속추진
 - 노인장기대회, 장수어르신 효 큰잔치 등
 - 어르신강사 양성과정, 청소년 효교실, 효행가정 발굴 및 포상
 - 동별 1개 이상 효행사업 추진운동 전개
- 총사업비 : 137백만원 (단위: 백만원)

구분	계	2014	2015	2016	2017
계	137	30	47	30	30

<추진실적>

- 어르신강사(효실천) 양성교육 : 어르신(55세~65세) 30명
 - 일 시 : 2014.6.12. ~ 7.31 (매주 목요일 - 예지원 교육장)
 - 내 용 : 효실천교육 전문가 양성을 통하여 관내 학교 청소년들에게 교육을 통한 재능기부 및 사회활동의 장 마련
- 청소년 효교실 운영 : 대경정보산업고등학교 200명
 - 일 시 : 2014.8.20 ~ 8.29 (14:00~16:00 - 예지원 교육장)
 - 내 용 : 리더십 함양을 위한 청소년 예절교실

- 2014.9.19. : 2014년 효행장려사업 추진계획 수립
 - 2014.10.17. : 구 효행장려위원회 위원 위촉 및 회의개최
 - 구 효행장려위원회 위원 위촉장수여 : 20명(당연직 3, 위촉직 17)
 - 장수기원 효 큰잔치 예산지원 심의 및 효행장려사업 활성화 방안 의견수렴
 - 2014.11. 5. : 제4회 중구민 합동 장수기원 효 큰잔치 개최
 - 참여인원 : 장수어르신 24명, 효 화목가정 16가정, 지역어르신 600여명
 - 내 용 : 장수기원 헌수 및 송수품 증정, 효 화목가정패 전달 등
 - 2014.11.13. : 홀몸어르신 건전한 이성만남을 위한 어르신 효도미팅 개최
 - 참여인원 : 50명(남25, 여25) 참여, 11커플 탄생
 - 동별 효행장려사업 추진: 5개동(회현,을지로,다산,황학,중림)
 - 동 효행장려위원회 주관으로 어르신 영정사진 찍어드리기, 독거어르신과 함께 목욕 후 내의선물 및 식사하기, 어르신 동지팔죽 및 효행목도리 나누기
- ※ 진도율(%) : 25%(정상추진)

<문제점 및 대책>

- 산업사회의 핵가족, 맞벌이로 세대 간 단절현상 ⇒ ‘효’ 사상 결여
- 효행장려위원회 운영 활성화 추진
- 효행장려 문화확산 보급 : 효모음집 발간 및 배부

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	국민孝시대 선도 ! 일상이 행복한 노후 지원 12-4. 복지인프라 구축, 프로그램 운영 효율성 제고	관리번호	12-4
추진부서 (담당자, 전화)	사회복지과 노인복지팀 (성명 : 김보혜 ☎ 5366)	협조부서	
사업기한	2014. 1. ~ 2017. 12.	소요예산	3,568백만원

<공약내용>

- 복지관, 노인지회, 경로당 등 복지 인프라 구축, 프로그램 운영 효율성 제고
- 노인여가복지 시설 현황

구 분	개소	내 용
노인복지센터 (약수, 청구)	2	- 평생교육프로그램 운영 - 베이비붐세대 지원교육
경로당	49	- 순회프로그램 운영(여가프로그램) - 특화프로그램 운영

<추진계획>

- 경로당 활성화·특화프로그램 확대
 - 경로당 활성화 지원협의체를 통한 민간자원프로그램 확대
 - 약수노인복지관, 국민건강보험관리공단, 생활체육회 등 협조 개발
 - 기존 콩나물 재배 및 텃밭가꾸기 사업 확대 : 15개소 → 49개소
 - 활성화·특화프로그램 운영 수 등에 따라 경로당 운영비 차등지급
- 노인복지관 프로그램 운영 내실화
 - 프로그램만족도 조사 실시 및 욕구조사를 통한 맞춤형 프로그램 운영
- 열린 경로당 운영
 - 야간, 주말 등 주민 모임장소, 청소년 공부방 등 활용
- 총사업비 : 3,568백만원

<추진실적>

- 2014. 1. : 경로당 활성화프로그램 운영(경로당 31개소)
- 2014. 6. : 경로당 특화프로그램 운영(경로당 15개소)
- 2014. 12. : 경로당활성화프로그램 운영 확대(경로당 41개소)
- 2014. 9. : 프로그램 만족도 조사 실시(평생교육사업 91.8% 등)
- ※ 진도율(%) : 25%(정상추진)

<문제점 및 대책>

- 경로당 임원진의 폐쇄적 운영으로 경로당 개방화에 대한 반발 우려
- 경로당 운영비 지원시 활성화·특화프로그램 운영수, 경로당 개방 등에 따라 인센티브 부여

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	실버대학원 등 어르신 배움터 운영		관리번호	13
추진부서 (담당자, 전화)	사회복지과 노인복지팀 (성명 : 김수정 ☎5364)	협조부서		
사업기한	2014. 7. ~ 계속	소요예산	510백만원	

<공약내용>

- 고령화 사회 진입에 맞추어 단순 사랑방기능에 머무르고 있는 경로당을 개방하여, 뉴실버세대의 새로운 욕구 충족을 위한 취미, 건강, 취업, 사회봉사 등을 통합할 수 있는 복지시설로 개편하여 함께 나누는 복지서비스 제공

<추진계획>

- 추진근거 : 노인복지법 제37조 (노인여가시설의 설치)
- 추진기간 : 2014. 7. ~ 계속
- 사업별 추진계획
 - 경 로 당 : 경로당운영 업무 개선사업과 병행하여 추진
 - 특화프로그램 확대 및 발굴, 경로당 개방 유도, 소규모복지관화
 - 실버대학원 : 고학력 실버세대 욕구 충족을 위해 맞춤형 평생학습과 연계
⇒ 교육체육과의 “구민과 더불어 만들고 누리는 평생학습도시 건설”
- 총사업비 : 510백만원 (단위: 백만원)

구 분	계	2014	2015	2016	2017
계	510	120	125	130	135

<추진실적>

- 2014.09.22.~ 12.23. : 제3기 중구실버대학원 운영
 - 4개 과정 81명 모집 후 59명 수료
- 제1기 수료생 봉사활동 실시 : 2014.3월 ~12월 매월 2회 도시락 배달

※ 진도율 : 30%(정상추진)

<문제점 및 대책>

- 경로당 개방 및 운영비 축소, 통·폐합 계획에 따른 경로당 임원진 및 기존 회원들의 반발 예상 ⇒ 지속적 설득 및 이해 요구 등
- 수강생 수강율 제고 방안 및 수료자들의 자원봉사 및 재능기부 유도방안 미흡
⇒ 수강생 만족도 분석을 통한 강좌 조정 (익년도 운영계획에 반영)
⇒ 동아리 활동 활성화 및 수료자 DB구축 (자원봉사, 교육봉사, 노노케어, 어린이돌봄서비스 등 재능기부 및 참여 유도)
- 실버세대 스스로 제2인생을 살기 위한 배움의 필요성에 대한 인식 부족
⇒ 평생교육의 필요성을 지속적으로 홍보하여, 인식 전환

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	소규모 노인복지관 건립(신당5동)	관리번호	14
추진부서 (담당자, 전화)	사회복지과 노인복지팀 (성명 : 이미영 ☎ 5363)	협조부서	
사업기한	2014. 7. ~ 2017. 12.	소요예산	5,120백만원

<공약내용>

- 사업내용 : 노후 구립경로당 통폐합을 통한 소규모 노인복지관 건립
- 추진기간 : 2014. 7. ~ 2017. 12.
- 위 치 : 신당5동 다산어린이공원 인근부지
- 사업규모 : 지하1층/지상4층(대지 250 m^2 이상, 연면적 500 m^2 이상)

<추진계획>

- 추진일정
 - 타당성조사 실시 : 2015. 2월
 - 서울시 투자심사 의뢰 : 2015. 5월
 - 부지매입 완료 및 복지관 건립 보조금 신청 : 2015.12월
 - 기본 및 실시설계 용역발주 : 2016. 6월
 - 복지관 공사발주 : 2017. 1월
- 총사업비 : 5,120백만원 (단위: 백만원)

구 분	계	2014	2015	2016	2017
계	5,120		3,000	970	1,150

※ 완료예정일 : 2017. 12월

<추진실적>

- 2014. 9. 22 : 소규모 노인복지관 건립계획 구청장 방침
(사회복지과-36590)

※ **진도율 : 5%(시기미도래)**

<문제점 및 대책>

- 건립 사업비 확보 및 적정부지 매입
 - 신당5동 구립경로당 매각을 통한 사업비 확보 및 서울시 보조금 확보

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	드림하티, 복지협의체 등과 함께 취약계층 지원	관리번호	15
추진부서 (담당자, 전화)	복지지원과 맞춤형지원팀 (성명 : 박은혜, 임승원, 이혜영 ☎행 5314)	협조 부서	
사업기한	2014. 7. ~ 계속	소요 예산	738백만원

<공약내용>

- 추진기간 : 2014. 7. ~ 계속
- 사업내용 : 취약계층의 복지 욕구를 파악하고 민간 복지자원과 연계함으로써 맞춤형 복지서비스 추진

<추진계획>

- 빈곤탈출 전도사운영(이웃살피미, 드림하티위원회, 동지역복지위원회, 위기가정발굴추진단)
- 저소득층 맞춤형 후원 연계지원(정기·일시 후원)
- 저소득층의 삶의 이야기를 담은 e-스토리북을 통한 후원발굴 및 연계
- 실직·질병·화재·사망 등으로 발생한 위기가정 지원
- 2015년 따뜻한 겨울나기 추진 : 모금 방송 개최, 사업 홍보 실시
- 아름다운 이웃 중구 디딤돌 사업추진
- 맞춤형 푸드마켓(뱅크)운영
- 총사업비 : 738백만원 (단위: 백만원)

구 분	계	2014	2015	2016	2017
계	738	177	182	187	192

<추진실적>

(2014.11.30현재, 단위 : 천원)

모 금 액			지 원 금 액		
계	성 금	성 품	계	성 금	성 품
1,872,223	1,143,488	728,735	1,599,164	870,429	728,735

※ 진도율 : 완료(이행 후 계속추진)

<문제점 및 대책>

- 지역내 유기적인 협력체제로 복지공동체 협력기반 마련
- 수요자 욕구에 맞는 맞춤형 복지지원으로 복지 체감도 향상

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	예방적 관리로 성공노화 만들기		관리번호	16
추진부서 (담당자, 전화)	건강관리과 방문보건팀 (성명 : 남미경 ☎행 6373)	협조부서	사회복지과	
사업기한	2014. 7. ~ 2018. 6.	소요예산	2,549백만원	

<공약내용>

- 예방적 관리로 건강하고 행복한 성공노화 만들기
 - 중구어르신건강센터 중심 성공노화 프로젝트 추진
 - 어르신보건·복지 통합 DB구축으로 중복과 틈새없는 서비스 제공
 - 5대 만성질환(치매·우울·고혈압·당뇨·관절염) 적정관리
 - 어르신 친화적 환경조성

<추진계획>

- 추진기간 : 2014. 7. ~ 2018. 6.
- 추진방법 : 지역협력체계 구축, 주민참여
- 총사업비 : 2,549백만원 (단위: 백만원)

구 분	계	2014	2015	2016	2017
계	2,549	559	600	690	700

<추진실적>

- 2014. 9.24 : 보건복지 통합DB 한눈보기 뷰 완성, 4,000여명 입력
- 2014. 9.29 : 보건소 내부 전산망에 통합 시스템 1단계 구축 착수
- 2014.10.30 : 보건소 내부 전산망에 어르신 통합DB 1단계 구축
- 2014.12. : 2015년 통합건강증진 및 어르신건강증진센터 운영예산 확보
- 2014.12. : 어르신건강지킴이 42명 양성 및 활동

※ 진도율(%) : 30%(정상추진)

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	유헬스 기반 주민 건강안전망 강화	관리번호	17
추진부서 (담당자, 전화)	건강관리과 방문보건팀 (성명 : 남미경 ☎6373)	협조부서	건강도시과
사업기한	2014. 7. ~ 2018. 6.	소요예산	327백만원

<공약내용>

- 인구 2만명당 1개소의 우리동네 U-건강센터 6개 권역 운영
- 인구 1만명당 1명의 방문간호사 확보, 동 주민센터 배치

<추진계획>

- 추진기간 : 2014. 7. ~ 2018. 6.
- 추진방법 : U-Health 장비 3개소 추가설치, 방문간호사 동별 배치
- 총사업비 : 327백만원(구비) (단위: 백만원)

구 분		계	2014	2015	2016	2017
계	설치비	205	-	120	40	45
	운영비	122	17	30	35	40

<추진실적>

- 『우리동네 U-건강센터』 3개소 운영실적(약수동, 필동, 황학동 주민센터)

등록 관리	건강 상담	연령별			검사별 관리						대사증후군 치매·정신 발견 연계
		19-29	30-64	65 이상	혈압	혈당	체성분	골밀도	콜레스테롤	중성지방	
1,634	9,889	72	851	766	5,449	3,407	2,506	1,577	884	883	744

- 2014. 12. 15 : 우리동네 U-건강센터 1개소 추가설치 예산확정

※ **진도율(%) : 40%(정상추진)**

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	법정복지에서 생애주기별 맞춤형복지로 추진	관리번호	18
추진부서 (담당자, 전화)	복지지원과 복지기획팀 (성명 : 조영욱 ☎5303)	협조부서	
사업기한	2014. 7. ~ 계속	소요예산	24.95백만원

〈공약내용〉

- 추진개요 : 전 구민을 대상으로 맞춤형 복지서비스 제공
- 사업대상 : 수급자, 차상위, 틈새계층, 일반구민 등 전 구민
- 주요내용
 - 평생복지 안전망을 확충하여 건강하고 안정된 기본생활 보장
 - 예방형·맞춤형 복지서비스 제공으로 삶의 질 향상
 - 전 구민의 복지수요에 대응하는 생활형 복지서비스 제공 기반 조성

〈추진계획〉

- 생애주기별(7단계) 복지대상자에 대한 맞춤형 복지서비스 제공
 - 구분 : 임신·출산, 영유아, 아동, 청소년, 청년, 중장년, 어르신
 - 생애주기별 정책과제 및 핵심추진과제 선정
 - ※ 전 구민이 누릴 수 있는 평생복지서비스 사업 발굴 추진
 - 생애주기별 맞춤형 복지 홈페이지 개설 및 안내 가이드북 제작
- 관내 복지시설별 생활형 복지프로그램 개발 운영
 - 복지시설간 정보공유 네트워크를 구축하여 중복프로그램 배제, 시설별 특화된 생활형 복지 프로그램 개발
 - 다양하고 차별화된 복지프로그램을 제공하여 전구민의 복지욕구 충족
- 총사업비 : 24.95백만원 (단위: 백만원)

구분	계	2014	2015	2016	2017
계	24.95		4.95	10	10

〈추진실적〉

- 2014. 9 : 제3기 지역사회복지계획 수립
(「생애주기별 맞춤형 사회안전망 구축」 계획 반영)

〈향후계획〉

- 2015. 1 : 생애주기별 맞춤형 복지 추진계획 방침 수립
- 2015. 2 : 관내 복지시설 생활형 복지 프로그램 개발 운영
- 2015. 3 : 생애주기별 복지 홈페이지 개설 및 가이드북 제작

※ **진도율 : 30%(정상추진)**

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	평생교육 활성화로 행복한 여가 문화기회 제공	관리번호	19
추진부서 (담당자, 전화)	교육체육과 평생교육팀 (성명 : 이주희 ☎행 4674)	협조부서	전부서
사업기한	2014. 7 ~ 계속	소요예산	643백만원

〈공약내용〉

- 대 상 : 중구민 및 관내 평생학습기관
- 사업내용
 - (1) 중구 평생교육 특화강좌 운영
 - 중구민 인문학 강좌 운영
 - 중구 인문학 아카데미 최고위과정 운영
 - 수요자 중심의 찾아가는 평생학습 강좌 운영
 - (2) 우수 평생교육 프로그램 학습동아리 지원
 - 지역 특화된 창의 평생교육 프로그램 및 주민참여 학습조직 활성화 지원
 - (3) 평생학습 진흥을 위한 소통의 네트워크 구축
 - 중구민 평생교육 요구도·만족도 조사
 - 워크숍을 통한 평생교육 전문가 및 기관 관계자와의 소통의 장 마련

〈추진계획〉

- 중구민 인문학강좌, 인문학 아카데미 최고위 과정 운영, 수요자 중심 찾아가는 평생학습 강좌 운영
- 지역 특화된 창의 평생교육 프로그램 및 주민참여 학습조직 활성화 지원
- 중구민 평생교육 요구도 · 만족도 조사 및 평생교육기관 관계자와의 소통의 장 마련
- 총사업비 : 643백만원 (단위: 백만원)

구 분	계	2014	2015	2016	2017
계	643	162	126	175	180

<추진실적>

- 2014. 7. 8. : 중구 인문학 아카데미 최고위과정 수료식 및 장학금 전달
- 2014. 7. ~ 9. : 찾아가는 평생학습 강좌 6개소 운영
- 2014. 7. ~ 9. : 우수 평생교육 프로그램 10개 및 학습동아리 5개 선정 운영
- 2014. 10. ~ 11.: 찾아가는 평생학습강좌 6개소 운영
- 2014. 10. ~ 11.: 서울시 시민제안 공모사업 운영 및 정산
- 2014. 10. ~ 12.: 우수 평생교육 프로그램 및 학습동아리 모니터링 및 정산
- 2014. 10. ~ 12.: 평생교육 주민요구도 조사 및 발전방안 연구용역 진행
- 2014. 12 : 인문학 아카데미 최고위 과정 2기, 3기 수강생 모임 및 불우이웃 성금기탁

※ 진도율(%) : 완료(이행후 계속 추진)

<문제점 및 대책>

- 관내 대학, 기업 등 다양한 기관과의 협력사업을 통해 지역 특화 프로그램을 활성화하고 중구민 참여확대
- 평생교육 전용공간 확보로 사업 추진 및 네트워크 추진동력 강화

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	중림동 치매어르신 데이케어센터 건립	관리번호	20
추진부서 (담당자, 전화)	사회복지과 노인복지팀 (성명 : 이미영 ☎행 5363)	협조부서	복지지원과
사업기한	2014. 7. ~ 2018. 6.	소요예산	635백만원

<공약내용>

- 사업내용 : 서부지역인 중림동에 치매어르신 데이케어센터 설치
- 추진기간 : 2016. ~ 2018.
- 위 치 : 중림종합사회복지센터 內 중림동 주민센터 4층(리모델링)
- 건립시기 : 2017년 이후(중림동 재개발 완료 후인 중림동 주민센터 이전 시)
- 규 모 : 449.62㎡(보호정원 20명)

<추진계획>

- 추진일정
 - 데이케어센터 건립계획 수립 : 2016년
 - 실시설계 및 공사착공, 위탁기관 선정 : 2017년
 - 완공 및 개관 : 2018년
- 총사업비 : 635백만원 (단위: 백만원)

구 분	계	2014	2015	2016	2017
계	635				635

※ 완료예정일 : 2017. 12. ~ 2018. 6.

<추진실적>

- 2014. 9.5 : 중림동 데이케어센터 건립계획 구청장 방침
(사회복지과-34920)

※ **진도율(%) : 5%(시기미도래)**

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	중림동 지적장애인 데이케어센터 건립	관리번호	21
추진부서 (담당자, 전화)	사회복지과 장애인복지팀 (성명 : 김동일 ☎행 5372)	협조부서	복지지원과
사업기한	2014. 7. ~ 2018. 6.	소요예산	300백만원

<공약내용>

- 사업내용 : 서부지역인 중림동에 데이케어센터 건립하여 낮시간동안 지적장애인에게 재활프로그램 및 교육 기회제공
- 추진기간 : 2016. ~ 2018.
- 위 치 : 중림종합사회복지센터 內 2층 모임마당 (리모델링)
- 건립시기 : 2017년 이후
- 규 모 : 104^m²(이용인원 15명)

<추진계획>

- 추진일정
 - 데이케어센터 건립계획 수립 : 2016년
 - 실시설계 및 공사착공, 위탁기관 선정 : 2017년
 - 완공 및 개관 : 2018년
- 총사업비 : 300백만원 (단위: 백만원)

구 분	계	2014	2015	2016	2017
계	300				300

- ※ 완료예정일 : 2017. 8월 ~ 2018. 6월
 - 중림동 재개발 완료 후인 중림동 주민센터 이전 시
- ※ 시비(50%) 배정 시 추진일정 변경

<추진실적>

- 2014. 8. : 중림동 지적장애인 데이케어센터 계획 수립
- ※ 진도율(%) : 5%(시기미도래)

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	구민 생신맞이 SMS 건강체크사업 추진 (만40세, 50세, 60세)	관리번호	22
추진부서 (담당자, 전화)	의약과 건강생활팀 (성명 : 이승희 ☎행 6332)	협조부서	공보실
사업기한	2015. 1. ~ 계속	소요예산	비예산

<공약내용>

○ 추진기간 : 2015. 1. ~ 계속

○ 사업규모

- 사업대상

(단위:명)

구 분	총계	만40세	만50세	만60세
계	5,598	2,082	1,927	1,589
남	2,944	1,113	1,026	805
여	2,654	969	901	784

- 사업목표 : 총 대상인구의 30% 1,600명(중구 U-행복소통 SMS 동의자)/년

- 해당연령 동의자 미달시 보건의료정보 수신 동의자 확대

○ 사업내용

- 1단계(대상자 선정) : 2014년 중구 U-행복소통 SMS 동의자 명단 확보

- 2단계(SMS 발송) : 생년월에 맞추어 건강체크 권장 SMS 발송

- 3단계(생일자 예약) : SMS 발송자 전화안내로 대사증후군 검진 예약

- 4단계(검진 및 관리) : 대사증후군 검진 후 1년간 등록관리

<추진계획>

○ 2014. 12월 : 대상자 선정 및 기본계획 수립

○ 2015. 1월~ : 구민 생신맞이 SMS 건강체크 운영

<추진실적>

○ 2014. 8월 : 중구 U-행복소통 동의자 실태파악 및 구두 협의

○ 2014.12월 : 구민 생신맞이 SMS 건강체크 운영 계획 수립,
자치행정과, 공보실 업무 협의

※ 진도율 : 20%(정상추진)

<문제점 및 대책>

○ 대상자 신상확보 어려움 : U-행복소통 동의자중 생년월일 기입자 250명
: U-행복소통 동의자중 생년월일 기입자 250명 활용 예정

○ 새해맞이 축하 및 건강관리격려 메시지 추가

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	거리가게 합법화 및 사회자활기반으로 활용		관리번호	23
추진부서 (담당자, 전화)	가로환경과 (성명 : 김양심 ☎행 6053)	협조부서		
사업기한	2014. 7 ~ 2017. 12.	소요예산	55백만원	

<공약내용>

- 거리가게에 실명제 도입 등을 통한 합리적 관리로 도로의 공공성 회복 및 청년 실업자 등에 자활기반 조성

<추진계획>

- 추진기간 : 2014. 7. ~ 2017. 12.
- 추진내용
 - '거리가게 정책 자문위원회' 운영 및 「거리가게 관리 운영 기준」(안) 마련
 - 거리가게 실명제 '우선 실시 시범구역' 선정
 - 거리가게 점용허가 신청접수 및 대상자 선정, 시범운영
- 총사업비 : 21백만원 (※ 용역 투입비 별도)

(단위: 백만원)

구분	계	2014	2015	2016	2017
계	21	3	6	6	6

<추진실적>

- 2014. 9. 12 : 거리가게 정책 자문단 회의 개최계획 수립(가로환경과-16993)
- 2014. 9. 16 : 제1차 거리가게 정책 자문회의 개최 및 자문위원 위촉장 수여
- 2014. 9. 26 : 제2차 거리가게 정책 자문회의 개최
- 2014. 9. 30 : 기본계획 구청장 방침(가로환경과-18067)
- 2014. 10 : 거리가게 실명제 추진구간 확정 (광희초교 담장 121m)
- 2014. 11 : 「중구 거리가게 관리 운영 규정」(안) 마련
- 2014. 12. 8 ~ 12. 16 : 기동대 주변 거리가게 도로점용허가 신청·접수(72명)
- 2014. 12. 22 : 거리가게 허가구간 영업장소 배치 관련 지역장 회의
- 2014. 12. 23 ~ 12. 27 : 거리가게 허용구간 구획선 작업 (70개소)

※ 진도율(%) : 25%(정상추진)

<문제점 및 대책>

- 거리가게 운영자 기존 영업지역 고수 및 여건이 나은 신규지역 요구
- 거리가게 실명제 구간 확대 추진으로 마찰 및 저항 최소화

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	구립어린이집 확충			관리번호	24
추진부서 (담당자, 전화)	여성가족과 보육지원팀 (성명 : 김지은 ☎행 5413)		협조부서		
사업기한	2014. 7. ~ 2017. 12.		소요예산	7,697백만원	
<p><공약내용></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 국공립어린이집 환경개선 <ul style="list-style-type: none"> - 추진기간 : 2014. 7. ~ 2017. 2. - 사업내용 : 신당동어린이집 환경개선 및 황학어린이집 증·개축 ○ 국공립어린이집 확충 <ul style="list-style-type: none"> - 추진기간 : 2014. 7. ~ 2017. 12. - 사업내용 : 지역별 보육수요 반영, 구립어린이집 신규확충(3개소)추진 <p><추진계획></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 국공립어린이집 환경개선 					
구 분	내 용			소요예산	
신 당 동 어 린 이 집 환 경 개 선	본관신축	- 규 모 : 지하1층/지상4층 - 연 면 적 : 918.77㎡ - 공사기간 : 2014. 11월 ~ 2016. 4월		2,493백만원	
	별 관 리 모델링	- 규 모 : 지하1층/지상3층, 연면적 576㎡ - 공사기간 : 2016. 4월 ~ 2017. 2월 - 공사내용 : 영아전담시설 설치를 위한 건물 전면 리모델링		1,403백만원	
황 어 린 이 증 · 개 축	- 추진기간 : 2016. 3. ~ 2017. 2. - 공사내용 : 2개층 증축(연면적 약 299㎡ 증가)			1,744백만원	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 국공립어린이집 확충 					
대상지역	사업내용			확충시기	소요예산
신당5동 (1개소)	○ 사업기간 : 2015. 5. ~ 2016. 3. ○ 사업내용 : 래미안하이베르 아파트 내 의무보육시설 국공립 전환 추진			2016년	120백만원
	위 치	연 면 적	정 원		
	신당동 851	319.96㎡	74명		

대상지역	사업내용	확충시기	소요예산							
황학동 (1개소)	<ul style="list-style-type: none"> 사업기간 : 2017. 2. ~ 2017. 4. 사업내용 : 단우물어린이집 임시보육공간 활용, 영아전담시설 신규 설치 	2017년	50백만원							
	<table border="1"> <tr> <th>위 치</th> <th>규 모</th> <th>정원</th> </tr> <tr> <td>황학동2535 황학아크로타워 2층</td> <td>251.73m²</td> <td>49명</td> </tr> </table>			위 치	규 모	정원	황학동2535 황학아크로타워 2층	251.73m ²	49명	
	위 치			규 모	정원					
황학동2535 황학아크로타워 2층	251.73m ²	49명								
<ul style="list-style-type: none"> 사업기간 : 2017. 상반기 ~ 2017. 12. 사업내용 : 청구동 주민센터 건물 활용 확충(신축) 	2017년	1,887백만원								
<table border="1"> <tr> <th>위 치</th> <th>규 모</th> <th>연면적</th> <th>정원</th> </tr> <tr> <td>신당동 333-17</td> <td>지하1~지상3층</td> <td>718m²</td> <td>80명</td> </tr> </table>			위 치	규 모	연면적	정원	신당동 333-17	지하1~지상3층	718m ²	80명
위 치			규 모	연면적	정원					
신당동 333-17	지하1~지상3층	718m ²	80명							

○ 총사업비 : 7,697백만원 (단위: 백만원)

구 분	계	2014	2015	2016	2017
계	7,697	1,494	999	3,267	1,937

※ 완료예정일 : 2017. 12월

<추진실적>

○ 국공립어린이집 환경개선

사업명	추진실적
신당동 어린이집 환경개선 (본관신축)	<ul style="list-style-type: none"> ○기본계획 수립 및 발주의뢰 : 2014. 3월 ○임시보육공간 조성을 위한 별관 보수공사 <ul style="list-style-type: none"> - 설계용역 완료 : 2014. 5월 - 보수공사 시행 : 2014. 7. ~ 8월 ○설계안 공모선정 : 2014. 5.~7월 (34개 업체 응모, 3개작 선정) ○실시설계 용역 : 2014. 7~10월 ○공사 발주 : 2014. 11월

○ 국공립어린이집 확충

- 2014. 8. : 공동주택내 복리시설 설치기준 완화시 확충 대상지 검토
 - ▶ 검토배경 : 공동주택 복리시설 용도변경 기준 완화 관련 입법예고 예정 (14.7.23, 국토교통부)

행정동	공동주택명	세대수	영유아수	단지 내 어린이집 현황			확충활용공간
				개소수	정원	현원	
산당5동	래미안하이베르	784	325명	1	74명	70명	작은도서관
황학동	롯데캐슬베네치아	1,534	490명	3	60명	58명	임대아파트 경로당

- ▶ 검토결과 : 「주택법 시행령」 등 주민공동시설 용도변경 기준 관련 법 개정후 국공립어린이집 확충 및 증축 계획 수립하여 사업 추진
- 2014. 10. : 「주택건설기준 등에 관한 규정」 개정안 국무회의 심의 법안 부결에 따른 「주택법시행령」 주민공동시설 용도 변경 기준 입법예고 취소
- 2014. 11. : 확충대상지(신당5동 래미안하이베르) 추진계획 변경

구 분	변 경 전	변 경 후
추진방법	작은도서관 분할 용도변경, 증축 조건으로 국공립 어린이집 전환	공동주택 시설 개선비 지원 (무상임대계약기간 : 10년 기준, 7,000만원)
추진일정	어린이집 운영자 및 입주자 대표회의 추진 (2015.5월)	어린이집 운영자 및 입주자 대표회의 추진 (2015.1월)

※ 진도율(%) : 25%(정상추진)

<문제점 및 대책>

- 「주택건설기준 등에 관한 규정」 개정안 국무회의 심의 법안 부결에 따라 ('14.10.28) 신규 확충검토 대상지(황학동 롯데캐슬베네치아) 추진 불투명
- 2015.1월 국공립확충사업 원장 설명회 개최하여 공동주택 내 기존 어린이집 국공립 전환 유도

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	최고의 희망보육서비스 제공 시스템 구축	관리번호	25
추진부서 (담당자, 전화)	여성가족과 보육지원팀 (성명 : 김지은 ☎행 5413)	협조부서	
사업기한	2014. 7. ~ 2017. 12.	소요예산	1,943백만원

〈공약내용〉

○ 수요자 맞춤형 보육서비스 제공

- 추진기간 : 2014. 7. ~ 2017. 12.
- 사업내용 : 시간제보육서비스, 장애통합어린이집 확대, 가정돌봄서비스 지원 확대 등 맞춤형 보육서비스 제공

○ 민간어린이집 공공성 강화

- 추진기간 : 2014. 7. ~ 2017. 12.
- 사업내용 : 민간어린이집 보육환경, 품질향상 및 수준 높은 인재 확보를 위한 차별화된 처우개선

〈추진계획〉

○ 수요자 맞춤형 보육서비스 제공

(단위 : 개소, () : 기지정)

주요사업	목표개소	계	2014	2015	2016	2017
시간제보육서비스제공	4	4	2 (2)	1	-	1
24시간어린이집 운영	3	3	(1)	1	1	-
장애아통합어린이집 확대	10	6	1 (1)	1	2	2
시간연장어린이집운영	40	8	4 (2)	1	1	2

○ 가정돌봄서비스 지원

사업명	사업내용	시행시기	소요예산
아이돌봄 영아종일제 서비스	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 지원대상: 중구 거주 영아종일제서비스 이용아동 ◦ 지원내용: 서비스이용요금(월110만원) 중 본인 부담금(35~70만원) 일부 구비 지원 	2016년	50백만원
가정보육 도우미파견	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 지원대상: 양육수당 지원받는 셋째이상(36개월이하) ◦ 지원내용: 부모의 입원 등 긴급 보호필요시 보육도우미 파견(육아종합지원센터) ◦ 지원금액: 5만원(1일) 	2016년	1,887백만원

○ 민간어린이집 공공성 강화

구분	사업명	사업내용	사업비
보 환 개	환경개선비 지원	◦ 평가인증 참여시설 시설개보수비 ◦ 지원금액: 총 소요비용의 70%	15,000천원
		40인 미만 40인 이상 3,000천원 이내 5,000천원 이내	
	친환경 보육환경 조성지원	◦ 지원대상: 엄마지킴이 장려이상 시설 ◦ 지원내용: 실내 공기질 측정비용 ◦ 지원금액: 개소당 50만원 이내	4,000천원
	냉·난방비 지원확대	◦ 지원내용: 연 6개월 ◦ 지원금액: 개소별 월5~17만원	29,440천원
품 활 개	평가인증 참여수수료 지원	◦ 평가인증 참여시설 10개소 ◦ 지원금액: 평가인증 확정 후	3,000천원
		40인 미만 40인 이상 250천원 3,000천원	
	보조인력 인건비	◦ 지원대상: 엄마지킴이 으뜸시설 ◦ 지원내용: 보조인력 인건비 ◦ 지원금액: 월 50만원 (12개월)	12,000천원
처 개	모범보육교직원 모범수당	◦ 지원대상: 2년이상 근무 교직원(6명) ◦ 지원금액: 월 5만원 (12개월)	3,600천원
	평가인증 우수시설 연구수당	◦ 지원대상: 평가인증 상위5% 시설 ◦ 지원금액: 1인당 20만원(원장포함)	15,000천원

○ 총사업비 : 1,943백만원

(단위: 백만원)

구분	계	2014	2015	2016	2017
계	1,943	322	468	543	610

※ 완료예정일 : 2017. 12월

<추진실적>

○ 수요자 맞춤형 보육서비스 제공

- 2014. 6. : 시간연장어린이집 지정
 - ▶ 지정시설 : 엔젤어린이집 (14.6.24字)
- 2014. 7. : 시간제보육서비스 어린이집 지정
 - ▶ 지정시설 : 육아종합지원센터, 서울시청직장어린이집 (14.7.1字)
- 2014. 7. : 장애아통합어린이집 지정
 - ▶ 지정시설 : 동화나라어린이집 (14.7.1字)
- 2014. 8. : 시간연장어린이집 지정
 - ▶ 지정시설 : 마주어린이집 (14.8.31字)
- 2014. 11. : 수요자 맞춤형 보육인프라 구축을 위한 원장 간담회

- 2014. 11. : 장애아통합어린이집 설치기준 완화 제도개선 건의
 - ▶ 장애유형별 지정기준 구분하여 적용요청(서울시 출산육아담당관 제출)

○ 민간어린이집 공공성 강화

- 2014. 9. : 2015년도 주요업무계획 신규사업 수립
- 2014. 12. : 2015년도 본예산 확보
 - ▶ 변경사항

구 분	변 경 전	변 경 후
냉·난방비	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 총예산액: 19,440천원 ◦ 지원금액: 월5~17만원 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 총예산액: 29,440천원 ◦ 지원금액: 월7만5천원~26만원
원장연구수당	신 설	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 총예산액: 14,400천원 ◦ 지원금액: 월 7만원 (12개월)
보조인력인건비	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 총예산액: 18,000천원 ◦ 지원대상: 엄마지킴이 최우수시설 ◦ 지원금액: 월 50만원 	삭 제

※ 진도율(%) : 55%(정상추진)

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	세계를 향해 꿈을 펼치는 글로벌 창의인재 육성	관리번호	26
추진부서 (담당자, 전화)	교육체육과 교육기획팀 (성명 : 권지은 ☎행 4652)	협조부서	
사업기한	2014. 7 ~ 계속	소요예산	5,820백만원

〈공약내용〉

- 추진기간 : 2014. 7. ~ 계속
- 주요사업내용
 - 광희거점영어체험센터 운영 활성화 및 신규 거점영어체험센터 확충
 - 원어민 영어 보조교사 초, 중학교 각 1명 배치(총19명)
 - 영어캠프 운영(학기중, 주말, 방학을 이용한 영어문화 체험학습)
 - 다양한 영어학습 기회 제공
 - Fun Fun! 영어 골든벨 대회, 영어말하기 대회
 - 해외 어학연수·학생교류 추진(영어권 및 저소득층 확대)
 - 화상 외국어 학습 사업

〈추진계획〉

- 2014.10.~ : 신규 화상 외국어 학습 사업 MOU체결
- 2014.11.28.: 광희영어체험센터 주관 영어말하기 대회
- 2015.1.~ : 겨울방학 캠프 시행(풍납, 수유)
- 2015.1.~ : 원어민 e-외국어 학습 사업 전국확대 MOU체결
- 2015.1. : 2015년도 영어학습사업 기본계획 수립
- 2015.3.~7. : 화상학습 방과후프로그램 지원 시범운영
- 2015.3.~12.: 영어문화 체험학습 운영
- 2015.6.10. : 제2회 Fun Fun! 영어 골든벨 대회
- 2015.8. : 2015년도 영어학습사업 만족도 조사 시행 및 보고
- 총사업비 : 5,820백만원 (단위: 백만원)

구분	계	2014년	2015년	2016년	2017년
영어학습사업	5,820	1,305	1,419	1,429	1,667

<추진실적>

- 2014. 1. : 기본계획 구청장 방침(교육체육과 - 516)
- 2014. 4. : 제1회 Fun Fun! 영어골든벨 대회 개최
- 2014.10. : 원어민 e-외국어학습 사업 다자간 협약 체결
- 2014. 3.~12.: 영어문화 체험학습 운영

구 분	학기중	주말	방학
참가인원	1,198명 (9개 학교)	17명 × 3회(1기) 23명×2회(2기)	15명(10박11일)

※ 진도율(%) : 완료(이행 후 계속추진)

<문제점 및 대책>

- 광희영어체험센터의 지리적 치우침을 개선하고자 중림,회현동 인근에 화상 외국어 학습 기반으로 작고 강한 저비용 고효율 영어체험센터 설치

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	어린이·청소년 꿈과 비전 세워주기	관리번호	27
추진부서 (담당자, 전화)	교육체육과 교육기획팀·명문학교육성팀 (성명 : 최윤경·김미경 ☎행 4654)	협조부서	
사업기한	2014. 7. ~ 계속	소요예산	952백만원

<공약내용>

- 추진기간 : 2014. 7. ~ 계속
- 사업내용 (꿈·끼 UP! 프로젝트)
 - 청소년 광고기획 「내 꿈은 카피라이터」 프로그램 운영 및 발표회 개최
 - 창의력 쑥쑥 어린이 만화대회, 초등학생 수영대회, 푸른빛 어울림 합창대회, 청소년 댄스·보컬 페스티벌 개최
 - 생생한 행정 체험 「공무원 체험 교실」 운영
 - 중구진로직업체험지원센터 「드림톡톡」 지원

<추진계획>

- 2014.10. : 청소년 광고기획 「내 꿈은 카피라이터」 발표회 개최
- 2014.10.~11. : 바른 인성 함양을 위한 미래비전 특강 운영(4개교)
- 2014.10.~11. : 생생한 행정 체험 「공무원 체험교실」 운영(3회)
- 2015. 1. : 2015년 안전하고 건강한 학교 만들기 추진계획 수립 및 홍보
- 2015. 2. : 2015년 학교별 사업 신청 및 접수
- 2015. 3.~ : 2015년 안전하고 건강한 학교 만들기 사업 시행
- 총사업비 : 952백만원 (단위: 백만원)

구 분	계	2014	2015	2016	2017
계	952	238	238	238	238

<추진실적>

- 2014. 1. : 2014년 안전하고 건강한 학교 만들기 추진계획 수립
- 2014. 7.~9. : 바른 인성 함양을 위한 미래비전 특강 운영
(5개교 / 3469명 참여)

- 2014. 7.~9. : 생생한 행정 체험 「공무원 체험교실」 운영
(2개교 / 31명 참여)
 - 2014. 8. : 중구진로직업체험지원센터 하반기 운영보조금 교부
(구비 50백만원, 시비 50백만원)
 - 2014. 10. 22. : 청소년 광고기획 「내 꿈은 카피라이터」 발표회 개최
(7개교 / 100여명 참여)
 - 2014. 10.~12. : 생생한 행정 체험 「공무원 체험 교실」 운영
(4개교 / 113명 참여)
 - 2014. 10.~12. : 중구진로직업체험지원센터 「드림톡톡」 운영·지원
- ※ 진도율(%) : 완료(이행 후 계속추진)

<문제점 및 대책>

- 과중한 공부 부담과 치열한 경쟁으로 어린이·청소년 행복지수가 OECD 국가 중 최하위
- 학업에 지친 아이들에게 꿈과 끼를 키울 수 있는 기회와 축제의 장 제공
- 교육부의 자유학기제, 서울시교육청의 중1 진로탐색집중학년제 추진으로 다양한 진로 체험 관련 교육서비스 제공

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	중·고교 학력신장 집중지원 시범학교 육성	관리번호	28 28-1
추진부서 (담당자, 전화)	교육체육과 명문학교육성팀 (성명 : 한진규 ☎행 4663)	협조부서	
사업기한	2014. 7 ~ 계속	소요예산	3,178백만원

〈공약내용〉

- 중·고교 학력신장을 위한 명문학교 육성 및 지원[28]
 - 2014년 지원대상 : 3개교(중(2) : 금호여중·대경중, 고(1) : 장충고)
 - 2015년 지원대상 : 4개교(초(1) : 청구초, 중(2) : 대경중장원중, 고(1) : 장충고)
 - 주요사업내용
 - 차별화된 방과후학교 프로그램 운영 지원
 - 우수교사(강사) 및 우수학생 인센티브 지원
 - 자기주도학습·자율학습 활성화 프로그램 운영 지원
 - 중·고등학교 인재육성 지원을 위한 후원 개인 및 기업체 유치
- 대경중학교 후문 캐노피 공사[28-1] : 완료(2014.8월)

〈추진계획〉

- 2014 . 11. : 제2기 명문학교 육성사업 기본계획 수립
- 2014. 11. : 제2기 명문학교 육성사업 대상학교 공모 및 선정
- 2015. 2. : 2015년 명문학교 중·고등학교 육성 운영계획 수립
- 2015. 2. : 2015년 명문학교 대상학교 예산지원
- 총사업비 : 3,178백만원 (단위: 백만원)

구 분	계	2014	2015	2016	2017
계	3,178	862	772	772	772
사업비(구비)	2,488	622	622	622	622
장학재단	690	240	150	150	150

※ 완료예정일 : 2017. 12.

〈추진실적〉

- 2014. 2. : 2014년도 명문 중·고등학교 육성 운영 지원계획 수립(교육체육과-1825)
- 2014. 2. : 2014년도 명문학교 육성사업 보조금 결정 및 교부(구비)
(3개교, 총 622,000천원)
- 2014. 4. : 2013년 명문학교 육성사업 성과 보고회 실시

- 2014. 7. : 명문학교 육성사업 현장 모니터링 실시
- 2014. 4./ 7. : 대경중학교 후문 캐노피 설치 공사 보조금 교부(28-1)
- 2014. 8. : 대경중학교 후문 캐노피 설치 공사 완료(28-1)
- 2014. 10. : 2012~2014 명문학교 육성사업 성과보고회 개최
- 2014. 11. : 제2기 명문학교 육성사업 계획 수립
- 2014. 12. : 제2기 명문학교 육성 대상학교 선정

※ 진도율(%) : 완료(이행후 계속추진)

<문제점 및 대책>

- 제1기 시범학교별 외부 우수 교사 비율 저하 및 연간 성과분석 및 평가 지표 개발 미흡
- 제2기 명문학교 선정학교별 교육컨설팅 지원 후 진단결과에 따른 학교별 특화 프로그램 구축 및 현장 모니터링·성과분석 체제 구축

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	저소득층 학생의 꿈을 실현시키는 교육복지	관리번호	29
추진부서 (담당자, 전화)	교육체육과 명문학교육성팀 (성명 : 김미경 ☎행 4664)	협조부서	
사업기한	2014. 7 ~ 계속	소요예산	509백만원

〈공약내용〉

- 지원대상 : 초·중·고 36개교(초12, 중9, 고15)
- 주요사업내용
 - 방과후학교 기초학력향상반 지원
 - 방과후학교 자유수강권 한도(연60만원) 초과액 지원
 - 저소득가정학생 체험학습프로그램·졸업여행 참여 지원
 - 여명학교(북한이탈청소년), 다솜학교(다문화가정청소년) 등 대안학교 기초학력향상반 및 심리치료, 한국어 수업, 취업대비 자격증반 등 지원
 - 학습멘토 구성을 통한 초·중·고 학습 도우미 지원 등
 - 고교 전공체험프로그램 등 교육사업 추진시 저소득학생 우선 참여

〈추진계획〉

- 2014. 10. 2. : 기초학력학생부진반 1개교(장충중) 5,400천원 지원 예정
- 2015. 1월 중 : 2015년도 교육복지사업 계획 수립
- 총사업비 : 509백만원 (단위: 백만원)

구 분	계	2014	2015	2016	2017
계	509	122	125	129	133

〈추진실적〉

- 2014. 1. 7. : 2014년도 교육경비보조금 지원계획 수립
- 지원 실적(2014. 12. 31. 현재)

구 분	합 계		초등학교		중학교		고등학교	
	학교수	천원	학교수	천원	학교수	천원	학교수	천원
합 계	14	121,903	6	66,306	5	33,597	3	22,000
기초학력향상반	11	97,326	6	66,306	4	29,020	1	2,000
저소득학생 체험활동 지원	1	4,577	-	-	1	4,577	-	-
대안학교지원	2	20,000	-	-	-	-	2	20,000

※ 진도율(%) : 25%(정상추진)

〈문제점 및 대책〉

- 대다수의 저소득가정 학생들이 자존감과 학습의욕이 저하된 상태로 자존감 회복 및 자발적 학습을 위한 동기를 부여하여 긍정적인 미래 설계를 돕고자 함

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	어린이 놀이터 친환경 안전구조로 개선	관리번호	30
추진부서 (담당자, 전화)	공원녹지과 공원팀 (성명 : 김예림 ☎행 5855)	협조부서	주차관리과
사업기한	2014. 7. ~ 2015. 7.	소요예산	380백만원

〈공약내용〉

- 추진기간 : 2014. 7. ~ 2015. 7.
- 사업규모 : 1,080 m^2
- 사업내용
 - 상상력 증진을 위한 친환경소재(목재) 어린이놀이시설 설치
 - 주민쉼터 조성 및 수목식재 등

〈추진계획〉

- 2014. 10. : 계약심사 및 일상감사 실시, 공사발주
- 2015. 3. ~ 7. : 공사시행 및 완료
- 총사업비 : 380백만원 (단위: 백만원)

구 분	계	2014	2015	2016	2017
계	380	380	-	-	-

※ 완료예정일 : 2015. 7월

〈추진실적〉

- 2014. 7. : 계획 수립
- 2014. 8. : 주민설명회 개최
- 2014. 7. ~ 11. : 실시설계
- 2014. 12. : 공사계약

※ **진도율(%) : 25%(정상추진)**

〈문제점 및 대책〉

- 황학어린이공원을 제외한 기타 어린이놀이터는 최근 3개년에 걸쳐 공원 시설물 정비로 시설물 교체시기 미도래
 - 2015년 재조성하는 황학어린이공원에 대하여 목재 놀이시설 설치
 - 기타공원의 어린이놀이 시설물은 내구연한에 따른 교체시기를 고려 단계별 개선

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	장충단공원내 어린이놀이터 설치	관리번호	31
추진부서 (담당자, 전화)	공원녹지과 공원팀 (성명 : 윤석채 ☎행 5852)	협조부서	서울시 중부공원녹지사업소
사업기한	2014. 3. ~ 2015. 7.	소요예산	250백만원

〈공약내용〉

- 추진기간 : 2014. 3. ~ 2015. 7.
- 사업규모 : 약 200 m^2
- 사업내용 : 숲속 어린이놀이터 설치

〈추진계획〉

- 2014. 10 : 서울시 도시공원위원회 재상정 검토
 - 도시공원위원회 개최 예정일 : 2014. 10. 21(화)
- 2015. 3. ~ 7. : 공사시행 및 완료
- 총사업비 : 250백만원 (단위: 백만원)

구 분	계	2014	2015	2016	2017
계	250	250	-	-	-

※ 완료예정일 : 2015. 7월

〈추진실적〉

- 2014. 3. ~ 7. : 조성계획 수립(변경안) 및 실시설계
- 2014. 7. ~ 8. : 도시공원위원회 상정·심의(중부공원녹지사업소→서울시)
 - 심의 결과 : 장충단공원 내 어린이놀이터 시설 설치 부적정
- 2014. 11. : 서울시 도시공원위원회 재상정
 - 재상정 결과 : 조건부 통과(친환경 소재와 숲속에 어울리는 디자인으로 계획 설치)
- 2014. 12. : 공사계약(중부공원녹지사업소)

※ **진도율(%) : 30%(정상추진)**

〈문제점 및 대책〉

- 동절기 공사추진시 부실 우려로 봄철 해빙기 착공 예정

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	종교단체와 상생협력하는 안전중구만들기	관리번호	32
추진부서 (담당자, 전화)	총무과 후생단체팀 (성명 : 김승혜 ☎행 4524)	협조부서	
사업기한	2014. 7. ~ 2018. 6	소요예산	6,000천원

<공약내용>

- 종교단체와 협력하여 안전예방활동 전개
 - 추진기간 : 2014. 7. ~ 2018. 6.
 - 사업내용 : 종교단체와 연계한 기초질서지킴이, 방범순찰, 도덕성 계도 활동 실시

<추진계획>

- 사업기간 : 2014. 7. ~ 2018. 6.
- 사업내용
 - 관내 종교단체를 중심으로 순찰조를 구성하여 관내 취약지역 및 학교 주변 순찰활동을 실시하여 불량학생 계도(종교단체 인적자원을 활용한 멘토링 사업 실시)
 - 교회 주일학교 및 부속 교육기관(어린이집, 유치원 등)에 어린이 안전사고 예방교육 실시
 - 교동협의회와 관내 취약계층을 결연하여 안전지도 및 점검활동 실시
 - 각동 골목가꿈이 청소 및 안전캠페인에 종교단체 참여
- 참여단체 : 각동 교동협의회 참여 종교단체
- 총사업비 : 30백만원 (단위: 백만원)

구 분	계	2014	2015	2016	2017	2018
계	30	6	6	6	6	6

<추진실적>

- 2014. 7. ~ 12. : 153 행복 도우미 결연사업 추진(계속)
- 2014. 9. : 추석맞이 대청소 참여
- 2014. 9.~12. : 우범지역 및 학교주변 순찰활동 실시

※ 진도율 : 완료(이행 후 계속추진)

<문제점 및 대책>

- 사업 활성화 및 참여단체 확대를 위하여 교구협의회 협조를 통한 대책 강구

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	주민, 유관기관 등이 협력하여 예방활동전개		관리번호	33
추진부서 (담당자, 전화)	자치행정과 마을공동체팀 (성명 : 유재훈 ☎행 4574)	협조부서	-	
사업기한	2014. 7. ~ 계속	소요예산	268백만원	

<공약내용>

- 주민, 유관기관 등이 협력하여 예방활동 전개
 - 자율방범대 야간순찰활동 실시, 기초질서 지키기 운동 전개

<추진계획>

- 사업내용
 - 동 자율방범대 야간순찰활동 실시 : 주2회 이상(20:00~23:00)
 - 우범지역(학교, 공원, 놀이터, 골목길) 야간순찰 및 청소년 선도활동
 - 주민불편 및 안전사고 예방활동 : 가로등, 도로파손, CCTV 고장 등 환경순찰
 - 선진시민의식 확립 기초질서지키기 운동 전개 : 캠페인, 홍보 등
- 추진기간 : 2014. 7. ~ 계속
- 총사업비 : 268백만원 (단위: 백만원)

구 분	계	2014	2015	2016	2017
계	268	67	67	67	67

<추진실적>

- 2014. 7. ~ 9. : 동 자율방범대 활동실적 : 401회 2,424명
- 2014. 7. ~ 8. : 여름방학 청소년 자율방범대 체험 운영(3회 100명)
- 2014. 8. : 명동 자율방범대 신규 발대식(대원수 23명)
- 2014. 9. : 관내 학교 기초질서지키기 캠페인 실시(3회 100명)
(장충고등학교, 금호여중, 대경중학교)
- 2014. 10. ~ 12 : 동 자율방범대 활동실적 : 401회 2,424명
- 2014. 10. 22. : 주민·직능단체 합동 기초질서지키기 캠페인 실시
(신당역, 청구역, 약수역 : 7개 사회단체 250명)

※ 진도율 : 완료(이행 후 계속추진)

<문제점 및 대책>

- 자율방범대 대원 부족으로 인한 순찰활동 확대 어려움
 - 신규대원 모집을 통한 순찰활동 강화

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	행복마을지킴이운영으로 안전예방활동 전개	관리번호	34
추진부서 (담당자, 전화)	취업지원과 자활지원팀 (성명 : 정지영 ☎행 5383)	협조부서	-
사업기한	2014. 7. ~ 2017. 12.	소요예산	819백만원

〈공약내용〉

○ 사업내용

- 지역특성을 잘 알며 사회공헌 의지가 있는 장년층을 발굴·활용하여 범죄 없는 안전한 중구를 실현하며 일자리 제공으로 활기찬 지역경제 조성 기여

○ 추진기간 : 2014. 7. ~ 2017. 12.

○ 참여인원 : 회차당 30명(2인×15개동)

○ 업무내용

- 행복마을지킴이를 활용한 우범지역 순찰 및 주민 안전귀가 도우미, 취약계층 방문순찰, 골목·공원 등 취약지역 순찰

〈추진계획〉

○ 상·하반기 각 5개월 연2회 추진

○ 만55세~만70세 장년층 동별 2인 채용(연간 총 60명)

○ 총사업비 : 819백만원 (단위: 백만원)

구분	계	2014	2015	2016	2017
계	819	251	175	189	204

※ 완료예정일 : 2017. 12월

〈추진실적〉

○ 2014. 6. : 2014년도 하반기 행복마을지킴이 운영 계획 수립

○ 2014.10. : 하반기 행복마을지킴이 30명 활동 중

○ 2014.10. : 2015년도 행복마을지킴이 운영계획 방침 수립

○ 2014.12. : 하반기 행복마을지킴이 30명 활동종료

○ 2014.12. : 2015년도 상반기 행복마을지킴이 30명 선발 완료

※ **진도율(%) : 완료(이행 후 계속추진)**

〈문제점 및 대책〉

○ 참여자격 문제 : 저소득 선발가점 및 반복참여 배제규정 적용

○ 업무와 급여 불균형(과다) : 근무시간 축소로 균형임금 지급(일5시간→3시간)

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	안심귀가지킴이 운영으로 안전예방활동 전개		관리번호	35
추진부서 (담당자, 전화)	여성가족과 여성정책팀 (성명 : 정승훈 ☎행 5405)	협조부서		
사업기한	2014. 7 ~ 2018. 6	소요예산	691백만원	

<공약내용>

- 추진기간 : 2014. ~ 2018.
- 총사업비 : 691백만원(시비)
- 사업내용 : 여성·학생의 안전한 귀가지원 및 안전취약지역 순찰

<추진계획>

- 위 치 : 3개 지역(약수역, 신당역, 충정로역)
- 사업내용 : 여성·학생의 안전한 귀가지원 및 안전취약지역 순찰
- 추진기간 : 2014. 7. ~ 2018. 6.
- 총사업비 : 691백만원(시비 100%)

(단위: 백만원)

구 분	계	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
계	691	103	137	143	150	158
인건비	686	102	136	142	149	157
사무관리비	5	1	1	1	1	1

※ 완료예정일 : 2018. 6월

<추진실적>

- 안심귀가 스카우트 사업 홍보
 - 홍보포스터 부착, 전광판 문구 표출(동 주민센터)
 - 통반장 조직 및 직능단체, 중구광장 등 지역신문 홍보
- 직무역량 강화교육 실시 : 2014.8.7.
- 성폭력 예방교육 실시 : 2014.10.14.
- 귀가지원 및 순찰·계도 실적(2014.7~12)
 - 귀가지원 53회, 순찰·계도 등 3,089회

※ **진도율(%) : 완료(이행 후 계속추진)**

<문제점 및 대책>

- 문제점
 - 범죄 발생시 대처할 수 있는 역할이 모호함(경찰 역할의 경계선상)
 - 근무종료(01:00) 후 여성스카우트 대원 귀가길 안전 취약
 - 시비지원사업이므로 사업존속여부 유동적 (시비 미지원시 유사사업과 연계추진)
- 대 책
 - 근무자에 대한 호신용 장비지급 및 경찰합동 순찰강화
 - 여성스카우트 대원 귀가 시 112순찰 차량 지원 실시

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	범죄예방 셉테드 공원 조성	관리번호	36
추진부서 (담당자, 전화)	공원녹지과 공원팀 (성명 : 윤석채 ☎행 5852)	협조부서	서울시 공원녹지정책과, 전산정보과
사업기한	2014. 2. ~ 2018. 6.	소요예산	470백만원

<공약내용>

- 추진기간 : 2014. 2. ~ 2018. 6.
- 사업규모 : 관내 공원 27개소
- 사업내용 : 공원 내 방법용 CCTV 추가 설치,
 공원등주 증설 및 노후부품 교체 등

<추진계획>

- 소공원, 쉼터 등 CCTV 미설치 공간 내 연차별 방법용 CCTV 설치
- 공원등 노후부품 위주 단계별 교체 및 후미진 곳 공원등 증설

(단위 : EA)

구 분	계	2014	2015	2016	2017	2018
CCTV	18	4	4	6	3	1
공원등 정비	99	19	30	25	15	10

- 총사업비 : 470백만원 (단위: 백만원)

구 분	계	2014	2015	2016	2017	2018
계	470	100	100	130	85	55

※ 완료예정일 : 2018. 6월(예산상황 등 고려 2018년까지 연차별 추진)

<추진실적>

- 2014. 2. : CCTV 설치 계획 수립
- 2014. 4. : CCTV 설치 발주 의뢰 (전산정보과),
 2015년 CCTV 설치 수요조사 제출 (구→서울시)
- 2014. 10. : CCTV 4대 설치 완료 (공원 등 3개소)
- 2014. 11. : 공원등주 1본 증설, 공원등 노후부품 18개 교체

※ **진도율(%) : 30%(정상추진)**

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	후미진 골목 방법용 CCTV 확충		관리번호	37
추진부서 (담당자, 전화)	자치행정과 마을공동체팀 (성명 : 유재훈 ☎ 4574)	협조부서	전산정보과	
사업기한	2014. 7 ~ 2018. 3.	소요예산	900백만원	

<공약내용>

- 후미진 골목, 사각지대 등 방법취약지역에 방법용 CCTV 확충
 - 최근 범죄가 빈발함에 따라 범죄예방효과가 크고 치안 불안감을 해소할 수 있는 방법용 CCTV 설치 민원 증가
 - 방법용 CCTV 설치 현황 : 총 340대(중부서 226, 남대문서 114)

<추진계획>

- 위 치 : 서소문 고가차도외 59개소
- 사업내용 : 방법용 CCTV 60대 증설(연도별 15대 설치)
- 추진기간 : 2015 ~ 2018(2014년 방법용 CCTV 설치예산 미반영)
- 총사업비 : 900백만원 (단위: 백만원)

구 분	계	2015	2016	2017
계	900	450	225	225

<추진실적>

- 2014. 7. : 2015년도 서울시 참여예산사업 방법용 CCTV 선정 (15대 225,000천원)
- 2014. 9. : 방법용 CCTV 수요 전수조사 실시
- 2014.12. : 2015년도 서울시주민참여예산 방법용 CCTV 확보 (15대 225,000천원)

※ **진도율 : 20%(정상추진)**

<문제점 및 대책>

- 방법용 CCTV 설치수요는 증가하고 있으나, 구 재정여건상 예산확보의 어려움 발생
- 범죄예방 및 수사·검거 등의 활용에 용이한 위치에 우선 설치하고, 구 예산뿐만 아니라 서울시 주민참여예산을 통한 예산확보 추진

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	CCTV 24시간 통합감시로 범죄예방	관리번호	38
추진부서 (담당자, 전화)	전산정보과 CCTV관리팀 (성명 : 장원옥 ☎행 4742)	협조부서	자치행정과 주차관리과 공원녹지과
사업기한	2014. 7. ~ 계속 【일부사업(기능고도화) 2017.12월 완료】	소요예산	4,064백만원

〈공약내용〉

- 신규 설치되는 CCTV를 통합안전센터로 연계, 24시간 공백 없는 실시간 관제 강화
- 집중 및 선택에 의한 관제시스템 운영
 - 시간대별(주간, 야간) 장소별(사건다발지역) 효율적인 관제 방법 운영
- 자동감지시스템 및 CCTV 기능고도화로 장기적인 관제 효과 증대

〈추진계획〉

- 모니터링 인력운영 개선 : 용역업체 운영 비용 절감으로 인력보강 (16명⇒24명)
- 신규 설치 CCTV 센터 연계 및 지능형시스템 · 성능개선 년차별 추진
- 총사업비 : 4,064백만원 (단위: 백만원)

구분	계	2014년	2015년	2016년	2017년
계	4,064	638	697	943	1,786
모니터링	1,686	433	427	416	410
지능형	500	비예산	비예산	125	375
성능개선	1,878	205	270	402	1,001

〈추진실적〉

- 2014. 7월~ : 모니터링 인력 운영 개선(55세이상 중구민 시니어화상순찰대 운영)
- 2014. 9월 : 신규 CCTV 설치 및 성능개선 11대(41만화소→200만화소) 사업 업체 선정
30대 성능개선 사업 추가예산 확보(150백만원) 및 장소 선정 완료
- 2014. 11.24 : 성능개선 11대(41만화소→200만화소) 사업 완료
- 2014. 12월 : 30대 성능개선 현장 CCTV 교체중(2015.1월 중순 완료예정)
- 2014. 12월 : 2015년 기간제근로자 채용 심의 확정 (시니어화상순찰대 20명)
- 2014. 12월 : 2015년도 성능개선 50대 예산 확보(방법 30, 주정차 20)

※ 진도율(%) : 완료(이행 후 계속추진)

〈문제점 및 대책〉

- 과도한 소요 예산은 CCTV 통합 발주를 통한 절감 예산으로 시스템 비용 충당
- 자동감지기능의 지능형 관제 체계 확립으로 점진적으로 무인 관제로 전환

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	안전사고예방을 위한 공중선 정비사업 추진		관리번호	39
추진부서 (담당자, 전화)	가로환경과 도로행정팀 (성명 : 이현우 ☎행 6007)	협조부서	도로시설과 전산정보과	
사업기한	2014. 7. ~ 2017. 12.	소요예산	비예산	

〈공약내용〉

- 사업내용 : 불량 공중선 정비
 - 필요 이상으로 긴 여유장 및 동일전주에 과다하게 설치된 선
 - 복잡하게 얽혀있거나 지상고 미달 및 서비스를 제공하고 있지 않는 폐선, 사선
- 추진기간 : 2014. 7. ~ 2017. 12.

〈추진계획〉

- 추진방향
 - 우선 정비지역(불량지역) 선정 정비 후 단계적으로 전지역 정비
 - 지중화 가능지역 파악하여 지중화 적극 추진
 - 새로운 정비기법을 통한 테마있는 정비 유도(도시미관 개선 등)
- 2014년 공중선 정비

정비대상	정비물량			정비유형			
	전주	통신주	정비거리	여유장	인입선	폐선/사선	기타
다산동 DDP	45	42	2,000m	28	813	829	-

- 2015년 공중선 정비 구역

정비대상	정비물량			정비유형			
	전주	통신주	정비거리	여유장	인입선	폐선/사선	기타
필 동	16	15	800m	28	289	156	-
회현동	14	15	700m	2	220	186	-
명 동	12	14	1,000m	3	262	177	-
계	42	44	2,500m	33	771	519	

○ 2015년 ~ 2017년 공중선 정비

- 우리구 및 서울시, 통신사업자간 협의(정비구역, 예산)에 의해 연차별 정비 추진

○ 총사업비 : 비예산(사업자 부담)

<추진실적>

○ 15개동 중 3개동 완료

정비구역	정비물량		
	전주(본)	통신주(본)	공중선(m)
신당동, 청구동	849	138	37,655
다산동(동호로15길)	45	42	2,000
동대문 DDP주변지역	1	5	190

○ '15년 공중선 정비 실태조사 계획 수립 : '14.11.11.

○ '15년 공중선 정비 실태조사 실시 : '14.11.17. ~ '14. 12. 31.

※ 진도율(%) : 25%(정상추진)

<문제점 및 대책>

○ 문제점

- 정비시 통신단절, 통행불편 등 민원 발생
- 공중선 사업자들의 정비가이드라인 비준수

○ 대책

- 공중선 정비시 사전 주민 홍보 실시
- 서울시, 중앙전파관리소 등과 협조하여 정비가이드라인 준수 엄격 관리

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	화재예방을 위한 가스안전교육 실시		관리번호	40
추진부서 (담당자, 전화)	환경과 녹색에너지팀 (성명 : 변상철 ☎행 5633)	협조기관	한국가스안전공사	
사업기한	2014. 7. ~ 2017. 12.	소요예산	2백만원	

<공약개요>

- 추진기간 : 2014. 7. ~ 2017. 12.
- 대 상 : 66개소(관내 어린이집, 초·중·고등학교)
 - 어린이집20, 유치원13, 초등학교12, 중학교9, 고등학교12
- 교육횟수 : 총15회
- 주요 교육내용
 - 가스사용시 주의사항 및 가스시설 자율점검실시 방법
 - 가스누설시 응급조치 사항
 - 휴대용가스렌지 및 부탄캔 안전한 사용법
 - 가스배관 막음조치의 중요성

<추진계획>

- 2014.6. : 안전교육실시계획 수립
- 2014.7~ : 찾아가는 가스안전교육 실시
- 소요예산 : 2백만원(2015년)

<추진실적>

- 가스안전교육인원 16회 546명(유치원46,어린이248,초등174,고등78)
 - 회현(1회),동화나라(1회),단우물(1회), 다산(2회), 청구(1회), 신당5동 어린이집(1회),덕수초등(2회),충무초등(3회), 청구초등(1회), 성동공고(1회), 약수유치원(1회), 성동고(1회)

※ 진도율(%) : 완료(이행 후 계속추진)

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	화재취약가구 기초소방시설 지원	관리번호	41
추진부서 (담당자, 전화)	안전치수과 안전중구추진팀 (성명 : 김방주 ☎행 6172)	협조부서	
사업기한	2014. 7. ~ 2017. 12.	소요예산	120백만원

<공약내용>

- 지원대상 : 화재취약가구 10,020세대
 - 기초생활수급자2,500, 차상위1,500, 쪽방촌690, 독거노인5,330
- 지원품목 : 소화기, 화재감지기 등

<추진계획>

- 매년 상반기(4~6월) 전기 및 가스 안전점검 실시
 - 한국전기안전공사, (주) 예스코 합동 점검
- 매년 하반기(7~9월) 소화기, 화재경보기 등 기초소방시설 지원
 - 중부소방서, 의용소방대와 협조 설치
- 총사업비 : 120백만원 (단위: 백만원)

구분	계	2014	2015	2016	2017
계	120	30	30	30	30

※ 완료예정일 : 2017. 12월

<추진실적>

- 2014. 3. : 재난취약가구 안전점검 및 안전복지서비스 사업 계획 수립
- 2014. 4~8. : 재난취약가구 전기 및 가스 안전점검 실시
(전기 310가구, 가스 348가구)
- 2014. 5~11. : 재난취약가구 기초소방시설 설치
(소화기 861개, 화재경보기 278개, 가스타이머 152개)
- 2014.10~12. : 매월 4일 '1가구 1화재경보기' 캠페인 실시
 - 화재취약가구, 일반가정 등 대상으로 기초소방시설 계도

※ 진도율(%) : 30%(정상추진)

<문제점 및 대책>

- 유관기관 및 직능단체 등에서 소화기, 화재경보기 등 지원으로 수요 감소
 - 기초소방시설 이외 가스타이머, 가스누설경보기 등 신규 시설 지원

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	주차질서확립으로 보행권 및 소방통행로 확보사업 추진	관리번호	42
추진부서 (담당자, 전화)	주차관리과 주차관리팀 (성명 : 김기환 ☎행 6253)	협조부서	
사업기한	2014. 7. ~ 계속	소요예산	1,080백만원

<공약내용>

- 추진기간 : 2014. 7. ~ 계속
- 사업내용
 - 합리적인 불법주정차 단속체계 구축
 - 이면도로 소방통행로 확보로 긴급 상황 발생 시 신속 대응

<추진계획>

- 지역특성에 맞는 합리적인 단속체계 구축
 - 업무처리의 정확도와 효율성 제고를 위한 단속절차 표준화
 - 현장 중심행정으로 주정차 단속 주민의견 반영 및 구민참여 활성화
- 불법주정차단속CCTV 신규 및 이전 설치
 - 상습 불법주정차 지역 및 어린이보호구역, 횡단보도 등 상시 단속체계 구축
- 이면도로 소방차진입 장애지역 소방통행로 확보 및 체계적 관리
 - 소방통행로 관리카드 작성 관리로 긴급 상황 대비
- 총사업비 : 1,080백만원 (단위: 백만원)

구 분	계	2014	2015	2016	2017
계	1,080	267	271	271	271

<추진실적>

- 2014. 7. : 불법주정차단속 문자알림서비스 계획 수립
- 2014. 8. ~ : 불법주정차단속 동별 도식화 작업
- 2014. 9. 18 : 마장로(중앙시장), 제일평화시장 불법주정차단속 주민(상인)협의체 구성
- 2014. 9. 23 : 이면도로 소방통행로 확보사업 소방차 진입 훈련 실시
- 2014. 11. 1 : 불법주정차단속 문자알림서비스 실시
- 2014. 11.14 : 소공동, 명동, 을지로동, 다산동 소방통행로 노면표시 설치완료

※ 진도율 : 30%(정상추진)

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	건축물 내진성능 강화대책 추진	관리번호	43
추진부서 (담당자, 전화)	건축과 건축안전팀 (성명 : 장신면 ☎행 5841)	협조부서	안전치수과
사업기한	2014. 7. ~ 2030.12.	소요예산	비예산

<공약내용>

- 재해예방 및 안전중구 실현 : 내진설계 미반영 건축물에 대한 내진성능 보강
- 추진기간 : 2014. 7. ~ 2030. 12.

<추진계획>

- 2014.10. : 내진성능 강화방안 방침수립
- 2015. 1.~ : 내진 미설계 기존건축물 사전조사 및 분류
- 2015. 3.~ : (1단계)내진 미적용 건축물 현장조사 및 사용실태조사
- 2015. 3.~ : (2단계)구조지원반 현장답사 및 구조상담
- 2015. 3.~ : (3단계)내진 보강공사 안내문 건축주 개별통보
- 사업비 : 비예산

<추진실적>

- 2014. 9. : 건축물 내진성능 개선방안 기본계획 수립
- 2014.11. 4. : 건축물 내진성능 강화대책 방침수립
- 2014.12. 2.~12.24. : 내진개선 구조지원반 회의개최(1차/2차)

※ **진도율 : 20%(정상추진)**

<문제점 및 대책>

- 사업내용 : 모든 건축물 인허가시 구조안전확인서 제출 의무화
 - 내진설계 대상이 아닌 2층 이하 또는 연면적 1,000㎡미만 건축물의 건축행위(신축/증축/대수선/리모델링) 시
 - 3층 이상 또는 연면적 1,000㎡이상 건축물의 용도변경시 구조안전확인 확대적용 단계별 시행
 - 내진성능 추진실적 분기별 보고
- 내진설계 미적용 기존건축물에 대한 내진성능개선사업 장기간 소요
 - 건축주의 협조유도 : 구조지원반의 기술적 지원병행
 - ※다중이용시설 중심의 위험도가 높은 건축물에 대한 우선검토
 - ※건축주 호응도를 높이기 위한 다양한 대책 수립, 시행

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	수해 취약지역 수로정비 등 예방사업 추진		관리번호	44
추진부서 (담당자, 전화)	안전치수과 하수팀 (성명 : 전일섭 ☎행 6132)	협조부서	도로시설과	
사업기한	2011. 4. ~ 2017. 12.	소요예산	22,900백만원	

<공약내용>

- 위 치 : 롯데백화점 주변 및 무교동, 명동 저지대
- 사업내용
 - 롯데백화점 주변 하수암거 개량 : □2.0×1.5m~2.5×1.5m, L=552m
 - 을지로 입구역 주변 하수암거 유로변경 : □2.0×1.5m~2.0×1.8m, L=361m
 - 필동배수분구 침수방지사업 : D300mm~□2.5×2.0m, L=19.5km
 - 빗물받이 침투형 및 일반형 개량(신설) 설치 : 168개소
- 추진기간 : 2011. 4 ~ 2017. 12
- 총사업비 : 47,262백만원(시비) ※ 2011~현재까지 계속사업

<추진계획>

- 하수관거 종합정비사업 연차별 공사추진
- 총사업비 : 22,900백만원 (단위: 백만원)

구 분	계	2014	2015	2016	2017
계	22,900	5,000	5,900	5,900	6,100

<추진실적>

- 2014. 7월 이전 실적 및 완료사업
 - '14. 1. : 롯데백화점 주변 하수암거 개량 사업 완료(준공)
 - '14. 5. : 빗물받이 침투형 및 일반형 개량 설치 완료(98개소)
 - '14. 6. : 필동배수분구 침수방지사업 하수관거 정비 완료(연장 6.9km)
 - 2014. 8. : 무교동 하수암거 유로변경 사업완료(준공)
 - 2014. 9. : 빗물받이 일반형 개량 완료(70개소)
 - 2014.12. : 필동배수분구 침수방지사업 하수관거 정비완료(연장 2,704m)
- ※ 진도율(%) : 30%(정상추진)

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	아이들도 맘 놓고 다니는 생활안전거리 조성		관리번호	45
추진부서 (담당자, 전화)	교통행정과 교통시설팀 (성명 : 김광희 ☎행 6213)	협조부서	-	
사업기한	2014. 7. ~ 2018. 6.	소요예산	380백만원	

<공약내용>

- 사업내용 : 안전한 보행로 확보를 위한 석재블라드 교체, 보행편의를 위한 차없는 거리 운영, 보호구역 시설 정비 등으로 아이들도 마음 놓고 다닐 수 있는 안전하고 걷기 좋은 생활안전거리를 조성하고자 함.
- 추진기간 : 2014. 7. ~ 2018. 6.
- 사업규모 : 블라드 교체, 차 없는 거리 운영, 보호구역 시설물 정비

<추진계획>

- 2014. 10 : 명동관광특구지역 3차 작업
- 총사업비 : 380백만원 (단위: 백만원)

구 분	계	2014	2015	2016	2017
계	380	95	95	95	95

※ 기존 사업 예산에 포함(블라드 교체 : 60, 차 없는 거리 : 15, 보호구역 정비 20)

<추진실적>

- 2014. 3. : 보호구역 정비 계획 수립
- 2014. 3. : 블라드 정비 계획 수립
- 2014. 3.~5. : 석재블라드 223개 철거, 탄성블라드 225개 교체
- 2014. 3.~8. : 보호구역내 안전휀스 26m 신설, 노면표시 710m 도색 등 정비
- 2014. 3.~11. : 명동관광특구 내 횡단보도 4개소, 문자220개소 정비

※ **진도율(%) : 30%(정상추진)**

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	안전하고 건강한 교육환경 조성	관리번호	46
추진부서 (담당자, 전화)	교육체육과 교육기획팀 (성명 : 최윤경 ☎행 4654)	협조부서	
사업기한	2014. 7. ~ 2017. 12.	소요예산	216백만원

<공약내용>

- 추진기간 : 2014. 7. ~ 2017. 12.
- 사업내용
 - 안전한 학교 만들기 심리극 운영(초등학교 5학년 대상)
 - H-STEAM 프로그램 운영(초등학교 6학년 대상)
 - 행복한 세상 신나는 학교 만들기 역할극 개최(중학교 대상)
 - 바른 인성 함양을 위한 미래비전 특강 운영(중·고등학교 대상)
 - 학교폭력 가·피해 학생 치유 프로그램 운영·지원
 - 안전한 등굣길 만들기 사업 추진
(어린이 등굣길 위험요소 합동점검, 학교 CCTV 합동점검 등)

<추진계획>

- 2014.11. : 안전한 학교 만들기 심리극 운영(청구초 7개반 169명 참여)
- 2015. 1. : 2015년 안전하고 건강한 학교 만들기 추진계획 수립 및 홍보
- 2015. 2. : 2015년 학교별 사업 신청 및 접수
- 2015. 3.~ : 2015년 안전하고 건강한 학교 만들기 사업 시행
- 총사업비 : 216백만원 (단위: 백만원)

구분	계	2014	2015	2016	2017
계	216	54	54	54	54

※ 완료예정일 : 2017. 12.

<추진실적>

- 2014. 1. : 2014년 안전하고 건강한 학교 만들기 추진계획 수립
- 2014. 9. : 제3회 행복한 세상 신나는 학교 만들기 역할극 발표회 개최
(5개 중학교 참여, 600여명 참석)

- 2015. 9. : 어린이 등굣길 교통봉사 실시 및 녹색어머니회 간담회 개최
(9개 초등학교 대상 9회 실시 / 36개 건의사항 발굴·처리중)
- 2014. 10.~12. : 안전한 학교 만들기 심리극 운영
(청구초 7개반 169명 참여)
- 2014. 10.~12. : 바른 인성 함양을 위한 미래비전 특강 운영
(4개교 / 1,463명 참여)
- 2014. 10.~12. : 학교폭력 가·피해 학생 치유 프로그램 운영·지원
- ※ 진도율(%) : 완료(이행후 계속추진)

<문제점 및 대책>

- 배려·존중 등 원만한 교우 관계 형성을 위해 인성 교육 강화 필요
- 사회관계망서비스(SNS)를 통한 언어폭력, 집단따돌림, 사이버 괴롭힘의 비중이 날로 높아져 또래 문화 개선을 위한 지역사회의 노력 요구

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	서소문밖 역사유적지 관광자원화사업		관리번호	47
추진부서 (담당자, 전화)	도심재생과 도시계획팀 (성명 : 김기현 ☎행 5755)	협조부서	공원녹지과, 건축과	
사업기한	2014. 7. ~ 2017. 12.	소요예산	46,000백만원	

<공약내용>

- 서소문공원이 지닌 역사·문화적 가치를 활용하여 역사·문화의 전시 및 체험공간을 조성하여 도심 관광인프라 확충과 문화향유기회 확대

<추진계획>

- 위 치 : 의주로 2가 16-4 일원 (서소문공원)
- 사업내용 : 역사공원(지상) 및 기념전시관, 기념성당(지하) 건립
 - 지하 공영주차장 일부 공간을 리모델링 또는 재건축하여 기념공간 건립
 - 역사문화적 유산과 유물의 전시계획 수립
 - 순교자 기념성당 설치와 가톨릭 순교지를 활용한 관광자원화 사업 시행
- 총사업비 : 46,000백만원 (단위: 백만원)

구 분	계	2014	2015	2016	2017
계	46,000	2,000	6,425	19,275	18,258

국비(50%), 시비(30%), 구비(20%) 부담

- ※ 기획재정부가 보행육교 설치비 제외한 460억원을 총 사업비로 인정

<추진실적>

- 2014. 6. : 설계경기 실시, 당선작 선정
- 2014. 9. : 설계경기 작품 전시회 개최
- 2014.12. : 기본 및 실시설계 용역 착수

※ **진도율(%) : 50%(정상추진)**

<문제점 및 대책>

- 지하 꽃도매 상가, 윤관 동상 철거에 따른 민원 우려
- 종교, 관광, 문화의 경계가 모호하고 건축과 조경의 공사 구분 어려움

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	총무공 생가 기념공간 조성		관리번호	48
추진부서 (담당자, 전화)	문화관광과 문화기획팀 (성명 : 오태진 ☎행 4644)	협조부서	도심재생과	
사업기한	2014. 7. ~ 2018. 6.	소요예산	9,800백만원	

〈공약내용〉

- 추진기간 : 2014. 7. ~ 2018. 6.
- 위 치 : 인현동 세운재정비 촉진지구내
- 사업내용 : 부지 2,000 m^2 (지상1층 기념공원/지하1층 기념전시실)

〈추진계획〉

- 사업대상지가 세운재정비 촉진지구내 있으므로 해당구역 개발시 기반시설 부담계획에 의거 사업부지 확보(도심재생과)
- 부지확보 후 예산 반영하여 사업 착수
- 총사업비 : 9,800백만원 (단위: 백만원)

구 분	계	~2014	2015	2016	2017	2018
계	9,800	40	-	400	4,680	4,680

※ 서울시 세운재정비 사업과 연계된 사업으로 사업완료 시기를 확정할 수 없음

〈추진실적〉

- 2012. 7 : 총무공이순신 탄생지 기념공간 조성 기본계획 수립
- 2013. 3 : 지방재정 투융자 심사의뢰(결과 : 재검토)
- 2014. 3 : 세운재정비 촉진지구내 사업부지 확보 근거 마련

※ **진도율 : 5%(시기미도래)**

〈문제점 및 대책〉

- 부지확보(도심재생과)가 선행되어야 하며, 부지확보시 바로 예산 확보하여 사업 착수할 수 있도록 준비

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	국사당 복원 추진	관리번호	49
추진부서 (담당자, 전화)	문화관광과 문화기획팀 (성명 : 오태진 ☎행 4644)	협조부서	공원녹지과
사업기한	2014. 7. ~ 2018. 6.	소요예산	

〈공약내용〉 국조신을 모셨던 국사당을 남산에 복원

- 위 치 : 종로구 무악동 산 2-12번지(중요 민속자료 제28호)
- 시 설 : 정면 5칸, 측면 2칸
- 연 혁
 - 1395년(태조4년) : 남산을 목멱대왕으로 봉하고 제사 지냄
 - 1925년 : 일제의 조선신궁 조성으로 인왕산으로 이전
 - 1973년 : 문화재로서 가치를 인정받아 중요 민속문화재로 지정

〈추진계획〉

- 국사당 복원 관련 전문가 자문실시
- 서울시 및 문화재청 주관으로 국사당 복원 추진토록 건의
 - ※ 서울시 및 문화재청에서 복원여부를 결정하여 추진

〈추진실적〉

- 2014. 8. : 서울시에 복원 건의 (역사문화재과)
- 2014. 11 : 국사당 복원관련 전문가(5명) 자문 실시
 - ※ **진도율 : 10%(정상추진)**

〈전문가 자문결과〉

- ‘인왕산국사당’의 남산 이전 복원에 대해서 자문위원(5명) 모두 부정적
- ‘인왕산국사당’의 남산으로의 이전복원보다는 남산이 국사당의 원래 위치였다는 역사적 사실을 국민과 공유하여 복원의 필요성을 자발적으로 이끌어내는 것이 보다 바람직함

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	조선광문회 옛 건물 복원	관리번호	50
추진부서 (담당자, 전화)	문화관광과 문화기획팀 (성명 : 오태진 ☎행 4644)	협조부서	도심재생과 공원녹지과
사업기한	2014. 7. ~ 2018. 6.	소요예산	30백만원

<공약내용> 조선광문회 옛 건물을 원래 위치에 복원

- 위 치 : 중구 삼각동 22 - 1 (한빛미디어공원 내)
- 규 모 : 목조 2층, 42평 ('69. 4월 도시계획에 의거 철거)
- ※ 현재 '조선광문회' 관련 표석만 설치되어 있음

<추진계획>

- 2015. 1 ~ 3 : 조선광문회 옛 건물 복원을 위한 건물 원형고증
- 건물 내·외부 원형 확인을 위한 정밀 사료 조사 및 관계자 증언 채록
- 2015. 4 : 원형 복원을 위한 문화재위원 등 전문가 자문
- 2015. 5 : 공원조성 변경을 위한 설계용역 시행
- 2015. 8 : 서울시 도시공원위원회 심의
- 2015. 10 : 서울시 도시공원위원회 심의 통과후 공원계획 변경 및
실시설계 등 통해 복원 추진

<추진실적>

- 2014. 9. : 조선광문회 복원을 위한 부지확보 방안 검토 보고(도심재생과)
- 2014.11 : 조선광문회 복원을 위한 도시환경정비구역 지정 고시(도심재생과)
- 2014.12 : 서울시 사업예산 신청 시비(30백만원) 확보
- 2014.12 : 조선광문회 옛 건물 복원 추진계획 수립(문화관광과)

※ **진도율 : 20%(정상추진)**

<문제점 및 대책>

- 조선광문회 옛건물 복원은 유적 내외부의 원형과 관련한 보다 충분한 자료의 발굴과 전문가 자문 및 공원 배치계획 변경 등을 통해 신중히 추진하는 것이 필요함

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	주자소 인쇄박물관 건립	관리번호	51
추진부서 (담당자, 전화)	문화관광과 문화기획팀 (성명 : 오태진 ☎행 4644)	협조부서	서울시 역사문화재과
사업기한	2014. 7. ~ 2018. 6.	소요예산	40백만원

<공약내용>

- 위 치 : 중구 주자동 5-1 일대
 - ※ 서울시 4대문안 문화유적 지표조사 학술 보고시 주자소터로 확인
- 추진기간 : 2014 ~ 2018
- 사업내용 : 인쇄박물관, 인쇄연구센터, 회의실, 강당 등 건립
 ⇒ 인쇄박물관 건립 연구용역을 통해 적합한 시설 건립계획(안) 작성

<추진계획>

- 인쇄박물관 건립 연구용역 결과를 바탕으로 인쇄협동 조합과 연계하여 시립 인쇄박물관 또는 기념관 건립을 서울시에 요청
- 인쇄조합과 전시콘텐츠 확보방안 강구

<추진실적>

- 2014. 8. 26 : 주자소 인쇄박물관 건립 연구용역 시행
- 2014. 9. 12 : 착수보고회 개최
- 2014. 11. 14 : 용역 중간보고회 개최

※ 연구용역 추진일정

- 용역 납품기한 연장 : 12. 24 → 1. 30 (::용역의 완성도 제고)
- 최종보고회 개최 : 2015. 1. 14(수) 10:00

※ **진도율 : 20%(정상추진)**

<문제점 및 대책>

- 박물관 대상부지(주자동 5-1 일대)가 서울시 소유임
- 용역결과를 서울시에 건의하여 시립 주자소 인쇄박물관 건립 적극 협의

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	광희문 문화마을 기반 조성	관리번호	52
추진부서 (담당자, 전화)	문화관광과 관광정책팀 (성명 : 황인숙 ☎행 4623)	협조부서	-
사업기한	2014. 7. ~ 2017. 12.	소요예산	4,449백만원

〈공약내용〉

- 위 치 : 광희동2가 105번지 일원(광희문 주변)
- 사업목표 : 39년만에 개방된 광희문의 600년 유산 가치를 살리고 광희문 주변 지역을 역사와 문화가 소통하는 문화관광 공간으로 조성
- 사업내용
 - 광희문 연계 관광코스 프로그램 상시 운영
 - 광희문 주변 문화거점공간 조성

〈추진계획〉

- 2014. 1.~2015.1. : 리모델링활성화구역 건축디자인계획 수립 시행(건축과)
- 2014.12.~2015.4. : 공영주차장 건립 기본계획 및 타당성용역 시행(주차관리과)
- 2015. 1.~ : 민간거점시설 투자 유치 유도
- 광희문 연계 관광코스 프로그램 연중 실시(연간 25백만원 소요)
- 총사업비 : 4,449백만원(추정) (단위: 백만원)

구 분	계	2014	2015	2016	2017
계	4,449	24	25	1,500	2,900

※ 공영주차장 건립기본계획 및 타당성용역 준공 후 연차별 사업비 확정

〈추진실적〉

- 2013. 11. : 광희문 관광자원화 단기사업 준공
 - 광희문 문루 및 성곽 경관조명 설치, 광장 조성 및 가로환경 개선공사
- 2014. 7. : 광희문 성안마을 실태 현황 조사
- 2014.11. : 공영주차장 건설과 병행 공공 문화거점시설 운영으로 사업 추진
- 2014. 연중 : 광희문 연계 관광코스 해설 프로그램 운영(142회 1,532명)

※ 진도율(%) : 25%(정상추진)

〈문제점 및 대책〉

- 지역주민, 관련부서 유기적 협조체계 구축 필요

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	성곽예술문화거리 정비 및 거점시설 확충		관리번호	53
추진부서 (담당자, 전화)	도시디자인과 (성명 : 이오수 ☎행 5953)	도시경관팀	협조부서	문화관광과
사업기한	2014. 7. ~ 2017. 12.		소요예산	3,200백만원

<공약내용>

- 성곽 예술문화거리 정비 및 거점시설 확충을 지역 명소로 조성
 - 사업구간 : 동호로 17길 (장충체육관 입구~다산 팔각정 간)
 - 사업규모 : B=8~10m, L=1,050m
 - 사업내용 : 성곽구간의 휴게, 유희, 전시, 체험 공간조성

<추진계획>

- 앵커1시설 운영자 계약체결 및 운영
- 앵커2시설 대상부지 무허가 건물 보상
- 부족한 기반시설 확충 및 휴게공간 민간유치
- 총사업비 : 3,200백만원 (단위: 백만원)

구 분	계	2014	2015	2016	2017
계	3,200	200	1,000	1,000	1,000

※ 완료예정일 : 2017. 12월 완료

<추진실적>

- 2014. 3. : 앵커2시설 활용계획 수립 (구청장 방침결정)
- 2014. 5. : 기존무허가건물 3동 보상완료
- 2014. 9. : 성곽 예술문화거리 축제개최
- 2014.10 : 성곽 앵커2시설 민간위탁 구의회 승인
- 2014.11.~12. : 앵커2시설 민간위탁자 운영공모

※ **진도율(%) : 25%(정상추진)**

<문제점 및 대책>

- 주차난, 셔틀버스 진입불가 등 기반시설 열악, 휴게공간 및 편의시설 부족
- 지속적인 행정지원책 도입 및 휴게시설 민간투자 홍보 및 유치

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	다산동 마을문화거리 조성	관리번호	54
추진부서 (담당자, 전화)	문화관광과 문화기획팀 (성명 : 장수현 ☎행 4643)	협조부서	도로시설과
사업기한	2014. 7. ~ 2018. 6.	소요예산	25백만원

<공약내용>

- 위 치 : 동호로11길(약수역 ~ 나눔의 교회 구간)
- 추진기간 : 2014. ~ 2018.
- 사업내용
 - 하드웨어 구축
 - 안전하고 특색있는 도로포장 및 조명 개선, 지중화 사업 실시
 - 아름다운 간판 거리 조성 및 보행자 안전확보를 위한 도로 교통 환경 개선
 - 문화 콘텐츠 조성
 - 다산동 마을문화거리 축제 개최(※ 성곽 예술문화거리축제와 연계 시행)
 - ▶ 내용 : 소규모 문화공연, 전시회, 아트마켓 및 푸드마켓 운영
 - ▶ 주관 : 주민협의체, 꼬레아트, 충무아트홀 등
 - ▶ 장소 : 다산동 마을마당(주민센터 앞), 문화거리 내 지정장소

<추진계획>

- 2014. 12. : 추진계획 방침
- 2015. 1. ~ 2. : 주민 협의체 구성
- 2015. 연중 : 다산동 마을문화거리 축제 및 소규모 문화프로그램 운영
- 총사업비 : 25백만원 (단위: 백만원)

구분	계	2014	2015	2016	2017	2018
계	25			5	10	10

<추진실적>

- 2014. 9. : 다산동과 주민 협의체 구성 등 사업관련 업무 협의
- 2014.10. ~ : 해당부서와 관련 업무 협의

※ 진도율 : 5%(시기미도래)

<문제점 및 대책>

- 단계적인 거리환경 조성 및 다산동 지역 특성에 맞는 문화 공연 및 프로그램 실시로 문화거리 조성

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	필동 서애대학문화거리 조성사업	관리번호	55
추진부서 (담당자, 전화)	시장경제과 시장경제팀 (성명 : 김종찬 ☎행 5064)	협조부서	문화관광과, 공원녹지과 건축과, 도로시설과, 교통행정과
사업기한	2013. 7. ~ 2017. 12.	소요예산	6,165백만원

<공약내용>

- 지역주민, 상인 참여 유도를 통한 서애길 활성화
- 필동과 한옥마을 연결로 조성, 서애길 리모델링 활성화구역 지정
- 동국대기숙사와 남산길 연결로 조성, 필동삼거리 공원조성
- 서애 유성룡 기념공간 및 포켓공원 조성

<추진계획>

- 지역주민, 상인들의 참여 유도 위한 견학, 특강 및 워크숍 개최(2014년)
- 필동과 한옥마을 연결로 조성, 필동 보행로 정비 사업 추진
- 동국대기숙사와 남산길 연결로 사업 추진
- 총사업비 : 6,165백만원 (단위: 백만원)

구 분	계	~2014	2015	2016	2017
계	6,165	350	315	500	5,000

<추진실적>

- 2012.11.09.: 필동 서애문화거리 조성사업 기본 방침(지역경제과-105878)
- 2013.07.16 : 용역 준공
- 2013.10.31 : 리모델링 활성화 구역지정
- 2014.04.12 : 보도평탄화 작업
- 2014.07.25 : 한옥마을 연결로 사업 서울시 주민참여예산 결정
- 2014.11.20 : 노후가로등주 철거(11개), 신규 가로등주 설치(4개)
- 2014.11.20 : 서애문화거리 활성화를 위한 주민 추진협의체 구성
(주민, 상인, 건물주, 동국대학교 등 40여명)
- 2014.12.03/12/24/30 : 서애길 버스킹 공연 실시(4회)
- 2014.12.20 : 동국대 기숙사~남산 연결로 사업 市예산(2억5천) 편성

※ 진도율(%) : 25%(정상추진)

<문제점 및 대책>

- 필동 서애문화거리 활성화를 위해 필수적인 지역주민, 건물주 및 상인들의 참여를 이끌어내기 위해 주민과 함께 성공사례 견학, 특강 및 워크숍 등을 실시하여 지역 주민들의 참여의식을 고취시키고자 함.

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	신당동 떡볶이 명품거리 조성		관리번호	56
추진부서 (담당자, 전화)	시장경제과 경제진흥팀 (성명 : 박은정 ☎행 5083)	협조부서	도시디자인과	
사업기한	2013. 9. ~ 2015. 12.	소요예산	1,500백만원	

<공약내용>

- 추진기간 : 2013. 9. ~ 2015. 12.
- 위 치 : 신당동 302-4번지 일대 (신당역~청구역)
- 사업내용
 - 경관개선사업을 통한 상가거리 이미지 쇄신
 - 지역주민과 상인간의 상생 협력을 통한 명소거리 발전 도모
 - 상인들의 자발적인 의식전환 및 행태개선을 위한 프로그램 지원

<추진계획>

- 경관개선 공사 시행(2015년)
 - 공공분야 : 보행로정비, 골목길정비, 중심광장 조성, 인포메이션사인 설치, 야간경관조성, 가로시설물(플랜트벤치) 설치
 - 민간분야 : 어닝 및 폴딩도어 설치 지원
- 보행편의를 위한 교통체계 개선 (일방통행 추진)
- 상인 경영개선 프로그램 발굴 지원
- 총사업비 : 1,600백만원 (단위: 백만원)

구 분	계	2014	2015	2016	2017
계	1,600	100	1,500		

<추진실적>

- 2014. 5. : 경관사업 기본 및 실시설계 용역 시행
- 2014. 7. : 신당동 떡볶이 골목 주민설명회 개최
- 2014. 8. : 경관사업 용역 중간보고회 개최, 주민협의체 구성
- 2014.12. : 일방통행 설문조사 및 교통규제 심의

※ 진도율(%) : 30%(정상추진)

<문제점 및 대책>

- 주민과 상인 등의 참여의식 부족
- 주민·상인회·주변상가 업소대표·건물주로 구성된 주민협의체를 운영하여 책임감을 부여하고 적극적인 동참을 통한 명소거리 발전 도모

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	중구 역사문화자원 발굴 및 스토리텔링	관리번호	57
추진부서 (담당자, 전화)	문화관광과 관광정책팀 (성명 : 오은경 ☎행 4624)	협조부서	
사업기한	2014. 7. ~ 2015. 12.	소요예산	700백만원

<공약내용>

○ 사업내용

- 중구 역사문화, 이야기 자원조사 및 스토리텔링 관광콘텐츠 개발
 - 역사·문화·인물·설화·건축물 등 시대별·지역별·테마별 자원 정리 체계화
 - 대표이야기(killer story) 선정·가공, 스토리 북 제작
- 역사문화유산을 활용한 관광명소 조성
 - 거점별 전달매체 설치 : 패널, 포토존, 상징물 등
 - 테마별 도보관광코스 발굴 : 스토리보드, 이야기관광지도 제작 등

<추진계획>

- 2014.10. : 중구 역사문화자원 스토리텔링 사업 중간보고회 개최
- 2014.11. : 전문가 자문회의 개최
- 2015. 1. : 전문가 자문회의 및 2차 중간보고회 개최
- 2015. 2. : 용역 최종보고회 개최
- 총사업비 : 700백만원 (단위: 백만원)

구 분	계	2014	2015	2016	2017
계	700	600	20	30	50

※ 완료예정일 : 2015.12월

<추진실적>

- 2014. 5. : 중구 역사문화자원 조사(1단계)사업 완료
- 2014. 5. : 중구 역사문화자원 스토리텔링 사업 추진계획 수립
- 2014. 6. : 제안서 평가위원회 개최 및 업체 선정
- 2014. 7. : 용역 착수보고회 개최
- 2014.11. : 전문가 자문회의 개최
- 2014.11. : 용역 중간보고회 개최

※ **진도율(%) : 30%(정상추진)**

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	총무로 한류문화거리 조성	관리번호	58
추진부서 (담당자, 전화)	문화관광과 문화기획팀 (성명 : 장수현 ☎행 4643)	협조부서	
사업기한	2014. 7. ~ 2017. 12.	소요예산	3,200백만원

<공약내용>

- 위 치 : 총무로역~청계천(801m)
- 추진기간 : 2014. 7. ~ 2017. 12.
- 사업내용
 - 추진협의체 구성(명보아트홀, 영화협회, 인쇄협회, 상인회 등)
 - 거점공간을 확보하여 복합 문화공간(상설공연장, 문화체험장 등)으로 조성
 - 중구 역사문화자원 발굴 및 스토리텔링시 ‘총무로’ 브랜드를 활용한 골목길 투어 발굴을 통해 국내·외 관광객 유입
 - 차 없는 공간 조성으로 다양한 공연, 이벤트 개최를 통해 거리 활성화 추진

<추진계획>

- 2015. 1. ~ 2. : 추진협의체 구성
- 2015. ~ : 거점시설 확보 및 소규모 공연(버스킹, 작은음악회) 개최
- 총사업비 : 3,200백만원 (단위: 백만원)

구 분	계	2014	2015	2016	2017
계	3,200			1,200	2,000

<추진실적>

- 2014. 7. ~ 8. : 전문가 자문 실시
- 2014. 9. : 거점 공간 조성을 위한 관련업체 협의
- ※ **진도율(%) : 5%(시기미도래)**

<문제점 및 대책>

- 문화거리로서의 입지여건이 열악하지만, 도시환경개선(총무로 리모델링 추진 연계) 및 거리를 활용한 다양한 공연 개최를 통해 거리 활성화 추진
- 정부(문화체육관광부, 서울시)의 사업 추진 의지가 열악하여 정부예산 확보가 불투명하나, 지속적인 건의 요청 등 참여유도

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	남산주변(명동~회현동) 역사문화의 거리 조성		관리번호	59
추진부서 (담당자, 전화)	문화관광과 문화기획팀 (성명 : 김인숙 ☎행 4642)	협조부서	서울시 회현동	
사업기한	2014. 7. ~ 2017. 12.	소요예산	988백만원	

<공약내용>

- 사업구간
 - 회현역~남산 백범광장/ 명동역~남산 애니메이션센터
- 주요사업
 - 회현동 역사·문화 테마길 스토리텔링 공간 재현
 - 명동 만화의 거리 애니메이션타운 조성

<추진계획>

- 회현동 역사문화의 거리 조성
 - 은행나무 축제 개최
 - 회현역 주변 보도환경 개선
- 명동 만화의 거리 조성
 - 만화 콘텐츠를 활용한 경관 정비 지속 추진
 - 만화거점공간 확보 및 간판개선사업 추진
- 총사업비 : 988백만원 (단위: 백만원)

구분	계	2014	2015	2016	2017
계	988	858	110	10	10

<추진실적 및 계획>

- 2014. 7.~12. : 회현역주변 보도환경 정비완료
- 2014.12. : '만화공간'(남산동공영주차장) 조성 교부금 배정
- 2014.10.~11. : '재미로 놀자 축제' 및 '은행나무축제' 개최
- ※ 진도율(%) : 50%(정상추진)

<문제점 및 대책>

- 관련부서 유기적 협조체계 구축 필요

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	남소영 복합 문화거리 조성		관리번호	60
추진부서 (담당자, 전화)	도시디자인과 (성명 : 이오수 ☎행 5953)	도시경관팀	협조부서	안전치수과
사업기한	2013. 2. ~ 2017. 12.		소요예산	6,100백만원

<공약내용>

- 장충 족발촌과 남소영 옛길을 복합 문화거리로 조성, 지역 활성화 도모
 - 사업구간 : 장충동2가 태극당 ~ 수정약국 간
 - 사업규모 : B=10~25m, L= 610m
 - 사업내용 : 가로환경개선, 실개천 조성, 한전지중화 등

<추진계획>

- 장충권역 고유 역사·문화·관광벨트 구축
- 남소영 보행공간 개선 및 특화거리 조성
- 총사업비 : 6,100백만원 (단위: 백만원)

구 분	계	2014	2015	2016	2017
계	6,100	100	2,000	2,000	2,000

※ 완료예정일 : 2017. 12월

<추진실적>

- 2013.11 : 장충권역 고유역사·문화 스토리텔링 개발용역 시행
- 2014. 3. : 남소영 복합문화거리 사업부문 주민의견 수렴
- 2014. 5. : 실개천 조성방안 서울시 사전 업무협의 완료
- 2014. 9. : 남소영 복합문화거리 조성사업 기본 및 실시설계 발주
- 2014.11 : 실시설계 용역업체 선정 및 용역착수

※ **진도율(%) : 30%(정상추진)**

<문제점 및 대책>

- 민간 참여 및 우수한 콘텐츠 개발에 어려움이 있음
- 장충체육관 개관과 연계 상권 변화유도 및 기반시설 확충·개선

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	동화동 마을공원 조성	관리번호	61
추진부서 (담당자, 전화)	공원녹지과 공원팀 (성명 : 윤석채 ☎행 5852)	협조부서	주차관리과
사업기한	2014. 7. ~ 2018. 6.	소요예산	4,100백만원

<공약내용>

- 추진기간 : 2014. 7. ~ 2018. 6.
- 위 치 : 동화동 52-7 일대
- 사업규모 : 3.021 m^2
- 사업내용 : 지역 주민의 주차난 해소와 휴식공간 제공을 위해 공공용지를 활용하여 커뮤니티 마을공원 조성(지하 주차장, 지상 공원화)

<추진계획>

- 2015. ~ 2016. : 투자심사 및 도시계획 중복 결정 (주차관리과)
 - 1차 보상 : 빌라 등 3개소, 268 m^2 (주차관리과)
 - 2차 보상 : 진영빌딩 4층, 337 m^2 (공원녹지과)
- 2016. ~ 2017. : 지하 공영주차장 설계 및 공사 (주차관리과)
- 2016. ~ 2018. : 지상 공원화 설계 및 공사 (공원녹지과)
- 총사업비 : 4,100백만원 (단위: 백만원)

구 분	계	2014	2015	2016	2017	2018
계	4,100	-	2,300	400	600	800

- ※ 완료예정일 : 2018. 6월
- 예산상황, 보상 등 사업일정 고려 2018년까지 연차별 추진

<추진실적>

- 2014. 7. : 동화동 공영주차장 건립 4개년 계획 수립 (주차관리과)
- 2014. 9. ~ 10. : 공원녹지분야 4개년 실천계획 수립 (공원녹지과)

※ 진도율(%) : 5%(시기미도래)

<문제점 및 대책>

- 토지·건물 보상 매입비 등 사업비 확보 어려움
 - 주차장특별회계 등 가용예산 활용을 위해 관련부서와 지속적인 협의 추진

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	장충단 애국 탐방로 조성		관리번호	62
추진부서 (담당자, 전화)	문화관광과 관광정책팀 (성명 : 오은경 ☎행 4624)	협조부서	중부공원녹지사업소	
사업기한	2014. 7. ~ 2017. 12.	소요예산	100백만원	

<공약내용>

- 위 치 : 장충단공원 등 남산공원 일대
- 사업내용 : 「자유와 독립의 역사 속으로」 도보탐방코스 조성
 - 개 요 : 장충동 일대 근대 역사문화유산을 활용하여, 애국을 테마로 한 역사관광탐방로 조성
 - 관광거점 조성 : 역사문화 이야기 패널 등 spot별 관광 시설물 설치
 - 홍보·마케팅 : 역사문화 이야기지도 및 리플릿 제작(한영중일)
- 추진기간 : 2014. ~ 2017.

<추진계획>

- 2015. 1. : 장충단 애국 탐방로(호국거리) 조성 추진계획 수립
- 2014.11. : 유관기관 업무 협의
- 총사업비 : 100백만원 (단위: 백만원)

구 분	계	2014	2015	2016	2017
계	100	0	70	10	20

※ 완료예정일 : 2015. 12월

<추진실적>

- 2014. 9. : 장충단 일대 스토리텔링 자원 조사 및 현장 검토
(주)브랜드스토리 등 관련 분야 전문기획사 자문 수렴
- 2014.12. : 중구 역사문화자원 스토리텔링 사업을 통한 장충단 일대 이야기 자원 조사·발굴

※ **진도율(%) : 20%(정상추진)**

<문제점 및 대책>

- 대상지역인 장충단공원 등 남산공원의 관리주체는 중부공원녹지사업소로, 시설물 설치 단독 추진 불가
- 콘텐츠 제작 등 사업시행시 담당기관인 중부공원녹지사업소와 협의 추진

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	정동 근대문화 탐방지역 키오스크 설치		관리번호	63
추진부서 (담당자, 전화)	문화관광과 (성명 : 황인숙 ☎ 4623)	관광정책팀	협조부서	-
사업기한	2014. 7. ~ 2015. 12.		소요예산	79백만원

<공약내용>

- 추진기간 : 2014. 7. ~ 2015. 12.
- 위 치 : 정동 지역
- 사업목표 : '근대문화유산 1번지' 정동의 역사문화 정보제공을 통한 관광편의 제고
- 사업내용 : 정동지역 관광객을 위한 역사문화탐방 무인관광안내기 (키오스크) 설치를 통해 관광 편의 제공 및 관광활성화추진

☞ 구청장 지시사항(2014.10.30.)

키오스크 설치 가능여부 검토 후 불가능하면 정동축제와 연계해서 야간 Culture Night(정동, 시청별관, 서울역사박물관, 환구단, 시청 지역) 사업으로 전환검토

<추진계획>

- 2015. 2월 : 정동지역을 포함한 관광특구 활성화를 위한 중구 야행(夜行) 세부추진계획 수립(키오스크 설치 대체)
- 2015. 5월 : 야행(夜行) 개최
 - 체험프로그램(덕수궁 돌담길), 정동 주변 문화시설 개방 및 이벤트,
 - 관광특구행사 개최(5개 관광특구지역별 적정장소)

<추진실적>

- 2014. 6. : 정동지역 현장 검토
 - 디지털 기기는 외부환경(날씨 등)에 취약하며 지속적인 업그레이드, 장애처리, 파손 등 설치비 이외에 유지관리비용 발생
 - 도로변 설치에 따른 통행불편 등 설치 공간 확보 어려움
- 2014.10.: 정동축제와 함께 야간 Culture Night 사업으로 전환 검토

- 2014.11.: 관광특구 활성화를 위한 중구 야행(夜行) 추진 기본계획 수립
(정동길 주변 문화시설(재) 야간 개방 및 프로그램 운영 등)

※ 진도율(%) : 25%(계획변경추진)

<문제점 및 대책>

- 정동의 역사문화 정보를 제공하기 위한 무인관광안내기(키오스크) 설치 사업은 설치비 이외 지속적인 유지보수 비용 부담
- 정동근대문화 탐방지역 관광활성화 효과가 큰 중구야행(夜行) 사업으로 대체 추진

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	수표교 원위치 복원으로 문화자원가치 재조명		관리번호	64
추진부서 (담당자, 전화)	안전치수과 치수팀 (성명 : 백응현 ☎행 6142)	협조부서	도심재생과	
사업기한	2014. 7. ~ 2018. 6.	소요예산	-	

〈공약내용〉

- 청계천 개발사업으로 장충단공원으로 이전한 수표교를 원래의 장소로 복원하여 전통문화가 살아 숨쉬는 역사문화의 거리로 조성

〈추진계획〉

- 수표교 중건 구상(안)
 - 통수박스 단면축소(우안 12m→10m) 및 수문 미설치
→ 평상시 수표교 하단으로 물의 흐름 배제(교각 보호), 물의 주흐름을 통수박스로 유도
 - 수표교 주변을 복토하여 일종의 섬(island)으로 조성
→ 수표교 하단 보행자 통행(평상시)
 - 탐방객의 포토존 활용 및 소규모 쉼터 등의 휴게공간 제공
 - 장교12지구 일부저축(지하부분) 해소
- 기타 수표공원 조성, 가로변 정비계획(도로포장, 간판정비) 등
- 수표교 중건시 개략사업비(추정) : 53,931백만원

〈추진실적〉

- 장충단공원에 이 건된 수표교 구조안전시험, 수리모형검토(통수단면) 결과에 따라 원위치 중건 검토(서울시 하천관리과 용역 시행중)
- 안전진단(2005. 8)분석 및 비파괴시험(2014. 9) 측정 결과
 - 장충단공원 수표교 해체·복원시 추가훼손 예상
 - 원형복원과 원위치 회복에 대한 문화재 가치 우선결정 선행
→ 사회적 합의과정 거쳐 결정 바람직

※ **진도율(%) : 10%(정상추진)**


〈향후계획〉

- 2015. 2. 27. : 청계천시민위원회(1차) 개최 및 용역보고(예정)

〈대 책〉

- 청계천 시민위원회 및 역사문화분과위원회 개최시 우리구 의견 개진

수표교 조감도(안)



구청장 공약사항 추진상황

공약제목	이벽 생가터 기념공원 조성	관리번호	65
추진부서 (담당자, 전화)	도심재생과 도시환경정비팀 (성명 : 김승주 ☎행 5774)	협조부서	
사업기한	2014. 7. ~ 부지 확보시까지	소요예산	-
<p><공약내용></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 중구 수표동 11-4번지 일대 ○ 사업내용 : 이벽 생가터 기념공원 조성 ○ 추진기간 : 2014. 7. ~ 부지 확보시까지 <p><추진계획></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 이벽의 생가터 기념공원 조성부지 확보 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 을지로3가 도시환경정비구역 지정시 수표교지 남측에 역사공원으로 시설결정하고 구역별로 부담토록 하여 사업 시행시 부지확보 ○ 총사업비 : 비예산 <ul style="list-style-type: none"> ※ 완료예정일 : 부지확보시까지 (이벽의 생가터는 도시환경정비사업 시행시 기부채납에 의해 확보예정) <p><추진실적></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2010.03.26 : 2020 도시환경정비기본계획 결정 ○ 2011.08.01 : 도시환경정비구역 지정 및 정비계획수립 용역 착수 ○ 2012.~2013.06 : 정비계획 사전협의 ○ 2013.06. ~10. : 이벽 생가터 복원계획 검토 ○ 2013.11.13 : 도시환경정비구역 지정(안) 공람공고 및 관련부서 협의 ○ 2013.11.~ 현재 : 서울시에서 역사도심관리기본계획과 도시환경정비 기본계획과 연계 검토 <p style="background-color: yellow;">※ 진도율(%) : 5%(시기미도래)</p> <p><문제점 및 대책></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 이벽의 생가터 확보를 위해서는 도시환경정비구역 지정이 우선되어야 하나, 서울시는 부정적인 입장이며 협의가 지연되고 있는 실정으로 서울시와 지속적인 협의를 통해 도시환경정비구역이 지정될 수 있도록 추진 			

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	전통시장 변신 프로젝트로 관광명소화	관리번호	66
추진부서 (담당자, 전화)	시장경제과 시장경제팀 (성명: 정영원, 임은영 ☎ 5054, 5055)	협조부서	문화관광과, 가로환경과
사업기한	2014. 7. ~ 2018. 6.	소요예산	1,880백만원

〈공약내용〉

- 역사와 문화가 살아 숨쉬는 관광명소 남대문시장
- 전문시장의 특성을 활용한 고객맞춤 상품 특화, 신중부시장
- 소규모 골목상권의 새로운 모델 제시, 약수시장
- 다양한 테마를 가진 종합선물세트, 중앙시장

〈추진계획〉

- 전통시장별 맞춤형 진단으로 지역의 문화, 관광자원 등을 발굴 육성
- 경쟁력 있는 품목을 중심으로 특화 상품 개발
- 총사업비 : 1,880백만원 (단위: 백만원)

구 분	계	2014	2015	2016	2017	2018
계	1,880	280	400	400	400	400

※ 완료예정일 : 2018. 6월

〈추진실적〉

- 남대문시장 : 문화관광형 육성 계속시장(2년차)
 - 남대문시장 600주년 기념축제 : '14.10.1~10.3.
 - 남대문대표상품(아동복, 액세서리, 숙녀복) 바이어 초청전 : '14.12.3~12.4.
 - 상인교육 실시 : 상가별(본동상가, 수입상가, 쿨프라자) 맞춤교육 실시
(총17회 300여명)
- 서울중앙시장 : 상가마을공동체 사업 선정(시비 25,000천원 지원)
 - 황학동 신기방기 캐비투어('14.9월~11월) : 매주 토요일 1회,
총8회 56명 방문
 - 지역주민·상인대상 문화프로그램(손수예·지공예·미술교실) 운영,
수업별 주1회, 총12 36명

- ▶ 시장영화관('14.11월) 2회 45명, 한글을 모르는 상인대상 '한글교실' 운영('14.12월)
- ▶ 불우이웃돕기 사랑바자회 개최('14.12.6.), 수익금 82,000원 및 라면10박스 (상인기증), 황학동 공동모금회 기부, 미판매물품 12박스
⇒ 아름다운가게 기증
- 신중부시장 공동배송센터 운영실적('14.10월~12월) : 배송건수(219건)
- 전통시장 1416 블로거기사단 운영: 2개 중학교 22명,3개시장 방문
- ※ 진도율(%) : 25%(정상추진)

<문제점 및 대책>

- 상인들이 스스로 추진하는 사업이라기보다는 정부와 지자체 주도로 추진되는 사업이라는 인식이 강함.
- 상인 의식변화를 위한 상인대학, 주경야독 등 지속적인 상인교육 실시

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	지역문화자산을 활용한 다양한 축제 개최		관리번호	67
추진부서 (담당자, 전화)	문화관광과 문화행사팀 (성명 : 유수연 ☎행 4612)	협조부서	-	
사업기한	2014. 7. ~ 2018. 6.	소요예산	3,697백만원	

〈공약내용〉

축 제 명	내 용	시 기	예 산 (2015)	주 관
충무공이순신장군 탄신기념 행사	이순신장군 동상 친수식, 청계천거북선띠 우기, 충무공 탄신 다례식 등	4월	44,000	중구청
관광특구활성화를 위한 중구 야행(夜行) 축제	중구역사이야기체험관운영, 정동주변 문화시설 개방, 관광특구연계 프로그램	5~6월	260,000	중구청
서울국제만화 애니메이션페스티벌	전시, 영화제, 산업마켓, 이벤트	5.23.~5.28.	30,000	SICAF조직위 중구청
서울뮤지컬페스티벌	창작지원, 공연, 학술, 부대프로그램	8. 4.~8.11.	200,000	(재)중구 문화재단
충무로뮤지컬필름페스티벌	뮤지컬 영화제	-		
계			534,000	

〈추진계획〉

- 유사축제 통합개최 및 연계가능 축제 병행 추진으로 시너지효과 극대화
- 관광특구 활성화를 위한 새로운 축제-중구야행(夜行) 개발 및 추진
- 총사업비 : 3,697백만원 (단위: 백만원)

구 분	계	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
계	3,697	483	534	710	985	985

〈추진실적〉

- 2014. 7.22~27: 서울국제만화애니메이션페스티벌 개최
- 2014. 8. 4.~11: 서울뮤지컬페스티벌 개최
- 2014. 8.18 : 관광특구축제 활성화를 위한 컨설팅용역 최종보고회 개최
→ 야행(거리형 야간축제) 제안
- 2014. 10.1 : 충무로뮤지컬필름페스티벌 개최를 위한 부서 신설
(콘텐츠개발부) 및 직원 채용(2명)

- 2014. 11.20 : 「중구야행(夜行)」 기본계획 수립
 - 2014. 12.22~26 : 「중구야행(夜行)」 대행업체 선정 및 계약체결
- ※ 진도율(%) : 30%(정상추진)

<문제점 및 대책>

- 중구야행(夜行)에 정동주변 문화시설을 적극 참여시켜 역사문화자원을 활용한 특화된 축제로 추진
- 애니메이션페스티벌과 중구야행(夜行) 연계 방안 검토

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	을지로 도심산업 특화거리조성 및 축제개최	관리번호	68
추진부서 (담당자, 전화)	시장경제과 경제진흥팀 (성명 : 김영철 ☎행 5082)	협조부서	
사업기한	2014. 7. ~ 2018. 6.	소요예산	231백만원

<공약내용>

- 추진기간 : 2014. 7. ~ 2018. 6.
- 위 치 : 을지로3가 ~ 을지로5가
- 사업내용
 - 업종별 특화거리 조성, 지역활성화를 위한 산업문화축제 개최

<추진계획>

- 업종별 주민협의체 구성 및 운영
- 골목·블록별 도심산업 특화거리 조성
- 골목여행, 맛집 투어 등 관광명소화 추진
- 보고 즐기는 '걷고싶은 거리' 조성
- 공가를 활용한 지역활성화 방안 모색
- 총사업비 : 231백만원 (단위: 백만원)

구 분	계	2014	2015	2016	2017
계	231		171	30	30

<추진실적>

- 업종별 협의회 구성 간담회 개최
 - 공구협의회(9.29), 가구협의회(9.29), 타일·도기협의회(10.1)
 - 미싱협의회(10.7), 조명협의회(10.8), 조각협의회(10.13)
- 2014.10. : 단위업종별 협의회 구성완료
- 2014.11. : 산림동 지역 공가현황조사 및 을지로 공가활용 계획수립
 - 총 39개 지번(건물1층) : 100%공실(14개), 50%공실(14개), 50%이내 공실(11개)
- 2014.11. : 거리 활성화 모색을 위한 선진사례(부산,대구,인천 등) 벤치마킹
- 2014.12. : 을지로 종합발전 기본계획 수립용역 최종보고회 개최
- ※ **진도율(%) : 25%(정상추진)**

<문제점 및 대책>

- 다양한 업종이 을지로 전역에 혼재되어 특정업종별 특화거리 구성에 어려움이 있음.
- 특화거리는 업종별 집중된 지역으로 조성하고, 축제는 업종을 통합하여 개최

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	역사문화,의료,공연예술 등 관광네트워크 다양화	관리번호	69
추진부서 (담당자, 전화)	문화관광과 관광정책팀 (성명 : 전 용 ☎행 4622)	협조부서	건강도시과
사업기한	2014. 7. ~ 2017. 12.	소요예산	256백만원

<공약내용>

- 역사와 문화가 숨쉬는 매력있는 관광콘텐츠 확충
- 의료관광 활성화
- 거점시설 및 공연예술 기반확충으로 문화가 흐르는 도시관광 육성

<추진계획>

- 2014.10. : 관광특구(명동,동대문) 축제시 공연 및 문화행사 개최
- 2014.11. : 역사문화자원 관련 전문가 자문회의 개최
- 2015. 1. : 역사문화자원 전문가 자문회의 및 2차 중간보고회 개최
- 2015. 2. : 역사문화자원 용역 최종보고회 개최
- 2015. 3. : 용역결과를 토대로 의료관광 등 관광콘텐츠 개발 준비
- 총사업비 : 256백만원 (단위: 백만원)

구 분	계	2014	2015	2016	2017
계	256	64	64	64	64

<추진실적>

- 2014. 9. : 명동 야외특설무대 금난새 클래식 콘서트 개최
- 2014.10. : 중구 역사문화자원 스토리텔링사업 중간보고회 개최
- 2014.10. : 장충단 애국 탐방로 조성 추진계획 수립
- 2014.11. : 역사문화자원 용역 중간보고회 개최
- 2014.11. : 동대문패션타운관광특구 패션축제 개최
- 2014.12. : 명동 빛 축제 개최
- 2014.12. : 역사문화자원 관련 이야기 자원 조사 및 발굴
- 2014.12. : 의료관광특구사업 추진방향 보고

※ 진도율(%) : 25%(정상추진)

<문제점 및 대책>

- 역사문화자원 및 스토리텔링을 적용한 관광콘텐츠 개발 추진
- 의료관광 활성화를 위해 관내 의료기관 등과 지속 협의
- 각종 공연 및 행사유치로 관광객 방문 증가 유도

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	의료관광 특화사업 추진		관리번호	70
추진부서 (담당자, 전화)	건강도시과 건강도시팀 (성명 : 안병수 ☎행 6303)	협조부서	문화관광과, 시장경제과 도시디자인과	
사업기한	2014. 7 ~ 2017. 12	소요예산	23,559백만원	

〈공약내용〉

- 의료관광특구 지정에 따른 의료관광 특화사업의 효율적인 추진
 - 위치 및 면적 : 명동, 을지로동 일원 563,867㎡
 - 사업내용 : 의료관광 기반조성 및 네트워크 구축

〈추진계획〉

- 의료관광 기반조성 사업 : 의료관광홈페이지 운영, 의료관광안내센터 설립 등
- 의료관광 마케팅 지원 : 국내외 의료관광 박람회 참여, 한방의료관광 체험행사
- 의료관광 식품개발·보급사업 : 약선음식 및 건강기능식품 개발·보급
- 의료관광 네트워크 사업 : 의료관광 연계 명소화, 의료관광 연계 공연
- 총사업비 : 23,559백만원 (단위: 백만원)

구 분	계	2014	2015	2016	2017
계	23,559	57	14,215	5,597	3,690

〈추진실적〉

- 2014. 4.~11 : 한방 의료관광 체험 및 홍보행사 추진
- 2014. 7. : 중구 의료관광특구 지형도면 고시 및 열람
- 2014. 7.~ : 광희문 성안마을 실태 조사
- 2014. 7.~ : 한옥마을 연결로사업 서울시 주민참여예산 결정
- 2014. 9. : 양·한방 의료관광 협진체계 구축 추진
- 2014. 9.~ : 명동 야외특설무대 금난새 클래식 콘서트 개최
- 2014. 11. : 중구 의료관광 활성화를 위한 주제발표회 개최
- 2014. 12. : 역사문화자원 관련 이야기 자원조사 및 발굴

※ 진도율(%) : 25%(정상추진)

〈문제점 및 대책〉

- 호텔, 여행사와 연계한 의료관광 서비스패키지 개발 필요
- 호텔 등 의료관광 관련업체간 간담회 개최

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	구립 신당도서관 운영 활성화	관리번호	71
추진부서 (담당자, 전화)	문화관광과 문화진흥팀 (성명 : 박희숙 ☎행 4606)	협조부서	-
사업기한	2014. 7. ~ 2017. 12.	소요예산	2,104백만원

〈공약내용〉

○ 구립 신당도서관 운영 활성화

- 운영기관 : 중구시설관리공단 (2011.3.24. 개관)
- 위치/규모 : 다산로 38길 66-35, 지하1층/지상4층(대지 618㎡, 연면적 1,557.4㎡)
- 보유도서 : 38,711권(유아·어린이 13,066, 성인·다문화 24,767, 비도서 878)
- 이용인원 : 2014년 이용자 **전년 대비 5% 증가** 예상 (단위: 명)

구 분	2013년도			2014년도		
	총 계	일반시간	야간시간	총계	일반시간	야간시간
대출권수	89,600	71,011	18,589	87,312	70,030	17,282
이용자수	340,154	233,193	106,961	350,048	280,038	70,010

〈추진계획〉

○ 추진기간 : 2014. ~ 2017.

○ 사업내용

- 휴일 없는 도서관 지속 운영 : 연간 363일 개관(설날, 추석 제외)
- 우수도서 및 전자책 등 장서 확충
- 구민참여형 독서운동 전개
- 다양한 다문화 및 소외계층 아동을 찾아가는 독서서비스 확대
- 도서관 이용자 만족도 조사

〈추진실적〉

- 중구 도서관 운영 기본계획 구청장방침(문화관광과-8255, 2014.4.3.)
- 장서 확충 : 6,219권, 78,957천원(2014.1.~12.)
- 구민참여형 독서운동
 - 한 도서관 한 책 읽기 사업 추진 : 7개 프로그램 166명 참여
 - 독서의 달(9월) 행사 개최 : 5개 프로그램 383명 참여

○ 다양한 다문화 및 소외계층 아동을 찾아가는 독서서비스 확대

- 저소득 다문화 가정을 위한 프로그램 진행 : 7개 프로그램 245명 참여
- 지역아동센터와 연계 프로그램 진행 : 3개 프로그램 96명 참여

○ 도서관 이용자 만족도 조사

- 조사내용 : 이용자(100명) 대상, 6개 영역, 60개 항목 조사 실시
- 조사결과 : 시설 및 운영 환경 만족도 : 89%

※ 진도율(%) : 완료(이행후 계속추진)

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	도심 속 보행녹지 네트워크 구축	관리번호	72
추진부서 (담당자, 전화)	공원녹지과 녹지팀 (성명 : 박경진 ☎행 5862)	협조부서	
사업기한	2014. 7. ~ 2017. 12.	소요예산	1,000백만원

〈공약내용〉

- 동호로(청계천~퇴계로 2차선, 퇴계로~장충단공원 1차선)축소, 총무로(한옥마을~청계천 2차선) 축소하고 녹지가로를 조성하여 보행녹지 네트워크 구축

〈추진계획〉

- 차선 축소에 따른 차량 통행 지장 여부 등 교통처리계획 사전검토
⇒ 교통행정과
- 차선 축소 가능할 경우 사업예산 확보하여 보행녹지축 조성
⇒ 공원녹지과

○ 총사업비 : 1,000백만원 (단위: 백만원)

구 분	계	2014	2015	2016	2017
계	1,000	-	-	1,000	-

〈추진실적〉

- 2014. 12. 22. : 도로축소 가능여부 등 협조요청(도로시설과, 교통행정과)
※ **진도율(%) : 10%(정상추진)**

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	묵사동천 및 남소문동천 옛물길 복원 추진		관리번호	73,74
추진부서 (담당자, 전화)	안전치수과 하수팀 (성명 : 이병준 ☎행 6134)	협조부서	도로시설과 주차관리과	
사업기한	2014. 7. ~ 2017. 12.	소요예산	15,600백만원	

<공약내용>

- 위 치 : 묵사동천 - 필동로(필동삼거리~남산공원 입구)
남소문동천 - 동호로24길 7(태극당)~장충단로175(파리바게뜨)
- 사업내용
 - 묵사동천 : 필동로 실개천 복원(연장 800m, 폭 3.0m)
 - 남소문동천 : 옛 물길 복원(연장 135m, 폭 5~6m)
- 추진기간 : 2014. 07 ~ 2017. 12
- 총사업비 : 15,600백만원(시비)

<추진계획>

- 묵사동천 복원방안 계획수립
 - 주민 협의체를 구성 운영하여 옛물길 복원계획 관련 의견수렴 및 주민홍보 실시('14.10.~12.)
 - 거주자 우선 주차장 폐쇄에 따른 공영 주차장 확보 방안 검토('15.1.~2.)
 - 묵사동천 복원에 따른 지장물 조사('15.3.)
 - 서울시 관련부서와 세부계획 협의('15.4.)
 - 기본계획 용역 발주('15.7.)

※ 총사업비 : 14,000백만원 (단위: 백만원)

구 분	계	2014	2015	2016	2017
계	14,000	-	200	6,000	7,800

○ 남소문동천 복원방안 계획수립

- 『남소영 복합 문화거리 조성사업』 설계용역시 지역명소사업 효과 검토('14.10.~12. 도시디자인과)
- 남소문동천 복원에 따른 지장물 조사('15.3.)

※ 총사업비 : 1,600백만원 (단위: 백만원)

구 분	계	2014	2015	2016	2017
계	1,600	100	1,500		

<추진실적>

- 묵사동천
 - 2014.12. : 묵사동천 옛 물길복원 주민간담회 개최 및 건의사항 검토
 - ⇒ 검토 안 : 1안-전면복원, 2안-실개천
 - ⇒ 검토내용 : 각 안에 대한 장단점 분석 및 개략 공사비 산출, 문제점 도출
- 남소문동천
 - 2014. 9. : 남소영 복합 문화거리 조성사업 용역 착공 중(도시디자인과)
 - ※ 진도율(%) : 20%(정상추진)

<문제점 및 대책>

- 주택밀집지역으로 거주자 우선 주차면 폐쇄에 따른 주차의 어려움
 - ⇒폐쇄된 주차면수 만큼 주변의 공용주차장 확보(111면)
- 가공선로 지중화 사업이 선결문제
 - ⇒가공선로 지중화 사업에 따른 소요비용 한전측과 협의
- 남소문동천 주변 한전 및 통신선로 지중화 작업이 기 완료된 지역으로 이설비용 과다 발생 및 사업기간 장기화 우려
 - ⇒설계용역 시행시 별도 현장 확인 후 지장물 이설 관련 사전대책 수립

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	반얀트리와 남산을 연결하는 생태통로 설치		관리번호	75
추진부서 (담당자, 전화)	공원녹지과 (성명 : 윤석채 ☎ 5852)	공원팀	협조부서	서울시 푸른도시국 자연생태과, 서울시 한양도성도감
사업기한	2014. 7. ~ 2018. 6.		소요예산	5,000백만원

<공약내용>

- 추진기간 : 2014. ~ 2018.
- 사업규모 : 3,678^{m²}
 - 생태통로 조성 : 23m (상단폭 30.5m, 하단폭 56.4m)
 - 성곽탐방로 조성 : 244m (남산방향 67m, 호텔방향 177m)
- 사업내용 : 생태통로 조성 및 산책로 주변 수목식재 등

<추진계획>

- 2014. ~ 2015. : 설치계획 재검토 및 현장 합동조사
(서울시 푸른도시국, 한양도성도감)
- 2016. ~ 2018. : 설계 및 공사 (서울시)
- 총사업비 : 5,000백만원 (단위: 백만원)

구 분	계	2014	2015	2016	2017	2018
계	5,000	-		150	3,000	1,850

- ※ 완료예정일 : 2018. 12월
- 서울시 사업추진 일정 등 고려 2018년까지 연차별 추진 예상

<추진실적>

- 2012. 2. : 실시설계 완료 (서울시)
- 2013. 9. : 문화재 자문회의 결과 사업보류 ⇒ 예산 불용
- 2014. 9. ~ 10. : 공원녹지분야 4개년 실천계획 수립,
생태연결로 재추진 요청(서울시)
- 2014. 11. ~ 12. : 생태연결로 재추진 관련 부서협의(한양도성도감)

※ **진도율(%) : 5%(시기미도래)**

<문제점 및 대책>

- 서울한양도성 유네스코 등재시기 고려 사업추진시기 장기화 우려
 - 남소문터 등 단절된 성곽 잇기사업도 유네스코 등재로 인해 장기 보류 상태로
관련사업 동향 파악 및 서울시(한양도성도감) 사업추진 적극 요청

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	한 뼉 도시 휴식정원 만들기	관리번호	76
추진부서 (담당자, 전화)	공원녹지과 조경팀 (성명 : 한소진 ☎행 5872)	협조부서	
사업기한	2014. 7. ~ 2018. 6.	소요예산	2,000백만원

〈공약내용〉

- 추진기간 : 2014. ~ 2018.
- 사업대상 : 공공건물 옥상, 골목길 담장 및 자투리 유휴공지, 공개공지
- 사업내용
 - 하늘정원 조성 : 건물 옥상 유휴공간 수목식재, 주민 휴게공간 확충
 - 골목길 녹색공간 조성 : 골목길 녹색담장 조성 및 자투리땅 녹화
 - 공개공지 기능향상 : 공개공지 기능 보강으로 주민 쉼터 제공

〈2014년 추진계획〉

- 기 간 : 2014. 3. ~ 11.
- 대 상 : 공공건물 옥상녹화, 녹색담장 및 자투리 녹화, 공개공지 기능 되살리기, 꽃·나무 녹화재료 및 보조금 지원
- 총사업비 : 2,000백만원 (단위: 백만원)

구 분	계	2014	2015	2016	2017
계	2,000	370	485	515	630

※ 완료예정일 : 2014. 11월

〈2014추진실적〉

- 2014. 7. : '14년 골목길 녹색담장 조성완료(8개소, 305m)
- 2014. 8. : '14년 공공건물 옥상녹화사업 완료(2개소, 483^m)
- 2014. 9. : '14년 하반기 꽃·나무심기 재료 및 보조금 지원 완료
- 2014.11. : 공개공지 기능 되살리기 사업(1개소) 및 자투리땅 녹화사업 (2개소) 추진

※ **진도율(%)** : 완료(이행 후 계속추진)

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	가로수가 아름다운 도심거리 조성		관리번호	77
추진부서 (담당자, 전화)	공원녹지과 녹지팀 (성명 : 박경진 ☎행 5862)	협조부서		
사업기한	2014. 7. ~ 2017. 12.	소요예산	2,103백만원	

<공약내용>

- 가로수에 대한 체계적인 관리를 통하여 도심속에서 푸르름을 즐길 수 있는 명품 중구 이미지 제고

<추진계획>

- 가로수·띠녹지 전문업체 위탁관리
 - 노선별 위탁 관리를 실시하여 경쟁 체제 유지
- 수목 생육환경 기반 개선
 - 토양조사를 실시하여 불량 토양 정비(거름주기, 환토 등)
 - 소나무 수목 세척 실시(월1~2회)
 - 가로수 보호판 정비 및 결실 나무 보식
- 띠녹지 조성지 관리 강화
 - 띠녹지 내 계절별 초화류 식재로 가로경관 구현
 - 띠녹지 구조 개선사업(생육환경개선) 추진
 - 보도면보다 높은 띠녹지 경계를 빗물이 유입되는 구조로 개선
 - 훼손이 심하여 관리가 되지 않는 띠녹지는 과감하게 보도 복구
- 신속한 민원처리를 위한 민원처리기동반 운영
- 총사업비 : 2,103백만원 (단위: 백만원)

구분	계	2014	2015	2016	2017
계	2,103	456	462	565	620

<추진실적>

- 2014. 2. ~ 11. : 가로수 유지관리(연간단가) 사업
- 2014. 3. ~ 7. : 소나무 수세회복 사업
- 2014. 7. ~ 10. : 하반기 띠녹지 유지관리(삼성에버랜드)
- 2014. 7. : 띠녹지 재정비 3개년 추진계획 제출(市조경과)
- 2014. 8. ~ 12. : 품격있는 가로수 가지치기(한창조경)
- 2014. 9. ~ 11. : 황화현상 가로수 생육환경개선
- 2014.10. ~ 11. : 삼일대로 가로정원 시범조성사업

※ 진도율(%) : 완료(이행 후 계속추진)

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	장충체육관 앞 근린공원 조성		관리번호	78
추진부서 (담당자, 전화)	도심재생과 도시계획팀 (성명 : 조성환 ☎행 5754)	협조부서	공원녹지과	
사업기한	2014. 7 ~ 2017. 12.	소요예산	비에산(민자유치)	

<공약내용>

- 장충체육관 전면의 산림청 부지와 이에 접한 신라호텔 부지 일부에 서울성곽과 연계되는 휴게공간 조성

<추진계획>

- 위 치 : 장충동2가 202번지 일대
- 사업규모 : 총 7,169 m^2
 - 산림청 부지 3,169 m^2 , 신라호텔 기부채납 4,000 m^2
- 사업내용 : 지상 공원조성 및 지하주차장(약200대) 조성
 - 신라호텔 자연경관지구 내 건폐율, 용도, 층수 완화 시 기부채납 및 공원·주차장 조성 조건 부여

<추진실적>

- 2014. 8. : 시 도시계획위원회 심의의견 보완자료 제출(구→시)
- 2014.10. : 관련기관(부서) 협의의견 조치결과 제출(구→시)
- 2014.12. : 시 도시계획과 내부검토 중

※ 진도율(%) : 5%(시기미도래)

<문제점 및 대책>

- 유네스코 문화유산 등재를 추진 중인 한양성곽에 접해 있어 각종 위원회 심의 선행 및 시민 공감대 형성 필요
- 전통호텔 신축에 따른 공공기여 내용으로 심의 통과를 최우선으로 노력

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	다산로(약수역주변) 간판이 아름다운 거리 조성		관리번호	79
추진부서 (담당자, 전화)	도시디자인과 광고물정비팀 (성명 : 신명철 ☎행 5984)	협조부서	도시디자인과	
사업기한	2014. 4. ~ 2014. 12.	소요예산	320백만원	

<공약내용>

- 추진기간: 2014. 4. ~ 2014. 12.
- 사업규모: 약수역 주변 160개 점포
- 사업내용
 - 대상지역 점포주들을 중심으로 간판개선주민위원회 구성·운영을 통한 주민자율정비 유도
 - 중구의 첫 교통 관문이자 상주인구가 많은 지역으로 주변 환경과 어울리는 컨셉과 테마를 주제로 쾌적한 가로환경 조성
 - 에너지절약을 위한 고효율인증 제품을 고려한 시공 및 지속적인 관리

<추진계획>

- 약수역 간판개선주민위원회 구성·운영 및 협약체결(구청↔주민위원회)
- 간판개선업체 선정·계약 및 주민설명회 개최
- 간판디자인 협의 및 제작·설치
- 총사업비 : 320백만원 (단위: 백만원)

구분	계	2014	2015	2016	2017
계	320	320	-	-	-

<추진실적>


- 2014. 3. 3 : 간판개선사업 시비 확보(120,150천원)
- 2014. 4. 9 : 약수역 주변 간판개선사업 방침(도시디자인과-5022)
- 2014. 4.24 : 간판개선 주민위원회 위촉 및 구청과 협약체결
- 2014. 5.29 : 간판개선 주민위원회와 추진업체(중구지회) 계약체결
- 2014. 6.27 : 간판개선사업 주민설명회 개최
- 2014. 7.~ : 동의서 징구, 디자인협의 및 간판설치
- 2014.12.17 : 준공식 개최

※ 진도율(%) : 완료

<문제점 및 대책>

- ☞ 구청장 지시사항(10.30) : 현재 간판디자인이 판박이므로 간판디자인 업그레이드할 것
- 점포주는 간판디자인 고려 없이 무조건 크고 화려한 색상 선호
 - ➔ 점포당 간판개선보조금(최대200만원)을 지원하는 만큼 다양한 간판 디자인이 반영되도록 최대한 설득하여 사업완료

<위치도 및 개선전후사진>



개선 전



개선 후



구청장 공약사항 추진상황

공약제목	공영주차장 지하화로 커뮤니티공원 조성		관리번호	80
추진부서 (담당자, 전화)	공원녹지과 공원팀 (성명 : 윤석채 ☎행 5852)	협조부서	주차관리과	
사업기한	2014. 7. ~ 2018. 6.	소요예산	5,280백만원	

<공약내용>

- 추진기간 : 2014. 7. ~ 2018. 6.
- 사업규모 : 황학어린이공원(1,087㎡), 동화동 마을공원(3,021㎡)
- 사업내용 : 도심 주거 밀집지역 커뮤니티 공원녹지 확충을 위한 입체적 공간개발

<추진계획>

구 분	황학어린이공원 재조성	동화동 공영주차장 확충 및 문화공원 조성 (동화동 마을공원 조성)
위 치	중구 황학동 755	중구 동화동 52-7
추진기간	2014. 7 ~ 2015. 7.	2014. 7 ~ 2018. 6
지하주차장	지하 4층 114대, 연면적 4,416㎡	지상1/지하5층 340대, 연면적 10,579.74㎡
지상공원화	조합놀이대, 쉼터 등 커뮤니티 공간 조성	하늘정원, 주민쉼터·녹지, 놀이시설 등
사업비	공원	49억원(공원화 19억, 보상비 30억)
	주차장	131억원(주차장 114억, 보상비 17억) ※ 주차장특별회계

- 총사업비 : 5,280백만원 (단위: 백만원)

구 분	계	2014	2015	2016	2017	2018
계	5,280	380	-	3,100	-	1,800

- ※ 완료예정일 : 2018. 6월(예산상황 등 사업일정 고려 2018년까지 연차별 추진)

<추진실적>

- 2014. 7. ~ 11. : 황학어린이공원 재조성사업 실시설계
 - 동화동 공영지하주차장 건립 4개년 계획 수립(주차관리과)
- 2014. 9. ~ 10. : 공원녹지분야 4개년 실천계획 수립
- 2014. 12. : 황학어린이공원 재조성 공사계약
 - 공영지하주차장 건립 기본계획 및 타당성용역 착수(주차관리과)

※ **진도율(%) : 25%(정상추진)**

<문제점 및 대책>

- 동화동 문화공원 조성 예산 확보를 위해 구의회 등 사업타당성 지속 피력

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	횡단보도 확충으로 단절된 보행축 연결		관리번호	81
추진부서 (담당자, 전화)	교통행정과 교통시설팀 (성명 : 이용주 ☎행 6214)	협조부서	서울시 서울지방경찰청	
사업기한	2014. 7. ~ 2018. 6.	소요예산	-	

<공약내용>

- 사업내용 : 명동, 북창동, 회현동, 필동 등 횡단보도 미설치 지점에 횡단보도가 조속 설치되도록 서울시에 적극 건의
- 사업규모 : 횡단보도 확충사업 대상(서울시 건의) 14개소

<추진계획>

- 중점추진지역 : 4개소
 - 명동입구, 남대문시장~북창동, 필동 매일경제 앞, 회현동 우리은행 앞 등
- 서울시 횡단보도 확충사업에 포함되어 시행되도록 시에 적극 건의
- 총사업비 : 시비 100%
- ※ 횡단보도 설치는 2018년 이후에도 지속사업으로 추진

<추진실적>

- 명동입구, 남대문시장~북창동 앞 횡단보도 설치
 - 2014.6. : 시(교통운영과) 남대문로 중앙버스전용차로 설치 요청
 - 2014.10.29. : 시에 방문하여 남대문로 중앙버스차로 설치 요청
 - ※ 중앙버스전용차로 설치를 통한 남대문로 횡단불편 해소 추진
- 필동 매일경제 앞 횡단보도
 - 2014.5. : 중부경찰서(교통과) 횡단보도 설치 요청
 - 2014.9. : 필동 주민 및 기업체의 설치 촉구 연명 작성 (1,148명)
 - 2014.10.22. : 서울시, 중부서 횡단보도 설치 요청(연명서 제출)
 - 2014.10.29. : 서울시 방문하여 사업 추진 요청
- 장충체육관교차로 횡단보도
 - 2014. 5. : 관계기관 합동현장조사(시, 중부경찰서, 서울경찰청)
 - 2014. 10.29. : 서울시 방문하여 사업추진 요청
 - ※ 진도율(%) : 25%(정상추진)

<문제점 및 대책>

- 도심의 횡단보도 미설치 지점 하부 지하도상가 상인의 극렬한 반대민원
⇒ 지하도상가 횡단보도 수용을 위한 지하도상가 영업손실 대책 마련 등 시에 적극 요청

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	회현동에서 서울역 방향 좌회전 신설	관리번호	82
추진부서 (담당자, 전화)	교통행정과 교통시설팀 (성명 : 김광희 ☎행 6213)	협조부서	경찰청
사업기한	2014. 7. ~ 2015. 10.	소요예산	80백만원

<공약내용>

- 사업내용 : 회현동(은행나무쉼터)에서 서울역방향으로 진출이 어려워 남산3호터널까지 유턴을 해야 하는 불편이 있어 서울역 방향 좌회전을 신설함으로써 차량이용 주민들의 편의를 제공하고자 함.
- 추진기간 : 2014. 7. ~ 2015. 10.
- 사업규모
 - 횡단보도 및 신호기 설치

<추진계획>

- 2014. 10. : 남대문경찰서 좌회전 설치 검토 요청
- 2014. 10. ~ : 서울시, 서울지방경찰청 설치 필요성 요청 및 지속적인 협의
- 2014. 11. ~ : 서울지방경찰청 교통안전시설 심의 요청
- 2015. 3. ~ 6. : 교통체계 개선 사업 실시(서부도로관리사업소)

<추진실적>

- 2014. 5. : “도로교통 소통 개선사업” 서울시에 요청
- 2014. 10. : 남대문경찰서 좌회전 설치 검토 요청
- 2014. 10. : 서울시 및 서울지방경찰청 설치 협의
- 2014. 11. : 서울지방경찰청 교통안전시설 심의 요청
- 2014. 11. : 서울지방경찰청 교통규제심의 통과

※ **진도율(%) : 50%(정상추진)**

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	청구로(성동구 경계) 병목구간 확장		관리번호	83
추진부서 (담당자, 전화)	도로시설과 (성명 : 박흥규 ☎행 6103)	도로계획팀	협조부서	가로환경과
사업기한	2012. 10. ~ 2015. 12.		소요예산	2,500백만원

<공약내용>

- 청구로(성동구 경계) 병목구간 확장
 - 위 치 : 중구 신당4동 40-280(청구로) ~ 성동구계(금호로)
 - 규 모 : 도로폭 15m → 20m, 연장 120m(중구 75m, 성동구 45m)
 옹벽 높이 6m, 연장 85m
 - 추진기간 : 2012. 10 ~ 2015. 12. 31(보상지연으로 공사기간 연장)
 - 사 업 비 : 2,500백만원(공사비 700, 설계비 20, 보상비 1,780)

<추진계획>

- 2015. 2. : 법원 일괄공탁
- 2015. 2.~2015. 8. : 공사추진
- 총사업비 : 2,500백만원 (단위: 백만원)

구 분	계	2014	2015	2016	2017
계	2,500	100	2,400		

<추진실적>

- 2014. 4.21 : 서울시 교부금 확보(중구 2,500백만원)
- 2014. 4.14 : 공사발주(성동구)
- 2014. 5.15 : 도시계획시설(도로) 변경결정 및 지형도면 고시(중구)
- 2014. 5.19 : 공사계약 및 착공
- 2014. 5.29 : 도시계획시설(도로) 실시계획 열람공고
- 2014.12.31 : 수용재결 열람공고 및 의견서 접수

※ **진도율(%) : 50%(정상추진)**

<문제점 및 대책>

- 건물주가 1,032세대로 개별 보상이 어려워 일괄 공탁으로 공사 추진

□ 위치도 및 현황사진



위 치 도



현 황 사 진(중구→성동구)

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	회현역 및 남산1호터널앞 버스정류장 설치		관리번호	84
추진부서 (담당자, 전화)	교통행정과 (성명 : 장경환 ☎행 6217)	교통시설팀	협조부서	서울시, 경찰청 도로시설과
사업기한	2014. 7. ~ 2018. 6.		소요예산	200백만원

<공약내용>

- 사업내용 : 회현역 주변 공항버스정류장 및 남산1호터널 인근 일반버스 정류장이 없어 이용시민과 관광객들에게 큰 불편을 주고 있어 관련기관과 협의하여 버스정류장 신설을 적극 추진하고자 함
- 추진기간 : 2014 ~ 2018
- 사업규모
 - 회현역 공항버스 정류장 신설
 - 남산1호터널 앞 버스정류장 신설

<추진계획>

- 회현역 공항버스 정류장 설치
 - 6001번 공항버스 업체와 협의 결과, 2016년 회현역 인송빌딩의 호텔 리모델링과 연계하여 공항버스 정류장 신설 추진
- 남산1호터널 버스정류장 설치
 - 설치개소 : 2개소, 면적 510㎡
 - 조성방법 : 교통체증 감소 및 안전을 위해 별도의 버스정차구간 조성
 - 운영계획 : 간선버스 노선(4개) 정차
- 총사업비 : 200백만원 (단위: 백만원)

구분	계	2014	2015	2016	2017
계	200	-	-	200	-

<추진실적>

- 2014.7.24. : 서울시에 6001번 공항버스 회현역 경유 요청
⇒ 2016년 회현역 인송빌딩의 호텔 리모델링과 연계하여 추진
- 2014.12. : 남산1호터널앞 버스정류장 설치장소 검토
- ※ 진도율(%) : 5%(시기미도래)

<문제점 및 대책>

- 서울시 및 경찰서의 남산1호터널 앞 버스정류장 신설에 반대입장을 보이고 있으나, 전문가 자문회의를 거쳐 설득 후 추진

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	보도상 적치물, 노점정비로 무장애 보행권 확보	관리번호	85
추진부서 (담당자, 전화)	가로환경과 가로정비팀 (성명 : 김양심 ☎행6053)	협조부서	가로환경과 시설물관리팀
사업기한	2014. 7. ~ 2017. 12.	소요예산	1,910백만원

<공약내용>

- 추진기간 : 2014. 7. ~ 2017. 12.
- 추진내용 : 기존 「도시 비우기」 관리 T/F팀 연계 주요 보도상 적치물 및 노점, 무허가 안내표지판 등을 정비하여 원활한 보행권 확보

<추진계획>

- 추진기간 : 2014. 7. ~ 2017. 12.
- 추진내용
 - 「도시 비우기」 T/F팀 연계 전담반 편성 및 운영
 - 불법 노상적치물 및 거리가게 밀집구간 집중단속
 - 무허가 사설안내표지판 정비
- 총사업비 : 1,910백만원 (단위: 백만원)

구분	계	2014	2015	2016	2017
계	1,910	460	450	500	500

<추진실적>

- 명동 및 남대문지역
 - 회현역 주변 거리가게 집중정비 (33개소, 과태료 150만원 부과)
 - 남대문시장 메사길 거리가게 및 상가 적치물 정비 (28개소)
 - 명동 휴무제 미준수 거리가게 7개소 강제정비
- 동대문DDP지역
 - 기동대 주변 거리가게 정비 (총211개소 ※ 1구역 106, 2구역 105)
 - 기동대 2구역 상습 도로법 위반자 고발 (5명)

※ 진도율(%) : 30%(정상추진)

<문제점 및 대책>

- 관내 재래시장 자율선 위반 및 마트 앞 등 상습 물건적치로 보행불편 야기
- 가로환경살피미 단속요원 고정배치를 통해 지속적 단속 및 계도 보행권 확보

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	보도평탄화, 턱없애기 등 정밀보수기동반 운영확대		관리번호	86
추진부서 (담당자, 전화)	도로시설과 보도관리TF팀 (성명 : 박상열 ☎행 6092)	협조부서	-	
사업기한	2014. 7. ~ 2017. 11.	소요예산	1,840백만원	

<공약내용>

- 보행불편을 초래하는 평탄성이 불량한 보도와 보도턱을 효율적으로 정비하기 위한 기동반 확대 운영

<추진계획>

- 정비대상 : 평탄성이 불량하고 보도 턱 정비가 필요한 구간
- 사업내용
 - 노후·파손 및 침하 등 평탄성이 불량한 보도정비
 - 휠체어 등 보행약자의 통행불편이 있는 보도턱과 불량측구 정비 등
- 정비방법 : 도로유지보수 기동반 확대운영을 통한 순찰·점검과 동시 정비실시
- 추진기간 : 2014. 7. ~ 2017.11.
- 총사업비 : 1,840백만원 (단위: 백만원)

구분	계	2014	2015	2016	2017
계	1,840	200	840	400	400

<추진실적>

- `15년 市 주민참여사업 선정에 따른 예산확보
 - 선정사업 : 남대문시장 주변 보행환경 개선공사 외 2건
 - 확보예산 : 12억4천만원
- 2014.10~12 : 보도정비(1,985건, 8a), 보도턱 정비(6개소 36m)
- 2014.09.25 : 걷기 편한 도시만들기 추진계획 수립(도로시설과-15093)
[`15년 정비예산 확보 - 2억7천만원(구비 100%)]
- 2014.10~12 : 걷기 편한 도시만들기 TF팀 회의(5회 실시)
- 2014.12.29. : 걷기 편한 도시만들기 합동점검 실시(안전건설국장 주관)

※ 진도율(%) : 25%(정상추진)

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	빗물받이 맨홀 정화조 정로 악취 ZERO 환경조성	관리번호	87
추진부서 (담당자, 전화)	안전치수과 치수팀 (성명 : 최은호 ☎행 6145)	협조부서	환경과
사업기한	2014. 7. ~ 2018. 6.	소요예산	4,890백만원

<공약내용>

- 지역별 악취발생 원인을 규명하고 유형별 맞춤형 악취저감대책을 마련하여 쾌적한 도시환경 조성
- 저지대 하수관 기능을 정비하여 악취발생 최소화

<추진방향>

- 저지대 취약지역 악취발생 지도 작성 및 상시 모니터링 시스템 구축
- 정화조 공기공급장치 설치 지도, 홍보 및 시설개선
- 저지대 취약지역 하수관로 집중 정비 및 관리
 - 명동관광특구, 황학동 전통시장 주변 등 취약지역 관로개량 및 준설
- 재래시장, 식당가 주변 음식물 찌꺼기 무단투기 단속 및 지도 점검 실시
- 총사업비 : 4,890백만원 (단위: 백만원)

구 분	계	2014	2015	2016	2017
계	4,890	1,010	1,220	1,230	1,430

<추진실적>

- 황학동 중앙시장 유용미생물(EM) 시범사업
 - 추진기간 : 2014.9.1. ~ 10.31.(2개월)
 - 중앙시장 상인회·주민의 악취저감 효과 확인 및 EM배양기 구입 검토
 - 부산물 운반시 핸드카 개선 및 가공 작업방법 개선
 - 지역주민(환경감시단)구성 운영
- 하수관로 준설 및 세정 집중관리
 - 추진기간 : 2014.7.1. ~ 11.20.
 - 저지대, 취약지역 준설 3,762m
 - 인구 밀집지역(을지로입구, 명동길 집중실시) 세정 7,583m
- 정화조 공기공급장치 설치(7개소), 설치검토(4개소), 행정지도 8건
 - 무교동 삼성빌딩, 약수하이츠상가 등 7개소 공기공급장치 설치
- 음식물 무단투기 단속 (5건) 과태료 : 380천원 부과

※ 진도율(%) : 25%(정상추진)

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	뒷골목까지 청결한 도시환경 유지		관리번호	88
추진부서 (담당자, 전화)	청소행정과 폐기물관리팀 (성명:김영기,조현우 ☎행 5482)	협조부서	취업지원과 (인건비)	
사업기한	2014. 7. ~ 2017.12.	소요예산	733백만원	

<공약내용>

- 뒷골목까지 청결한 도시환경 유지

<추진계획>

- 동청소 주민협의체 뒷골목 청소 지원
 - 사업내용 : 주민 자율청소 및 폐기물 수거 지원
 - 지원인력 : 총500명 (공공근로 30명, 노인일자리 470명)
- 무단투기 단속 강화
 - 무단투기 스마트 경고판(블랙박스) 확대 설치·운영 : 총 47개소 설치
 - 무단투기 근절 주민협의체 운영 강화 : 직능단체별 취약지역 책임구역 지정
 - 무단투기 단속 기간제근로자 운영 : 8명 (3월 ~ 11월)
 - 환경미화원 무단투기 전담 단속반 운영 : 4명 (연중)
- 총사업비 : 733백만원 (단위: 백만원)

구분	계	2014	2015	2016	2017
스마트 경고판 설치·운영비	135	85	20	15	15
인건비	598	109	163	163	163

※ 완료예정일 : 2017.12월

<추진실적>

- 2014. 4. 9: 주민참여형 청소계획 수립(부구청장방침-11127)
- 2014. 6.17: 동별 청소용품 구입비 지원(총2,250천원)
- 2014. 8.14: 스마트경고판 1대 추가운영(현재 총4대 운영)
- 2014.12.31: 스마트경고판 38대 추가운영(총 45개소 설치완료)

※ **진도율(%) : 완료(이행 후 계속추진)**

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	차량 소통 중심에서 사람 이용 중심으로 골목길환경개선	관리번호	89
추진부서 (담당자, 전화)	도로시설과 보도관리TF팀 (성명 : 박상열 ☎행 6092)	협조부서	가로환경과, 교통행정과, 주차관리과
사업기한	2014. 7. ~ 2017. 11.	소요예산	3,258백만원

〈공약내용〉

- 동별로 아이도 마음 놓고 다닐 수 있는 생활안전도로 조성
- 동네 보행환경 개선으로 지역의 활력제고
- 골목길 후미진 곳 조명개선, 깨끗하게 유지하여 범죄예방

〈추진계획〉

- 위 치 : 관내 주택가 이면도로(생활도로)
- 사업내용 : 보행취약지역을 중심으로 지속추진
 - 포장정비, 불법 주정차 단속, 보행 지장시설물 정비, 보행 공간조성 등
 - 과속방지턱 설치·정비 및 노면포시 등 교통시설물 정비
 - 시인성이 높은 백색광 광원으로 보안등 개선
- 추진기간 : 2014. ~ 2017.11
- 총사업비 : 3,258백만원 (단위: 백만원)

구 분	계	2014	2015	2016	2017
계	3,258	858	800	800	800

〈추진실적〉

- 2014. 7. ~ 9. : 생활안전도로 조성(1개소 완료, 3개소 진행 중)
보안등 정비(229개소)
- 2014. 9.25 : 걷기 편한 도시만들기 추진계획 수립(도로시설과-15093)
- 2014.10.~12.
 - 생활안전도로 조성 : 3개소, 골목길 보안등 정비 : 274개소
 - 명동 LED 보안등 교체·정비 235개소
 - 도로의 파손, 물고임 등 노후·불량도로 정비를 통한 보행자 안전확보
(ASP정비 60a, 보도정비 10a, 콘크리트 8a 등)
- 2014.11.~2015. 2.
 - 동호로11길 외 1개 구간 보행자 우선도로 조성 및 보안등 개량,
도로교통 체계개선(양방통행⇒일방통행) 업무추진

※ **진도율(%) : 30%(정상추진)**

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	편의시설 확충으로 대중교통중심 녹색도시 구현		관리번호	90
추진부서 (담당자, 전화)	교통행정과 교통시설팀 (성명 : 장종광, 장경환 ☎ 6212, 6217)	협조부서	서울시, 서울메트로, 서울도시철도공사	
사업기한	2014. 7. ~ 2018. 6.	소요예산	비예산	

<공약내용>

- 사업내용 : 지하철 승강편의시설 확충, 지하철 출입구 구조개선, 버스정류장 개선, 버스안내단말기 설치 등 편리한 대중교통이용시설을 구축함으로써 편안하고 쾌적한 대중교통중심의 녹색도시 중구를 구현하고자 함.
- 사업규모
 - E/S 16개, E/L 17개(6노선, 26개역, 132출입구)
 - 동대문역사문화공원역 등 지하철 출입구에 승강편의시설 확충 추진
 - 버스정류장 승차대 및 버스안내단말기 30개소 설치완료

<추진계획>

- 2015년 3개소 시공 중(명동 1번 출구-E/V, E/S, 청구 1번 출구-E/V, E/S, 동대입구 5번 출구-E/S)
- 동대문역사문화공원역 4번 출구 승강편의시설 설치 추진
 - 승강편의시설 설치(안) 마련하여 서울메트로와 협의 추진
- 버스정류장 승차대 및 버스안내단말기 설치토록 서울시와 협의 추진
- 총사업비 : 시비 100%

<추진실적>

- 2014. 7. : 버스승차대 및 버스안내단말기 30개소 설치 완료
- 2014. 7. : 약수역 7번 출구 에스컬레이터 개통
- 2014. 8. : 을지로4가역 5, 9번 출구 에스컬레이터 개통
- 2014.10. : 서울역 3번 출구 엘리베이터 개통
- 2014.12. : 동대문역사문화공원역 4번 출구 승강편의시설 설치 협의
⇒ 2015년 실시설계용역 예정

※ **진도율(%) : 30%(정상추진)**

<문제점 및 대책>

- 2015년이후 지하철 승강편의시설 설치에 관련기관의 예산부족으로 신규 설치가 곤란하나, 우리구의 지역적 특성상 유동 인구가 많음을 강조하여 관련기관에 적극 건의 추진

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	황학동 지적불부합지 정리 추진	관리번호	91
추진부서 (담당자, 전화)	토지관리과 지적관리팀 (성명 : 박동옥 ☎행 5914)	협조부서	-
사업기한	2014. 4 ~ 2015. 12.	소요예산	98백만원

〈사업개요〉

- 추진근거 : 지적재조사에 관한 특별법
- 위 치 : 황학동 1205번지 일대 (중앙시장 북측 주방 상가 주변)
- 추진기간 : 2014. 4. ~ 2015. 12.
- 사업규모 : 210필지 / 17,164㎡
- 사업내용 : 현황과 지적도면의 경계 불일치 지역 정리

〈추진계획〉

- 2014. 11. : 지적재조사 및 경계결정 위원회 구성
- 2014. 12. : 필지 조사 및 지적재조사 측량 실시
- 2015. 1. ~ 5. : 지적재조사측량 · 조사 실시
- 2015. 6. ~ 8. : 경계결정 및 확정
- 2015. 9. ~ 11. : 조정금 산정 및 지급 징수
- 2015. 12. : 사업완료 공고 및 지적공부 정리
- 총사업비 : 98백만원 (단위: 백만원)

구 분	계	2014	2015	2016	2017
계	98	-	98	-	-

※ 완료예정일 : 2015. 12월

〈추진실적〉

- 2014. 7. : 황학제1지적재조사사업 실시계획 공람공고
- 2014. 9. : 사업추진 관련 위원회 구성 및 운영에 관한 조례 공포
- 2014. 9. : 사업지구의 지정 신청 (→서울특별시)
- 2014.11. : 사업지구의 지정 고시 (서울특별시 고시 2014-381호)
- 2014.12. : 중구 지적재조사위원회 및 경계결정위원회 구성

※ 추진 진도율(%) : 30%(정상추진)

〈문제점 및 대책〉

- 토지소유자간 경계 합의 등 사업 단계별 주민 간 합의 필요
- 주민 간담회 개최 등 주민 간 원활한 합의에 의한 사업추진에 노력

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	고도규제를 신개념 녹색주거지 모델로 개발		관리번호	92
추진부서 (담당자, 전화)	주택과 주택재개발팀 (성명 : 강수훈 ☎행 5722)	협조부서	도심재생과	
사업기한	2014. 7. ~ 2017. 12.	소요예산	30백만원	

<공약내용> 가로 주택정비 사업지는 가능한 한 많이 발굴하여 주민들이 선택할 수 있도록 제시하기 바람

- 남산 최고 고도제한지구내(회현, 장충, 필동, 명동, 신당동 일대)
- 주거모델 개발을 위한 사업방식 : 가로주택정비사업

<추진계획>

- 우리구 개발에 적합하게 관계법령 개정 건의(~2015. 6)
- 사업지 발굴 및 선정(2015.12)
- 정비계획안 수립 및 대민홍보(2015~2016)
- 정비사업 시행(2017)
- 총사업비 : 30백만원 (단위: 백만원)

구 분	계	2014	2015	2016	2017
계	30	-	30	-	-

※ 완료예정일 : 2017. 12월

<추진실적>

- 2014. 8.~10. : 규제개혁추진보고회 의견 제출
(가로주택정비사업 도로 요건 완화)
- 2014. 12. : 가로주택정비사업 최적 대상지 발굴을 위한 현장방문

※ **진도율(%) : 5%(시기미도래)**

<문제점 및 대책>

- 주민동의 부족 및 지형(도로)여건 불리
 - 가로주택정비사업의 충족 주민동의율은 80%이나 2013년 남창·회현 지역에서 조사결과 20%대 수준으로 주민동의율 저조
 - 가로주택정비사업에서 충족하는 지형(도로로 둘러싸인) 여건 불리
- 가로주택정비사업의 최적 대상후보지를 지속적으로 발굴·선정 및 우리구 지형에도 개발이 용이하도록 법령개정(도로완화)을 건의하고 주민동의율을 높이도록 홍보에 최선을 다하겠음

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	약수동 309번지 일대 신개념 친환경 주거지 조성	관리번호	93
추진부서 (담당자, 전화)	주택과 공공관리팀 (성명 : 박현진 ☎행 5732)	협조부서	-
사업기한	2014. 7. ~ 2017. 12.	소요예산	350백만원

<공약내용>

○ 사업내용

- 위치 및 면적 : 신당동 309번지 일대 2.8ha
- 주거환경이 불량한 신당동 309번지 일대 친환경 주거지 조성을 위한 재개발 추진

<추진계획>

- 정비구역 지정을 위한 기초조사 및 주민의견 수렴
- 정비구역지정 용역
- 총사업비 : 350백만원(구비 50%, 시비 50%) (단위: 백만원)

구 분	계	2014	2015	2016	2017
계	350			350	

※ 완료예정일 : 2017. 12월

<추진실적>

- 2014. 3.30 : 재개발 진행관련 주민과의 대화(주민자치위원장외 4인)
- 2014. 8.14 ~ 8.28 : '2020 서울시 도시·주거환경정비기본계획(안)' 주민공람
- 2014. 9. 2 : 기본계획(안)에 대한 의견 제출
 - 2015.1.20 : 기본계획 및 309번지 재개발 진행관련 주민과의 대화

※ **진도율(%) : 5%(시기미도래)**

<문제점 및 대책>

- 정비사업을 위한 기본계획이 2014년 12월 이후 확정 고시예정으로 대상 구역에 대한 기본 요건 검토 등 기초조사 시기 지연
- 기본계획이 확정 고시 이전에 주민면담으로 사업의지를 높이고, 가로주택 정비사업 등 분리하여 사업을 진행하는 방안 등 모색

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	약수동 '만남의 약수터(쉼터)' 조성	관리번호	94
추진부서 (담당자, 전화)	공원녹지과 녹지팀 (성명 : 김성진 ☎5863)	협조부서	
사업기한	2013. 9. ~ 2014. 12.	소요예산	156백만원

〈공약내용〉

- 약수터를 개발하여 약수동에 걸맞은 상징적 공간을 조성하고 주민들에게 쉼터 및 커뮤니티 장소를 제공하여 쾌적한 생활환경을 조성코자 함

〈추진계획〉

- 사업내용 : 지하수 개발, 약수터 조성(체육시설물 및 편의시설 등)
- 추진기간 : 2013. 9. ~ 2014. 12.
- 총사업비 : 156백만원

〈추진실적〉

- 2013. 9. : 약수터 개발 수맥탐사(1차 / 동호터널 녹지대, 버티고개역)
- 2013. 9. : 서울메트로·도시철도공사 지하굴착 협의
- 2013.10. : 남산타운아파트 입주자 대표회의 사업설명
- 2013.12. : 약수터 개발 수맥탐사(2차 / 남산타운2상가 주차장 옆)
- 2014. 2. : 남산타운아파트 입주자대표회의, 2상가 번영회 협의(1차)
- 2014. 3. : 남산타운아파트 입주자 대표회의 민원 접수
⇒ 약수터 조성 위치 변경 요구
- 2014. 3. : 약수터 개발 수맥탐사(3차 / 탐지된 곳 없음)
- 2014. 7. : 남산타운아파트 2상가 번영회 의견 수렴
⇒ 상가 앞 공터(주차장) 약수터 조성 반대
- 2014. 9. : 남산타운아파트 입주자대표회의 협조, 입주민 의견수렴(2차)
⇒ 남산타운아파트 2상가 일대 약수터 조성 반대
- 2014.10. : 약수터 조성 진행상황 구청장 보고
⇒ 구청장 지시 : 남산타운아파트 관리처분 후 재검토

※ 진도율(%) : 5%(시기미도래)

〈문 제 점〉

- 약수터 개발을 위하여 남산타운아파트 입주자대표회의 및 상가번영회와 여러 차례 협의를 하였으나,
- 약수터 조성 반대 의견이 많아 현실적으로 사업 추진이 불가함.

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	서울역 고가차도 철거 지원	관리번호	95
추진부서 (담당자, 전화)	도로시설과 도로계획팀 (성명 : 박흥규 ☎행 6103)	협조부서	교통행정과
사업기한	2014. 7. ~ 2016. 12.	소요예산	38,000백만원

〈공약내용〉

- 서울역 고가차도 철거 지원
 - 위 치 : 남대문로 5가 ~만리동 연결
 - 준공년도 : 1970년 3월(44년 경과)
 - 규 모 : B=10.3m, L=938m(본선 685m, 램프2개소 253m)
 - 안전등급 : “D”등급

〈추진계획〉

- 2015.1 ~ 3 : 서울역 고가 공원화사업 관련 “주민설명회” 재 개최 예정
 - 교통대책 선행없이 서울역고가 공원화사업 절대 반대 및 서울시에 우리구 의견 우선 반영(대체 도로건설)후 추진 요구

○ 총사업비 : 38,000백만원 (단위: 백만원)

구 분	계	2014	2015	2016	2017
계	38,000	-	10,800	27,200	

※ 완료예정일 : 2016. 12월

〈추진실적〉

- 2007. 3 : 철거 후 재시공 결정(서울시)
- 2008. 5 : 철거 및 철도횡단구간 대체 교량설치 결정(서울시)
- 2009.12 : 서울역 고가차도 철거시기 발표(2012년 철거)
- 2013. 3 : 서울역고가 설치계획 수립(만리재로⇔퇴계로, 4차로,410m)
- 2014. 9 : 서울역 고가 공원화사업 관련 “주민설명회” 개최(중림동, 회현동, 남대문시장)
- 2014.11 : 공원화 사업 반대시위 (3개구 900명)
- 2014.12 : “주민설명회” 참석시(중림동, 회현동) 반대의견 강력 제시

※ 진도율(%) : 10%(시기미도래)

〈문제점 및 대책〉

- 서울시에서 철거 및 대체도로 설치로 결정된 사항이었으나, 우리구 중림동 및 만리동 등의 교통대책 선행없이 추진하는 공원화사업에 우리구 의견(대체 도로건설)우선 반영토록 적극 건의

□ 위치도 및 현황사진



위 치 도



현 황 사 진(서울역 고가차도)

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	전 구민과 함께하는 양방향 소통체계 구축		관리번호	96
추진부서 (담당자, 전화)	공보실 홍보소통팀 (성명 : 윤경희 ☎ 4962)	협조부서	자치행정과 및 전 부서	
사업기간	2014. 7. ~ 계속	소요예산	비예산	

〈공약내용〉

- 모바일 문자를 통한 맞춤형 정보제공으로 정보 소외계층 제로화
- 각종 SNS 채널 운영을 통한 양방향 소통 실현

〈추진계획〉

- 추진기간 : 연중 상시
- 추진내용
 - [U-행복소통] 맞춤형 문자서비스 정착·활성화
 - 상시 SNS 선호도 파악을 통한 소통채널의 다양화 및 탄력적 운영
 - 행복소통 서포터즈 등 민간 봉사자들의 참여를 통한 소통과 공감 제고
- 총사업비 : 비예산

〈추진실적〉

- 상시 맞춤형 문자 발송(3/4분기:17회 34,813건) 및 수신 전용번호(#1110-3396)운영
- 2014. 7. : 온라인 소통 컨설팅 결과보고 및 개선계획 수립
구청장 방침(공보실-5428)
- 2014. 9. : SNS 소통을 위한 전 직원 특강 실시
- 2014.10. : 카카오토티 채널 개설
- 2014.11. : 대한민국 인터넷소통대상(자치구 부문) 수상

※ 진도율(%) : 완료(이행 후 계속추진)

〈문제점 및 대책〉

- 문제점 : 일반적 정보제공성 문자 외 연령·계층별 맞춤형 정보의 다수 발굴 요망
- 대 책 : 전입자 환영문자, 총무아트홀 장르 설문조사 등 다양한 분야의 문자서비스 발굴(기운영 중)

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	상생하는 중구! 민관협력에서 길을 찾다		관리번호	97
추진부서 (담당자, 전화)	자치행정과	자치행정팀 (성명 : 이옥화 ☎행 4552)	협조부서	각 동
사업기한	2014. 7. ~ 2018. 6.		소요예산	비에산

<공약내용>

- 사업기간 : 2014 ~ 2018
- 사업내용 : 주민들이 연대감과 신뢰, 주인의식을 갖고 지역문제를 함께 해결할 수 있도록 주민과 행정, 지역단체, 관계기관 등이 수평적 의사결정 협의체를 구성하여 지역 상생발전 도모

<추진계획>

- 참여대상 : 통반장, 이해관계인, 인근주민, 분야별 전문가, 관련부서 등
- 구성방법 : 주민주도, 문제해결 중심으로 분야별 주민협의체(가칭) 구성
- 주요분야 : 쓰레기 무단투기, 주차문제, 공원부족, 안전도로, 층간소음, 노상적치물, 환경오염 등 주민생활과 밀접한 지역문제
- 운영방법 : 타운미팅(주민들이 지역문제를 자유롭게 토론, 해결방안 결정)
- 사 업 비 : 비예산

<추진실적>

- 2014. 8월 : 약수역 인근 지역발전을 위한 주민협의체 구성
- 2014. 9월 : 약수고가차도 전면철거 및 8차선 개통행사 추진
- 2014. 10월 : 해피데이트 지역현안사항 해결건의
- 2014. 12월 : 지역현안 해결을 위한 시장면담 추진

※ 진도율(%) : 완료(이행 후 계속추진)

<문제점 및 대책>

- 협의체 구성을 대표성 있게 하고 자율적인 활동 유도

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	소통하는 중구! 구민에게 길을 묻다	관리번호	98
추진부서 (담당자, 전화)	자치행정과 자치행정팀 (성명 : 이옥화 ☎행 4552)	협조부서	각동
사업기한	2014. 7. ~ 2018. 6.	소요예산	80백만원

<공약내용>

- 추진기간 : 2014. 7. ~ 2018. 6.
- 사업내용 : 각계각층의 주민들을 찾아가서 지역현안 문제를 논의하고 소통할 수 있는 민생현장 경청투어 및 타운미팅의 장을 마련하여 현안문제를 폭넓게 해결함으로써 주민 만족도를 향상시키고자 함

<추진계획>

- 장 소 : 15개동 주민센터 및 주민 생활현장
- 대 상 : 중구민 누구나
- 소요예산 : 20백만원(매년)
- 사업내용 : 동네한바퀴! 현장 경청투어, 정책공감 콘서트 등
- 총사업비 : 80백만원 (단위: 백만원)

구 분	계	2014	2015	2016	2017
계	80	20	20	20	20

※ 완료예정일 : 2017.12월

<추진실적>

- 2014. 7월중 : 현장경청투어 계획수립
- 2014. 7월 ~ 12월 : 현장경청투어 실시(15개동)

※ **진도율(%) : 완료(이행 후 계속추진)**

<문제점 및 대책>

- 동네 한 바퀴, 현장 경청투어 시 주민 건의사항이 많은데 적극적인 해결이 이루어지지 않고 처리불가, 장기검토로 통보되는 경우가 많음
⇒ **부서장이 직접 주민에게 처리결과를 안내하고 관리하는 체계 마련**
- 정책공감콘서트 시 주민들이 토론문화에 익숙하지 않아 주제를 벗어난 단순건의, 해결 불가한 고충 위주로 의견을 개진하는 경향이 많음
⇒ **토론주제 사전안내 및 집중홍보로 관심있는 주민의 참여유도**

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	취업복지건축 찾아가는 현장통합상담실 운영 추진		관리번호	99
추진부서 (담당자, 전화)	취업지원과 (성명 : 조혜진 ☎ 5683)	취업정보팀 (☎ 5683)	협조부서	복지환경국 건축과 기획예산과
사업기한	2014. 7. ~ 2018. 6.		소요예산	비예산

<공약내용>

- 취업·복지·건축·규제 분야의 통합서비스를 주민들에게 쉽게 제공하고자 「찾아가는 현장통합상담실」을 지역별 순회하며 운영하여 주민만족도를 향상시키고자 함

<추진계획>

- 운영기간 : 2014. 7. ~ 2018. 6. (흑한·흑서기 제외)
- 운영방법 : 1개조 3~5명/주2회(화,목) 13:00~17:00(탄력운영)
 ▸ 상반기 : 2월~6월(5개월) ▸ 하반기 : 9월~11월(3개월)
- 근무방법 : 공무원 현장상담 실시 (취업1명, 복지1명, 건축1명, 규제1명)
 - 복지분야는 복지지원과, 여성가족과, 사회복지과에서 1명씩 순환근무

<추진실적>

- 2014. 1. : 구청장방침 “취업·복지·건축 찾아가는 현장통합상담실 운영 추진계획” 수립(취업지원과-1943)
- 추진실적 : 15개동 39차

분 야	취 업			복지	특정건축물 양성화상담	총상담 건수
	구직 등록	상담 건수	홍보물 배부			
계	192	309	4,880	182	187	678

※ 진도율(%) : 완료(이행 후 계속추진)

<문제점 및 대책>

- 지역주민들이 알고 싶어하는 구정사업 등 종합정보를 체계적으로 지원

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	토요 Happy 데이트 운영	관리번호	100
추진부서 (담당자, 전화)	감사담당관 직소민원실 (성명 : 임 영 재 ☎행 8021)	협조부서	전부서
사업기한	2011. 7. ~ 계속	소요예산	4백만원

<공약내용>

- 구청장이 직접 민원인과 격의 없는 대화를 통하여 구정에 관한 의견을 수렴하고 반영해 나감으로써 주민참여 행정 구현

<추진계획>

- 명 칭 : 구청장과 구민이 함께하는 『토요 Happy 데이트』
- 운영일정 : 매월 둘째주, 넷째주 토요일 10:00~12:00
- 장 소 : 본관 3층 기획상황실
- 참 석 자 : 구청장, 토요Happy데이트 신청주민, 해당 부서장 및 팀장
- 신청방법 : 구청 홈페이지, 방문 및 전화, 동주민센터 등
- 총사업비 : 4백만원 (단위: 백만원)

구 분	계	2014	2015	2016	2017
계	4	1	1	1	1

<추진실적>

- 2011. 6. 16 : 운영계획 수립(구청장 방침 감사담당관-3241호)
- 2011. 7. 9~2014. 1. 10 : 『토요 Happy 데이트』 41회 실시
 - 면담건수 : 총 41회 201건(완료 107, 진행 82, 장기검토 9)
 - 참여인원 : 총 69팀 378명(민원인 375명, 배심원 3명)
 - 면담분야 : 도로, 주택, 교통, 환경, 복지분야 등
- 2014. 2.~2014. 9. : 6·4지방선거 및 민선6기 출범으로 잠정중단
- 2014. 9.~2014.12.27. : 토요 Happy 데이트』 5회 실시
 - 면담건수 : 총 5회 33건
 - 참여인원 : 총 7팀 41명

※ **진도율(%) : 20%(정상추진)**

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	중구 마을공동체 공모사업 확대		관리번호	101
추진부서 (담당자, 전화)	자치행정과 마을공동체팀 (성명 : 김승진 ☎행 4573)	협조부서	기획예산과	
사업기한	2014. 7. ~ 2017. 12.	소요예산	156백만원	

<공약내용>

- 중구 마을공동체 공모사업 확대
 - 추진기간 : 2014. 7. ~ 2017. 12.
 - 사업내용 : 마을의 문제를 주민이 스스로 참여하고 해결하는 중구 마을공동체 공모사업 확대 및 마을공동체 사업을 추진할 마을활동가 양성

<추진계획>

- 공모사업 확대
 - 매년 공모 사업을 확대하여 2017년까지 54개 마을사업 지원
 - 다양한 교육을 통하여 중구마을공동체 사업을 추진하는 마을활동가 육성
- 추진기간 : 2014 ~ 2017
- 총사업비 : 156백만원 (단위: 백만원)

구 분	계	2014	2015	2016	2017
계	156	21	30	45	60

<추진실적>

- 2014. 7. : 2014 중구 마을공동체 공모사업 선정
(9개 사업, 총 21,000천원 지원)
- 2014. 8. : 중구 이웃만들기 지원사업 사업설명회 개최
- 2014. 9. : 2014 중구 마을아카데미 교육 실시(총 23명 수료)
- ※ 진도율 : 25%(정상추진)

<문제점 및 대책>

- 구 재정의 어려움으로 충분한 마을공동체사업 관련 구비확보가 어려움
- 주민뿐 아니라 우리구 지역특성인 기업체 직장인들의 적극적인 사업 참여를 유도하여 시비확보에 주력

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	구민이 주인공 되는 중구광장		관리번호	102
추진부서 (담당자, 전화)	공보실 홍보소통팀 (성명 : 정경숙 ☎행 4964)	협조부서	전 부서	
사업기한	2014. 7. ~ 계속	소요예산	646백만원	

<공약내용>

- 각종 구정소식을 제공하는 「중구광장」 제작시 구민참여 기회 확대

<추진계획>

- 추진기간 : 연중 상시(매월 25일 발간)
- 추진내용
 - ‘기획-편집-피드백’ 전 과정에 걸쳐 참여형 소식지로 운영
 - 행복소통 서포터즈가 시설·프로그램 등을 취재하는 ‘서포터즈가 간다’코너 신설
 - 참여지면의 점진적 확대 추진(현행2면) 및 각종 참여코너 운영
 - ‘참여글 모음집’ 제작 및 ‘이웃모델 사진전’ 이벤트 개최를 통한 참여의욕 고취
- 총사업비 : 646백만원 (단위: 백만원)

구 분	계	2014	2015	2016	2017
계	646	151	160	165	170

<추진실적>

- 2014. 7. : ‘서포터즈가 간다’ 코너 신설
- 2014. 8. : 중구광장 만족도 설문조사 시행(10월 말까지 진행)
- 2014. 9. : ‘얼굴, 중구 이웃모델전’ 개최
- 2014.12. : 중구광장 참여글 모음집(이야기가 있는 정원) 제작

※ 진도율(%) : 완료(이행 후 계속추진)

<문제점 및 대책>

- 문제점 : 구민 참여지면 확대에 필요한 예산(보상금) 부족
- 대 책 : 관내 민간 사업체의 후원·협찬 발굴 및 차년도 예산 확보

붙임 : 관련사진 1부.

관련 사진

1. <행복소통 서포터즈가 간다> 코너



2. <얼굴, 중구 이웃모델전> 전시회 풍경



구청장 공약사항 추진상황

공약제목	구민 정책제안 콘테스트 개최	관리번호	103
추진부서 (담당자, 전화)	기획예산과 혁신평가팀 (성명 : 유은정 ☎행4923)	협조부서	
사업기한	2014. 7. ~ 계속	소요예산	38백만원

<공약내용>

- 추진기간 : 2014. 7. ~ 계속
- 사업내용
 - 정책 제안자가 직접 제안을 발표하고 평가에 구민이 참여하여 우수제안 선정
 - 구민제안 창구 확대 및 집중홍보를 통한 제안 활성화

<추진계획>

- 정책제안 콘테스트 개최
 - 개최시기 : 연1회 실시 (하반기)
 - 제안모집 : 모집기간을 지정하여 적극적인 홍보를 통해 모집 극대화
 - 발표방법 : 우수제안으로 선정된 제안을 정책제안자가 직접 발표
 - 심사방법 : 구민이 심사에 참여하여 우수 정책제안 선정
 - 활용방법 : 우수 정책 아이디어 구정 반영

○ 총사업비 : 38백만원 (단위: 백만원)

구분	계	2014	2015	2016	2017
계	38	8	10	10	10

<추진실적>

- 2014. 9. : 기본계획 구청장 방침(기획예산과-12574)
- 2014.10. : 관내 대학교, 아파트, 어린이집, 복지시설, 기업체 등 홍보
- 2014.11. : 구민정책제안 콘테스트 개최 및 좋은 정책제안 6건 선정

※ **진도율(%)** : 완료(이행 후 계속추진)

<문제점 및 대책>

- 구민의 무관심과 참여의지 부족에 따라 공공기관, 관내 기업체, 아파트 관리사무소, 어린이집 등 홍보로 참여 독려

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	주민센터별 문화복합커뮤니티 공간 조성		관리번호	104
추진부서 (담당자, 전화)	자치행정과 자치운영팀 (성명 : 강대산 ☎행 4562)	협조부서	문화관광과	
사업기한	2014. 7. ~ 2017. 12.	소요예산	562백만원	

<공약내용>

- 동별 주민센터 내 최적의 다기능 복합커뮤니티 공간을 조성하여 주민 소통과 나눔의 지역공동체 거점장소로 활용하도록 함으로써 살기 좋은 마을만들기 형성에 기여

<추진계획>

- 대 상 : 14개동 주민센터(회현동 완료)
 - 2014년도 대상 : 광희동, 약수동, 황학동
 - ※ 약수동, 황학동 : 보건지소 통합모델 공사시 복합공간을 포함하여 조성
- 사업내용 : 한 공간에 다양한 기능 융합(문화관광과와 연계추진)

Multispace in 1 place [커뮤니티 + 도서관 + 역사전시]

- 커뮤니티 주민소모임, 행사 등
- 작은도서관 도서대여, 개방형 열람실
- 역사전시 동 역사전시물 상시전시

- 총사업비 : 562백만원 (단위: 백만원)

구분	계	2014	2015	2016	2017
계	562	202	120	120	120

- ※ 완료예정일 : 2014. 12월 (광희동 복합커뮤니티공간)

<추진실적>

- 2013. 7.~11. : 커뮤니티공간 조성관련 전문가 자문회의 (총4회)
- 2013. 11.~12. : 회현/광희동 디자인 설계용역 완료
- 2014. 1. : 회현동 복합커뮤니티 공사완료 및 개관식 개최
- 2014.09.05. 광희동 복합커뮤니티공간 추경예산 확보 (73,000천원)
 - 공사비(53,000천원), 작은도서관 조성 국비매칭예산(20,000천원)
- 2014.11.19. 광희동 복합커뮤니티공간 조성 공사 착공

- 2015.01.15. 광희동 복합커뮤니티공간 조성 공사 준공
 - 2015.02.07. 약수동, 황학동 복합커뮤니티공간 조성 공사 준공
- ※ 진도율(%) : 30%(정상추진)

<문제점 및 대책>

- 복합 커뮤니티공간 조성이 가능한 장소 및 예산 확보 여부
⇒ 동 주민센터 리모델링 및 청사 재배치시 공간활용, 예산절감

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	다문화시대 누구나 살기좋은 글로벌 중구		관리번호	105
추진부서 (담당자, 전화)	여성가족과 (성명 : 김수미 ☎행 5433)	출산장려팀	협조부서	-
사업기한	2014. 7. ~ 2017. 12.		소요예산	999백만원

<공약내용>

- 다문화가족 정착지원 및 외국인·유학생 한국생활지원
 - 추진기간 : 2014. 7. ~ 2017.12.
 - 사업내용 : 글로벌 중구를 위한 다문화가족 대상 교육, 가족생활, 취업 등 정착지원 및 외국인, 유학생의 한국생활지원

<추진계획>

- 2014. 1~12월 : 다문화가족가족지원센터 운영지원(국·시비 각 50%)
- 2014. 9월 : 다문화가족행사지원(다문화가족 행복한마당 등) (구비 100%)
- 총사업비 : 999백만원 (단위: 백만원)

구 분	계	2014	2015	2016	2017
총사업비	999	246	250	250	253
다문화가족지원센터운영	939	232	235	235	237
다문화가족행사지원	60	14	15	15	16

※ 완료예정일 : 2017.12월

<추진실적>

- 다문화가족지원센터 프로그램 이용자 : 7,890명 ('14.9.30일 기준)
- 다문화가족 행복한마당 참여자 : 500명 ('14.9.30일 개최)

※ 진도율(%) : 30%(정상추진)

<문제점 및 대책>

- 문제점
 - 다문화가족지원센터('13.9월 개소) 인지도 확보 및 이용자 유치 필요
- 대 책
 - 센터이용자 자조모임 활성화 통한 신규이용자 확대
 - 학교(동국대 등) 및 유관기관(글로벌센터 등) 대상 센터 홍보 및 업무협력 강화
 - 다문화가족대상 사업 지속적 발굴

구청장 공약사항 추진상황

공약제목	더불어 화합 단결하는 지역사회 네트워크 구축		관리번호	106
추진부서 (담당자, 전화)	자치행정과 마을공동체팀 (성명 : 이의선 ☎ 4572)	협조부서	-	
사업기한	2014. 7. ~ 2017. 12.	소요예산	44백만원	

<공약내용>

- 직능단체, 주민조직 등 운영의 투명성과 형평성 제고
- 남을 배려하고 질서가 바로 서는 사회, 불법행위 엄정 관리

<추진계획>

- 직능단체 조직 및 활동 역량 강화를 위한 실질적 단체 조직 정비
- 주민공모사업 적극 참여 유도로 직능단체 사업 활성화
- 선진 시민의식 확립을 위한 기초질서지킴이 전개
- 총사업비 : 44백만원 (단위: 백만원)

구 분	계	2014	2015	2016	2017
계	44	11	11	11	11

<추진실적>

- 2014. 7.18 : 동 직능단체 조직 정비 및 사업활성화 계획 수립
 - 조직 정비 실적 : 총 145명(신규 가입 48, 중복가입 정비 12, 비활동회원 정비 85)
 - 중구마을아카데미 마을공동체 교육 5회, 23명 (9.16 ~ 9.29)
- 2014. 9. : 관내 학교 기초질서지킴이 캠페인 실시 3회, 100명
- 2014. 10. 22 : 주민·직능단체 합동 기초질서지킴이 캠페인 실시
(신당역, 청구역, 약수역 : 7개 사회단체 250명)
- 2014. 12. 26 : 2015년 직능단체별 신규사업 1개 의무 추진 방침
(2015년 사회단체 보조금 지원계획 수립)

※ 진도율(%) : 완료(이행 후 계속추진)

<문제점 및 대책>

- 기초질서지킴이 의식 확산과 주민공감대 형성을 위한 도덕재무장운동 추진 전개