

문서번호	시설과-202
보존기간	5년
결재일자	2012.10.09.
공개여부	공개
방침번호	

주무관	주무관	시설과장	
강성수	김경학	10/09 양기정	
협 조			

사람을 세우는 대학, 세상을 밝히는 대학
서울시립대학교

제2공학관 온수공급 공사 계획



2012. 10.

서울시립대학교
(시 설 과)

제2공학관 온수공급 공사 계획

학교 건물중 온수가 나오지 않는 제2공학관에 온수공급을 위한 시설 개선 공사를 시행하여 쾌적한 교육환경을 조성하고자 합니다.

I 사업근거 및 추진경위

- 총장방침 제206호(2010.3.24) 학교 건물내 온수공급 시설개선 계획
- 2010년 1단계(인문학관 외 3개소) 사업시행 완료
- 2012년 2단계(배봉관)

II 공사개요

- 사업명 : 제2공학관 온수공급 공사
- 공사기간 : 2013.05. ~ 2013.08.
- 주요공사내용
 - 온수공급배관 신설 및 수전교체
- 소요예산(일반회계) : 100,000천원
 - 설계용역비 : 6,000천원
 - 시설공사비 : 94,000천원

III 추진일정

- 2013. 5. : 기술용역 타당성 심사
- 2013. 6. : 실시설계용역 발주 및 진행
- 2013. 7. : 공사발주 및 착공
- 2013. 8. : 사업완료

IV 기대효과

- 학생 및 교직원 등 시설 이용자에게 온수 상시 공급으로 편리하고 쾌적한 교육환경 조성

V 행정사항

- 2013년도 예산반영
 - 예산과목 : 쾌적한 교육환경 조성 및 교육역량 강화, 시설확충으로 교육환경개선, 교육시설기반구축, 교육환경시설개선(시설비)
- 공사중 불편을 최소화 하기 위해 방학 기간내 공사시행
- 교수연구실 등 개별실내 배관공사로 인한 출입 협조. 끝.