

문서번호	총무과-10800
보존기간	5년
결재일자	2012.07.31.
공개여부	공개
방침번호	사무처장 방침 제(149)호

★주무관	서무팀장	총무과장	사무처장
협 조			

2013년 교내 시설물 청소용역 추진계획



2012. 7.

서울시립대학교
(총무과)

2013년 교내 시설물 청소용역 추진계획


서울시 일반회계 예산의 효율적 집행 및 재정지출의 책임성 제고를 위해 2013년 교내 시설물 청소용역 추진계획을 아래와 같이 수립·시행하고자 함

I 사업개요

- 용역기간 : 2013. 3. 1 ~ 2015. 2. 28
- 대상구역 : 교내 주요시설물 및 주변지역
 - 대 지 198,457m² / 건 물(42개동) 202,003m²
- 청소인력 : 63명(남 40명, 여 23명)
- 청소범위 : 건물내부 및 도로변, 주차장, 인도, 화단 등 교내 전지역

2 사업자 선정방법

- 입찰방식 : 공개경쟁입찰
- 선정방식 : 최저가 입찰자 순(낙찰하한율 87.7%이상)으로 적격심사 실시
- 사업자 선정절차



※ 청소용역은 계약심사 제외대상 사업임

3 소요예산

산출금액 : 금1,859,662천원

산출내역

(단위 : 천원)

구분	2013 예산(안)	2012 예산	증 감	산출내역
공 공 운영비	1,859,660	1,738,000	121,660	$\cdot 2,459,870\text{원} \times 12\text{월} \times 63\text{명}$ $= 1,859,661,720\text{원}$

산출방법

○ 2012년 시중노임단가(57,859원)에 2013년도 인건비 상승분 7%(예정)를 반영하여 금액을 산정하였음

○ 산출식 : $2,459,870\text{원}(2,298,940\text{원} \times 7\%) \times 12\text{월} \times 63\text{명} = 1,859,661,720\text{원}$

※ 2012년 1인당 월임금 : 2,298,940원

4 향후계획

- 청소용역 발주의뢰(총무과 → 서울시 재무과) ⇒ 2013. 1월 중순
- 입찰공고 ⇒ 2013. 1월 말
- 개찰실시 ⇒ 2013. 2월 초
- 적격심사 실시 ⇒ 2013. 2월 중순
- 용역사업자 선정 ⇒ 2013. 2월 중순
- 청소용역계약 체결 ⇒ 2013. 2월 말
- 청소용역 위탁개시 ⇒ 2013. 3. 1. 끝.