

## 주민참여예산 사업 추진 현황

구별	사업명	추진 현황	비고
노원구	월계아이 휴 작은도서관 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 사업비 확보 : 657백만원(국비 471, 시비 161, 기금 등 : 25)</li> <li>◦ 돌봄형 작은도서관 확보를 위한 3층 부분 증축계획 확정(나공사) — 2013.4</li> <li>◦ 구조안전단 및 설계용역(13.6~8)</li> <li>◦ 행위허가 및 공사발주(13.9~10월) ◦공사행 및 준공(13.10~12)</li> </ul>	
	공릉아이 휴 작은도서관 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 사업비 확보 : 187백만원(시비 159, 기금등 : 28)</li> <li>◦ 사업 착공 : 2013. 6. 10</li> <li>◦ 준공예정일 : 2013.6.30</li> <li>◦ 개관예정 : 2013.7.1</li> </ul>	
	상계1동아이 휴 작은도서관 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 사업비 확보 : 70백만원(시비 70)</li> <li>◦ 사업 착공 : 2013. 6. 5</li> <li>◦ 준공예정일 : 2013.6.30</li> <li>◦ 개관예정 : 2013.7.1</li> </ul>	
	상계3·4동 아이휴 작은도서관 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 사업비 확보 : 90백만원(시비 90)</li> <li>◦ 상계3·4동 복합청사 공간배치확정(2013.5.30)</li> <li>◦ 사업 착공 : 2013. 8월 초</li> <li>◦ 준공예정일 : 2013.9.월 중순</li> <li>◦ 개관예정 : 2013.10.1</li> </ul>	
	상계근린공원 숲속의 북 카페 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 사업비 확보 : 1,370백만원(시비 410, 구비 등 960)</li> <li>◦ 대상지 확정(상계근린공원) -- `12.10.24</li> <li>◦ 공원조성계획안 열람공고(13.03)</li> <li>◦ 서울시 소공원위원회 현장실사 및 심의(2013.5.28)◦</li> <li>착공예정일 : 2013.10월 초순</li> <li>◦ 개관예정 : 2014.4.1</li> </ul>	
	작은도서관 활성화사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 작은도서관 운영위원 역량강화                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 작은도서관 운영위원 워크숍 실시 : `13.6.4~6.5</li> </ul> </li> <li>◦ 독서관련 프로그램실시(시낭송회 등)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>---- 2013. 7~ 11월 순차적으로 추진</li> </ul> </li> <li>◦ 작은도서관 전산기기 구매 : 2013. 5월 구매</li> <li>◦ 작은도서관 서가구매 등 : 2013. 7월 추진계획</li> </ul>	
	책읽는 노원만들기 조성사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 책읽는 노원 만들기 조성                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 책 읽는 노원 만들기 운영위원회 개최</li> <li>- 북페스티벌 개최 : 2013.9월 계획으로 추진중</li> <li>- 독서토론회 등 개최 : 2013. 7월중 추진</li> </ul> </li> <li>◦ 학교연계 독서활동 지원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 청소년 북스타트, 청소년 소논문 쓰기, 독서토론회 등</li> <li>※ 추진시기 : 2013. 7월 ~ 9월중 추진</li> </ul> </li> <li>◦ 도서관 연계 독서활동 지원 등 : 2013. 7월 ~ 12월                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 책읽는 어머니학교 운영 : 기운영중(2013.4월 ~)</li> <li>- 작가와의 만남 등 : 2013. 7월 ~ 12월</li> </ul> </li> </ul>	