

시 민

문서번호	갈등조정담당관-7682	주무관	갈등조정팀장	갈등조정담당관	서울혁신기획관
결재일자	2012.11.2.	박종필	박홍표	홍수정	11/02 조인동
공개여부	대시민공개	협 조			갈등관리팀장
방침번호					김재경



2013 갈등영향분석 실시 추진계획

서울혁신기획관
(갈등조정담당관)

사전 검토항목

::: 해당사항이 없을 경우 '무 ■' 표시하시기 바랍니다.

검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시 민 참 여 고 려 사 항	● 시 민 : 유 ■ () 무 □
	● 이 해 당 사 자 : 유 ■ () 무 □
	● 전 문 가 : 유 ■ () 무 □
	● 음 브 즈 만 : 유 □ () 무 ■
법 령 및 기 타 고 려 사 항	● 법 령 규 정 : 교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 □ () 무 □
	● 기 타 사 항 : 고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □ 무 ■
타 자 원 의 활 용	● 중 앙 부 처 : 유 □ () 무 ■
	● 민 간 단 체 : 유 □ () 무 ■
	● 기 업 : 유 □ () 무 ■
관 계 기 관 및 단 체 협 의	● 관 계 기 관 : 유 □ () 무 ■
	● 민 간 단 체 : 유 □ () 무 ■
	● 시 산 하 기 관 : 유 □ () 무 ■

2013 「갈등영향분석 실시」 추진계획

시정 운영과 관련하여 발생(예상)되는 갈등에 대해 상호간 쟁점을 분석하고 합의 형성가능 절차를 마련하여 갈등조정 방향제시

추진근거

- 서울특별시 공공갈등 예방 및 조정에 관한 조례 제6조

대상사업

- 갈등관리심의위원회에서 결정한 사업
 - 사업부서에서 갈등영향분석을 의뢰한 사업
 - 사업지연으로 사회적,경제적 손실이 예상되는 사업
 - 시 정책의 침해한 갈등이 발생(예상)되는 사업

사업개요

- 사업기간 : '13. 1. ~ '13. 12.
- 대상사업 : 대상사업 중 4건
- 사업내용 : 갈등영향분석 실시
- 갈등영향분석 절차

자료수집(사업개요) → 심층면담(이해관계자, 관련단체, 전문가) → 면담결과 분석(주요쟁점 도출) → 합의 형성절차 설계 → 갈등영향분석서 작성 및 공유

- 소요예산 : 80백만원(4건×20백만원)

□ 활용용도

- 현안 및 중요 사업의 갈등 조정시 참고
- 사례 확산을 위해 갈등관리 교육시 자료로 활용
- 해당사업에 대한 갈등예방·해결 여부 판단자료

□ 사업추진

- 업무처리 절차

대상사업 선정 → 업체선정/계약 → 착수보고 → 중간보고
→ 갈등관리심의위원회 보고 → 최종 보고 → 준공

- '13년초 착수예정인 대상사업
 - 재건마을 개발, 남부도로사업소 이전 등
 - ※ 사업 감독은 사업부서와 복수지정 운영

□ 추진일정

- 대상사업 선정
- 업체 선정 및 계약(대상사업 선정) : D + 1월
- 사업시행(중간/최종보고) 및 사업완료 : D + 3월
- 사업부서 통보(사업완료) : D + 1월