

문서번호	건축기획과-4481
보존기간	10년
결재일자	2009.05.20.
공개여부	공개
방침번호	

담당자	건축지원팀장	건축기획과장	주택국장
황윤섭	윤병태	이건기	05/20 김호수

2009년 항공사진촬영 시행계획 변경

2009. 5

주 택 국
(건축기획과)

2009년 항공사진촬영 계획 변경 보고

수치(디지털)항공사진 촬영도입계획(행정2부시장 방침 제554호 [2008.12.18])에 의하여 2009 상반기 촬영예정인 디지털 항공 사진 촬영계획을 국토해양부의 3차원 국토공간정보 구축사업 시행으로 변경(취소) 하고자 함

□ 항공사진 촬영계획 개요

- 2009년 제1차 디지털 항공사진 촬영 용역계획
 - 용역발주 : '09. 3 예정
 - 소요예산 : 220백만원

□ 국토해양부 사업계획

- 사업명 : '09년도 3차원 국토공간정보구축사업
- 사업기간 : '09. 4. 22 ~ 11. 28(220일간)
- 수행업체 : 새한항업(주)
- 사업내용
 - 수치표고모델 구축 : 서울시 전역
 - 디지털 항공사진 촬영 및 정사영상 구축 : 서울시 전역(해상도 10cm)
 - 3차원 가시화 모델링 : 서초구, 강남구 일원
 - 항공사진측량방법에 의한 3차원 국토공간정보구축 기술지침서 및 품셈(안) 마련

□ 변경사유

- 국토해양부의 '09년도 3차원 국토공간정보구축사업 시행으로 중복 촬영에 따른 예산 절감
 - 국토지리정보원 공간영상과-864(2009.5.11)호에 의하여 통보
- 성과자료 공유 - 국토해양부 업무협약

□ 향후계획

- 2009년 제1차 디지털 항공사진 촬영계획 변경에 따른 예산 활용계획 수립
 - 항측관련 사업 추진 및 기타 사업 예산 전용 등
- 하반기 항공사진 촬영 및 DB구축용역 시행 - 당초 계획
 - '09. 9 항공사진(칼라) 촬영 및 DB구축 발주 및 용역시행