

## 성수 수제화 활성화 2단계 추진

도시영세 전통제조업 중 하나인 성수동수제화 1단계 사업을 완료하고 수제화박스숍, 전문인력양성, 수제화 R&D 및 브랜드 육성으로 산업경쟁력을 한층 더 강화함으로써 세계적인 수제화 명품거리육성을 위한 수제화 활성화 산업 추진

### 예산 총괄

(단위 : 천원)

2013결산	2014예산 (A)	2015예산 (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
447,478	-	660,000	660,000	(순증)

### 사업 설명

#### 사업목적

- 수제화 2단계 사업 활성화를 통한 세계적인 수제화 명품거리 육성 및 관광자원화 추진
- 도심 전통산업인 수제화산업 경쟁력강화를 통해 일자리창출 및 지역경제 활성화 도모

#### 사업근거

- 제조업 집적지역 활성화를 위한 20세기 제조업 업그레이드 추진계획(경제정책과-15858, 2012.12.7.)

#### 사업내용

- 지원대상 : 성수동 수제화업체 약500개
- 규 모 : 박스숍 10개(매장당 10~15㎡)
- 사업기간 : '15.1월 ~ 12월
- 사업내용 : 성수역사 하부 수제화 박스숍 설치(공간조성 및 인테리어 공사)
- '15년도 예산 : 660,000천원
  - 성수역 수제화 박스숍 설치(10개) : 660,000천원

#### 추진경위

- 제조업 집적지역 활성화를 위한 20세기 제조업 업그레이드 추진계획(경제정책과-15858, '12.12.7.)
- 성수동 공동판매장 및 구두테마역 조성('13.10)
- 성수동 공동판매장 및 구두테마역 개관('13.12)

2015년도 예산(단위 : 천원)

구분	2013결산	2014예산(A)	2015예산(B)	증감(B-A)
계	447,478		660,000	660,000
자치단체자본보조	447,478		660,000	660,000
성수역수제화 박스숍 설치	447,478		660,000	660,000

2015년도 예산 산출 근거

- **자치단체자본보조 : 660,000천원**
  - 성수역수제화 박스숍 설치 : 660,000천원
    - 성수역 수제화 박스숍 시설비 및 감리비 등 : 10개 매장 × 66,000천원 = 660,000천원

사업추진 절차

- 집행절차
  - 성수역수제화 박스숍 설치 기본계획(서울시) → 예산재배정(서울시→성동구청) → 매장설계 및 공사 발주 → 공간조성 및 인테리어공사 → 운영계획 수립 및 입점자 선정 → 개관 운영

사업효과

- 연도별 사업추진 실적

2012년도	· 성수동 수제화사업 활성화 추진 계획 수립
2013년도	· 수제화 공동매장 설치(7개 박스숍) · 성수역 구두테마역 조성(구두전시, 홍보, 갤러리관 등) · 주말 구두장터(슈슈마켓) 운영
2014년도	· 홍보 플랫폼 운영(성수 IT 종합센터 지원 사업비 활용) · 주말 구두장터(슈슈마켓) 운영 지원 · 중국관광객을 위한 성수 수제화 중국어 웹사이트 구축(성수 IT 종합센터 지원 사업비 활용) · 성수수제화거리 안내시스템 구축(문화관광디자인본부 공공디자인과) · 성수역 장애인수제화 판매장 설치(복지건강실 장애인복지정책과 주민참여예산사업)

- 향후 기대효과
  - 세계적인 수제화 명품거리 육성 기반 마련
  - 수제화 공동매장 설치 등 사업 활성화에 따른 일자리창출 및 지역경제 활성화 도모

2015년도 추진방향 및 추진일정

- 추진방향
  - 수제화공동매장 설치를 통한 세계적 수제화명품거리 조성 기반 마련
  - 우수 수제화 생산기업발굴로 수제화박스숍 운영활성화 마련

○ 추진일정(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계		660,000	
박스숍 설치 기본계획수립	'15.1~'15.2	-	세부계획수립
예산재배정(성동구청)	'15.3	660,000	예산재배정 시행
매장설계 및 공사발주	'15.4~'15.6	-	수제화박스숍 설치·운영 기본계획
공간조성 및 인테리어공사	'15.7~'15.9	-	공사 시행
운영계획 수립 및 입점자 선정	'15.8~9	-	운영
수제화박스숍 개관	'15.10	-	

### 집행결과

(단위 : 천원)

최근 3년간 결산 현황

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이·전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월 (명시·사고)	집행잔액
2011							
2012							
2013	447,478			447,478	447,478		-

결산 시 지적사항 및 조치결과 : 해당없음

실·본부·국	부서명	담당자			
		경제진흥본부	경제정책과	도시산업재생팀장	노재윤 (2133-5232)