

## 노들섬 문화명소 조성사업

한강의 중심에 위치하고 현재 도시농업공원 텃밭으로 임시 이용중인 노들섬에 대하여 다양한 시민·전문가 참여 프로그램 운영을 통해 개발방향의 사회적 공감대를 형성하고, 새로운 문화 명소화 공간 조성을 위한 활용계획 수립

### 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

2014 최종예산 (A)	2015 예산(안) (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
447,999	700,000	252,001	56.3%

### 사업 설명

#### 사업목적

- 노들섬 개발 사업의 정책방향에 대한 사회적 공감대를 확보하고 시민·전문가 등 다양한 계층 참여를 통한 새로운 활용계획 수립

#### 사업근거

- 기타 근거(방침, 지침 등)
  - 노들섬 활용방안 마련 추진계획(공공개발센터-754, '12.10.25)

#### 사업내용

- 위 치 : 용산구 이촌동 302-6일대(노들섬)
- 규 모 : 총면적 119,924㎡
- 사업기간 : 2013.1. ~ 2017.12.
- 사업내용 : 노들섬을 활용하여 사회적 공감대가 형성된 새로운 문화 명소공간 조성
- 총사업비 : 55,450백만원
  - 기본계획 350백만원, 현상설계 공모 700백만원, 실시설계비 1,900백만원, 조성공사 52,500백만원

#### 추진경위

- '13. 3 ~ 5월 : 시민 전문가 의견청취를 통한 노들섬 활용방향 연구(서울연 협업)
  - 분야별 전문가 FGI 진행. 노들섬 포럼 운영방식 제안
- '13. 8.30~12.30 : 노들섬 포럼 구성·운영(5회)
  - 포럼 운영위원회(4회), 포럼 분야별 소위원회 개최(5회)

- '13.12.20 : 시민토론회 개최, 홈페이지(e-노들섬) 구축·오픈
- '13.12 ~ : 1, 2회 노들섬 사진 공모전 추진(연중 4회 테마별 실시)
- '13.12 ~ '14. 5 : 시민참여 소위원회 구성·운영(4회)
- '14. 4 ~ : 노들섬 시민참여 프로그램 기획 및 운영방안 용역 시행

2015년도 예산(안)(단위 : 천원)

구분	2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
계	52,000	447,999	700,000	252,001
시설비	-	350,000 (2013년 명시이월)	700,000	350,000
사무관리비	52,000	97,999 (2013년 명시이월)	-	△97,999

2015년도 예산(안) 산출 근거

- 시설비 : 700,000천원
  - 기술용역비 : 700,000천원
    - 국제현상설계 공모비용 = 300,000천원
    - 당선작 시상금 및 작품전시비 등 = 400,000천원

사업추진 절차

- 집행절차
  - 기술용역(타당성 및 기본계획수립) ⇒ 현상설계공모 ⇒ 기본 및 실시설계용역 ⇒ 공사착수 ⇒ 사업완료 ⇒ 유지관리

사업효과

- 성과지표 이외의 연도별 사업추진 실적

2013년도	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 시민 전문가 의견청취를 통한 노들섬 활용방향 연구(서울연 협업)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 분야별 전문가 FGI 진행. 노들섬 포럼 운영방식 제안</li> </ul> </li> <li>· 노들섬 포럼 구성·운영(5회), 운영위원회(4회), 소위원회 개최(5회)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 활용방안에 대한 기본 원칙, 사회적 공론화 방안제시</li> </ul> </li> <li>· 시민 공개토론회, 홈페이지 구축, 사진공모전 실시 등 노들섬 알리기 추진</li> </ul>
2014년도	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 노들섬 시민참여 소위원회 개최(5회)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 노들섬 시민참여 프로그램 세부 운영방안 논의</li> </ul> </li> <li>· 홈페이지 노들섬 정보제공, 사진공모전 등 노들섬 알리기 지속추진</li> <li>· 노들섬 시민참여 프로그램 기획 및 운영방안 용역 시행</li> <li>· 노들섬 활용방안에 대한 타당성 조사 및 기본계획 수립용역시행</li> </ul>

- 향후 기대효과

- 한강예술섬 사업보류 이후 장기 방치, 소수시민 텃밭이용에 대한 비판 여론 해소
- 시민과 함께 공론화 과정을 통해 만들고 운영하는 새로운 시설 구현
- 한강의 중심인 노들섬에 시민들이 자유롭게 이용할 수 있는 문화 명소화 공간 제공

사전절차 이행 여부

<사전절차 이행여부>

구분	투자 심사	학술 용역	정보화 예비 심사	홍보· 간행물 심의	기술 심사	공유재산 심의	축제·행사성 경비	민간 이전 경비
해당 여부	×	×	×	×	○	×	×	×
심의 일자	-	-	-	-	2012.11.2	-	-	-

<사전절차 이행결과>

- 서울시 기술용역 타당성 심사 : 조건부 적정
  - 용역수행 과정에서 용역비 집행 및 정산관리 등에 철저를 기할 것

2015년도 추진방향 및 추진일정

○ 추진방향

- 시민·전문가 아이디어 공모, 시민공개 토론회와 자문 등 시민참여를 통한 시민과 공감대 형성으로 지속가능한 계획 수립
- 노들섬의 장소성을 고려, 상징성과 창의성이 요구됨에 따라 국제현상설계 공모추진
- 국제현상설계 공모 당선자에게 실시 설계권리 부여를 통해 창의적인 계획(안) 수립 유도
- 사업지 접근성 개선, 주변 주요시설과의 연계방안을 고려하여 이용에 편리한 시민공간 조성

○ 추진일정(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계		700,000	
현상설계 공모 준비	'15. 2 ~ 4		용역 지침서 준비
현상설계 공모	'15. 5 ~ 8	700,000	공모, 심사, 시상 및 전시 포함
실시설계	'15.10 ~ '16. 4		기본 및 실시설계
공사 착수	'16. 5		

## 집행 결과

(단위 : 천원)

최근 3년간 이·전용, 이용·불용 실적

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이·전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행	차년이월 (명시)	불용
2013	500,000	-	-	500,000	52,000	448,000	-

실·국	부서명	담당자			
		도시재생본부	공공개발센터	개발정책팀장	이상면 (2133-8352)