

-
- 일 시 : 2015.04.09.(목) 15:00 ~16:00
 - 장 소 : 구청 본관 4층 회의실
 - 내 용 : 아파트 화재 재난 제로화 방안(실무추진)
-

- 아파트 화재 재난 제로화를 위한 -

공동주택(아파트) 화재안전 개선 T/F팀 실무추진 회의자료



2015. 04.

강 남 구
[재 난 안 전 과]

- 아파트 화재 재난 제로화를 위한 -
공동주택(아파트) 화재안전 개선 T/F팀 실무추진 회의자료

I	아파트 화재 관련 현황	-----	3
II	화재안전 개선 추진 목표 및 전략	-----	4
	- 추진 방향		4
	- 추진 목표 및 전략		4
	- 추진 경과		5
III	실무 추진계획	-----	6
	- 화재안전 개선 T/F팀 구성·운영		6
	- 중앙부처 및 유관기관 협의체 등 적극활용		7
	- 화재안전가이드(보완) 수립		8
	- 화재안전 스티커 제작 배포		9
	- 화재안전 안내문 배포		11
	- 홍보동영상 제작·활용		11
	- 언론보도 자료 작성·배포		12
	- 각종 교육 및 회의시 화재 안전 교육 병행		13
	- 화재안전 훈련실시(강남소방서 MOU체결)		14
	- 다양한 매체 활용 지속 홍보		15
	- 단위과제별 추진일정 도표화		16
	- 부서별 추진업무 도표화		18

I 아파트 화재 관련 현황

92년 10월 이전 허가된 아파트, 피난시설기구 없어 피난에 취약

■ 아파트 피난시설 설치 의무 규정 1992년 신설

- 피난시설 설치 규정은 92.10.25. 이후 사업계획승인 신청된 아파트부터 적용
 - 3층 이상 층 발코니 세대간 경계벽에 피난구 또는 경량칸막이 설치 의무 규정
「주택건설기준 등에 관한 규정」 제14조제5항 (신설 92.07.25./ 92.10.25. 시행)
 - 4층 이상 층 대피공간 설치 의무 규정
 - 경량칸막이, 경계벽 피난구, 하향식 피난구 중 1가지 설치한 경우 예외
「건축법 시행령」 제46조제4항 및 제5항 (신설 05.12.02./ 전문개정 08.10.29.)

■ 아파트는 피난기구 설치 면제

- 대다수 아파트는 피난기구 설치 면제 대상으로 피난기구가 없음
 - 편복도형 아파트 또는 발코니 등을 통해 인접세대로 피난할 수 있는 계단실형 아파트 설치 면제 「피난기구의 화재안전기준」 제5조(개정 93.11.11.)

피난에 취약한 아파트, 강남구 전체의 57% 차지

■ 강남구 아파트 현황

구분	단지수 (개소)	동수 (동)	세대수 (세대)	비율 (%)	비고
구 전체	266	1,577	120,105	100	20세대 이상 공동주택
피난취약	80	858	67,847	56.5	1993.12.월 이전 사용승인된 아파트 현황

아파트 화재, 강남구 전체의 11% 차지

■ 강남구 아파트 화재 분석(최근 5년간)

연도	전체 화재현황	아파트 화재 현황						비고
		건수	원인			인명피해		
			전기	가스	기타	사망	부상	
최근5년	2,025	231	37	1	193	3	11	

II

화재안전 개선 추진 목표 및 전략

추진 방향

- 아파트 화재안전 개선 T/F팀 구성 운영 ⇒ 재난 컨트롤타워 기능 강화
- 현 실태 및 문제점 부각 ⇒ 안전불감증 불식 및 안전의식 고취
 - 피난시설 및 피난기구가 미 설치된 아파트 화재에 특히 취약
- 아파트 화재안전 개선을 위한 실질적인 안전대책 수립·시행
- 주민안전을 최우선하는 강남구 이미지 구축

추진 목표 및 전략

목 표

주민의 생명보호 및 화재안전 사각지대 해소

피난취약 아파트 집중관리 (3개분야 10개 단위과제)

전 략	화재안전 개선 체계 구축	주민 관심유도	체계적 교육 및 홍보 활동 전개
추진 과제	① 화재안전 개선 T/F팀 구성·운영 ② 중앙부처 및 유관기관 협의체 적극 활용 ③ 화재안전 가이드 (보완) 수립	④ 화재안전 스티커 제작배포 ⑤ 화재안전 안내문 배포 ⑥ 홍보 동영상 제작 활용 ⑦ 언론보도 자료 작성배포	⑧ 각종 교육, 회의 시 화재안전 교육 병행 ⑨ 화재 안전훈련 실시 (강남소방서와 MOU 체결) ⑩ 다양한 매체 활용 지속 홍보

- 아파트, 특히 피난시설 및 피난기구가 없는 1992년 10월 이전 허가된 아파트는 피난에 취약하여 화재발생 시 인명피해 발생 우려 크나, 안전대책 및 국민의 안전의식 부재
- 국민의 생명보호 및 화재안전 사각지대 해소를 위하여 화재안전 대책이 반드시 필요

■ 추진경과

- 2015.02.24. : 구청장 지시(재난 대비 관련)
 - 강남구 재난 컨트롤타워 구축
- 2015.02.26. : 피난취약아파트 현황 및 지원방안 주택과 협의
- 2015.03.02. : **구청장 지시**(재난 대책 관련)
 - 피난시설 및 피난기구가 미 설치된 피난취약 아파트에 대한 화재안전 개선을 위한 종합계획 수립
- 2015.03.02. : 구청장 구두보고
 - 현황 및 안전관리방안
- 2015.03.03. : **국민안전처 방문 협의**
 - 피난취약 아파트 안전관리를 위한 법령 개정 등 협의
- 2015.03.04. : 구청장 구두보고
 - 국민안전처 방문 협의결과 보고
- 2015.03.09. : **구청장 지시**(아파트 재난대책 추진 관련)
 - 아파트재난 전담 T/F팀 운영
- 2015.03.13. : **구청장 지시**(재난없는 안전 일번지 강남 만들기 관련)
 - 경량칸막이 없는 아파트 대책 보완 및 국민안전처 문제 제기
- 2015.03.23. : **아파트 화재안전 개선 추진계획 수립**
 - 구청장 방침(재난안전과-4412, 2015.03.23.)

▲ 계획

▼ 실행

- 2015.03.25. : **공동주택 화재안전 개선 TF팀 구성**(인사발령)
 - 추진단장(부구청장) 등 43명
 - 관련부서 : 재난안전과, 주택과, 건축과, 공보실, 각 동 주민센터
- 2015.03.26. : **아파트 화재안전 훈련 추진 계획 수립**(강남소방서 공동)
 - 훈련일시 : 2015.04.16./ 훈련장소 : 개포 주공7단지아파트(개포2동)
- 2015.03.30. : **구청장 지시**(아파트 재난안전대책 관련)
 - 아파트 화재 재난 제로화 대책(가칭) 수립
- 2015.04.06. : **화재안전 스티커 제작**(시범아파트 배포용)
 - 화재 대피요령 스티커(20,000매), 화재점검 확인 스티커(10,000매)
- 2015.04.07. : 구청장 구두보고
 - 「아파트 화재 재난 제로화」 주요 실무추진 방안(현황)

Ⅲ

실무 추진계획

1 화재안전 개선 T/F팀 구성·운영

단위과제	주요업무	추진부서	추진일정
화재안전 개선 T/F팀 구성·운영	<ul style="list-style-type: none"> - T/F팀 구성(3월 완료) - 세부추진계획 관련 실무회의 개최(4월) - 단위과제 추진 실적 관리(4~12월) - 전국 최우수 목표사업으로 관리(4~12월) 	재난안전과	'15.03~12월
	<ul style="list-style-type: none"> - 재난취약아파트 DB구축(4월) · 피난시설기구 설치여부, 재건축 추진현황 등 · 현황파악 : 관리사무소 유선 확인(각 동) - 단위과제 추진 및 실적 제출(4~12월) 	주택과(총괄) 건축과 동 주민센터	

※ 아파트 DB 구축 필요성(목적)

- **재난관리책임기관으로서 재난예방을 위해 피난시설 및 소방시설 설치여부 확인 필요**
 - 재난발생시 피난시설 등의 설치 유무에 따른 우리 구의 적절한 대응 가능
 - 피난시설 등의 설치여부 및 설치형태에 대하여 사용승인 년도에 따라 개략적인 설치 유형만 파악 가능
 - 92년 이전(없음)/ 93~04년(경량칸막이 벽)/ 05~07년(경량칸막이, 대피공간)/ 08년 이후(경량칸막이, 대피공간, 하향식 피난구)
- **해당 아파트별 현황에 적합한 자료 제공 가능**
 - 다수의 유형을 자공할 경우 오해의 소지가 있어 해당 아파트별 적용 가능한 자료 제공 필요
- **각종 홍보자료 및 가이드 제작시 필요 수량 파악 가능**
 - 피난시설·기구 설치 유형별 ‘화재안전 가이드’ (유형별 제작)
 - 대피공간, 경량칸막이 등의 ‘피난시설 스티커(인식표)’ (시설 종류별 제작)

■ 협조 요청사항

- **재난관리과** : 세부 실천계획 수립, 실적관리, T/F팀 회의 개최 및 안 건상정 등
- **주 택 과** : 재난취약 아파트 DB 구축(총괄)
 - 피난시설기구 설치여부, 재건축 추진현황 등 (조사 제출 양식 별첨)
 - 동별 파악내용 수합 제출(주택과 →재난안전과)
- **건 축 과** : 재난취약 아파트 DB 구축(주택과에 협조)
 - 건축법에 따라 관리 중인 아파트 현황 제출
 - 도시형생활주택(20세대 이상) 및 오피스텔(100세대 이상주거용) 현황 제출
- **동 주민센터**: 재난취약 아파트 DB 구축
 - 현황파악 방법 : 관리사무소 유선 또는 방문 확인(조사 제출 양식 별첨)

2 중앙부처 및 유관기관 협의체 등 적극활용

■ 아파트 화재안전 대책 마련 건의 - 협조요청문 별첨

◀ 주요내용 ▶

- 아파트 화재안전 대책마련을 위한 협조 요청문은 피난취약아파트화재안전 사각지대 해소를 위해 중앙부처의 안전대책이 마련되어야 한다는 것을 화두로 언급하고,
 - 먼저 92년 10월 이전 아파트는 피난시설·기구가 없어 피난에 취약하다는 내용과 우리 구 현황을 설명하고 2가지 문제점 제기
 - 첫째, 피난에 취약한 아파트에 대한 안전관리 대책이 전무
둘째, 문제의 심각성에 대한 국민의 인식 부족 및 안전의식 부재
 - 국가적 차원의 홍보 및 대책이 마련되어야 하고,
아파트 화재 재난 제로화를 위해 우리 구는 3개분야 10개 단위과제를 체계적으로 추진하고 있음을 알리는 내용으로 작성
- ※ 중앙부처, 다중이용시설 유관기관 협의체, 국회의원 및 시의원 등에 협조 요청하여 중앙부처의 안전대책이 조속히 마련되도록 추진에 만전

단위과제	주요업무	추진부서	추진일정
중앙부처 및 유관기관 협의체 적극 활용	- 화재안전 대책마련 건의(4월) · 국민안전처 등 : 재난안전과 · 국토교통부 : 주택과(재난안전과와 동시 추진) - 유관기관 협의체 활용 · 문제점 및 협조요청 사항 등 작성·공유(4월) · 다중이용시설 유관기관 협의체(서울중앙지검 등) 적극 협조 요청(4~6월)	재난안전과 주택과	'15.04~06월
	- 우리 구 시책 적극 홍보 및 협조 요청(4~6월) · 각 직능단체, 관내 VIP 등	전 부서	

■ 협조 요청사항

- 국민안전처(소방제과), 국토교통부(주택건설공급과) 대책마련 촉구(방문 및 공문 발송)
- 다중이용시설 유관기관 협의체 : 서울중앙지검(형사 8부장검사) 방문 및 공문 협의
- 국회의원, 시의원 등 방문 및 협조공문 발송

3 화재안전가이드 (보안) 수립

■ 화재안전가이드(보안) 수립 - 자체제작 화재안전가이드 별첨

◀ 주요내용 ▶

- 현재 사용 중인「아파트 화재안전 가이드」는 모든 아파트에 피난시설·기구가 설치되어 있는 것으로 오해할 소지가 많음
 - 피난시설·기구가 설치되어 있는 아파트에서의 대피요령만 있어,
 - 피난시설·기구가 없는 아파트 주민이 가이드를 읽을 경우 화재예방을 하지 못 할 수도 있음
- 사각지대가 없도록, **피난에 취약한 아파트 설명과 별도의 예방 및 대피 요령 추가**
- **피난시설·기구가 없는 1992년 10월 이전 허가받아 지어진 아파트와**
피난시설·기구가 있는 1992년 11월 이후 허가받아 지어진 아파트로 구분 작성
- 국토교통부‘가이드’보완 전까지 자체 제작 가이드 주민에게 배부

※ 한국소방안전협회, 국토교통부, 국민안전처, 국가재난정보센터, 한국화재보험협회 자료 검토하여 (안)작성

단위과제	주요업무	추진부서	추진일정
화재안전 가이드 (보완) 수립	- 피난취약아파트 화재안전 가이드 자체 제작 (4월 완료) - 아파트 화재 안전 가이드 보완 요청(5월) · 국토교통부 및 국민안전처	재난안전과	'15.04~05월

■ 「아파트 화재안전 가이드」 변경을 위한 중앙부처 협의

- 피난취약아파트를 위한 별도의 화재예방 및 대피요령 추가 요청
- 관련기관 : 국민안전처(119생활안전과), 국토교통부(주택건설공급과)

■ 협조 요청사항

- 자체 제작 가이드 제작 : 재난안전과
- 전체 아파트 대상 가이드 배부 : 주택과
- 국토교통부 「아파트 화재안전 가이드」 보완 수립 요청 : 재난안전과(주택과 협조)

4 화재안전 스티커 제작 배포

■ 화재안전 스티커 2종 제작 · 배포

◀ 주요내용 ▶

- 고려대학교, 소방안전협회, 국민안전처 등의 내용을 검토하여 우리구 실정에 맞게 제작
- 시범아파트 스티커(화재점검, 화재시 대피요령) 배부 및 의견수렴
 - ▶ 시범아파트 : 은마아파트, 쌍용아파트
 - ▶ 스티커 배부 2 ~ 3주후 시범아파트 주민의견 수렴
- 주민의견을 수렴하여 모든 아파트로 확대 실시, 상가 일반지역: 단계적 실시

단위과제	주요업무	추진부서	추진일정
화재안전 스티커 제작·배포	- 스티커 시범 제작(4월 완료) · 대피요령(2만매), 화재점검 확인(1만매) - 의견수렴 후 결과 반영하여 전체 아파트 대상 각 10만부 제작(5월)	재난안전과	'15.04~05월
	- 스티커 : 아파트 관할 동 주민센터 배부(4월) - 설문 작성 및 주민 의견수렴(4~5월) 및 결과 제출	주택과	
	- 전체 아파트 대상 스티커 배포 및 부착(5월)	동 주민센터	

■ 시범아파트 현황

아파트명	소재지	새주소	행정동	준공일자	세대수	동수	층수
쌍용1차	대치동 66	영동대로 210	대치2동	1983-03-07	630	5	15
쌍용2차	대치동 65	영동대로 220	대치2동	1983-12-08	364	4	14
은마	대치동 316	삼성로 212	대치2동	1979-07-15	4,424	28	14

- ▶ 시범아파트 : 은마아파트(4,424세대), 쌍용아파트(994세대)
- ▶ 스티커 배부 2 ~ 3주후 시범아파트 주민의견 수렴

① 화재점검 확인 스티커



▶ 부착위치



② 화재시 대피요령 스티커

▶ 부착위치

세대 내 : 현관문 안쪽 중앙/ 관리사무소 및 엘리베이터 내부 게시판



■ 협조 요청사항

- 재난안전과 : 스티커(화재점검 확인, 화재시 대피요령) 2종 제작
- 주택과 : ① 스티커 시범아파트 및 전체아파트 배부 및 부착확인 총괄
 ② 주민설문지 작성 및 주민의견수렴 (대치2동 협조)
 · 스티커 배부 2 ~ 3주 후 시범아파트 주민의견 수렴
 ③ 설문결과 제출 (주택과 → 재난안전과)
 ④ 전체아파트 스티커 배부 및 부착 : 각 동 주민센터
- 대치2동 : ① 시범아파트 스티커 세대배부 및 부착확인
 · 엘리베이터 및 세대 내 스티커 부착확인(사진 제출)
 · 미 부착 세대 부착안내 및 조치

5 화재안전 안내문 배포

■ 화재안전 안내문 수정 및 배포

단위과제	주요업무	추진부서	추진일정
화재안전 안내문 배포	- 기존 화재안전 안내문 수정 및 관내 아파트 대상 배포(4월) · 피난취약 아파트에 대한 내용 포함 · 수정 시 재난안전과 협의	주택과	'15.04~05월

■ 아파트 화재안전 안내문 보완 작성

○ 보완내용 : 기존 주택과 작성 안내문 보완 활용

- 화재발생시 화재대피 요령을 유형별로 작성(피난시설 및 피난기구 유무)
- 피난시설 이용방법 및 피난기구 사용방법
- 대피공간, 피난기구 설치 및 개인 소화기 비치 권장
- 디지털 도어록 내화기준 적합 제품 사용 안내 등

○ 활용방법

- 배포 : 공동주택(아파트)
- 다양한 매체 활용, 각종 행사, 교육, 간담회, 회의 시 홍보

6 홍보동영상 제작·활용

■ 홍보동영상

단위과제	주요업무	추진부서	추진일정
⑥홍보동영상 제작	- 동영상 자료 제작(4~5월) · 교육 및 전광판 표출 활용	재난안전과	'15.04~05월

■ 아파트 화재안전 교육 홍보용 동영상 제작 활용(검토)

※ 재난안전 홍보용 동영상과 연계(재난안전과-3298호, 2015.03.04.)

○ 제작기간 : 2015. 04월

○ 활용방법

- 다양한 매체 활용, 각종 행사, 교육, 간담회, 회의 시 홍보

○ 제작방향

- 피난시설 적정유지 및 피난기구 사용방법 설명
- 피난시설 및 기구가 없는 아파트의 경우 피난기구 설치 및 개인 소화기 비치 권장

7 언론보도 자료 작성·배포

■ 언론보도자료 작성·배포 - 보도자료(안) 별첨

◀ 주요내용 ▶

■ 공중파 및 4대 일간지에 보도될 수 있도록 적극적 추진

■ 기타 일간지 및 지역신문 등에 언론플레이 전개

■ 보도자료 주요내용

- 대피공간' 이나 '경량칸막이' , 1992년 이전 허가받은 아파트엔 없어
- 피난시설 없는 아파트가 강남구 전체 아파트의 56%를 차지, 중앙부처의 대책마련 촉구
- 강남구, 피난시설 없는 아파트의 화재대비 및 대피요령에 대한 교육·홍보 등을 포함한 '아파트 화재안전 개선을 위한 종합 대책' 수립 추진

단위과제	주요업무	추진부서	추진일정
⑦언론보도 자료 작성.배포	- 공중파 및 4대 일간지 보도 적극 추진(4~5월) - 필요 시 보도계획 수립(보도내용, 횟수 및 시기 등)	공보실(총괄)	'15.04~05월
	- 공중파 및 4대 일간지 보도 협조(4~5월) · 협조요청 가능한 인사 대면면담 지원	전 부서	
	- 보도자료(초안) 작성(4월 완료)	재난안전과	

■ 협조 요청사항

- 공보실 : 공중파(KBS, MBC,SBS) 및 4대 일간지에 보도될 수 있도록 방안 강구
- 기능부서 : 공중파 및 4대 일간지에 보도 될 수 있도록 협조 요청할 수 있는 인사 대면 면담 지원요청

⑧ 각종 교육 및 회의시 화재안전 교육 병행

■ 각종 교육, 회의시 화재안전 교육 병행 추진

◀ 주요내용 ▶

■ 각종 교육시 아파트 화재안전 교육(홍보) 병행

- 아파트 동대표 및 관리자 교육 : 7회 13,790명
- 민방위 대원 교육 : 70회 20,000명
- 구민 및 직원 대상 재난 안전교육 : 5회 860명 (주민 4개권역 / 직원 1회)
- 전 동장(행정팀장) 주관 : 아파트 동대표 및 관리소장 간담회 개최

■ 그 외 실시하는 교육 및 회의

- 각 동장(행정팀장) 주관 : 동대표 및 관리소장 간담회 개최
- 반상회, 통장회의 및 직능단체 회의 등 : 각 동 주민센터
- 부서별 실시하는 교육 및 회의 : 전 부서

단위과제	주요업무	추진부서	추진일정
⑧ 각종 교육 및 회의시 화재안전 교육 병행	- 교육(회의) 월간 실적 관리(4~12월) · 부서별 교육(회의), 추진 실적 수합·보고 · 교육(홍보)자료 활용 실적 포함	재난안전과	'15.04~12월
	- 관내 아파트관리사무소 및 동대표 등과 유기적인 협조 체제 유지 · 동대표 및 관리소장 간담회 개최(4~6월)	동 주민센터	
	- '15년도 연간 교육(회의) 개최 계획 제출(4월) · 교육(회의)명, 횟수, 시기(기간), 대상, 인원수 - 교육(회의) 월간 실적 제출(4~12월, 매월 25일) · 홍보자료 활용 및 배포 실적 포함	전 부서	

■ 협조 요청사항

- '15년도 연간 교육(회의) 개최 계획 제출(4월)
 - 교육(회의)명, 횟수, 시기(기간), 대상, 인원수
- 교육(회의) 월간 실적 제출(4~12월, 매월 25일)
 - 홍보자료 활용 및 배포 실적 포함

9 화재안전 훈련 실시(강남소방서와 MOU 체결)

■ 매월 주민과 소방서가 함께하는 화재 안전훈련 (협약서(안) 별첨)

◀ 주요내용 ▶

- 강남소방서와 MOU 체결(4월중), 화재안전 훈련
- 시기 및 장소 : 매월 1회 시범 아파트 선정하여 실시
(※ 세부일자 및 장소는 사전 협의를 통하여 선정한다)
- 대 상 : 아파트 입주민, 동대표, 관리사무소장 등
- 내 용 : 대피요령, 소화기 작동법, 119 신고방법 교육
아파트 특정지점 화재발생 가정하여 대피훈련 실시
- 장 비(인원) : 소방차 및 특정장비, 홍보유인물, 교관 등
 - 기타 교육훈련에 필요한 인력 및 운영 프로그램의 개발
 - 기타 교육훈련 실시에 대한 홍보

단위과제	주요업무	추진부서	추진일정
⑨화재안전 훈련 실시 (강남소방서 공동)	- 아파트 화재안전 훈련 추진 계획 수립(3월 완료) · 훈련일시 : 2015.04.16. · 훈련장소 : 개포 주공7단지아파트(개포2동)	재난안전과	'15.04~12월
	- 화재안전 훈련 MOU 체결(4월) · 강남소방서 사전 협의 및 협약서 작성 - 화재안전 교육훈련 실시 및 실적관리(4~12월) · 강남소방서 월별 교육 훈련 실시		
	- 훈련장소(아파트) 섭외 및 주민참여 협조 (4~12월) · 매월 1회(1개동) 실시	동 주민센터	

- 주민과 강남소방서와 함께하는 화재안전훈련(민방위 훈련과 연계추진)
 - 일시 장소 : 4월 16일 10:30 ~11: 30/ 개포7단지(개포2동)
 - 참여인원 100명 : 주민, 동대표, 민방위대원, 관리사무소장 등
 - ※ 시범실시로 부구청장 참관

■ 협조 요청사항

- 훈련장소(아파트) 섭외 및 주민참여 협조(5~12월)
- 5,6,7월 훈련장소(아파트) 선정 : 실무추진 회의 시 결정

10 다양한 매체 활용 지속홍보

■ 다양한 매체 활용 지속 홍보

◀ 주요내용 ▶

- SNS, 반상회, 소식지, 지역방송 등(공보실, 자치행정과 등)
- 각종 전광판(미디어폴) 및 관내 아파트 엘리베이터 모니터(공보실)
 - 옥외 전광판 : 14대
 - 미디어폴 : 22대
 - 구내방송(IPTV) : 25대 등
 - 관내 아파트 엘리베이터 모니터 : 1,076대(2014.12월말 기준)
- 구 및 동 주민센터 홈페이지(전부서 홈페이지, 각 동 주민센터)

단위과제	주요업무	추진부서	추진일정
⑩ 다양한 매체 활용 지속 홍보	- 홍보 월간 실적 관리(4~12월) · 부서별 홍보 추진 실적 수합· 보고 · 홍보자료 활용 실적 포함	재난안전과	'15.04~12월
	- '15년도 연간 홍보 계획 제출(4월) · 활용매체명(장소)· 개수, 횟수, 시기(기간) · SNS, 전광판, 구소식지, 반상회 및 홈페이지 등 - 홍보 월간 실적 제출(4~12월, 매월 25일) · 홍보자료 활용 및 배포 실적 포함	전 부서	

■ 협조 요청사항

- '15년도 연간 홍보 계획 제출(4월)
 - 활용매체명(장소)· 개수, 횟수, 시기(기간)
 - SNS, 전광판, 구소식지, 반상회 및 홈페이지 등
- 홍보 월간 실적 제출(4~12월, 매월 25일)
 - 홍보자료 활용 및 배포 실적 포함

아파트 화재안전 개선 방안 단위과제별 추진일정 도표화

10대 단위과제별 추진일정

단위과제	주요업무	추진부서	추진일정
①화재안전 개선 T/F팀 구성.운영	<ul style="list-style-type: none"> - T/F팀 구성(3월 완료) - 세부추진계획 관련 실무회의 개최(4월) - 단위과제 추진 실적 관리(4~12월) - 전국 최우수 목표사업으로 관리(4~12월) 	재난안전과	'15.03~12월
	<ul style="list-style-type: none"> - 재난취약아파트 DB구축(4월) · 피난시설기구 설치여부, 재건축 추진현황 등 · 현황과약 : 관리사무소 유선 확인(각 동) - 단위과제 추진 및 실적 제출(4~12월) 	주택과(총괄) 건축과 동 주민센터	
②중앙부처 및 유관기관 협의체 적극 활용	<ul style="list-style-type: none"> - 화재안전 대책마련 건의(4월) · 국민안전처 등 : 재난안전과 · 국토교통부 : 주택과(재난안전과와 동시 추진) - 유관기관 협의체 활용 · 문제점 및 협조요청 사항 등 작성.공유(4월) · 다중이용시설 유관기관 협의체(서울중앙지검 등) 적극 협조 요청(4~6월) 	재난안전과 주택과	'15.04~06월
	<ul style="list-style-type: none"> - 우리 구 시책 적극 홍보 및 협조 요청(4~6월) · 각 직능단체, 관내 VIP 등 	전 부서	
③화재안전 가이드 (보완) 수립	<ul style="list-style-type: none"> - 피난취약아파트 화재안전 가이드 자체 제작 (4월 완료) - 아파트 화재 안전 가이드 보완 요청(5월) · 국토교통부 및 국민안전처 	재난안전과	'15.04~05월
④화재안전 스티커 제작.배포	<ul style="list-style-type: none"> - 스티커 시범 제작(4월 완료) · 대피요령(2만매), 화재점검 확인(1만매) - 의견수렴 후 결과 반영하여 전체 아파트 대상 각 10만부 제작(5월) 	재난안전과	'15.04~05월
	<ul style="list-style-type: none"> - 스티커 시범아파트 배포(4월) - 설문 작성 및 주민 의견수렴(4~5월) 	주택과	
	<ul style="list-style-type: none"> - 전체 아파트 대상 스티커 배포 및 부착(5월) 	동 주민센터	

단위과제	주요업무	추진부서	추진일정
⑤화재안전 안내문 배포	- 기존 화재안전 안내문 수정 및 관내 아파트 대상 배포(4월) · 피난취약 아파트에 대한 내용 포함 · 수정 시 재난안전과 협의	주택과	'15.04~05월
⑥홍보동영상 제작	- 동영상 자료 제작(4~5월) · 교육 및 전광판 표출 활용	재난안전과	'15.04~05월
⑦언론보도 자료 작성.배포	- 공중파 및 4대 일간지 보도 적극 추진(4~5월) - 필요 시 보도계획 수립(보도내용, 횟수 및 시기 등)	공보실(총괄)	'15.04~05월
	- 공중파 및 4대 일간지 보도 협조(4~5월) · 협조요청 가능한 인사 대면면담 지원	전 부서	
	- 보도자료(초안) 작성(4월 완료)	재난안전과	
⑧각종 교육 및 회의시 화재안전 교육 병행	- 교육(회의) 월간 실적 관리(4~12월) · 부서별 교육(회의), 추진 실적 수합·보고 · 교육(홍보)자료 활용 실적 포함	재난안전과	'15.04~12월
	- 관내 아파트관리사무소 및 동대표 등과 유기적인 협조 체제 유지 · 동대표 및 관리소장 간담회 개최(4~6월)	동 주민센터	
	- '15년도 연간 교육(회의) 개최 계획 제출(4월) · 교육(회의)명, 횟수, 시기(기간), 대상, 인원수 - 교육(회의) 월간 실적 제출(4~12월, 매월 25일) · 홍보자료 활용 및 배포 실적 포함	전 부서	
⑨화재안전 훈련 실시 (강남소방서 공동)	- 아파트 화재안전 훈련 추진 계획 수립(3월 완료) · 훈련일시 : 2015.04.16. · 훈련장소 : 개포 주공7단지아파트(개포2동)	재난안전과	'15.04~12월
	- 화재안전 훈련 MOU 체결(4월) · 강남소방서 사전 협의 및 협약서 작성 - 화재안전 교육훈련 실시 및 실적관리(4~12월) · 강남소방서 월별 교육 훈련 실시 - 훈련장소(아파트) 섭외 및 주민참여 협조(5~12월) · 매월 1회(1개동) 실시		
⑩다양한 매체 활용 지속 홍보	- 홍보 월간 실적 관리(4~12월) · 부서별 홍보 추진 실적 수합·보고 · 홍보자료 활용 실적 포함	재난안전과	'15.04~12월
	- '15년도 연간 홍보 계획 제출(4월) · 활용매체명(장소)·개수, 횟수, 시기(기간) · SNS, 전광판, 구소식지, 반상회 및 홈페이지 등 - 홍보 월간 실적 제출(4~12월, 매월 25일) · 홍보자료 활용 및 배포 실적 포함	전 부서	

아파트 화재안전 개선 방안 부서별 추진업무 도표화

부서명	부서별 주요 업무	비고
전 부서 (전 동)	<ul style="list-style-type: none"> - 우리 구 시책에 대하여 적극 홍보 및 협조 요청(4~6월) <ul style="list-style-type: none"> · 각 직능단체 회의 등, 관내 VIP - 언론보도관련 공중파 및 4대 일간지 보도 협조(4~5월) <ul style="list-style-type: none"> · 협조요청 가능한 인사 대면면담 지원 - 2015년도 연간 교육(회의) 개최 계획 제출(4월) <ul style="list-style-type: none"> · 교육(회의)명, 횟수, 시기(기간), 대상, 인원수 - 2015년도 연간 홍보 계획 제출(4월) <ul style="list-style-type: none"> · 활용매체명(장소)·개수, 횟수, 시기(기간) · SNS, 전광판, 구소식지, 반상회 및 홈페이지 등 	공동
	<p>(매월)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 교육(회의) 및 홍보 월간 실적 제출(4~12월, 매월 25일) <ul style="list-style-type: none"> · 홍보자료 활용 및 배포 실적 포함 	
재난 안전과	<ul style="list-style-type: none"> - 아파트 화재안전 개선 체계(T/F팀) 구성(3~4월) <ul style="list-style-type: none"> · 계획 수립 및 T/F팀 구성(3월 완료) · 세부추진계획 관련 실무추진 회의 개최(4월) - 아파트 화재점검 확인 및 대피요령 스티커 제작 <ul style="list-style-type: none"> · 시범제작 : 대피요령(2만매), 화재점검(1만매) (4월 완료) · 의견수렴(주택과 실시) 후 결과 반영하여 전체 아파트 대상 각 10만부 제작(4~5월) - 아파트 화재안전 대책 마련 건의(4월) <ul style="list-style-type: none"> · 국민안전처 건의(소방제도과, 119생활안전과) <ul style="list-style-type: none"> ※ 필요시 방문하여 건의사항 적극 반영 요청 ※ 국토교통부 동시 건의(주택과 추진) - 중앙부처 안전대책 조속 추진토록 유관기관 협의체 활용(4~6월) <ul style="list-style-type: none"> · 다중이용시설 유관기관 협의체(서울중앙지검 등) 적극 협조 요청 · 문제점 등 자료작성 공유 및 우리 구 추진내용 제출 - 아파트 화재안전 가이드(보완) 수립 검토(4~6월) <ul style="list-style-type: none"> · 피난취약아파트 화재안전 가이드 자체 제작(4월) · 국토교통부(주택건설공급과) 및 국민안전처(119생활안전과) 보완 요청(5월) - 화재안전 교육 및 홍보자료 제작(4~5월) <ul style="list-style-type: none"> · 동영상 자료 제작(교육 및 전광판 표출 활용 등) · 배포용 교육자료는 ‘화재안전 가이드’ 등 활용 - 화재안전 교육훈련 실시 강남소방서와 MOU 체결(4월) <ul style="list-style-type: none"> · 협약서 작성 및 MOU 체결 - 전국 최우수 목표사업 지정 관리(3~12월) <ul style="list-style-type: none"> · 최우수 목표사업 지정(3월 완료) · 목표사업 추진 실적관리(4~12월) 	총괄
	<p>(매월)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 교육(회의) 및 홍보 월간 실적 관리(4~12월) <ul style="list-style-type: none"> · 부서별 교육(회의), 홍보, 언론보도 추진 실적 수합·보고 · 홍보자료 제작 건수(매수) 및 배포(활용) 실적 포함 - 강남소방서 화재안전 교육훈련 실시 및 실적 관리 <ul style="list-style-type: none"> · 강남소방서 월별 교육훈련 실시(재난안전과 협조)(4~12월) 	

부서명	부서별 주요 업무	비고
주택과	<ul style="list-style-type: none"> - 아파트 DB구축(총괄)(4월) <ul style="list-style-type: none"> · 구 전체 주택현황 확인 <ul style="list-style-type: none"> ※ 용도별 주택 수(아파트,연립,다세대,다가구,단독) · 아파트의 피난시설·기구 설치, 재건축 추진 현황 등 DB구축 - 화재예방 안내문 수정 및 관내 아파트 배포(총괄)(4월) <ul style="list-style-type: none"> · 피난취약 아파트에 대한 내용을 포함하여 안내문 작성(수정) <ul style="list-style-type: none"> ※ 수정 시 재난안전과 협의 - 아파트 화재안전 대책 마련 건의 관련(4월) <ul style="list-style-type: none"> · 국토교통부(주택건설공급과) 건의 <ul style="list-style-type: none"> ※ 필요시 방문하여 건의사항 적극 반영 요청 - 아파트 화재점검 확인 및 대피요령 스티커 제작 관련 <ul style="list-style-type: none"> · 스티커 시범 배포 · 주민 설문지 작성 및 의견수렴(4~5월) 	아파트 DB구축 및 화재안전 안내문 수정·배포
건축과	<ul style="list-style-type: none"> - 아파트 DB구축 관련(4월) <ul style="list-style-type: none"> · 건축법에 따라 관리 중인 아파트 현황 제출 · 도시형생활주택(20세대 이상) 및 오피스텔(100세대 이상주거용) 현황 제출 	주택과에 협조
공보실	<ul style="list-style-type: none"> - 언론보도 추진(총괄)(4~6월) <ul style="list-style-type: none"> · 화재안전개선 추진(종합)계획 관련 언론보도 자료 작성·배포(4월) <ul style="list-style-type: none"> ※ 특히 공중파 및 4대 일간지에 보도될 수 있도록 적극 추진 · 공중파 및 지역방송, 일간지, 인터넷 언론매체 등을 통한 언론 보도 추진(보도 내용, 횟수 및 시기 등) · 보도자료 작성 : 재난안전과 협조 	언론보도 자료 작성·배포
각 동 주민센터	<ul style="list-style-type: none"> - 아파트 DB구축 관련(4월) <ul style="list-style-type: none"> · 아파트 피난시설 설치여부 등 관리사무소에 유선 확인 - 관내 아파트관리사무소 및 동대표 등과 유기적인 협조 체제 유지 <ul style="list-style-type: none"> · 동대표 및 관리소장 간담회 개최(4~6월) <ul style="list-style-type: none"> ※ 동별 전체아파트 중 피난취약아파트 우선 실시 고려 · 화재안전 개선관련 홍보자료 및 각종 스티커 배포·부착 등 <div style="background-color: #ffe6e6; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>(매월)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 강남소방서 화재안전 교육훈련 관련(해당 월) <ul style="list-style-type: none"> · 훈련장소(아파트) 섭외 및 주민참여 협조 <ul style="list-style-type: none"> ※ 매월 1회 실시(1개동) </div>	각종 홍보자료 및 교육자료 배포