



문서번호	안전치수과-6318
결재일자	2015.4.15.
공개여부	대시민공개
방침번호	

주무관	치수팀장	안전치수과장	안전건설교통국장	
이이용	유은중	代소순면	전결 04/15 안대희	
협조				

『용답동 상가시장 일대 하수관거 경사조정 외 1개소 기본 및 실시설계용역』  
**용역 완성 보고서**

2015. 4.



**성 동 구**

# 사 전 검 토 사 항

::: 해당사항에  표시하시기 바랍니다.

항 목	검 토 여 부
사 업 구 분	신규사업 <input checked="" type="checkbox"/> 공약(약속)사업 <input type="checkbox"/> 계속사업 <input type="checkbox"/> 인센티브/공모사업 <input type="checkbox"/>
소 통 분 야 교 려 사 항	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 구 민 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> ( ) 무 <input type="checkbox"/></li> <li>● 전 문 가 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>● 이 해 당 사 자 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input checked="" type="checkbox"/></li> </ul>
기 타 교 려 사 항	일 자 리 <input type="checkbox"/> 환경영향 <input type="checkbox"/> 안 전 <input checked="" type="checkbox"/> 유지비용 <input type="checkbox"/> 바른 공공언어 <input type="checkbox"/> 성 인 지 <input type="checkbox"/> 취약계층 <input type="checkbox"/> 장 애 인 <input type="checkbox"/> 디 자 인 <input type="checkbox"/> 갈등발생 요인 <input type="checkbox"/>
타자원 활용	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 중 앙 부 처 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>● 서 울 시 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> ( ) 무 <input type="checkbox"/></li> <li>● 기 업 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input checked="" type="checkbox"/></li> </ul>
언 론 홍 보 계 획	기획보도 <input type="checkbox"/> 보도자료 <input type="checkbox"/> SDTV <input type="checkbox"/> 성동뉴스레터 <input type="checkbox"/> 성동구소식지 <input type="checkbox"/> 기 고 문 <input type="checkbox"/> 전자행정서비스 <input type="checkbox"/> S N S <input type="checkbox"/> 기타(리플릿 등) <input type="checkbox"/> 없 음 <input checked="" type="checkbox"/>

● 홍 보 제 목 :

● 중점 홍보사항

-  
-

※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 '홍보제목'을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

『용답동 상가시장 일대 하수관거 경사조정 외 1개소 기본 및 실시설계용역』

## 용역 완성 보고서

### □ 용역개요

- 용역명 : 용답동 상가시장 일대 하수관거 경사조정 외 1개소 기본 및 실시설계용역
- 위 치 : 용답동 85-5 ~ 24-37호 / 사근동 204-11 ~ 198-7호
- 규 모
  - 하수관거 경사조정 : □1.5×1.3m ~ □2.5×1.5m , L=650m
  - 하수관거 접합구간 개선 및 구배조정 : □1.5×1.0m , L=80m
- 기 간 : 2014. 12. 1. ~ 2015. 3. 30.
- 계약자 : (주)서우티이씨 대표 강대신
- 계약금액 : 117,942천원

### □ 추진경위

- 2014. 11. 13. : 용역발주
- 2014. 12. 01. : 용역착수
- 2015. 01. 23. : 용역 보고회 개최
- 2015. 02. 13. : 건설기술 자문회의 개최

### □ 조치계획

- 본 용역과 관련 성과품(보고서, 도면, 설계내역서 등)이 납품되어 관련서류를 확인한바, 적정하게 용역완료되어 준공처리코자 함.

- 붙임 1. 준공검사원 지정 및 검사의뢰서 1부.  
2. 성과품 사진 1부. 끝.