

시 민

문서번호	안전총괄과-4353	주무관	사회안전팀장	안전총괄과장	도시안전기획관	도시안전본부장
결재일자	2015.3.13.	박세중	한병연	송정재	권기욱	03/13 조성일
공개여부	대시민공개	협 조				
방침번호		디자인정책과장			심동섭	

2015년 안전마을사업 기본계획

2015. 3

도 시 안 전 본 부
(안전총괄과)

사전 검토항목

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)

구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토 완료	해당 없음	비 고
시 민 참 여	<ul style="list-style-type: none"> ● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등 	■	<input type="checkbox"/>	
전 문 자 문	<ul style="list-style-type: none"> ● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등 	■	<input type="checkbox"/>	
갈 등	<ul style="list-style-type: none"> ● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등 	<input type="checkbox"/>	■	
사 회 적 배 려	<ul style="list-style-type: none"> ● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등 	<input type="checkbox"/>	■	
선 거 법	<ul style="list-style-type: none"> ● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등 	<input type="checkbox"/>	■	
안 전	<ul style="list-style-type: none"> ● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등 	<input type="checkbox"/>	■	
타 기 관	<ul style="list-style-type: none"> ● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등 	■	<input type="checkbox"/>	
홍 보	<ul style="list-style-type: none"> ● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등 	■	<input type="checkbox"/>	안전마을선정 디자인정책과에서 일괄보도 예정
바 른 우 리 말	<ul style="list-style-type: none"> ● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등 	■	<input type="checkbox"/>	

2015년 안전마을사업 기본계획

2015. 3

도 시 안 전 본 부
(안전총괄과)

◀ 목 차 ▶

I. 추진배경	1
II. 추진경위	2
III. 안전마을 개념	3
IV. 15년 안전마을사업 기본계획	
1. 비전 및 전략	4
2. 사업개요	5
3. 추진절차 등	6
4. 추진체계	7
V. 사업 프로그램	
1. 기본방향 등	8
2. 기본프로그램	9
3. 안전활동 프로그램	12
4. 환경조성 프로그램	13
VI. 추진일정	16
VII. 행정사항	17

2015년 안전마을사업 기본계획

그간의 주민참여형 안전마을사업을 보완, 안전마을사업 주민만족도가 높은 범죄예방환경디자인 사업으로 추진, 시정 핵심사업과 연계하여 사업의 효과를 극대화하기 위함.

I 추진 방향

- 안전마을 '주민참여는 저조, 마을전체를 통합할 수 있는 단체 협의체 참여 필요'
 - 마을주민 중심의 주민단체로서의 한계, 참여율 제고를 위해 주민공동체 참여폭 확대
 - 주민단체로서 주민참여율에는 한계로 주민자치회, 통·반장협의회 등 협의체 필요
- 시정핵심사업 연계, 안전마을사업 시행으로 사업효과 극대화
 - 디자인정책과 : 범죄예방환경디자인(CPTED)사업 Hot Spot 지역 선정
 - 범죄 등 안전위해지역(Hot Spot)지역 안전마을, 음약으로 지키는 우리동네 구현 최적지
- 범죄예방환경설계(CPTED)와 주민단체의 안전활동 위주로 사업추진
 - '14년 주민참여형 안전마을 사업결과 ⇒ CPTED(범죄예방환경설계)만족도 최고
 - 범죄예방디자인>안전위해환경 개선>마을안전지도>여성안심귀가 순으로 만족

〈주민만족도 설문조사〉

- ◆ 안전마을사업 인지여부 : 잘알고 있음(16.0%), 조금알고 있음(63.0%)
- ◆ 안전마을 프로그램 참여여부 : 참여(32.6%)
- ◆ 안전마을사업 영역별 기여정도 순 : 범죄예방안전> 재난안전> 생활안전
- ◆ 안전마을사업중 만족한 프로그램
 - 범죄예방 디자인 벽화사업(CPTED), 가파른 계단 난간설치 및 도색, 마을안전지도, 여성안심귀가서비스

- 조사기간 : '14.11.17 ~ 11.25, 조사지역 : 안전마을 사업추진지역(회기동, 흥은1동)

- 조사방법 : (설문작성)서울시/ (결과분석)전문기관, 설문인원 : 219명(회기동 119, 흥은동 100)

II 추진경위

□ 그간의 추진경과

- 2012년 마을안전망 사업 추진 : 52개단체 171백만원 지원
 - 지역단위 안전공동체 활동계기 마련했으나, 다양한 사업추진에 한계
- 2013년 안전마을 사업 추진
 - 지역맞춤형 안전마을 사업 : 19개구 53개소, 193백만원
 - 통합형 안전마을 사업 : 2개소(동대문구 회기동, 서대문구 홍은1동), 560백만원
- 2014년 안전마을 사업 추진
 - 주민참여형 안전마을 사업 : 2개소(동대문구 회기동, 서대문구 홍은1동), 150백만원
- 주민참여형 안전마을 성과 보고회 개최 : '14. 12. 22

전문가	○ 공모당시 참여 주민모임이외 일반주민과 타 지역단체 등의 다양한 주체 참여 미흡
	○ 타 마을사업에 비해 규모가 크고 범위가 넓어서 '주민'만의 힘으로는 추진 곤란
	○ 사업기획, 주민참여, 행정절차 이행 등의 상당한 기간 소요로 실질적 기간은3~4개월이다
	○ 일반적인 안전사업과 마을공동체사업과의 정체성 혼란으로 효과 감소

※ 안전마을사업 참여주민 : 범죄예방환경디자인사업으로 마을이 밝고 안전해졌다.

- 자치구(동대문구, 서대문구) 담당자 의견수렴 : '15. 2. 24
 - 주민참여형 안전마을 사업 담당 의견 수렴
- 디자인정책과와 협의 : '15. 2월 2회
 - 그간의 안전마을 사업추진 결과 설명, CPTED중심의 '15년 안전마을사업 추진협의
- 디자인정책과로 안전마을 조건 선정의뢰 : '15. 3. 9
 - 재난과 생활안전 인프라 취약 지역, 특히 범죄안전 취약 지역
 - 마을의 주민공동체(주민자치회,통 반장협의회, 기타 커뮤니티협의체)자생적 구성·운영
 - 지역환경 개선에 대한 자치구/동주민센터/주민공동체 의지가 강한 지역
 - Hot Spot 지역중 2개소이내

III

안전마을 개념

□ 기본개념

- 주민(단체)공동체가 지역사회의 안전문제를 해결하고자 자발적인 참여와 협력을 통해 지속적으로 노력하는 마을
- 공간적 범위로는 ‘행정동’ 단위를 넘지 않는 적정규모
 - ▶ 예시 : CPTED 반경 1km 내외 / 아마존 500m 내외

□ ‘15년형 안전마을

- 범죄예방중심의 위해요인의 해소와 안전을 위한 다양한 활동을 주민공동체가(단체) 와 구청/동주민센터가 함께 노력하는 마을

< 안전활동 프로그램 >	< 물리적 환경개선 사업 >
<ul style="list-style-type: none">○ (기본) 주민공동체 구성, 비상연락망 구축○ (안전활동) 안전지도, 위험지역 예찰, 취약지역 순찰, 배수구 및 빗물받이 청소, 골목길 청소, 안심귀가 등○ (취약계층안전)전기·가스·소방 등 안전점검 등<ul style="list-style-type: none">- 관계기관 협력체제 구축	<ul style="list-style-type: none">○ (기본) 활동거점(공간) 마련, 위험구역 안내판 설치○ (시설설치) 폐건물 정비, 경계펜스 설치, 방범창 설치, 안전비상벨 및 CCTV설치, 가로 및 보안등 개선○ (공간조성·정비) 담장정비, 찌투리땅 꽃밭조성, 바닥디자인, 벽화조성, 낙서 및 쓰레기없는 골목길 조성 등

<주요 특징>

- ◆ 물리적 환경개선(범죄안전) + 주민활동 프로그램 병행
 - 범죄예방환경디자인(CPTED)사업중심, 주민공동체의 안전활동의 안전마을 구현
- ◆ 주민공동체가 안전위해요소 발굴, 의견제출, 안전활동 추진 구 사업추진 등 이원화
 - 마을주민(단체)공동체 사업발굴, 자치구의 사업추진(전문가중심의 컨설팅)
- ◆ 부서간 칸막이를 없애고 협업(Collaboration) 방식으로 추진
 - 범죄예방환경디자인, 재난안전, 자율방범 등 관련부서간 협업체제 구축·운영
- ◆ 지역여건 및 특성을 반영 창의적, 차별적 프로그램 추진
 - 마을안전지도, 마을안전계획 등 지역여건 조사를 통해 프로그램에 참여

IV

2015 안전마을 사업 기본계획

□ 비전 및 전략

비전

지역주민이 체감할 수 있는 촘촘한 생활안전망 구축

목표

범죄, 재난 안전위주의 '15년형 안전마을 조성

추진 전략

◆ 마을 주민 단체(모임) 중심

◆ 주민공동체 등 협의체 중심

◆ 주민이 사업발굴, 계획·추진
◆ 시·구 재·행정 지원



◆ 주민의 의견수렴 구/동 사업추진

◆ 마을단체(모임) 전과정에 참여

◆ 주민공동체 - 안전활동

◆ 구/동 - 지역환경개선(범죄 등)

● 이웃으로부터 보호를 받는다는 느낌을 가질 수 있는 마을분위기 조성
- 주민들이 일상생활 속에서 자연스럽게 주변관찰 및 이웃의 상황을 알수 있는 '자연 감시'(Natural surveillance)망 구축

● 안전 관련부서간 협업(Collaboration)을 통한 시너지효과 극대화
- 부서간 칸막이를 없애 범죄예방환경설계(다자인정책과) + 주민 안전활동 (자치구, 동주민센터, 행정과, 마을공동체담당관 등 지원)

● 주민과 함께 범죄예방중심으로 재난안전도 고려 핵심적인 안전망 구축
- 지역실정을 가장 잘 아는 주민, 동주민센터 등 의견수렴, 협의를 거쳐 함께 창의적인 해결방안 마련

● 「범죄예방환경디자인」 + 안전활동 위주의 '15년 안전마을사업 추진
- 취약지역(Hot Spot)지역 안전지도 작성 다양한 안전활동과 연계, 범죄예방환경디자인으로 지역환경 개선

1단계

2단계

3단계

<시범사업 추진>

<안전마을 신 모델 추진>

<안전마을 확산>

2013~4년

2015년

2016년 이후

※ 자치구/동주민센터/주민공동체 협업 「'15년형 안전마을」 사업 확대

IV 2015 안전마을 사업 기본계획


□ 사업개요

- 대상지역 : 안전 위해요인이 많고, 특히 범죄사고가 빈발하는 지역
으로 주민 커뮤니티가 활발하고, 구/주민의 개선의지가 강한 지역
- 사업기간 : 2015. 4 ~ 12월
- 사업방식
 - 자치구/동주민센터 : 물리적환경개선사업 (CPTED위주, 재난안전)
 - ※ 환경개선사업 : 주민의견 수렴 → 전문가 컨설팅, 보완 → 세부사업계획수립(구 →시)
 - 주민공동체 : 안전활동 프로그램 / 구·동주민센터 지원
 - CPTED중심의 지역안전 환경개선과 주민공동체의 안전활동으로 사업 추진
- 사업비 : 1억원
- 사업규모 : 구체적인 사업규모 및 내용은 대상지역 선정결과에 따라 조정
(2개소 선정시 1개소당 5천만원 사업비 지원)
- 사업내용 : 주민활동프로그램, 안전마을 환경조성 등

구 분	사업규모 (백만원)	비 고
소 계	100	
주민공동체 안전활동	20	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 안전지도, 자율안전 프로그램, 안심귀가 등
지역 환경개선 사업 (CPTED 중심)	80	<ul style="list-style-type: none"> ◦ CPTED, 가로등 개선, CCTV 설치 등 ※음악으로 지키는 안전한 우리동네 구축병행 ◦ 저소득층 밀집지역 지역환경개선사업


※ 사업별 예산규모는 선정지역 특성 등 상황에 따라 변경가능

□ 추진절차



□ 대상지역 선정의뢰 : 디자인정책과 (안전총괄과-3933, '15.3.9.)

- 선정개소 : 2개소 이내
- 선정기준 제공
 - (필요성) 안전위해요인, 안전취약계층, 안전사고 다발지역 등
 - (추진성) 자치구/동주민센터 · 주민공동체의 의지 및 역량이 높은 지역 등
 - (자발성) 자생적 주민공동체가 초기부터 안전활동을 하고 있던 지역
 - 주민공동체 : 주민자치회, 통·반장연합회, 주민단체 등 커뮤니티 협의체
- 선정방법 : 자치구 · 지역커뮤니티 공모 및 심사를 통해 선정
 - ※ 세부 심사계획 및 선정기준은 디자인정책과 선정기준에 따름



< 디자인정책과 >

< 디자인정책과 >

< 구 →시 안전총괄과 >

< 안전총괄과 >

□ 추진체계

○ 추진방향

- 주민, 자치구, 전문가, 서울시, 유관기관간 유기적 협력관계 유지
- 해당지역 민·관협의체, 서울시간 정기 회의 및 사업진행상황 공유

○ 주체별 역할

서울시

- ▷ 기본계획 및 세부계획 수립, 사업프로그램 승인, 사업비 교부
- ▷ 운영위원회 구성·운영(안전총괄과), 대상지역 선정(디자인정책과) 등
 - ※ 운영위원회는 대상지역 선정 후 구성·운영 등 별도계획수립
- ▷ 모니터링 및 평가체계 구축·운영, 안전마을 브랜드화 등

자치구

- ▷ 주민(단체)와 사업 프로그램 기획, 사업추진, 보조금 집행 및 정산
- ▷ 지역 안전현황 지속적 관리, 주민 안전 욕구 조사
- ▷ 서울시, 유관기관 및 민간단체, 주민간 지역안전 네트워크 구축 등

주민공동체

※ 해당지역 주민(단체)협의회

- ▷ 안전마을사업을 위한 민·관 협력체 및 실무팀에 적극적으로 참여, 지역의 취약 정보와 안전수요를 자치구와 함께 조사
- ▷ 안전마을 사업 (안전활동, CPTED 등) 전 과정에 참여
- ▷ 마을주민 중심의 통·반장협의회, 주민자치회, 마을단위단체협의체 등으로 구성된 협의체 등 참여

운영위원회[전문가]

- ▷ 자문, 모니터링, 평가 등 사업과정에 참여(대상지 선정후 별도계획 수립)

V

사업 프로그램

□ 기본방향


- 모든지역에 공통적으로 시행하는 ‘공통 프로그램’과 지역특성에 맞게 주민 스스로 결정하는 ‘자율 프로그램’으로 구분 추진
- 주민 안전활동 프로그램(S/W)과 환경조성 프로그램(H/W) 병행 추진

〈2015년 안전마을 프로그램(안)〉

구분		프로그램(안)
기본 프로그램		<ul style="list-style-type: none"> ▶ 주민욕구조사, 안전지도 제작, 마을안전계획 수립, 이웃간 자연감시, 인문학 강좌,
핵심 프로그램	주민공동체 안전활동(S/W)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 빗물받이 점검, 화재취약지역 안전강화, 위해지역 예찰 ▶ 어린이, 여성 등 취약계층 안전 체험교육 등
	구·동주민센터 환경조성(H/W)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 범죄예방환경디자인, 지역 재난환경 개선, 벽화 조성 ▶ 가로등·보안등 정비, CCTV(또는 IP카메라) 등

※ 범죄예방사업으로 “음악으로 지키는 안전한 우리동네” 장치 3~5개소 설치

□ 프로그램 확정절차 (대상지역 선정후)



□ 기본 프로그램

① 주민의식 및 욕구조사

- 목 적 : 안전에 대한 지역주민 욕구, 참여의향, 희망 프로그램 등을 발굴하여 사업계획에 반영
- 사업주체 : 주민·자치구 공동 추진
- 추진방법 : 주민·자치구 직접수행 또는 전문기관 의뢰
 - 설문조사, 소그룹 인터뷰, 주민 설명회 등
- 추진시기
 - 사업제안서 작성 전 : 간단한 설문 및 간담회 등을 통해 주민 의견을 수렴하여 사업제안서에 반영
 - 사업대상지 확정 후 : 지역주민, 자치구 관련부서·동주민센터, 유관기관 등 관련 기관 공동으로 주민욕구 분석, 세부계획에 반영
- 조사내용(안)
 - 재난, 재해, 범죄 등 마을안전에 대한 주민 인식도
 - 범죄예방 및 두려움 감소를 위해 필요한 환경
 - 마을 안전을 위해 필요하다고 생각하는 안전프로그램
 - 해당지역에서 가장 우선적으로 개선되기를 바라는 환경
 - 마을 안전을 위한 주민자율 안전프로그램 참여 의향 등

〈사업시행 전·후 주민 반응 조사〉

- ◆ 내 용 : 안전마을사업 시행 전·후 주민들이 느끼는 이웃주민들과의 관계망, 불안요인 해소 등 주민 반응 조사
- ◆ 방 법 : 주민 욕구조사와 병행 추진
- ◆ 활 용 : 해당지역 마을안전계획 보완 및 2016년도 서울시 안전마을 사업계획 수립시 반영

② 마을안전지도 제작

○ 개념 : 지역사정을 잘 알고 있는 주민 스스로 지역의 안전·위험요소를 찾아 내어 표시한 주제도

○ 콘텐츠 구성(안)

- 안전요소와 위해요소 2가지 유형으로 구분하여 주제별(자연재난, 범죄안전)로 활용할 수 있도록 구성

구 성	콘텐츠 구성	비고
안전요소	CCTV, 보안등, 대피소, 공공시설, 안전활동 구역, 안심통학로, 비상벨 설치지역 등	기본 정보 + 주민 발굴
위해요소	공사현장, 교통사고 다발지역, 위험한 간판, 낙석구역, 침수취약지역, 가로등 미설치 구역, 사각지역 등	주민 발굴

○ 추진방법 : 주민주도로 추진, 자치구는 행·재정 지원

- 자치구 : 안전·위해요소에 대한 기본정보 제공 및 행정지원
- 주민 : 마을 안전·위해요소 조사, 입력 등

[참 고] 마을안전지도 샘플(네이버, 구글이용)



- 상기 웹사이트의 지도에서 붉은색 점과 초록색 점을 클릭하시면 세부사항 제시

③ 마을안전계획 수립

○ 목 적


- 안전체감도 향상 및 불안요인 해소를 위한 목표 설정 및 지역주민 공유
- '13년 서울형 안전마을사업 세부계획 수립·추진 등 마을안전도 향상 추진

○ 수립주체 : 주민·자치구 공동으로 수립

○ 수립방법 : 주민욕구조사, 마을안전 위해요인 조사, 전문가 자문 등

○ 수립절차

- 주민욕구조사, 마을안전 위해요인 조사 등을 통해 계획(안) 작성
- 계획(안)에 대해 전문가 그룹 자문, 주민의견 수렴 등을 통해 보완
- 최종 확정된 '마을안전계획'에 따라 마을안전도 향상방안 단계적 추진



④ 인문학 강좌 운영

○ 목 적 : 주민들간 신뢰, 소통, 상호존중, 돌봄의 친밀한 관계망 형성

○ 추진방법 : 평생교육 프로그램 연계, 해당지역 주민의 재능기부, 대학·평생교육원 등 유관기관의 지원을 받아 추진

- 1회성 강의 위주가 아닌, 지속적·단계적인 프로그램으로 운영
- 여성, 청년, 노인, 주부, 어린이 등 마을 주민 전체를 대상으로 추진

○ 주요내용 : 안전교육에 국한하지 않고, 마을주민의 친밀한 관계형성을 위해 가능한 모든 프로그램

□ 주민공동체 프로그램

1. 주민 안전활동 프로그램 [S/W]

① 유형별 예시

구분	대상사업 예시	비고
범죄안전	<ul style="list-style-type: none"> - 범죄취약지역(다가구·다세대주택가, 유흥가, 여성 1인가구, 단독가구 등 원룸 밀집지역 등) 감시 및 순찰, 안전마을지도 제작 - 심야 여성 안심귀가 서비스, 유흥업소 등 유해업소 감시 및 순찰 - 정비사업지역(재개발), 빈집, 공사장 등 취약지역 점검 	
재난안전	<ul style="list-style-type: none"> - 집중호우, 태풍 등 발생시 취약/위험지역 주민에게 예·경보활동 - 집중호우 대비 생활주변 빗물받이 점검 및 청소 - 쓰레기 없는 골목길 조성, 태풍 등 풍수해 발생 후 마을 청소하기 - 폭염·한파 시 취약계층 보호활동, 폭설시 눈치우기 등 	

② 추진사례 예시


분 야	범죄예방, 재난 안전	주요사업	안전활동 등
○ 동대문구 회기동 안전활동			
			
마을회의	인문학 강의		안전지도 제작
○ 서대문구 홍은1동 안전활동			
			
마을회의	마을주민강좌		안전지도 제작

□ 자치구/동주민센터 프로그램

2. 환경조성 프로그램 (H/W)

① 범죠편방디자인 (CPTED) - 중점

- 개념 : 디자인을 통해 범죵 심리를 위축시켜 범죵발생 기회를 사전에 예방하는 디자인
- 목적 : 범죵인의 심리와 행동을 미리에측, 우범지역·시설에 범죵예방디자인을 적용함으로써 범죵발생 감소 및 사회적 비용절감 등 안전한 환경조성
- 사업내용 (‘12년 마포구 염리동 적용사례 기준)
 - 사업기간 : 2015. 6 ~ 12월
 - 소요예산 : 100백만원
 - 주요사업 : 바닥·벽화 도색, 산책·운동코스 개발, 골목 자투리공간 꽃밭조성 운동기구 설치, 골목 아뜰리에, 전봇대, 지킴이집, 경계펜스 안전벨, IP 카메라, 안내표지판, 안전 지도 등




좁고 어두운 골목길




관리되지 않는 시설물




보이지 않는 범죵예방시설



소금길 전봇대



안전 지킴이집




골목 아뜰리에

② 음악으로 지키는 안전한 우리동네 구축 - 중점

- 개념 : 안전마을 지역내 외진 골목길, 지하보도 등 우범지역화 가능성이 있는 곳에 클래식 음악을 방송함으로써 범죄예방 기여 등 안전한 환경조성
- 사업배경(민선6기 혁신공약)
 - 정부·시에서 다양한 시책을 추진중이나, 범죄에 대한 불안감은 여전한
 - ※ 범죄에 ‘불안하다’는 응답자가 전체의 59% 차지(‘12년 사회안전의식도 조사)
 - 영국 켄트시 등의 클래식 음악방송을 통한 범죄 감소효과 사례 벤치마킹
- 사업내용
 - 사업기간 : 2015. 6 ~ 12월
 - 소요예산 : 25백만원(범죄예방환경디자인 예산 활용)
 - 주요사업 : 우범지역에 음향 스피커 설치, 특정시간대 클래식 음악 송출
음악방송이외 CCTV, 보안등, 비상벨 등이 필요할 경우 민간기업과 협력추진
 - 대상지역 : 안전마을 지역내 외진골목길, 지하보도, 놀이터, 공원 등 5개소 내
 - ▷ 시, 자치구, 서울경찰청, 전문가, 지역주민의견 수렴 등을 거쳐 적정지역 선정
 - 사업방식 : 시, 구, 서울경찰청, 안전관련 전문기업과 협업 추진



영국 켄트시 에드워드 왕자의 터널



복합형 음향시설 설계안(스피커, CCTV, 비상벨 등)

③ 취약지역 생활환경 개선 - 보조

○ 목 적 : 취약지역의 위험요인 제거 및 노후한 생활기반시설을 보수하여 쾌적한 환경 조성

○ 주요사업 : 석축쌓기, 수목식재, 배수로설치, 계단 정비공사 등

○ 대상지역

- 기초생활수급자, 독거노인, 결손가정 등 저소득층이 밀집되어 있는 지역으로 사업추진시 재난위험감소 및 예방효과가 높은 지역
- 축대·담장, 절개지, 보도, 노후 골목길, 하수도 등 노후 기반시설로 인하여 각종 재난·재해에 노출된 지역
- 기존의 재난취약계층 지원사업에 포함되지 않은 안전사각지대
- 기상이변 일상화에 대비한 폭염·한파대비 쉼터 조성
- 재난위험시설(D, E급) 응급안전조치 등

〈사업 추진사례〉

사 업 전	사 업 후	내 용
		☞ 석축쌓기, 수목식재, 배수로설치 등
		☞ 계단 정비
		☞ 재난위험시설 보수

V

추진 일정

<p>‘13. 4월</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ ‘15년 안전마을 선정 (디자인정책과)
<p>‘13.5월</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 대상 마을 주민설명회 등 의견 수렴 ○ 전문가 검토 컨설팅 사업계획서 보완 ○ 주민욕구조사 등, 최종사업계획서 제출 (구 → 시) ○ ‘15년 안전마을사업 실행계획 수립(시)
<p>‘13.6월</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업 아이템 및 규모 확정 (운영위원회) ○ 사업비 교부, 사업 착수, 등 <ul style="list-style-type: none"> - CPTED(단, 취약지역 생활안전 문제가 있으면 병행추진) - 음악으로 안전한 우리동네 사업 추진 - 주민공동체의 안전활동
<p>‘15.6월 ~11월</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 모니터링, 평가 및 관리 ○ 전문가 그룹 자문, 공동체 교육 및 지원
<p>‘15.12월</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 성과평가 및 사례발표회

VI

행정사항

□ 소요예산 : 총 120백만원

구 분	예산액 (백만원)	예산과목
소 계	120	
환경조성(H/W) 및 주민활동 프로그램(S/W)	100	도시안전본부 안전총괄과, 안전의식 확산 홍보활동 강화, 시민이 안전한 도시관리, <u>주민참여형 안전마을 만들기</u> , 자치단체경상보조금(308-01)
서면·현장심사, 컨설팅, 평가보고회 등	20	도시안전실 도시안전과, 안전의식 확산 홍보활동 강화, 시민이 안전한 도시관리, <u>주민참여형 안전마을 만들기</u> , 사무관리비(201-01)

※ 대상지 선정결과, 사업 진행상황 등에 따라 사업별 예산 및 규모 조정가능

□ 기관(부서)별 역할

구 분	주요역할	
서울시	안전총괄과	<ul style="list-style-type: none"> 기본계획 및 세부계획 수립 등 사업 총괄 운영위원회 구성·운영 사업 모니터링, 평가 및 관리 총괄
	마을공동체 담당관	<ul style="list-style-type: none"> 시비 보조금관리시스템 교육지원 등
	디자인정책과	<ul style="list-style-type: none"> 안전마을 CPTED 대상 선정, 자문, 컨설팅 등 지원
마을공동체 종합지원센터	<ul style="list-style-type: none"> 서면·현장조사 및 모니터링, 컨설팅 지원 보조금관리시스템 교육지원 등 	
자치구 (동주민센터 포함)	<ul style="list-style-type: none"> 사업계획서 작성·제출, 사업비 교부·정산, 사업 추진 안전마을 사업 추진 사업홍보, 주민설명회 등 행정지원 	