

마음이 모여 마을이 됩니다!

성북구



수신자 내부결재
(경유)

제목 삼선동1가 주거환경관리사업 정비계획 수립용역 설계변경 시행(2회)

우리구에서 시행중인 『삼선동1가 주거환경관리사업 정비계획 수립용역』에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행코자 합니다.

가. 용역명 : 삼선동1가 주거환경관리사업 정비계획 수립용역

나. 도급자 : (주)도시건축집단 아름 외1

다. 변경내용

○ 용역기간 변경

- 당초 : 2014.12.05 ~ 2015.09.30

- 변경 : 2014.12.05 ~ 2016.03.31

○ 금액변경 내역

(단위 : 원)

| 구분 | 당초 | 변경 | 증·감내역 | | 비고 |
|------|-------------|-------------|------------|---|----|
| | | | 증 | 감 | |
| 총용역비 | 119,080,000 | 211,300,000 | 92,220,000 | - | |
| 도급비 | 119,080,000 | 211,300,000 | 92,220,000 | - | |

마. 설계변경 사유 : “붙임” 참조

바. 예산과목

- 부서)주택정책실 주거환경과, 정책)평생살고싶은 마을만들기 추진, 단위)쾌적한 주거환경조성, 주거지재생사업추진(도정), 주민참여형 주거지재생사업 계획수립, (통계목)시설비
- 부서)주택정책실 주거환경과, 정책)평생살고싶은 마을만들기 추진, 단위)쾌적한 주거환경조성, 주거지재생사업추진(도정), 성곽마을 보전관리 사업, (통계목)시설비

- 따로붙임 : 1. 설계변경 사유서 1부.
2. 설계변경 내역서 1부.
3. 과업내용서 변경 1부. 끝.

주무관 **김만유** 뉴타운사업1담당 **강우균** 주거정비과장 **정택근** 도시환경국장 05/26
김장수

협조자 계약담당 **신영훈** 재무과장 **이기석**

시행 주거정비과-6339 () 접수 ()

우 136-706 서울특별시 성북구 보문로 168 (삼선동5가) / <http://www.seongbuk.go.kr>
전화 02-2241-2835 / 전송 02-2241-6545 / kmy1536@sb.go.kr / 대시민공개