

문서번호	홍보전산과-19963
결재일자	2015.6.1.
공개여부	대시민공개

★

담당	미디어담당	홍보전산과장	행정국장	
송은종	윤성열	권용대	06/01 손정수	
협조	총무담당	현병구		
	기획관리담당	김석우		

민선6기 1주년 홍보영상 제작 계획

민선6기 1주년 즈음하여 1년 동안의 발자취를 되돌아보면서 변화된 성취를 재조명하고, 새로운 다짐 속에 지속적인 성취의 발전을 모색하기 위하여 홍보 동영상을 제작하여 활용하고자 함.

민선6기 1주년 홍보영상 제작 계획

2015. 06.

행정국
(홍보전산과)

I 제작 방향

- 민선6기 중요 과제를 매거진 형식으로 제작
 - ↳ 민선6기 1주년 성과를 시각적 주목성 높임
- 그래프 활용으로 정책 성과를 시각적 수치화
 - ↳ CG기법으로 성과를 빠르게 전달
- 주요정책 담당부서 인터뷰
 - ↳ 영상 에필로그

II 추진 계획

- 제작명 : “민선6기 1년 발자취” (가제)
- 기 간 : 2015년 6월2일 ~ 6월26일
- 제작내용 : 민선6기 1년 성과 재조명 및 다짐
- 제작형식 : HD촬영 및 HD편집
- 제작분량 : 약 3~5분 내외(스토리 구성에 따라 제작분량 달라질 수 있음)

■ 제작방법 : 자체제작 (약 20,000천원 예산절감 효과)

■ 소요예산 : 500천원 (성우 녹음 및 사운드 믹싱)

Ⅲ 세부추진일정

■ 단계별 추진일정

추진계획 \ 일	6월2일~5일	6월8일~12일	6월15일~26일	비고
시나리오 회의	■			
시나리오 구성 및 제작	■	■		
본 촬영		■	■	
본 편집		■	■	
최종 검수 및 수정			■	

Ⅳ 활용 방안

■ 7월 정례조례 회의 때 상영

■ 새울포털시스템 카테고리 표출

■ 성북구 IPTV 및 DID 표출

Ⅴ 행정 사항

■ 시나리오 구성 : 행정지원과, 기획예산과, 홍보전산과

■ 영상조명 지원 : 아리랑시네미디어센터. 끝.