

“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”

등록번호	보육지원과-24919
등록일자	2015.6.4.
결재일자	2015.6.5.
공개구분	부분공개(6)

보육시설팀장	보육지원과장	복지문화국장			
강윤애	홍경일	06/05 김창현			
협조자	★지출팀장 김애영				

안전하고 쾌적한 보육 환경을 위한 구립 어린이집 긴급 환경 개선 공사 추진 계획

□ 사업 개요

○ 우리어린이집 환경 개선 사업

- 공사내용 : 창고공사, 화장실 개보수, 장애인 화장실 출입문 등 보수

○ 명화어린이집 환경 개선 사업

- 공사내용 : 실내 환기 개선등을 위한 전열교환기 공사
화장실 개보수

□ 시행방법 : 민간대행사업비 교부 (시설 자체 공사)

2015. 06. .

강 남 구
(보 육 지 원 과)

안전하고 쾌적한 보육환경을 위한

구립 어린이집 긴급 환경 개선 공사 경비 지원 계획

구립 우리어린이집 및 명화어린이집 시설 환경 개선 사업을 통해 쾌적한 보육 서비스 제공에 만전을 다하고자 함.

I 지원 근거

- 2015년도 구립 어린이집 확충 및 환경 개선 기본 계획
(보육지원과-3112, 2015.01.22)
- 구립어린이집 환경개선 사업 감사 결과 처리 및 운영 개선 계획
(보육지원과-11173,2015.03.10)

II 사업 개요

1 우리어린이집 환경 개선 공사

시 설 명	소재지	규모 및 층별 현황	위탁기간 (위탁업체명)	정원/현원	비고
강남 구립 우리어린이집	강남구 봉은사로 114길 43 서울의료원내 1층	•연면적 486㎡ •1층:보육실, 교사실, 자료실,화장실	2015.4.1.~2018.3.31 학교법인 승가학원	59/50	

○ 공사기간 : 2015. 6. 20 ~ 6. 26 (7일간)

○ 공사내용 (사유)

- 창고공사

- 화장실 조성 공사 중단으로 방치된 공간을 창고로 개조 활용
- 바닥 미장, 우드타일 부착, 내벽 도색, 조립식 앵글 제작 설치

- 화장실(만4.5세 통합반용) 개보수 공사

- 이용 인원(28명)를 고려한 유아용 좌변기 및 수전 증설
- 성인용 좌변기의 유아용 교체 및 칸막이 재설치, 세면대 철거 및 수전 2개 증설, 바닥타일 보수

- 장애인 화장실 개보수
 - 천정 누수 방지 및 출입문 보수
 - 물받이 박스 설치, 출입문 레일 보수 공사



2 명화어린이집 환경 개선 공사

시 설 명	소재지	규모 및 층별 현황	위탁기간 (위탁업체명)	정원/현원	비고
강남 구립 명화어린이집	강남구 광평로 51 길49	•연면적 : 357.9㎡ •1층:보육실,원장실, 교사실,자료실,화장실 유희실	2012.9.23.~2015.9.23 사회복지법인 자선단	86/85	

○ 공사기간 : 2015. 6. 13 ~ 6. 30 (18일간)

○ 공사내용 (사유)

- 전열교환기 설치 공사 실시
 - 현재 실내 환기 시설 미비(환풍기만 설치)되어 통풍이 안됨
 - 전열교환기 부착으로 황사 및 미세먼지의 유입 방지, 냉난방 에너지 절감 등을 도모
- 화장실 개보수 공사
 - 배관의 외부 돌출, 세면대 등 시설 노후로 안전성 미흡



III

예산 사항

시설명	사업비			비고
	계	구교부액(80%)	시설 부담액(20%)	
계	28,347,760원	22,678,200원	5,669,560원	
우리어린이집	8,475,690원	6,780,550원	1,695,140원	
명화어린이집	19,872,070원	15,897,650원	3,974,420원	

교부방법

- 구비 지원 (80%) + 시설 자부담(20%) 방법으로 공사 추진
- 계약 심사 후 공사 금액 확정 시 대청어린이집 지정계좌에 입금

교부조건

- 타 목적에 사용할 수 없음.
- 집행 완료 시 정산 보고(관련 증빙서류 첨부) 및 집행 잔액 반납

예산과목

보육지원과, 보육지원 및 여성복지증진, 어린이집 확충,구립어린이집
개보수, 민간자본이전(402), 민간대행사업비(402-02)

IV

행정 사항

- 계약심사 요청 ... 재 무 과
- 사업비 집행 및 정산 철저 (계약서, 공사내역서 보관 등)
- 해당 어린이집에 교부 통보 및 정산 관련(회계규정) 준수 안내

붙임 : 구립 어린이집 긴급 공사 견적서 등. 끝.