

시 민

문서번호	청계천박물관-132
결재일자	2015.7.9.
공개여부	비공개
방침번호	

주무관	청계천박물관장
김홍식	07/09 한은희
협 조	

청계천박물관 사인물 교체계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협약내용	협약결과	

2015. 07

청계천박물관

청계천박물관 사인물 교체계획

청계천박물관의 명칭변경에 따른 청사건물 명칭 및 가로 사인물을 교체 정비하여 시민들의 박물관 이용에 만전을 기하고자함

I 추진배경

- 청계천박물관 명칭변경(2015.07.01.)

II 추진방향

- 청사건물은 원거리에서 명확한 윤고딕체를 사용하고 청사내 안내표지는 청계천박물관 지정서체인 서울한강체를 사용하며 가로안내표지는 서울시 표준디자인을 준용코자 함

III 사업개요

- 사업기간 : 2015. 7월중.

- 사업내용

- 청사 건물명칭

- 기존 서체인 윤고딕(250) 사용(한글, 영어)
- 설치4개소 : 청사건물정면, 건물 좌·우벽면, 화단벽면
- ※ 재질 : 청동(신주)

- 청사내 사인물(스티커물 교체)

- 청계천박물관 표준 로고 및 서울한강체 사용(한글)
- 수량 : 주차장 입구간판외 12종
- ※재질 : 포맥스판, 3M스티커

- 가로 사인물(청사안내)

- ‘서울시 『표준디자인 매뉴얼 개정(ver.2)』 (공공디자인과, 4개국어)
- 설치 15개소 : 청사주변, 역주변등
- ※ 재질 : 알루미늄도금판, 3M 반사지

IV

추진 방법

□ 청사건물 명칭 및 청사내 표지판 교체

○ 간판 디자인 전문업체에 의뢰하여 제작 구매설치

- 계약방법 : 소액수의계약
- 소요예산 : 9,045천원
 - 건물명칭 교체설치 : 7,511천원
 - 청사내 표지판 교체설치 : 1,534천원

○ 건물명칭 윤고딕(250) 서체 구매

- 품명 : “2012윤서호 통합본”
- 계약방법 : 일상경비 교부 받아 무통장입금
- 소요예산 : 990천원

□ 가로안내 사인물 교체

○ 서울시 표준메뉴얼 가로 사인물 전문업체에 의뢰하여 제작 구매설치

- 계약방법 : 일상경비 교부 받아 무통장입금
- 소요예산 : 3,300천원

□ 총사업비 : 13,335천원

□ 예산과목

- 역사와 문화의 복합공간 창조, 박물관 활성화, 청계천문화관 운영, 일반운영비, 공공운영비

□ 현황사진

		
청사건물명칭	가로안내 사인물	청사내 안내물

V**향후계획**

- 2015. 7. 10. : 계획 및 방침 수립
- 2015. 7. 24. : 교체 설치 작업 완료

VII**기대효과**

- 박물관 인지도 상승 및 홍보 향상
- 박물관 이용 시민 만족도 향상

성과지표 : 13. 관람환경의 적정성