

문서 번호	기획예산과-8378
결재일자	2015.7.13.
공개여부	대시민공개

주무관	정책기획담당	기획예산과장	기획경제국장	부구청장	구청장
유혜영	김관홍	권용대	이용식	김병환	07/13 김영배
협 조		정무보좌관 윤정배			

민선6기 1주년

공약사업 추진현황 종합평가 계획



2015. 7.

기획경제국

(기획예산과)

민선6기 1주년 공약사업 추진현황 종합평가 계획

- 민선6기 1주년을 맞아 공약사업 추진실적을 평가하고 향후 공약사업 추진에 평가 결과를 반영하여 환류함으로써 공약사업을 효율적으로 관리하고 주민과의 약속인 공약사업의 성공적 추진을 견인하고자 함

I 추진 방향

- 지난 1년동안 공약사업 추진실적에 대한 자체평가를 실시하여 공약사업의 이행률을 점검·관리하고 문제점 및 개선방안 등을 종합적으로 검토
- 2015년 2분기 추진사항 점검은 민선6기 1주년 종합평가로 진행하여 미완료 사업에 대한 평가와 완료사업에 대한 점검

II 추진 근거

- 「서울특별시 성북구 공약관리규칙」 제8조(추진상황 점검)
- 민선6기 공약사업 실행계획 - 구청장방침(2014.10.7.)

III 평가 개요

- 사업현황 : 6개 분야 72개 사업(기 완료 사업 : 3개)
- 평가대상 : 6개 분야 69개 사업
 - ※ 기 완료된 3개 사업(기획예산과-6939호(2015.06.09.)) : 운영실적 등 점검 진행
- 평가대상기간 : 2014. 7. 1. ~ 2015. 6. 30.
- 평가내용
 - 공약사업별 추진계획 대비 추진현황 파악 후 진도율 분석
 - 목표 달성도 여부 분석 : 추진상 장애요인과 문제점·대책과 향후 계획 등 분석

- **평가등급** : 4단계로 분류(완료, 정상추진, 일부추진, 장기검토(보류 등))
- **평가방법** : 공약사업 추진현황에 대해 평가기준에 따라 평가등급 결정
 - 1차 : 추진부서 자체평가
 - 2차 : 공약총괄부서(기획예산과) 종합평가

IV

평가 계획

- **평가 대상** : 6개 분야 69개 사업

분야(6)	사업 수	평가대상	비율(%)
함께 배우는 교육·문화성북	21	21	30.4%
더불어 건강한 건강특구 성북	9	9	13.0%
모두가 안전한 안전 특구 성북	7	6	8.7%
권역별 사업	12	12	17.4%
생활 공약	17	16	23.2%
행정 혁신	6	5	7.2%
총 계	72	69	100%

- **점검 대상** : 기 완료 3개 사업

관리번호	사업명	주관부서	추진현황
12	종합 생활 안전 센터 신설	감사담당관(안전치수과)	완료 (이행후 계속추진)
28-3	- 성인장애인을 위한 휴게공간 설치	어르신복지과	완료
36-1	- 인권도시 정착	감사담당관	완료 (이행후 계속추진)

- **평가등급 및 기준**

- **평가등급**
 - 정량적·정성적 평가기준에 따라 4단계로 분류
 - 완료, 정상추진, 일부추진, 장기검토(보류 등)
- **평가기준** : 붙임 1 참고

● 평가방법

<p>추진부서 자체평가</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 추진현황 평가자료 양식(붙임 3) 작성 ▶ 평가내용 및 평가기준에 따라 추진부서 자체 평가등급 작성 <ul style="list-style-type: none"> - 평가기준 숙지 후 평가기준에 따라 zero-base에서 평가 등급 결정 ▶ 점검부서 : 운영현황 관리위해 운영상 발생된 문제점 등 평가자료 양식 (붙임 3) 작성
	
<p>공약총괄부서 (기획예산과) 평가</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 공약사업별 추진계획 대비 추진현황 파악(필요시 현장 점검) <ul style="list-style-type: none"> - 공약사업 추진계획 대비 추진 진도율 등 - 추진상 장애요인 문제점 및 요인별 실행가능한 대안 제시여부 등 ▶ 평가내용 및 평가기준에 따라 평가등급 결정 <ul style="list-style-type: none"> - 추진부서 자체평과와 평가등급 상이한 경우 소명자료 제출요청 ▶ 점검부서 : 운영실적·문제점 등 점검
	
<p>평가결과 환류</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 종합평가결과 부서 통보 및 사업추진에 반영 <ul style="list-style-type: none"> - 부진 또는 보류 등 장기검토 사업 : 시정·보완·개선 방안 강구 및 추진 - 향후 평가시 평가등급과 비교 ▶ 추진부서 자체평과와 공약총괄부서 평가가 서로 상이한 경우 추진 부서 소명자료 제출 ▶ 구 홈페이지 매니페스토에 공약사업 추진실적 및 평가결과 공개

● 평가일정

- 2015.7.14.(화) : 추진부서 공약사업 추진현황 평가 및 자료 제출
- 2015.7.23.(목) : 공약총괄부서 공약사업 평가
- 2015.7.24.(금) : 평가결과 보고
- 2015.7.27.(월) : 종합평가결과 부서 통보 및 구 홈페이지 게시
- 2015.7.31.(금) : 상이한 추진부서 소명자료 제출

V

향 후 계 획

● 3/4분기 「성북구 공약이행 구민평가단」 분과별 공약사업 이행도 점검

- 점검시기 : 2015년 8월 초

- 점검대상기간 : 2014. 7. 1. ~ 2015. 6. 30.
- 점검방법 : 각 분과별 공약사업 추진현황 및 이행도 점검, 건의사항 등 의견개진
- 점검결과 환류 : 「성북구 공약이행 구민평가단」에서 개진된 의견 부서통보 및 처리결과 평가단에 통보

● 공약이행 주관부서의 공약사업이행계획 변경 요청사항 수합

- 근 거 : 「서울특별시 성북구 공약관리규칙」 제7조(이행계획 변경)
- 수합시기 : 8월 말
- 변경요청 사항
 - 공약사업의 효율적 관리를 위해 추진지표 등 변경 필요

● 민선6기 공약이행구민평가단 공약이행 평가보고회 개최

- 개최시기 : 10월
- 내 용 : 공약사항 이행평가 및 공약사업 변경사안 적정여부 검토

● 3/4분기 공약이행 추진실적 평가 : 평가시기 : 10월

VI

행 정 사 항

● 공약사업 추진부서(16개부서)

- 공약사업 추진현황 평가자료 **7.14.(화)까지 제출**
 - 추진부서 : 평가기준 숙지 후 평가기준에 따라 zero-base에서 평가등급 결정
 - 점검부서 : 운영현황 관리위해 작성 후 제출

- 붙 임 1. 공약사업 평가기준 1부.
 2. 공약사업 목록 1부.
 3. **추진현황 평가자료 양식** 1부.

[붙임 1] ● 평가기준

구분	정량적 기준		정성적 기준
완료	사업종결	<ul style="list-style-type: none"> ■ 사업완료, 목표달성, 관리기간 만료 등으로 사실상 사업완료로 볼 수 있는 경우 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 주민만족도 충족, 사업효과 가시화 등으로 사실상 사업완료로 볼 수 있는 경우
	이행후 계속추진	<ul style="list-style-type: none"> ■ 공약내용 이행완료 후 추가 목표를 세워 추진 중인 사업 ■ 공약내용 이행완료 후 주기적으로 반복되는 사업 <p>ex) 민선6기 이후 즉시 시행가능 한 사업으로 시작되어 계속 추진되는 경우</p>	
정상추진	<ul style="list-style-type: none"> ■ 추진일정, 규모, 단계 등 계획한 대로 사업이 정상적으로 추진되는 경우 ■ 추진일정, 규모, 단계 등 계획을 변경하였으나 객관·타당한 사유가 있으며 변경된 계획으로 사업이 정상 추진되는 경우 		<ul style="list-style-type: none"> ■ 법령 등 제한, 시민단체·주민반대 등 사업 추진 제약사유가 없고 사실상 사업이 정상적으로 추진되는 경우 <p>※ 단, 국·시비 예산확보 지연, 상급기관 또는 외 부기관의 절차이행 지연 등의 사유로 추진일 정·규모·단계 등이 변동되는 경우는 정상 추진으로 평가</p>
일부추진	<ul style="list-style-type: none"> ■ 추진일정, 규모, 단계 등 계획을 변경하였으나 객관·타당한 사유가 없고 사업이 사실상 정상적으로 추진되지 않는 경우 ■ 사업계획 단계에서 구체적 추진 방안을 제시하지 못하는 등 사실상 사업추진이 부진한 경우 		<ul style="list-style-type: none"> ■ 법령 등 제한, 시민단체·주민반대 등 사업 추진 제약사유를 극복하지 못하며 사실상 사업추진이 부진한 경우
장기검토	<ul style="list-style-type: none"> ■ 법령 등 중대한 사유로 민선6기 시행이 곤란하다고 판단되는 사업으로 구청장방침 등을 득한 경우 ■ 사업추진을 위한 사전 절차이행, 사업내용을 구체화하기 위한 연구·용역 등을 실시하기 위해 일정기간 사업을 보류하는 경우 ■ 기타 객관, 타당한 사유가 있어 일정기간 사업을 보류하는 경우 ■ 도시계획, 공원계획, 투자심사 등 선행절차가 필요하거나, 사업여건 미충족 등으로 사실상 사업 시기가 도래하지 않은 경우 		

[붙임 2] ● 민선6기 공약사업 목록

분야	관리번호	사업명	주관부서
함께 배우는 교육문화 성북 (21)	1	성북동 역사 문화 지구 조성	
	1-1	- 선잠단지 복원 및 실크박물관 건립	문화체육과
	1-2	- 간송미술관 진입로 개설 및 간송 상설전시관 건립 연계 추진	문화체육과
	1-3	- 성북동 역사문화체험관 조성	문화체육과
	1-4	- 역사문화탐방로 개설 및 성북동길 보행환경 개선	공원녹지과
	1-5	- 성북공연 예술인의 거리 조성	문화체육과
	2	혁신중학교 프로젝트	
	2-1	- 혁신교육지구 지정 추진	교육청소년과
	2-2	- 중학교 낙후시설 개선	교육청소년과
	2-3	- 대학 및 지역사회와 연계한 프로그램 추진	교육청소년과
	3	인문학 도시 성북	
	3-1	- 인문학도시 성북, 문학을 읽는 성북	문화체육과
	3-2	- 독서동아리 활성화 추진	문화체육과
	3-3	- 공공도서관(고전, 영어) 추가 확충(장위, 삼선·보문권역)	문화체육과
	3-4	- 책드림서비스(무인예약대출시스템) 확충	문화체육과
	3-5	- 새마을문고 및 작은도서관 네트워크 연계망 구축	문화체육과
	3-6	- 학교도서관 활성화 지원	문화체육과
	4	전국민 및 학생 1인 1기 생활체육 즐기기	문화체육과
	5	아동·청소년이 직접 참여하는 생활마당, 소통의 공간 조성	교육청소년과
	6	안심하고 아이 키우는 엄마의 마을을 만들겠습니다	
	6-1	- 민간 자원을 활용한 구립어린이집 동별 1개소 이상 확충	여성가족과
	6-2	- 투명한 어린이집 관리체계 구축	여성가족과
	6-3	- 민간어린이집 국공립 수준 서비스제공 인프라 및 보육교사 처우개선 지원	여성가족과
	6-4	- 24시간 어린이집 동별 운영 등 아이 돌보미 관리 체계 구축	여성가족과
	6-5	- 부모커뮤니티 활성화를 위한 부모지원센터 운영	여성가족과

더불어 건강한 건강특구 성북 (9)	7	65세, 0세 1:1 맞춤형 보건복지플래너 도입		복지정책과	
	8	10분내 이용 생활체육시설 확충			
	8-1	- 10분내 이용 생활체육시설 확충		문화체육과	
	8-2	- 월곡구민운동장 다목적 구장 설치		문화체육과	
	8-3	- 개운산·오동근린공원 친환경 공원 정비		공원녹지과	
	9	깨끗한 성북, 시원하고 푸른 성북			
	9-1	- 쓰레기 절반 줄이기 민관 운동본부 설치		청소행정과	
	9-2	- 성북천 정릉천 주민 휴식공간 건립		안전치수과	
	9-3	- 미세먼지 저감을 위한 동네 숲 만들기		공원녹지과	
	9-4	- 생활속 도시농업 활성화를 위한 도시텃밭 확대 운영		공원녹지과	
	9-5	- 공동주택, 다중이용시설 등 절전소 확대 운영		환경과	
모두가 안전한 안전특구 성북 (7)	10	학교 앞 교통사고 및 자살률 절반 줄이기			
	10-1	- 학교 앞 교통사고 절반 줄이기 (교통사고 제로화 운동과 연계 추진)		교통행정과	
	10-2	- 자살률 절반줄이기(보건복지 통합 사업으로 지속 추진)		복지정책과	
	11	마을미디어지원센터 설립 운영		마을담당관	
	12	종합 생활 안전 센터 신설	완료 (이행후 계속추진)	감사담당관 (안전치수과)	
	13	재난관리기금 확보		안전치수과	
	14	골목부터 주민의 안전을 지켜드리겠습니다			
	14-1	- 전국에서 유일한 민관협력 동안전협의회 운영 내실화		감사담당관	
	14-2	- 심야 안전귀가를 위한 안심귀가 버스 운영 내실화		교통행정과	
권역별 사업 (12)	15	어르신 전용 공공목욕탕(성북) 건립		어르신복지과	
	16	실버복지 센터(보문, 삼선) 건립		어르신복지과	
	17	미아리 고개 평화공원 조성 및 동선동 일대 문화관광 특구 조성		문화체육과	
	18	정릉버스 공영차고지 지상부 공원화 및 주민 편의시설 건립		교통행정과	
	19	우이 ~ 정릉 ~ 신설 경전철 조기 완공		교통행정과	
	20	길음동 문화복합 미디어 센터 건립		문화체육과	
권역별 사업	21	아동·청소년 복합체험 시설 유치		교육청소년과	
	22	월곡동 폐기물 처리시설 개선		청소행정과	

(12)	23	홍릉 벤처벨리 중앙·월곡 창조문화벨트 조성		일자리경제과	
	24	돌곶이 일대 글로벌 문화 다양성 마을, 복합문화예술 타운 조성		문화체육과	
	25	뉴타운 해제 지역(장위 12, 13구역) 내 도서관 건립		문화체육과	
	26	뉴타운 해제 지역(장위 12, 13구역) 내 세대통합형 커뮤니티 공간 건립		어르신복지과	
생활 공약 (17)	27	안전한 학교 급식 협의회 구성·운영		교육청소년과	
	28	성북형 복지그물망 정착			
	28-1	- 3무2유 성북공동체 강화		복지정책과	
	28-2	- 동복지협의체를 통한 복지사각지대 해소		복지정책과	
	28-3	- 성인장애인을 위한 휴게공간 설치	완료	어르신복지과	
	28-4	- 서울특별시 성북구 장애인복지기금 설치 및 운영조례 제정		어르신복지과	
	28-5	- 중증장애인 활동지원 사업		어르신복지과	
	28-6	- 다문화가정 복지서비스 강화		여성가족과	
	29	어르신들과 더 가까운 호도성북 1, 2, 3 추진			
	29-1	- 호도성북 1, 2, 3 추진		어르신복지과	
	29-2	- 어르신 사회참여확대·일자리 확대		어르신복지과	
	29-3	- 제2인생설계 아카데미 운영 및 100세 시대를 위한 제3세대 대학 설립		어르신복지과	
	30	생활임금제 확대 시행		일자리경제과	
	31	거점 상권 및 골목경제 활성화로 지역경제 살리기		일자리경제과	
	32	사회적경제 활성화			
	32-1	- 사회적경제 조직의 지속가능하고 건강한 성장을 위한 지원체계 구축		사회적경제과	
	32-2	- 학교 먹거리, 보육·돌봄 등 지역공동체 분야 협동조합 확대		사회적경제과	
	32-3	- 공동육아로 사회적돌봄 실현		여성가족과	
		33	공유도시 성북 추진		사회적경제과
		34	주민이 주도하는 성북 2020 마을계획단 운영		마을담당관
행정 혁신 (6)	35	주민주도의 주민참여 거버넌스 구축		마을담당관	
	36	인권도시 정착			
	36-1	- 인권도시 정착	완료 (이행후 계속추진)	감사담당관	

	36-2	- 아동영향 평가 전면 시행	교육청소년과
	37	365안심도시를 위한 통계지표 체계 구축	기획예산과
	38	행정전달체계 개편	행정지원과
	39	생활불편 신고 즉시 처리센터 운영	감사담당관