

★ ◎

더불어사는 화살기차리안 **성동**

문서번호	지역경제과-22619
결재일자	2015.7.16.
공개여부	대시민공개
방침번호	

주무관	기업활성화팀장	지역경제과장	기획재정국장	
장달덕	차영수	김광호	07/16 박기웅	
협조	창조경제추진단장 임채선			

- 성수 수제화 공동판매장 -

설계 용역 보고회 개최 결과 보고

2015. 7.



성 동 구
(지역경제과)

순서

I . 개 최 결 과	1
II . 총 평	1
III . 주요 내용 요약	2
IV . 문제점 및 대책	2
IV . 향 후 일 정	3
붙 임(공동판매장 설치 사업개요 및 현장사진)	4

설계 용역 보고회 개최 결과 보고

성수역 출구 주변 교각 하부에 수제화 Road Shop 확대설치를 위한 설계 용역 보고회를 개최하고 다음과 같이 결과 보고 드림

I | 개최 결과

- 일 시: '15. 7. 9.(목) 15:00 ~ 16:20(1H20' 소요)
- 장 소: 중소기업종합지원센터 3층 교육장
- 참 석: 총 30명
 - 市 3, 서울메트로 2, SBA 2, FromSS 입점주 및 수제화 단체 23
- 주요내용: 용역 성과품 PT보고(준이앤씨 대표 김준식) 및 질의응답
- 진행순서: 개최 → 참석자소개 → 인사말씀 → 용역보고 → 질의응답 → 폐회

II | 총 평

- 행사전반 준비사항
 - 현수막 및 배너 설치, 참석자 안내, 음향기기 설치, PPT 자료 시연 등 차질 없는 행사준비
- 보고회 전반
 - 수제화 단체의 참여율이 높고 전반적으로 안정감 있게 개최 되었으며 질의응답 시 다양한 의견이 제시됨
 - 지하철 성수역사 운영 및 구조물 유지관리에 지장이 없도록 사전 협의 (서울메트로)

□ 주요 건의사항

- 밝은 색(적색, 연두색 등)톤으로 외부 마감
- 매장 하부는 다용도 보관함, 상부 선반은 창고설치
- 차도 방향의 조명 밝게 설치, 수도 및 편의시설 설치

Ⅲ | 주요 내용 요약

□ 서울메트로

- 지하철 성수역사 운영 및 구조물 유지관리에 지장이 없도록 사전 협의

□ 市 경제정책과

- 매장 상부 FromSS 표기 外 홍보효과 등을 위해 구두 조형물 설치

□ 수제화 단체 관계자 등

- 편의시설(의자, 화장실, 공동수도) 공간 확보 및 휴지통 설치
- 차도 쪽 도로조명 밝게 시공
- 현행 판매장 규모가 협소하여 불편, 면적 확대 설치 검토
- 판매장 위치 선정 기준에 대한 문의
- 판매장과 판매장을 연결할 수 있는 통로 설치

V | 문제점 및 대책

□ 성수2가 314-1호 건물주(신한은행 건물) 판매장 설치 반대민원

- 설계용역 보고회 이후 성수근린공원 입구 3개소 설치 예정지 건물주 설치 반대민원 제기
- ⇒ 수제화 특화거리 특성 등을 감안하여 8개소 전체를 독섬역 인근 (성수2가 300-53 앞)으로 설치 위치 변경 검토
- ※ 잔여 5개소는 '16년 상반기 추진

서울시 건의 추진

○ 차도쪽 조명 및 편의시설 등 공간 확보는 서울시 건의 추진

설계반영

○ 매장 상부 From SS 표기 외 **구두조형물 설치** 검토

○ 적색 또는 연두색 등 밝은 색으로 외부 마감

○ 매장 하부는 다용도 보관함, 상부 선반은 창고 설치

VI | 향 후 일 정

- 공동판매장 설치위치 재검토 : 7. 15.
- 공동판매장 보완 설계 : 7. 16.~ 8. 6.
- 공동판매장 설계용역 성과품 납품 : 8. 7.
- 계약절차 이행 및 시설공사 : 8. 10.~ 10. 30.
- 입점업체 선정 : 8. 1. ~ 9. 30.
- 개 점 식(구두테마공원 준공식 연계 검토) : 10. 30.(예정)

붙임 수제화 공동판매장 설치 사업개요 및 보고회 현장 사진 1부. 끝.

붙임

1. 수제화 공동판매장 설치 사업 개요

- 사업기간: '15. 5. ~ '15. 10.
- 설치규모: 성수역 교각하부 8개소, 개소당 L= 8M, B = 1.8M
- 사업내용: 수제화 전시판매장 설치
- 총 사업비: 660백만 원(시비)

※ 공동 판매장 설치: 총 8개소 732백만 원('13년 7개소 447, 상징물 85, '14년 1개소 200)

※ 수제화 공동판매장 설계 용역

- ▶ 용역기간: '15. 7. 3. ~ 7. 24.
- ▶ 설치장소: 성수역 출구 교각 하부
- ▶ 설치수량: 8개소(성수역 2번 출구 1, 3~4번 출구 사이 4, 4번 출구 아래 3개)
- ▶ 용역업체: (주)준이앤씨(대표 김준식, 오금로 36길 24)
- ▶ 용역금액: 14,770천 원

2. 용역 보고회 현장 사진



공동판매장 설계 용역 보고회