

등록번호	도로시설과-11742
등록일자	2015.8.3.
결재일자	2015.8.3.
공개구분	대시민공개

주무관	도로공작팀장	도로시설과장	안전건설국장	부구청장
정재두	함웅희	이동훈	백기운	전결 08/03 황치영
협 조				

「2015년도 하반기」 도로관리심의위원회 개최 결과 보고



안 전 건 설 국
(도 로 시 설 과)

하반기 도로관리 심의위원회 개최 결과 보고

2015년도 하반기 관내에서 시행 예정인 도로굴착·복구공사에 대한 사업계획을 접수받아 이중굴착으로 인한 예산낭비, 주민불편을 예방하고자 도로관리심의회를 개최하여 심의·조정 함.

2] 2015년 하반기 도로관리심의위원회 개최 결과

- 관련근거 : 「도로법 시행령」 제56조, 제62조
- 일시 및 장소 : 2015. 07. 30(목) 10:00~11:00, 지하합동상황실
- 참석자 : 위원 19명, 실무자 8명
- 심의내용 : 중복굴착방지를 위한 사업시행시기 조정, 굴착가능 여부 검토
- 심의결과

구분	신청	허가대상					불가
		계	단독	병행대상			
				소계	병행	축소	
건수	168	146	118	28	12	16	22
연장(m)	11,134	8,293	6,586	1,707	1,045	662	2,841

※ 불가사유 : 「도로법 시행령」 제56조 제6항에 의거, 굴착통제기간 (포장후 차도 3년, 보도 2년) 저축

※ 굴착폭 3m이하, 길이 10m이하의 소규모 굴착공사는 심의없이 허가처리

2] 심의위원 의견 반영

- 한전서울사업본부로부터 도로관리 심의 요청한 약수역 주변 지중 케이블 고장에 대해 현재 임시복구 상태로 긴급 정비 복구하여야 하나, 도로굴착 통제구간에 접촉되어 공사시행이 불가능한 상태이며,

장기간 방치시 정전 발생으로 주민불편이 예상되므로 금번 심의
위원회를 통해 도로굴착 허가 요청 → **가결 처리**

2] 도로굴착·복구공사 관련 유관기관 교육 실시

○ **교육대상** : 하수도, 수도, 전기, 통신(KT, LGU+, SKB, SKT, 씨앤엠), 도시
가스, 서울메트로 등

○ **교육내용**

- 도로복구공사 평탄성 등 정밀시공 요령, 임시복구 노면표시 실명제 안내
- 도로굴착·복구공사 “이것만은 반드시 지킨다” 체크리스트 작성 요령
- 2015년부터 회계연도 출납폐쇄기한 변경(2016.2.29.→2015.12.31.)
으로 인해 관로공사 완료를 당초 2015.11.30→변경 **2015.10.31** 시행

- 붙 임 1. 2015. 하반기 도로관리심의회 심의 · 조정 결과 1부.
2. 2015. 하반기 도로관리심의회 심의 · 조정 도면 1부.
3. 2015. 하반기 도로관리심의회 회의록 1부. 끝.