

문서번호	교통행정과-34626
결재일자	2015.8.4.
공개여부	부분공개

주무관	교통시설담당	교통행정과장	안전시설과장		
이봉규	김종호	이상수	08/04 이준기		
협 조					

**- 자전거이용 활성화를 위한 -**  
**자전거이용시설(자전거보관소 등) 정비계획**

2015. 8.

안전건설교통국  
 (교통행정과)

# - 자전거이용 활성화를 위한 -

## 자전거이용시설(자전거보관소 등) 정비계획

노후 또는 훼손되어 있거나 이용이 적어 제기능을 못하는 자전거이용시설(자전거보관소)를 이전하거나 필요한 지점에 신설하여 자전거 이용 주민들에게 쾌적하고 안전한 자전거 이용환경을 제공하고자 함

### 1 추진근거

- 서울특별시 성북구 자전거이용 활성화에 관한 조례 제3조 제1항 (구청장의 책무)
- 문화체육과-3283(2014.02.12)호 구청장 방침 (- 역사문화 숨결, 그 아름다운 전통을 품다 - 성북동 역사문화 종합계획)
- 감사담당관-2707(2015.02.24.)호 (- 생활환경 조성을 위한 - 2015년 안전순찰계획)

### 2 추진방향

- 자전거보관소 적재적소 배치로 주민들의 자전거 이용 활성화 유도
- 도시미관 개선
- 자전거이용 여건 개선에 필요한 사항 발굴

### 3 우리구 자전거이용시설 현황

자전거보관소 : 107개소, 578조 [3,474대 보관] ( '15.7월 현재)

구 분	계	공 공 장 소				학교내 (주변포함)
		소 계	전철입구	공공기관	기 타	
개 소	107	77	36	16	25	30

## 4

### 정비계획

□ 기간 : 2015. 8. 5 ~ 9. 10 (37일간)

□ 정비절차

- '15. 8. 5 ~ 8. 21 : 자전거보관대 전수조사 및 정비(이전·신설)  
물량 조사
- '15. 8. 22 ~ 9. 10 : 정비(이전·신설)

□ 정비사항

- 자전거보관소 현황 및 현장 일치여부 확인 : 전수조사
- 이전·신설 예정 지점 선정
- 전철역 주변 자전거보관소 집중정비
  - 이용현황 조사 및 방치자전거 일제수거
- 성북동 역사문화지구 지구단위계획 구역내 자전거보관소 이전
  - 붙임 참고

## 5

### 소요예산

□ 보관소 정비(이전·신설) 소요액 : 2,590천원

□ 예산과목

안전하고 편리한 교통환경 조성, 교통시설환경개선, 자전거이용시설  
설치 및 정비, 시설비 및 부대비, 시설비

붙임 : 자전거보관대 현장 실태조사 1부. 끝.