

자체평가 결과보고서(국 총괄표)

(의회사무국)

□ 추진상황 총괄

부서명	사업 수	완료	추진 중				시/시도/시/군/구 취소 등	계획 변경
			소계	정상	미흡	부진		
의회사무국	3	-	3	3				

□ 총 평

- 2015년도 주요 성과관리 추진사업은 제7대 동작구의회의원의 전문성 향상과 체계적이고 효율적인 의정활동을 홍보하는데 중점을 두었으며, 적극적인 업무 추진으로 적시에 계획대로 추진중임.

□ 주요추진사항 및 성과(예산절감 및 공기단축, 목표초과달성 사항 포함 등)

- 국내 우수지방의회 비교시찰 등 전문성 강화
 - 상반기 우수지방의회 비교시찰 : 2015. 3. 31 ~ 4. 2(2박3일)
 - 2015. 지방정부 재정자립 연구모임 세미나 : 2015. 3. 26
 - 행정사무감사 1일 예비학교 : 2015. 6. 1

□ 문제점 및 애로사항

- 해당없음

□ 향후계획

- 하반기 우수 지방의회 비교시찰 실시
 - 하반기 우수 지방의회 비교시찰 : 2015. 10월
- 의원 역량강화 교육 : 3회
 - 의원 워크숍 : 2015. 9월
 - 성매매 방지 및 성폭력 예방 교육 : 2015. 10월
 - 제2차 정례회 대비 세미나 : 2015. 11월
- 청소년 모의의회 개최 : 3회
 - 시 기 : 2015. 10월
 - 대 상 : 관내 초·중학교
 - 추진방법 : 참여희망 학교 중 선정
- 의원수첩 및 홍보영상물 제작
 - 의회보 제작을 위한 업체 선정 및 발간 : 2015. 8월
 - 홍보 영상물 제작 관련 전문업체 선정 및 제작 : 2015. 9월
 - 7대 전반기 의원수첩 내용 수정사항 확인 후 제작 : 2015. 10월

국내 우수지방행정 비교시찰 등 전문성 강화

(의회사무국)

추진현황

완 료	추진중			취소·보류	계획변경
	정상	미흡	부진		
	○				

사업개요

- 추진배경
 - 의원의 전문성 향상 및 효율적인 예산 심의와 행정사무감사를 위한 국내 우수 지방자치제도 운영 및 사회복지제도, 도시기반시설 등 우수사례의 견학·체험을 통한 벤치마킹의 필요성
- 추진기간 : 2015. 1월 ~ 12월
- 총사업비 : 17백만원
- 주요 사업내용
 - 국내 우수지방의회 비교시찰 : 2회
 - 의원 역량강화 교육 실시 : 4회

추진계획 및 실적(공정률 등 구체적 기재)

2015년 추진계획	상반기 추진목표	상반기 추진실적
<ul style="list-style-type: none"> ○ 우수지방의회 비교시찰 <ul style="list-style-type: none"> • 상·하반기 각 1회 ○ 의원 역량강화 교육 <ul style="list-style-type: none"> • 세미나, 워크숍, 위탁 교육 등 4회 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 우수지방의회 비교시찰 : 1회 ○ 의원 역량강화 교육 : 1회 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 상반기 우수지방의회 비교시찰 실시 ○ 의원 역량강화 교육 : 2회 <ul style="list-style-type: none"> • 지방정부 재정자립 연구모임 세미나(3.26) • 행정사무감사 예비학교(6.1)

예산집행 현황

(단위 : 천원)

사 업 비	집행액		비고 (예산편성후 증감내역)
	지출원인 행위액	실지출액	
16,760	5,176	5,176	

추진상 문제점 및 애로사항 : 해당없음

향후대책 및 계획

- 하반기 국내 우수지방의회 비교시찰 추진 : 2015. 10월
- 의원 역량강화 교육 실시 : 3회
 - 의원 워크숍 : 2015. 9월
 - 성매매 방지 및 성폭력 예방 교육 : 2015. 10월
 - 제2차 정례회 대비 세미나 : 2015. 11월

부진·계획변경 사업에 대한 문제점(사유) 및 대책 : 해당없음

체계적이고 효율적인 의정홍보

(의회사무국)

□ 추진현황

완 료	추진종			취소·보류	계획변경
	정상	미흡	부진		
	0				

□ 사업개요

- 추진배경 및 목표 :
우리구 의회의 기능 및 역할, 주요 의정활동 등을 주민에게 소개하고 새로운 비전을 제시함으로써 의회에 대한 대외적 관심과 이해 증진 도모
- 추진기간 : 2015. 1월 ~ 12월
- 총 사업비 : 26,000천원
- 주요 사업내용
 - 의회보·의원수첩 제작
 - 의회 홍보 영상물 제작

□ 추진계획 및 실적(공정률 등 구체적 기재)

2015년 추진계획	상반기 추진목표	상반기 추진실적
○ 체계적이고 효율적인 의정홍보 • 동작의회보 발간 : 1회 - 시 기 : 2015. 8월 • 홍보 영상물 제작 : 1회 - 시 기 : 2015. 9월 • 의원 수첩 제작 : 1회 - 시 기 : 2015. 10월	시기 미도래	시기 미도래

□ 예산집행 현황

(단위 : 천원)

사업비	집행액		비고 (예산편성후 증감내역)
	지출원인 행위액	실지출액	
26,000	-	-	시기 미도래

□ 추진상 문제점 및 애로사항 : 해당없음

□ 향후대책 및 계획

- 2015. 8월초 : 의회보 제작을 위한 업체 선정 및 발간
- 2015. 9월초 : 홍보 영상물 제작 관련 전문업체 선정 및 제작
- 2015. 10월중 : 7대 전반기 의원수첩 내용 수정사항 확인 후 제작

□ 부진·계획변경 사업에 대한 문제점(사유) 및 대책 : 해당없음

구민의 신뢰구축을 위한 참여의정

(의회사무국)

추진현황

완 료	추진중			취소·보류	계획변경
	정상	미흡	부진		
	0				

사업개요

- 추진배경 : 청소년들에게 민주적인 의사결정 및 토론문화를 체험토록 하여 성숙한 민주시민으로 성장할 수 있는 기회제공 필요
- 개최시기 : 2015. 10월중
- 진행방법 : 사전에 준비한 시나리오로 학생들이 역할을 분담 회의진행
- 총사업비 : 1,248천원

추진계획 및 실적(공정률 등 구체적 기재)

2015년 추진계획	1/4분기 추진목표	1/4분기 추진실적
○ 청소년 모의의회 개최 • 추진목표 : 3회 • 시 기 : 2015. 10월 • 대 상 : 관내 초·중학교 • 추진방법 : 참여희망 학교 신청접수 선정	시기 미도래	시기 미도래

예산집행 현황

(단위 : 천원)

사업비	집행액		비고 (예산편성후 증감내역)
	지출원인 행위액	실지출액	
1,248	-	-	시기 미도래

추진상 문제점 및 애로사항 : 없음

향후대책 및 계획

- 2015. 9월초 : 관내 초·중학교 모의의회 참가 신청 접수
- 2015. 9월말 : 시나리오 작성 지원 및 모의의회 준비
- 2015. 10월중 : 모의의회 실시

부진·계획변경 사업에 대한 문제점(사유) 및 대책 : 해당없음