

등록번호	자치행정과-13730
등록일자	2015.8.18.
결재일자	2015.8.18.
공개구분	대시민공개

주무관	자치운영팀장	자치행정과장	주민자치국장
이영	한미란	최선희	08/18 이경현
협 조			

지역현안 공모 사업 추진에 따른  
**중 간 점 검 실 시 계 획**



**서 대 문 구**  
 자치행정과

## 지역현안 공모사업 추진에 따른 중 간 점 검 실 시 계 획

지역현안 공모사업이 선정·추진됨에 따라 사업추진의 애로 사항과 문제점을 파악 지원할 수 있는 중감점검을 실시하여 지역 공동체 형성 및 살기 좋은 마을 조성에 도움이 되고자 함

### 추진근거

- 지역현안 해결을 위한 구민아이디어 사업 공모계획  
【자치행정과 -5150(2015.3.26.)】

### 추진방향

- 선정 동의 사업지역 현장을 직접 확인하여 사업진행사항 파악
- 사업진행의 문제점 및 애로사항을 파악 지원
- 향후 사업의 지속여부 및 지역공동체 형성과 살기좋은 마을만들기 사업 기여도 확인

## 중간점검 개요

■ 점검기간 : 2015. 8. 24.(월) ~ 8. 28.(금) <기간 중 4일>

■ 점검대상

- 지역현안 공모사업 선정 동 : 8개동
  - 충현동, 신촌동, 연희동, 홍제1·3동, 홍은2동, 남가좌2동, 북가좌1동

■ 점검일정

일정	해당 동	비고
8월 24일	충현동, 신촌동	
8월 25일	연희동, 홍제1동	
8월 27일	홍제3동, 홍은2동	
8월 28일	남가좌2동, 북가좌1동	

※ 서울시 자치회관 운영관련 현장평가 일시와 중복될 시 이후 일자로 변경예정

■ 점검반 구성 운영

- 점검반장 : 자치운영팀장
- 점검반원 : 담당직원

■ 점검사항

- 사업계획 준수 여부 및 추진을 점검
- 미 추진시 사유 및 추진계획 점검

- 지역현안 해결을 위한 주민아이디어 공모사업 추진상의  
건의사항 및 애로사항 청취

## **행정사항**

---

- 선정 동에 추진일정 및 점검 내역 안내

붙임 : 현장점검표 1부.      끝.