

“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”

등록번호	관광진흥과-15299
등록일자	2015.8.28.
결재일자	2015.8.29.
공개구분	대시민공개

주무관	관광사업팀장	관광진흥과장	기획경제국장	부구청장 직무대리	구청장
정유숙	홍명숙	박희수	김용운	주윤중	08/29 신연희
협조자	재무과장 건설관리과장 계약심사팀장	김병희 송진영 신호균	공보실장 계약팀장 감사담당관	신연순 엄선희 박진철	

- 관광객을 위한 촬영 명소 만들기 -

## 강남역 포토존 조형물 설치 계획

- 기 간 : 2015년 9월 ~ 2015년 11월 11일까지
- 장 소 : 강남역 M-Stage
- 설치방법 : 제한경쟁입찰(디자인 및 설치 용역 공고)
- 소요예산 : 50,000천원(기존 말출스테이지 철거비 포함)

2015. 8. .

강 남 구  
(관 광 진 흥 과)

## 【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】

검토분야	확인 및 적시사항																											
관련 규정 및 근거	<p>현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>서울특별시 강남구 관광진흥조례 제3조제2항제5호</li> </ul>																											
추진 경위	<p>추진 경위는 무엇입니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>관광객의 시선을 끌 수 있는 조형물 설치로 강남역 촬영 명소화</li> </ul>																											
예산 사항	<p>산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>근거 및 기준을 검토한 결과 적정함</li> </ul>																											
수혜자 및 범위	<p>이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>대상 : 내·외국인 관광객, 지역경제</li> </ul>																											
분야별 검토사항 (계속 : ) (신규 : )	<p>이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까?</p> <table border="0"> <tr> <td>① 관련부서 협조</td> <td>-----</td> <td>( )</td> </tr> <tr> <td>② 이해관계인 및 예상되는 민원</td> <td>-----</td> <td>( )</td> </tr> <tr> <td>③ 추진상 사전 걸림돌</td> <td>-----</td> <td>( )</td> </tr> <tr> <td>④ 미래행정 수요예측</td> <td>-----</td> <td>( )</td> </tr> <tr> <td>⑤ 시장조사</td> <td>-----</td> <td>( )</td> </tr> <tr> <td>⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교</td> <td>-----</td> <td>( )</td> </tr> <tr> <td>⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규</td> <td>-----</td> <td>( )</td> </tr> <tr> <td>⑧ 행사관련 의전 및 선거법</td> <td>-----</td> <td>( )</td> </tr> <tr> <td>⑨ 투용자 심사 등 관련절차 준수</td> <td>-----</td> <td>( )</td> </tr> </table> <p>· 위 언급한 사항은 반드시 검토하고 해당되는 사항에 체크한 다음, 해당 사항을 요약 작성하세요</p>	① 관련부서 협조	-----	( )	② 이해관계인 및 예상되는 민원	-----	( )	③ 추진상 사전 걸림돌	-----	( )	④ 미래행정 수요예측	-----	( )	⑤ 시장조사	-----	( )	⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교	-----	( )	⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규	-----	( )	⑧ 행사관련 의전 및 선거법	-----	( )	⑨ 투용자 심사 등 관련절차 준수	-----	( )
① 관련부서 협조	-----	( )																										
② 이해관계인 및 예상되는 민원	-----	( )																										
③ 추진상 사전 걸림돌	-----	( )																										
④ 미래행정 수요예측	-----	( )																										
⑤ 시장조사	-----	( )																										
⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교	-----	( )																										
⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규	-----	( )																										
⑧ 행사관련 의전 및 선거법	-----	( )																										
⑨ 투용자 심사 등 관련절차 준수	-----	( )																										
타 기관 사례	<p>타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>다수의 자치구에서 조형물 설치 및 관리 중</li> </ul>																											
전문가 자문	<p>전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?</p> <p>.</p>																											


# - 관광객을 위한 촬영 명소 만들기 - 강남역 포토존 조형물 설치 계획

기존 말춤스테이지를 철거하고 세련되고 트렌디한 강남의 이미지를 반영한 조형물을 설치하여 관광객이 사진찍고 싶은 랜드마크로 자리매김 하고자 함.

## 1. 현황 및 배경

### ■ 현 황

- 작 품 명 : 강남스타일 말춤 스테이지
- 설치위치 : 강남역(11번출구) M-stage
- 설치일자 : 2012. 12. 7
- 규 모 : 6.5m \* 5.4m \* 4.0m  
(철재구조물, LED조명)
- 설치비용 : 23,000,000원



### ■ 배 경


- 2012년 강남스타일 열풍속에 급조된 시설물로써 최근 잦은 고장 등으로 관광객 이용에 불편을 초래하고, 서울시티투어 강남 ↔ 강북 노선연결에 따른 승차대 설치 등이 요구되는바, 기존 말춤스테이지를 철거한 후 M-stage 환경을 고려하여 시대적 트렌드에 맞는 조형물 공모 설치 필요

## 2. 개 요

- 사 업 명 : 강남역 포토존 조형물 디자인 및 설치
- 사업기간 : 2015. 10. 23 ~ 2015. 11. 11(20일간)
- 위 치 : 강남역 M-Stage(강남구 역삼동)
- 설치내용 : 주제, 소재 제한없이 관광객의 시선을 끌 수 있고 강남의 이미지를 높일 수 있는 조형물을 공모·설치
- 소요예산 : 50,000천원(기존 말춤스테이지 철거비 포함)
- 설치방법 : 제한경쟁입찰/협상에 의한 계약

## ■ 추진일정

- 추진절차



- 세부일정


구 분	추진일정	비 고
제안요청서 및 제안서 교부	2015.9.7.(월)~9.30(수)18:00	· 구청 홈페이지, 조달청 나라장터
용역관련 질의	2015.9.16.(수)~9.18(금)	· 서면 질의(이메일)에 한함
답변	2015.9.21(월)18:00까지	· 서면 질의(이메일)에 한함
제안서접수(우편접수 불가)	2015.10.5(월)09:00~18:00	· 접수처 : 강남구청 관광진흥과
제안서평가위원회 개최	2015.10.7(수)15:00예정	· 발 표 : 제안서 접수업체 · 심 사 : 제안서 평가위원회
협상적격자선정	2015.10.7(수)18:00예정	· 우선협상대상자 통보
협상기한	2015.10.16(금)이내	· 통보일로부터 10일 이내
계약체결 및 용역착수	2015.10.23(금)이내	· 협상성립 후 7일 이내
사업일정	2015.10.23.(금)~11.11(수)	· 공사기간 20일

※ 추진일정은 사정에따라 변경 가능

## 3. 세부추진계획

### ■ 기본방향 : 강남의 세련미와 창의성을 담은 작품 설치

- 자유로운 주제하에 관광객이 인증샷 할 수 있는 재미있고 개성이 담긴 조형물
- 해외 사례



- 다중이용시설임을 감안하여 안전성을 확보하고 유지관리가 쉬운 조형물 설치

■ 설치지역 : 아래 그림 A 또는 B지역

- 광장 중앙부에 위치, 후방으로 삼성타워, 강남대로 등 변화한 도시의 모습을 인증샷하기 좋음



- 공보실과 M-stage 위탁업체인 이노션과의 계약관계에 따라 무대 중앙부를 제외한 주변으로 설치

■ 주요내용

- 포토존 조형물 디자인 및 설치
  - 관광객의 시선을 끄는 볼거리로서의 효과, 사진찍고 싶은 디자인
  - 강남이 가진 세련된 이미지를 제고할 수 있는 디자인
  - 인파가 많은 곳을 고려하여 안전성을 확보해 설치
- 기존 말춤스테이지 조형물 철거
  - 조형물 철거 후 주변과 조화롭게 복구
- 설치 조형물 홍보
  - 온-오프라인을 통해 사진찍기 좋은 장소 홍보

4. 입찰공고

- 자격요건 : 입찰공고일 현재 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령』 제13조 및 동법 시행규칙 제14조에 의한 요건을 갖추고, 제안서 접수 마감일 전일까지 나라장터(G2B)에 입찰참가자격등록을 필요였으며,
  - 「산업디자인진흥법」 제9조 및 동법시행규칙제9조제1항의 규정에 의거 산업디자인전문회사(환경디자인분야 또는 종합디자인분야)로 신고를 필한 업체
  - 공고일 전일 기준 국가·지방자치단체·정부투자기관·공공기관에서 3년 이내 조형물에 대한 단일공사 4천만원이상의 준공 실적이 있는 업체

■ 입찰참가 제한대상

- 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률시행령 제92조 각호에 해당하는 자
- 제안서 제출 마감일 현재 휴·폐업, 영업정지 등의 처분기간중인 업체이거나, 부도, 파산, 해산, 영업정지 등의 상태에 있는 자.

5. 제안서평가

■ 평가위원회 구성

- 평가위원회 구성 : 7명
  - 위원장 : 1명(평가위원중 호선에 의함)

【 평가위원회 구성근거 】

- ✓ 『지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준』(행정자치부 예규 제19호, 2015.4.10)
- ✓ 서울특별시 강남구 제안서평가위원회 설치 및 운영에 관한 규칙 (2010.06.18)

- 예비명부 작성

- 평가위원은 국가와 다른 지방자치단체의 전문성 있는 공무원, 해당분야 전문기관·단체 임직원, 전문가·대학교수 등으로 구성하여 3배수의 예비명부 작성

- ① 평가위원의 3배수 이상의 예비명부 작성 → ② 고유번호 부여 → ③ 입찰참가자 제안서 제출시 번호 추첨 → ④ 다빈도 순으로 제안서 평가위원 결정 ※다빈도 수가 동일한 경우에는 연장자순에 의함

■ 배 점

항 목		배 점	평가방법
기술능력평가(90)	정량적평가	20	주관부서 평가(관광진흥과)
	정성적평가	70	제안서평가위원회 평가
입찰가격평가(10)	가격제안서 평가	10	계약담당 평가(관광진흥과)
합계		100	

### - 기술능력평가(배점90점)

- 정량적 평가 : 계약(사업)담당자 평가(배점 20점)  
→ 경영상태, 기술인력 보유상태, 신인도 등 정량적 지표에 의한 평가
- 정성적평가 : 평가위원 평가(배점70점)  
→ 제안서 평가위원회에서 '평가표'에 의거 업체별 평가

- ① 위원별로 각 참여업체를 배점기준에 따라 평가한 후
- ② 최고점수와 최저점수를 준 위원을 제외하고 나머지 위원의 평가점수를 합산하여 산술평균(소수점 셋째자리 반올림)한 점수

### - 가격평가 : 계약담당 평가(배점 10점)

#### 【 제안서 평가근거 】

- ✓ 『지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준』(행정자치부 예규 제19호, 2015.4.10)

#### ■ 협상적격자 및 순위 선정

- 기술능력평가 점수와 가격평가 점수를 합산하여 협상순위 결정

기술능력평가 점수[정량적평가 점수(20)+정성적평가 점수(70)]+가격평가 점수(10)=100점

- 기술능력과 가격 평가점수의 합산점수가 70점 이상인 자를 협상적격자로 선정
- ※ 합산점수가 70점 이상인 자가 없는 경우 재공고 입찰에 부칠 수 있음
- 협상순서는 합산점수의 고득점 순에 따라 결정하되, 합산점수가 동일한 제안자가 2인 이상일 경우 기술능력 평가점수가 높은 제안자를 선 순위자로 하고, 기술능력 평가점수도 동일한 경우 추첨으로 결정

#### 【 협상적격자 및 협상순위 선정근거 】

- ✓ 『지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준』(행정자치부 예규 제19호, 2015.4.10)

## 6. 소요예산

### ■ 스테이지 설치 및 평가위원 수당

- 산출내역
- 말춤스테이지 조형물 설치 및 기존시설물 철거 : 50,000천원 × 1식 = 50,000천원
- 제안서 평가위원 참석 수당 : 150,000원 × 7명 = 1,050천원

### ■ 예산과목

- 조형물설치 : 관광진흥과, 관광산업 진흥, 국내외마케팅, 강남브랜드 이미지 제고, 시설비 및 부대비, 시설비

- 제안서평가위원회 : 관광진흥과, 관광산업 진흥, 관광자원개발, 관광안내 및 강남시티투어 활성화, 일반운영비, 사무관리비

## 7. 행정사항

- 공 보 실 : 이노션(M-stage 위탁운영업체)과 설치 및 기존 시설물 철거 공사 관련 협의
- 감사담당관 : 용역계약 일상감사
- 건설관리과 : 시설물 설치에 따른 도로 점용 협의
- 도로관리과 : 도로굴착 관련 협의
- 재 무 과 : 사업자 선정 후 계약심사

- 붙임. 1. 제안요청서  
2. 과업지시서  
3. 예정가격 산출서. 끝.