

등록번호	도시디자인과-14592
등록일자	2015.9.24.
결재일자	2015.9.25.
공개구분	대시민공개

주무관	도시경관팀장	★도시디자인과장	도시관리국장	부구청장
이장환	김안순	이상현	이진형	전결 09/25 황치영
협조	예산팀장 기획예산과장	김영혜 권순우		

## 신당동 떡볶이 골목 경관사업 2단계 사업비 명시이월

서울의 중심  
중구



도시관리국  
도시디자인과

# 신당동 떡볶이 골목 경관사업 2단계 사업비 명시이월

서울시 경관사업 대상지로 선정되어 추진중인 신당동 떡볶이 골목 경관사업과 관련하여 1단계 구간은 금년에 공사를 시행하고 민원소지가 있는 2단계 구간은 공사시행에 어려움이 있어 사업비를 명시이월하여 2016년에 사업을 시행코자 함

## □ 관련근거

- 지방자치단체 예산편성 운영기준 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부 지침)

## □ 경관사업 개요

- 추진근거 : 서울시 2014년 경관사업 대상지 선정(2014.2.11.)
- 사업범위 : 신당동 302-4 일원 약 L=565m(신당역~청구역)
- 사업내용 : 교통체계 개선, 보행로 정비, 골목길 정비, 야간경관조성, 인포메이션 사인 설치, 가로시설물 설치, 어닝 설치
- 소요예산 : 1,250,000천원(시비 500,000천원, 구비 750,000천원)

## □ 경관사업 단계별 추진계획

- 추진근거 : 경관사업 단계별 추진 계획 부구청장 방침 [도시디자인과-14085(2015.9.16)]
- 추진사유 : 떡볶이골목 상인들의 일방통행 반대로 구간 분리 추진

### ○ 경관사업 1단계 추진

- 사업기간 : 2015. 10. ~ 2016. 3.(6개월)
- 사업구간 : 중부소방서 ~ 신당동 떡볶이 골목 입구(L=190m)
- 사업내용 : 보차도정비, 야간경관조성, 팟팅벤치 설치, 어닝 정비
- 소요예산 : 430,000천원(시비 220,000천원, 구비 210,000천원)

○ **경관사업 2단계 추진**

- 사업기간 : 2015. 5. ~ 2016. 9.(5개월)
- 사업구간 : 신당동 떡볶이 골목 ~ 청구역(L=375m)
- 사업내용 : 보차도 분리 및 보행로 정비, 골목길 정비, 일방도로체계 도입, 야간경관조성, 인포메이션 사인, 팟팅벤치 설치, 어닝 정비
- 소요예산 : 820,000천원(시비 280,000천원, 구비 540,000천원)

□ **추진현황**

- 2015. 01 : 서울시 도시건축수권소위원회 자문(조건부 동의)
- 2015. 02 : 기본 및 실시설계 용역 준공
- 2015. 03 : 일방통행 교통규제 심의(가결)
- 2015. 04 : 경관사업 최종보고회 개최
- 2015. 07 : 주민설명회 개최(7.2, 7.30 2회)

□ **명시이월 예산 : 540,000천원**

- 예산항목 : 도시디자인과, 도시디자인행정활성화, 명품 도시 공간조성, 신당동 떡볶이 골목 경관사업, 시설비 및 부대비

(단위:천원)

사업명	예산액	집행액	잔액	명시이월액	비고
신당동 떡볶이 골목 조성사업	750,000	210,000	540,000	540,000	

□ **명시이월 사유**

- 『신당동 떡볶이 골목 경관사업 2단계』 공사는 일부 상인들과 원만한 합의가 이루어지지 않아 금년도 계약 및 착공에 어려움이 있어 소요예산을 명시이월하고자 함.