

등록번호	주차관리과-29383
등록일자	2015.10.8.
결재일자	2015.10.8.
공개구분	대시민공개

주무관	주차관리1팀장	주차관리과장	안전건설국장	
안현옥	이원훈	류웅걸	전결 10/08 백기운	
협조				

“우리동네 골목길 안전선”

소방차 통행로 확보 추진 계획



안전건설국
주차관리과



“우리동네 골목길 안전선”

소방차 통행로 확보 추진 계획



화재발생 등 긴급상황 발생 시 구민의 생명과 재산을 보호하기 위하여 주택가 이면도로에 소방도로 노면표시 신규 설치 및 기 설치구간 중 퇴색 구간을 재도색하여 안전증구를 실현하고자 함

1 관련근거

- 「2015안전특별구」실현 기본계획
- 도로교통교통법 제33조(주차금지의 장소)

소방용 기계 및 기구가 설치된 곳이나 소화전 주변 5미터 이내의 곳

2 추진개요

- 화재 등 긴급상황 발생 시 소방차 진입로 확보를 위한 주차금지 노면표시를 설치하여 불법주차 사전 예방
- 이면도로 교통불편 민원지역의 소화전, 소방기기 주변에 소방차전용 주차구획선 설치 후 집중단속 실시

3 추진사항

- 신 규 : 소방활동 장애지역 신당동 외 4개동
 - 동주민센터 전수조사 : 황학동, 약수동
 - 중부소방서 장애지역 요청 : 신당동, 을지로동
 - 불법주차 다수 민원 발생 지역 : 중림동

● 위치 및 구간

- 을지로동 : 마른대로4길(한국약국 ~ 신양봉투)
- 신 당 동 : 다산로48길(두산위브 후문 ~ 형제문짜)
- 약 수 동 : 동호로8라길 20(약수빌라 앞)
- 황 학 동 : 퇴계로87길(개나리호프 ~ 일성인테리어)
- 중 림 동 : 중림로8길(중림파출소 입구)

■ 재도색 : 기 설치한 노면표시 중 퇴색구간 4개동(화현동, 장충동, 신당동, 황학동)

■ 소방차진입 현장 조사 실시 : 2015. 9.15 ~ 9.17



4 향후계획

■ 노면표시 설치 공사 : 2015. 10. 15 ~ 10.17

- 소요예산 : 15,000천원
- 계약방법 : 수의계약(지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호 및 제30조 제1항)
- 소방도로 주차금지 노면표시 : 13개
- 소방차전용 주차구획선 : 3개소
- 업 체 명 : (주)로드비아(도장전문건설업 등록업체)
- 예산과목 : 주차관리과,교통질서확립과주차시설확충,불법주정차관리,이면도로소방통행로확보,시설비및부대비,시설비

■ 계도 및 집중단속 실시

- 계도기간 : 공사완료 후 2주간
 - 안내문 부착, 연락처 기재 및 사진 촬영
- 집중단속 : 1일 1회 야간단속 (1회 적발시 익일 계도처리)

5

홍보계획

- 가로정비과 : 불법적치물 수거
- 동주민센터 : 직능단체 회의 및 반상회 시 홍보 철저